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AHP model procesa pretkvalifikacije izvođača građevinskih radova – 

Slučaj Libije 

 Aпстракт:   

Građevinske industrije su velike i kompleksne. Uzimajući u obzir da sami izvođači radova 

izvršavaju najveći procenat građevinskih radova, uspešnost građevinskih projekata zavisi 

najviše od njihovih sposobnosti i kvalifikovanosti. Zbog toga selekcija kvalifikovanih 

izvođača predstavlja kritičnu odluku sa vitalnom ulogom u svakom projektu. Radi 

povećanja efektivnosti procesa donošenja odluke, dobro je uvesti pretkvalifikacioni proces 

sa ciljem evaluacije podobnosti potencijalnih izvođača radova pre donošenja konačne 

odluke u fazi dodele tendera. Pošto ovaj problem predstavlja tipični višekriterijumski 

problem odlučivanja, upotrebljen je AHP metod za njegovo rešavanje. Cilj ove disertacije 

je da predloži model koji bi mogao biti od pomoći Centralnoj tenderskoj komisiji Libije  za 

pretkvalifikaciju izvođača u budućnosti. Model je evaluiran na četiri srpske građevinske 

kompanije i uzima u obzir šest kriterijuma: iskustvo izvođača, tehničku osposobljenost, 

upravljačke sposobljenost, ljudski kapaciteti, zdravstvene i bezbednosne procedure i 

reputaciju izvođača. Analiza senzitivnosti je urađena kako bi se testirala robusnost 

predloženog modela. Zaključeno je da predloženi model može ponuditi pouzdani okvir za 

Centralnu tendersku komisiju Libije prilikom donošenja odluke o prioritetizaciji alternativa. 

Takođe je zaključeno da predloženi model može raditi efikasno, pružajući prihvatljive 

rezultate i uspešno omogućujući donošenje razumnih odluka u okviru pretkvalifikacionog 

procesa, što bi definitivno povećalo kredibilnost i transparentnost tenderskim procesima u 

Libiji. 

Ključne reči:  

proces pretkvalifikacije izvođača, analitički hijerarhijski proces, donošenje odluka.  

Naučna oblast:  
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An Analytical Hierarchy Process Approach for the Prequalification 

Process of Serbian Construction Contractors - Case of Libya 

 

Abstract:   

Construction industries are huge and complex. Given that contractors execute a 

considerable portion of construction works, the successfulness of these projects depends 

mainly on their capabilities and qualifications. Therefore, the selection of an eligible 

contractor is a vital role that involves a critical decision to be made in each project. To do 

that effectively, it is better to conduct a prequalification process to evaluate their eligibility 

prior to the bid awarding stage where the final decision of the selection is made. Since the 

problem represents a typical multi-criteria decision making (MCDM) problem, the AHP 

method was used. The aim of this disertation is to propose a model to help the Libyan 

Central Committee of Tendering (in further text: Commitee) in prequalifying future 

candidate contractors. The model was evaluated on four Serbian construction companies 

and consists of four criteria namely, experience, technical capability, managerial capability, 

and human capability. A sensitivity analysis was done to test the robustness of this model. 

We conclude that the proposed model can offer a reliable framework for the Libyan Central 

Committee of Tendering when exercising such a prioritization decision. Further, we can say 

that the proposed model would work efficiently, yielding acceptable results, and succeed in 

dragging reasonable decisions in construction contractor prequalification process, which 

definitely enhances the credibility and transparency of bid awarding processes in the 

country. 
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1.  UVOD 

 

1.1. Tematski okvir 

Građevinska industrija predstavlja integralni deo infrastrukturnog razvoja jedne zemlje i 

kao takva jedan je od najvećih i najkompleksnijih industrijskih sektora kako na lokalnom, 

tako i na internacionalnom niovu. Ipak, vrlo je važno za one koji su zainteresovani za ovaj 

sektor da shvate njegovu specifičnu prirodu okarakterisanu složenim zadacima i teškim 

okruženjem (Bajaber i Taha, 2012). Na primer, vlasnici projekata se susreću sa ozbiljnim 

poteškoćama i rizicima kao što su probijanje rokova i dogovorenih budžeta, nesvakidašnji 

zadaci, loš kvalitet radova, sporovi i napuštanje projekta (Ng i Skitmore, 2001; Yang i 

Wang, 2003). Specifičnosti koje su svojstvene ovom sektoru, učinile su projektni 

menažment osetljivim na greške u odlučivanju usled kojih su građevinski projekti suočeni 

sa mnogo konfliktnih situacija, problema i neizvesnosti (Puthitha, 2011). Ipak, 

nemogućnost da se ovim upravlja na odgovarajući način može voditi ka ozbiljnim 

problemima koji mogu ugroziti ceo projekat i građevinski tim (Prichard, 2000). Preciznije, 

bilo kakav neuspeh u sprovođenju ovih poslova može prouzrokovati probleme za ceo 

projekat ili tim (Huang, 2011), što može voditi zastojima u realizaciji projekta i sprečiti 

vlasnike projekta da ostvare njihove ciljeve u zacrtanom okviru.  

Sa druge strane, kako izvođači radova obavljaju značajan deo posla, oni predstavljaju 

ključnu promenljivu koja utiče na to da li je određeni projekat dostigao željeni nivo 

napretka i realizacije. Sledi, da bi se obezbedilo efektno i efikasno izvođenje projekata u 

zadatom vremenskom roku i u okviru zadatih budžetskih ograničenja, kao i u skladu sa 

propisanim standardima kvaliteta, potrebno je da budu izabrani najboljim među 

potencijalnim izvođačima na tržištu. Ovo je ujedno od suštinske važnosti za realizaciju i 

uspešnost projekta (Ng i Skitmore, 2001; Plebankiewicz, 2009; Yilmaz i Ergönül, 2011; 

Huang, 2011). Na osnovu toga, možemo reći da izbor najkompetentnijeg izvođača za 

određeni projekat predstavlja kritičnu odluku koju vlasnici treba da naprave (Cheng i Li, 
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2004; Salama i ostali, 2006; Sari i El-Sayegh, 2007; Darvish i ostali, 2009; El Mashaleh, 

2009; Alias i Noor, 2009; Khodadadi i  Kumar, 2013; Farzami i Vafaei, 2013). Neuspeh u 

izboru odgovarajućeg izvođača za planirani projekat sa sigunošću ima negativan uticaj na 

realizaciju projekta i njegov budući učinak (Ng i Skitmore, 2001; Cheng i Li, 2004; 

Plebankiewicz, 2009; Khodadadi i Kumar, 2013). Vlasnici su, zbog toga, vrlo oprezni, 

trudeći se da ne naprave nepromišljene odluke koje mogu voditi ka tome da realizacija 

projekta bude poverena nedovoljno kompetentnom izvođaču. Ovo posebno dolazi do 

izražaja u slučaju velikih i komplikovanih projekata, odnosno pojekata koji imaju u sebe 

ugrađen neki aspekt neizvesnosti koji može prouzrokovati da donosioci odluke rade pod 

značajnim pritiskom, i zbog toga izgube sposobnost da precizno procene situaciju i donesu 

kvalitetne odluke. 

S'obzirom na vitalnu ulogu izvođača u uspešnoj realizaciji projekta, njihova selekcija bi 

trebala da bude zasnovana na naučnoj metodologiji. Međutim, nejčešće ovo nije slučaj. 

Jedan od potencijalnih uzroka može biti i namera vlasnika projekta da sprovedu neki od 

metoda odlučivanja/selekcije koji ne uključuje bilo kakve procedure pretkvalifikacije, koje 

bi testirale pogodnost potencijalnih izvođača u odnosu na projektne zahteve; zbog čega 

vlasnici nisu u stanju da "unapred" istraže u kojoj je meri svaki od potencijalnih izvođača 

pogodan za projekat koji žele da realizuju. Štaviše, nedostatak sistemskih procedura za 

evaluaciju izvođača predstavlja glavnu prepreku za klijente da naprave potpunu procenu i 

odgovarajuću odluku u vezi sa ponuđenim alternativama, sprečavajući na taj način klijenta 

da odabere onu opciju koja mu odgovara u stanju potpune informisanosti (Darvish i ostali, 

2009). 

Uzimajući u obzir da izvođači nemaju sličan nivo kvaliteta izvedbe radova, osposobljenost 

i veštine, potrebno je ispitati i evaluirati sve potencijalne kandidate kako bi se identifikovali 

oni koji raspolažu potrebnim potencijalom za realizaciju planiranog projekta na 

zadovoljavajući način. Kako bi odgovorili ovim zahtevima, vlasnici projekata stalno 

unapređuju mehanizme koji im omogućavaju da među potencijalnim izvođačima izdvoje 

dovoljno kvalifikovane koji bi se konkuretno nadmetali za njihove projekte (Minchin i 

Smith, 2001). U skladu sa navedenim, procena sposobnosti izvođača pre tenderskog 



1. Uvod 

 

3 
 

procesa uz korišćenje adekvatnih metoda i alata, jedan je od najefektivnijih načina koji 

garantuje preciznu realizaciju projekta. Zapravo, kroz metodički proces evaluacije, moguće 

je meriti sposobnosti izvođača da donose višestruke odluke, kao i da procene značajnost 

rezultata donesenih odluka i izvuku razumne i pouzdane zaključke iz raspoloživih 

informacija (Prichard, 2000). Zbog toga je postojala rastuća potreba za razvojem i 

efikasnom upotrebom naprednih tehnika koje bi omogućile da donosilac odluke stigne do 

najbolje moguće odluke o izboru odgovarajućeg izvođača za izgradnju planiranog projekta. 

Da bi se otklonili nedostaci tradicionalnih metoda izbora izvođača, posebno metoda 

najmanje ponuđene cene kao najzastupljenijeg, razvijeni su mnogi metodi koji su unapredili 

tenderske procedure u segmentu evaluacije potencijalnih kandidata za izvođače. Ovakvu 

proceduru bi trebalo sprovoditi pre faze dodele tendera u kojoj se donosi konačna odluka o 

izboru izvođača. Prema tome, ovaj način procene izvođača, objašnjen od strane Prichard-a 

(2000), može se postaviti kao pretkvalifikacioni korak, koji se sprovodi pre utvrđivanja liste 

ponuđača, ili tokom procesa evaluacije pristiglih ponuda. 

U procesu pretkvalifikacije svi potencijalni kandidati bi se analizirali unapred, pre 

tenderske faze, a ne tokom. Ovo je odlična karakteristika jer donosiocima odluka daje 

dovoljno vremena za sam proces odlučivanja o pobedniku tendera. Druga bitna 

karakteristika ovog procesa daje mogućnost donosiocima odluke da predvide buduće 

performanse izvođača, kao i da uvećaju očekivanu uspešnost projekta odabirom upravo 

onih izvođača koji su u mogućnosti da ostvare zacrtane ciljeve. Zbog ovoga, 

pretkvalifikacioni proces je uobičajeni preduslov za građevinske kompanije (Baroudi i 

Metcalfe, 2011) koji je široko korišćen kako bi se obezbedilo poštovanje vremenskih 

rokova, budžetskih okvira i dogovorenog kvaliteta izvedenih radova (Noor i Mohemad, 

2010; Huang, 2011). 

Pored toga, pretkvalifikacija izvođača predstavlja tipičan problem višekriterijumskog 

odlučivanja  (Al Harbi, 2001; Singh i Tiong, 2005; Sari i El-Sayegh, 2007; Gholipour i 

ostali, 2014) koji zahteva razmatranje brojnih drugih kriterijuma pored osnovnog cenovnog 

kriterijuma. Iz tog razloga, potreban je odgovarajući sistem za podršku višekriterijumskom 
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odlučivanju koji bi mogao da reši ovakav problem na zadovoljavajući način. Drugo, zbog 

potrebe za pažljivom procenom i analizom prilikom donošenja višekriterijumskih odluka, 

neophodna je upotreba analitičkih tehnika koje su u mogućnosti da konvertuju ulazne 

procene u konkretne kvantitativne ocene koje bi donosiocima odluka olakšale sam proces 

odlučivanja i omogućile im da dostignu željene ciljeve i izaberu najbolju alternativu. 

U ovoj disertaciji, metodologija analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP), razvijena od 

strane Saaty-ja (1970), upotrebljena je za modelovanje studijskog problema i kao pomoćno 

sredstvo koje bi omogućilo grupi donosioca odluka da dođu do odgovarajuće odluke. 

S'obzirom da pretkvalifikacioni proces uključuje odlučivanje na osnovu više kriterijuma, 

AHP metod se čini odgovarajućim alatom koji je u stanju da kvantifikuje ekspertske 

procene o relativnoj važnosti svakog od kriterijuma koji utiču na proces odlučivanja. 

To je dobro poznati metod koji je u stanju da rangira različite alternative u skladu sa 

težinskim koeficijentima. AHP metod koristi poređenja po parovima koje vrše eksperti 

kako bi se odredile značajnosti (težine) posmatranih kriterijuma odlučivanja. Prema Saaty-

ju i ostalima (2007), ovaj metod može da ponudi nove mogućnosti za tretiranje ovog 

problema kroz svoju višekriterijumsku metodologiju, kojom može tretirati kako materijalne 

tako i nematerijalne kriterijume na jedan sveobuhvatan način u okviru hijerarhijke 

structure. Zbog toga je koristan za identifikovanje kritičnih faktora potrebnih za rešavanje 

problema koje karakteriše neizvesnost odnosno višekriterijumskih problema odlučivanja 

(Saaty, 1994). 

Dodatni razlog za korišćenje AHP metoda je problem subjektivnosti koji je svojstven 

procesu pretkvalifikacije izvođača, što je stvorilo vitalnu potrebu za primenom tehnike koja 

pospešuje objektivnost procesa odlučivanja. Uvođenjem procesa prioritetizacije, donosilac 

odluke biće u mogućnosti da bolje sagleda relativni doprinos svake od ponuđenih 

alternativa cilju organizacije (Saaty i ostali, 2007). Povrh toga, za razliku od nekih drugih 

metoda čija sofisticiranost otežava praktičnu primenu od strane donosioca odluka (Wong, 

2004),  AHP metod je dovoljno fleksibilan i omogućava im dodavanje novih kriterijuma i 

povećavanje broja međusobnih poređenja koje je potrebno izvesti (Al Harbi, 2001).  
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Konačno, AHP metod je empirijski testiran u oblasti građevinske industrije u rešavanju 

sličnih problema od strane velikog broja istraživača (Slika 3-1), koji su dokazali da se ovaj 

metod može koristiti kao pouzdan alat u procesu pretkvalifikacije potencijalnih izvođača. 

Zbog svega navedenog, AHP metod je primenjen u ovoj studiji kako bi se obezbedio 

konzistentan i racionalan pristup evaluiranja ne-slučajnih neizvesnosti koje su povezane sa 

procesom pretkvalifikacije izvođača. Ovaj prisup može doprineti vlasnicima projekata 

obezbeđujući im strukturni i sistematski pristup za analizu kapaciteta potencijalnih 

izvođača, kao i za donošenje odluke o pretkvalifikaciji. 

Osnovna motivacija odnosno cilj ove studije je bila želja da se predloži model za 

pretkvalifikaciju izvođača koji može usmeravati Libijske državne strukture ili njihov 

savetnički tim u procesu selekcije izvođača građevinskih projekata. U isto vreme, dodatnu 

motivaciju predstavlja mogućnost da se unapredi ceo tenderski proces u zemlji, posebno u 

javnom sektoru gde se izvodi najveći deo velikih/mega projekata. 

U ovoj disertaciji iskorišćen je studijski problem za implementaciju tehnike i ilustraciju 

kako bi relevantnu odluku trebalo doneti. Četiri srpske građevinske firme izabrane su da 

prođu kroz proces pretkvalifikacije od strane grupe libijskih državnih činovnika koji će 

odlučiti, na bazi AHP metoda, o rangiranju ovih izvođača na bazi njihove podobnosti za 

ulazak u predviđeni građevinski projekat. 

 

1.2. Postavka problema 

Da bi se neki građevinski projekat mogao smatrati uspešnim, potrebno je da bude izveden u 

zacrtanom vremenskom roku, u okvirima određenog budžeta i u skladu sa dogovorenim 

nivoom kvaliteta. Izvođači projekta predstavljaju osnov uspešnosti izvedbe nekog projekta, 

zbog čega je odluka o njihovom izboru od krucijalne važnosti za vlasnike projekta. Stoga je 

važno u proces selekcije izvođača uključiti naučnu metodologiju. Nažalost, ovo nije uvek 

slučaj. Razlozi za to su sledeći: 
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i. Metode koje vlasnici projekata primenjuju u procesu odlučivanja o izboru izvođača 

ne uključuju bilo kakvu prethodnu analizu potencijalnih izvođača u odnosu na 

zahteve projekta, zbog čega vlasnici propuštaju da unapred istraže izvođačke 

kapacitete svih potencijalnih izvođača. 

ii. Ukoliko postoji, pretkvalifikacioni proces se ne sprovodi korišćenjem adekvatnih 

alata (sistema za podršku odlučivanju) rezultirajući u neodgovarajućim ishodima. 

Zbog svega navedenog, procena izvođačkih potencijala pre tenderske faze korišćenjem 

adekvatnih alata predstavlja jedini način da se izabere odgovarajući izvođač projektovanih 

građevinskih radova. 

 

1.3. Značaj i opravdanost problema 

Zbog velike kompleksnosti građevinskog sektora, rizici i barijere koje su povezane sa 

procesom odlučivanja ubrzano se uvećavaju. Shodno tome, narasla je i potreba za razvojem 

i efikasnom upotrebom naprednih tehnika koje bi mogle pružiti pomoć donosiocima odluka 

da pronađu najbolja rešenja u procesu odlučivanja. 

Danas, mnogi metodi su u upotrebi kako bi se minimizovali rizici i kontrolisale 

kompleknosti među kojima je i proces pretkvalifikacije izvođača. On uključuje procedure 

kojima se unapred ispituju kapaciteti i potencijali svih potencijalnih izvođača u odnosu na 

ciljeve i zahteve projekta. Ipak, suočavanje sa takvim višekriterijumskim problemom koji u 

velikoj meri uključuje neizvesnost i subjektivnost pri odlučivanju, posebno tamo gde 

postoji veliki broj kvalitativnih i kvantitativnih informacija koje treba analizirati, zatehva da 

sledeći elementi budu ispunjeni: 

 Svaka odluka bi trebala biti zasnovana na većem broju kriterijuma, a ne jednom. 

 Izabrane kriterijume bi trebalo sagledati naučnim pristupom koristeći adekvatnu 

tehniku. 
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Stoga, u predstavljenom studijskom slučaju, AHP metod je iskorišćen kao sistematska 

ispomoć donosiocima odluke u procesu izbora najpodobnijeg kandidata među ponuđenim. 

Ovo je od suštinske važnosti donosiocima odluka u okviru javnog sektora jer će: 

Prvo, obezbediti donosiocima odluka informacije koje su im potrebne za donošenje odluka 

u procesu pretkvalifikacije potencijalnih izvođača. 

Drugo, doprineti većoj pouzdanosti takvih odluka i, shodno tome, dati više samopouzdanja 

donosiocima odluka u procesu donošenja konačne odluke.  

Treće, kako subjekti ove studije nisu nikada ranije koristili proces pretkvalifikacije niti 

AHP metod, sprovođenje ove studije predstavlja dobru šansu da ubedi javne vlasnike i 

njihove predstavnike u korisnost i značajnost pretkvalifikacionog procesa, potrebnost 

modelovanja istog i uključivanja naučne metodologije u proces donošenja odluke. 

Konačno, iako su značajna istraživanja već izvršena na polju identifikacije faktora koji 

utiču na uspešnost projekta uključujući i proces pretkvalifikacije izvođača, nije pronađeno 

skoro nijedno slično istraživanje koje obuhvata kotekst Libije. Ovo je doprinelo povećanju 

entuzijazma da se nastavi dalje istraživanje nekih od glavnih aspekata koji utiču na 

tenderske procedure u Libiji i da se istraže mogućnosti upotrebe naučne metodlogije kako 

bi se postigla željena poboljšanja. 

 

1.4. Svrha 

Opšta svrha ovog istraživanja je da unapredi tendersku praksu u građevinskoj industriji u 

Libiji uvođenjem (AHP) metoda koji bi obezbedio vlasnicima projekta adekvatnu tehniku 

za pretkvalifikaciju potencijalnih izvođača i da obezbedi da samo oni koji nose najveći 

izvođački kapacitet i potencijal uđu u fazu nadmetanja.  
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Glavna svrha ove disertacije je da predloži višekriterijumski model odlučivanja koji može 

biti iskorišćen u budućnosti za odlučivanje u procesu pretkvalifikacije izvođača projektnih 

radova. 

 

1.5. Ciljevi 

Uzimajući u obzir trenutno stanje tenderskih procesa u Libiji, glavni ciljevi ove disertacije 

su: 

1) Korišćenjem AHP metoda kao sistema za podršku odlučivanju, ovom disertacijom 

se želi predložiti model za članove Centralne tenderske komisije Libije koji bi bio 

iskorišćen u budućnosti kako za pretkvalifikaciju potencijalnih izvođača, tako i za 

izbor pobednika tendera. 

2) Smanjiti verovatnoću potencijalnog neuspeha projekata zbog korišćenja 

neadekvatnih selekcionih procedura, kroz korišćenje pretkvalifikacionog procesa 

kao pomoćne procedure glavnog procesa selekcije izvođača. 

3) Unaprediti tendersku praksu u građevinskoj industriji Libije uvođenjem (AHP) 

metoda kao tehnike za pretkvalifikaciju potencijlnih izvođača koja bi omogućila 

samo onim koji odgovaraju projektnim zahtevima da uđu u proces nadmetanja. Ovo 

bi doprinelo većoj kredibilnosti i transparentnosti donesenih odluka. 

 

Iz gore navedenih ciljeva možemo izdvojiti sledeće pod-ciljeve: 

 pomoći članovima Komisije da razumeju osnovni princip, kao i važnost 

modelovanja procesa pretkvalifikacije potencijalnih izvođača. 

 pomoći im da izvrše prioritetizaciju osnovnih pretkvalifikacionih kriterijuma. 

 pomoći im da, na bazi sugerisanih kriterijuma, identifikuju nivo podesnosti svakog 

potencijalnog kandidata za ulazak u proces nadmetanja. 
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1.6. Pitanja 

Korišćenjem analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP), biće pokušano da se odgovori na 

sledeća pitanja: 

P1. Koji je poredak predloženih pretkvalifikacionih kriterijuma? 

P2. Koji se poredak sprkih građevinskih kompanija dobija korišćenjem AHP 

metoda? 

 

1.7. Hipoteze 

H1. Postojaće visok nivo saglasnosti među članovima tenderske komisije o 

predloženom skupu pretkvalifikacionih kriterijuma. 

H2. Za članove tenderskog komiteta, AHP metod će biti sistemtičniji i realističniji u 

poređenju sa starim  metodama odlučivanja. 

 

1.8. Okvir 

Na bazi navedenih ciljeva, istraživanje će se fokusirati na rešavanje problema donošenja 

pretkvalifikacione odluke za četiri srpske građevinske kompanije korišćenjem AHP metoda 

kao sistema za podršku odlučivanju. Da bi se ovo postiglo, studijski primer biće ograničen 

na grupu eksperata koji rade za Libijsku vladu i imaju iskustva u sprovođenju tenderskih 

procedura. Geografski, ovo istraživanje će biti sprovedeno u gradu Tripoliju gde se nalazi 

Centralna tenderska komisija Libije (u daljem tekstu: Komisija). 
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1.9. Ograničenja 

Kao i bilo koje drugo, ovo istraživanje nije bez ograničenja. Mogu se definisati dva glavna 

ograničenja, koja ujedno mogu predstavljati i osnov da se ovo istraživanje proširi u 

budućnosti. Prvo ograničenje je vezano za relativno malu veličinu uzorka koji je korišćen. 

Ovo je posledica uslova u kojima je sprovedeno istraživanje, koji su sprečili istraživača da 

kontaktira veći broj učesnika i proširi uzorak studije. Drugo ograničenje se odnosi na 

nemogućnost da se ispita percepcija glavnih učesnika studije o korisnosti i primenljivosti 

predložene tehnike odlučivanja, kako u procesu pretkvalifikacije potencijalnih izvođača, 

tako i u procesu izbora izvođača – pobednika tendera. 

 

1.10. Metodologija 

1.10.1.   Metod 

Kao tehnika sprovođenja, ovo istraživanje je planirano kao empirijsko istraživanje koje 

koristi kvantitativni model baziran na AHP metodu, sa ciljem da pruži podršku 

donosiocima odluke u sprovođenju pretkvalifikacionog procesa. Kako bi se ovo postiglo, 

predstavljen je hipotetički scenario u okviru studijskog primera nad kojim je implementiran 

i testiran predloženi model. Značajnosti (težine) šest glavnih kriterijuma i dvanaest pod-

kriterijuma dobijene su sprovođenjem anketnog istraživanja u kom su vršena poređenja po 

parovima. Alternative su poređene takođe, a njihov konačni rang je dobijen sintetizacijom 

značajnosti dobijenih kroz sva ova uporedna poređenje.  

1.10.2.   Procedura 

Procedura koja je korišćena u ovom istraživanju šematski je prikazana u okviru Slike 1-1. 

U početnim koracima, izvršena je identifikacija svih kriterijuma i pod-kriterijuma od 

značaja za istraživanje korišćenjem znanja dobijenog opsežnim pregledom literature. Svrha 

toga je bila da se razvije konceptualni model koji će biti korišćen za uporedna poređenja 

koja su neophodna za izgradnju predloženog modela zasnovanog na AHP pristupu. Nakon 
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toga, sprevedena je anketa nad učesnicima istraživanja sa ciljem da se urade poređenja i 

otkriju težinski koeficijenti kriterijuma i pod-kriterijuma. Za realizaciju navedenog bilo je 

potrebno proći kroz sledeće korake: 

Korak 1: Snadbevanje donosioca odluke sa svim potrebnim informacijama o četiri 

ponuđene alternative kako bi bio potpuno informisan o njihovim kvalitativnim i 

kvantitativnim kapacitetima za sprovođenje projekta. 

 

Slika 0-1: Konceptualni model pretkvalifikacionog procesa 

Uporedna poređenja 
alternative po kriterijumima i 

pod-kriterijumima 

Identifikacija kriterijuma 
odlučivanja 

Identifikacija težina 
kriterijuma i pod-kriterijuma 

Formiranje AHP matrice 
odlučivanja 

CILJ: 
Pretkvalifikacija potencijalnih 

izvođača radova 

Sintetizacija prioriteta 

Konačni rang alternativa 
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Korak 2: Modelovanje problema kroz njegovo hijerarhijsko struktuiranje; sa ciljem na 

vrhu (odluka o pretkvalifikaciji potencijalnih izvođača – četiri srpske građevinske 

kompanije), kriterijumima i pod-kriterijumima (na bazi kojih se vrše poređenja po 

parovima) u sredini, i alternativama na dnu hijerarhijske lestvice.  

Korak 3: Prioritetizacija značajnosti (težina) kriterijuma i pod-kriterijuma od strane 

donosioca odluka kako bi se identifikovale njihovi preferentni nivoi. 

Korak 4:  Uporedna procena izvođačkih sposobnosti svakog od potencijalnih izvođača u 

odnosu na druge koji se nalaze u pretkvalifikacionom procesu od strane donosioca odluke. 

Ovo uključuje i određivanje prioriteta svakog atributa odlučivanja za svaku alternativu u 

odnosu na ostale dostupne alternative, a u skladu sa ciljem projekta. 

Korak 5: Izračunavanje težinskih koeficijenata korišćenjem (AHP) metodologije kako bi 

se odredilo koji kriterijumi i pod-kriterijumi su preferirani od strane donosioca odluke i 

kako bi se alternative mogle randirati u skladu sa njihovom podobnošću u okviru 

posmatranog projekta. Nakon toga, moguće je uraditi analizu osetljivosti nad svim 

dobijenim rezultatima kako bi se proverilo do koje granice su određeni težinski koeficijenti 

konzistentni. 

Korak 6: Formulisanje modela procesa pretkvalifikacije potencijalnih izvođača. 

1.10.3.   Faze rada 

Ovo istraživanje je rađeno kroz više faza u skladu sa predviđenim vremenskim okvirom 

koji je prikazan u Tabeli 1-1. U početnim fazama istraživanja, vršen je pregled literature 

kako bi se istražili dosadašnji pristupi rešavanju ovog problema. 

Pregled literature je rađen na osnovu naučnih materijala dostupnih u bibliotekama i na 

internetu u okviru časopisa, publikacija, istraživačkih teza i drugih relevantnih rukopisa. 

Pored toga, urađen je i kratak pregled drugih metodologija kako bi se povećao stepen 

razumevanja prethodnih istraživanja i napora koje je veliki broj istraživača uložio. 
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Nakon što je donesena odluka o temi istraživanja i tipu matematičkog modela koji će biti 

korišćen za potrebe odlučivanja, izvršena je identifikacija šest kriterijuma i dvanaest 

pratećih pod-kriterijuma, a odmah potom i odgovarajuća poređenja. U međuvremenu, 

izvršeno je prikupljanje značajnog broja informacija i podataka o četiri kompanije koji su 

kasnije korišćeni za identifikaciju njihovih izvođačkih potencijala i kapaciteta u okviru 

studijskog problema. Podaci su iskorišćeni za testiranje predloženog (AHP) modela radi 

donošenja odluke o pretkvalifikaciji. Nakon toga, dobijeni rezultati su detaljno analizirani i 

na bazi njih je donesen odgovarajući zaključak. Kraj ovog procesa, posvećen je pisanju 

doktorske disertacije. 

Studijski projekat:  
1- Pregled literature  

2- Izbor teme, definisanje problema i 

istraživačkih pitanja 

3- Izbor i komnukacija sa izabranim 

studijskim uzorkom  

4- Pisanje predloga istraživanja i 

dobijanje dozvole od fakulteta  

5- Sakupljanje podataka korišćenjem 

odabranih instrumenata  

6- Rešavanje problema pomoću AHP 

metoda 

7- Pisanje doktorske disertacije  

 

Okt - 2013 ……… Jun - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 0-2: Vremenski okvir istraživanja 

1.10.4.   Instrumenti  

Istraživački alat korišćen u ovoj studiji je upitnik napravljen sa svrhom da omogući 

donosiocima odluka da izvrše neophodna poređenja (vidi Dodatak 1, 2 i 3). 

1.10.5.   Uzorak 

Za potrebe formiranja grupe za donošenje odluka koja ima dovoljno iskustva u procesima 

evaluacije, kao i tenderskim procesima, izabrana je Centralna tenderska komisija koja 

pripada Ministarstvu stanovanja i komunalnih usluga  (eng. Ministry of Housing and 

Utilities) - u daljem tekstu: Ministarstvo. Komisija je sastavljena od jedanaest članova koji 

predstavljaju različita odeljenja u okviru Ministarstva. Glavna misija Komisije je da vrši 
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evaluaciju pristiglih tenderskih ponuda i da na osnovu obavljenih evaluacija da predlog za 

izbor izvođača višoj instanci koja je odgovorna za donošenje konačne odluke o pobedniku 

tendera. Od jedanaest članova Komisije, šestoro ih je prihvatilo da učestvuje u ovom 

istraživanju. 

1.10.6.   Organizacija istraživanja 

Ovo istraživanje je organizovano u pet poglavlja, pri čemu svako poglavlje razrađuje 

specifičnu temu po sledećem redosledu: 

- Poglavlje Prvo: Uvod u istraživanje je predstavljen, postavka problema i njegova 

značajnost, zatim su objašnjeni njegov okvir, ciljevi i pitanja, kao i metodologija 

kojom je sprovedeno istraživanje (metod, procedure, faze, instrumenti, uzorak i 

organizacija)  

- Poglavlje Drugo: predstavlja pregled literature u kome su sagledana dosadašnja 

istraživanja na temu selekcije izvođača radova i njegovih faza, uključujući i proces 

pretkvalifikacije; predstavljeni glavni koncepti kao i njihov značaj i neophodnost, 

kao i njihove prednosti za vlasnike i izvođače. 

- Poglavlje Treće: predstavlja kratak pregled pretkvalifikacionih modela, i to onih 

koji su različiti u odnosu na AHP metod. Svi pomenuti modeli su ukratko 

objašnjeni. Nakon toga, pretkvalifikacioni proces sagledan kao problem 

višekriterijumskog odlučivanja, objašnjena je njegova značajnost u procesu 

donošenja odluke o izboru izvođača za projekat, važnost pravilnog izbora 

kriterijuma, kratak prikaz AHP metoda odnosno njegove značajnosti i metodologije. 

Nakon toga, predstavljen je pregled svetske prakse po tom pitanju. 

- Poglavlje Četvrto: u ovom poglavlju rešava se izabrani studijski problem 

primenom predloženog modela baziranog na AHP metodu. Rezultati su prikazani 

zajedno sa pratećom diskusijom. 

- Poglavlje Peto: u završnom poglavlju prikazan je zaključak istraživanja, sa 

prikazom predloženog pretkvalifikacionog modela. Na kraju su date implikacije 

dobijenih rezultata, kao i preporuke studije. 
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2.  PREGLED LITERATURE 

 

2.1. Značaj procesa selekcije izvođača 

Kao što je već rečeno, građevinsku industriju karakterišu kompleksnost i veliki broj 

poteškoća koje je okružuju, što može negativno uticati na postizanje željenih rezultata. 

Ključni izvor svih potencijalnih problema predstavlja odabir neadekvatnog izvođača za 

vođenje planiranih građevinskih radova. Izvođački kapaciteti i kvalifikacije predstavljaju 

kamen temeljac uspešne realizacije bilo kog projekta, bez obzira na veličinu, tip ili njegove 

troškove. U skladu sa tim, Cheng i Li (2004) naglašavaju da je za obezbeđenje uspešnog 

završetka svakog projekta neophodno da vlasnik projekta izabere najprikladnijeg izvođača. 

Utvrđivanjem njegovih izvođačkih kapaciteta, sposobnosti i kompetencija umanjuje 

neizvesnost, povećava poverenje i ultimativno smanjuje rizik projekta (Prichard, 2000). 

Zauzvrat, izbor odgovarajućeg izvođača povećava šanse za uspešan završetak građevinskog 

projekta uz prvenstveno ispunjavanje ciljeva klijenta, a zatim i poštovanje vremenskog 

rasporeda projekta, planiranih troškova i kvaliteta (Plebankiewicz, 2009; 2010a).  

Osim toga, pogrešan izbor izvođača povezan je sa mnogim problemima koji se mogu javiti 

kao što su: kašnjenje projekta, probijanje planiranog budžeta, sporovi i drugi problem 

pravne prirode itd. Na ovaj način, u mnogim zemljama propadaju značajne količine resursa 

(Khodadadi i Kumar, 2013). Zbog toga, izbor neodgovarajućeg izvođača garantuje da 

projekat neće biti završen u okvirima planiranog (Ng i Skitmore, 2001).  

Ključni cilj svakog selekcionog procesa, kao što Alzober i Yaakub (2014) naglašavaju, je 

izuzimanje onih izvođača koji nemaju zadovoljavajući nivo efikasnosti, imaju nedostatak 

sredstava ili nemaju potrebno iskustvo za planirani projekat. Stoga, vlasnici trebaju da 

prepoznaju značajan uticaj koji izvođači radova imaju na uspešnu realizaciju građevinskog 

projekta (Hatush i Skitmore, 1997b; Anagnostopoulos i Vavatsikos, 2006; Huang, 2011). 

To je process od velike važnosti koji mora biti urađen sa pažnjom kako bi se izbeglo 
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suočavanje sa navedenim problemima i, umesto toga, radilo na postizanju ciljeva među 

kojima su smanjenje rizika projekta, maksimizacija kvaliteta i ostvarivanje jake 

koooperacije između učesnika projekta (Marzouk i ostali, 2013). Na primer, rezultati 

studije Mohaghara i ostalih (2013) pokazali su da je pravilna selekcija izvođača radova 

jedan od najvažnijih pitanja koja utiču na povećanje verovatnoće uspešnosti građevinskog 

projekta. 

Sa druge strane, principi modernog projektnog menadžmenta zahtevaju da se projektima 

upravlja na način kojim se minimizuju tršoškovi izgradnje i povećava efikasnost projekta. 

Loša realizacije projekta zbog diskvalifikacije izvođača može voditi mnogobrojnim 

problemima tokom ili nakon faze izgradnje. Zbog toga je od kritične važnosti izabrati 

kvalifikovanog izvođača u procesu upravljanja izgradnjom (Huang, 2011; Mohaghar, et al, 

2013). 

 

2.2. Faze procesa selekcije izvođača 

Kao i svaki drugi process, selekcija odgovarajućeg izvođača se izvodi kroz više faza, ne 

odjednom. Mnogi autori (kao na primer Noor i Mohemad, 2010; Alzober i Yaakub, 2014) 

mišljenja su da process selekcije treba da se sastoji iz dve faze: pretkvalifikacione faze i 

faze evaluacije ponuda. U prvoj fazi, ispituje se kvalifikovanost svih potencijalnih 

kandidata u odnosu na predefinisani skup kriterijuma, na osnovu kog se sastavlja kraća lista 

izvođača.  

Izlazi iz ove faze predstavljaju ujedno i ulaz u sledeću fazu – fazu evaluacije ponuda,. U 

ovoj fazi, kvalifikovani izvođači sa prethodnog spiska se pozivaju da dostave svoje ponude, 

nakon čega se dostavljene ponude evaluiraju i vrši se izbor izvođača projekta – pobednika 

tendera. Anagnostopoulos i Vavatsikos (2006) predlažu specifičniji pristup u kome se 

process selekcije deli u pet faza. U prvoj fazi, šalje se pozivnica za tender svim 

potencijalnim izvođačima. U drugoj fazi, zainteresovani kandidati, koji ispunjavju osnovne 

uslove postavljene od strane vlasnika projekta, dostavljaju svoje ponude. U trećoj fazi, 
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javne vlasti biraju potencijalne izvođače na osnovu specificiranih kriterijuma. U četvrtoj 

fazi, izvođači koji se kvalifikuju dostavljaju ponude i, u poslednjoj fazi, bira se pobednik 

tendera. 

Osim navedenog, ovaj process može biti izveden na različite načine i kroz različit broj faza 

u zavisnosti od zemlje u kojoj se izvodi. Na primer, Kancelarija za upravljanje i budžet 

države Delaver (SAD) utvrdila je dvostepeni process pretkvalifikacije potencijalnih 

izvođača i podizvođača, koji se sastoji od sledeća dva koraka: 

1) Opšta pretkvalifikacija; u okviru koje svi potencijalni kandidati dostavljaju 

finansijske informacije i listu referentnih projekata/poslova na kojima su 

učestvovali, na osnovu kojih se klasifikuju u jednu ili više grupa i određuje im se 

limit za projektne ponude na kojima mogu učestvovati. Rezultat ovog koraka ostaje 

da važi sledećih 12 kalendarskih meseci od trenutka kada izvođač ili podizvođač 

prođe process pretkvalifikacije od strane ove kancelarije. 

2) Dopunska pretkvalifikacija, u kojima kvalifikovani izvođači i podizvođači imaju 

mogućnost da dostave limitiran obim informacija koje su specifične za neki projekat 

pri čemu ne moraju ponovo dostavljati informacije koje su dostavili u toku koraka 

opštih pretkvalifikacija. 

 

2.3. Proces pretkvalifikacije 

2.3.1.   Uvod 

Od nedavno, zainteresovane strane u građevinskim projektima, uključujući vlasnike i 

akademsku zajednicu, postale su mnogo svesnije značaja selekcije izvođača projekta. Ovo 

ih je podstaklo da istraže ovu temu kroz više različitih aspekata, sa ciljem da pomognu 

razvoju efektivnijih tehnika koje bi, na objektivan i transparentan način, uključile u process 

selekcije informacije o ciljevima vlasnika projekta i sposobnostima izvođača radi 

ostvarivanja najveće vrednosti za planirana sredstva  (Hatush i Skitmore, 1998). Kao 
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odgovor na ovaj izazov, nekoliko metoda je razvijeno za potrebe selekcije izvođača 

(Tableke 3.1-3.4). Cilj sa kojim su ove metode razvijene odnosi se na utvrđivanje 

kompetencija izvođača za realizaciju projekata na zadovoljavajući način (Kramer i White-

McCurry, 2002). 

Ipak, potrebno je uložiti napor kako bi se ispitala pogodnost potencijalnih kandidata ili 

predvidele njihove buduće performanse i to pre samog procesa selekcije (evaluacije ponuda 

i proglašenja pobednika tendera), ne samo u toku njega. Ovo obuhvata detaljno istraživanje 

potencijala izvođača tj njegovih mogućnosti da ispuni dogovoreno sa aspekta planiranog 

vremenskog roka i dogovorenog budžeta (Darvish i ostali, 2009; Noor i Mohemad, 2010). 

Na bazi ovog, svaki izvođač koji je zainteresovan za učešće u procesu nadmetanja u okviru 

tendera treba prvo da bude evaluiran, rangiran i na kraju izabran (kvalifikovan) kako bi se 

osiguralo da je projekat realizovan na najbolji način (Mohaghar i ostali, 2013). Navedena 

procedura analize potencijalnih izvođača radi sastavljanja liste onih koji mogu odgovarati 

zahtevima projekta naziva se process pretkvalifikacije. 

Ova procedura uključuje pregled informacija poslatih od strane potencijalnih izvođača od 

strane neke agencije za kvalitet kako bi se odredila osposobljenost i  kvalifikovanost 

izvođača da se nadmeće za određene poslove (Minchin i Smith, 2001). Ovo znači da svaka 

građevinska kompanija koja smatra da ima potrebne kvalifikacije i osoposobljenost za 

izvođenje predloženog projekta, mora da se prvo kvalifikuje kroz procenu njenih 

izvođačkih potencijala u odnosu na potrebe i ciljeve projekta. Glavna svrha ovog procesa je 

da od starta diskvalifikuje sve nedovoljno osposobljene kandidate i definiše listu pogodnih 

koji će biti pozvani u narednu fazu selekcionog procesa. I zaista, uvođenje procesa 

pretkvalifikacije izvođača radova, omogućava identifikaciju onih najpogodnijih, što može 

pojednostaviti proces selekcije za sve njegove učesnike (Prichard, 2000). 

U skladu sa tim, u okviru ovog istraživanja, process pretkvalifikacije predstavlja inicijalnu 

fazu tenderskog procesa, u kome se vrši procea kompletne tenderske dokumentacije kako bi 

se izabrali pogodni izvođači (Noor i Mohemad, 2010). 



2. Pregled literature 

 

19 
 

2.3.2.   Osnovni koncept i značaj pretkvalifikacionog procesa 

Što se terminologije pretkvalifikacionog procesa tiče, može se reći da njegov osnovni 

koncept nije definisan konzistentno u situaciji kada u literaturi postoje različita viđenja šta 

bi taj proces trebalo da podrazumeva i ovuhvata (Minchin i Smith, 2001). Ipak, zbog 

razumevanje njegovog značenja, na raspolaganju nam je nekoliko definicija. 

Najjednostavnije značenje pretkvalifikacionog procesa, po Huang-u (2011), je da on 

predstavlja predtendersku proceduru koja omogućava da se izvrši odabir najpodobnijih 

kandidata među onima koji iskazuju interes za učešćem u projektu. Hatush i Skitmore 

(1997a) smatraju ga predtenderskin procesom koji se koristi za istraživanje i evaluaciju 

izvođačkih kapaciteta svih potencijalnih izvođača. Drugi, kao na primer Kramer i White-

McCurry (2002), Cheng i Li (2004), kao i Noor i Mohemad (2010), vide ovaj proces kao 

način upoređivnanja odnosno "skrininga" ključnih kriterijuma svih onih izvođača koji su 

spremni da učestvuju. Na osnovu svega prethodnog, proces pretkvalifikacije izvođača se 

može definisati kao predtenderska procena izvođača na bazi datog skupa kriterijuma sa 

ciljem da se utvrdi njihova kompetentnost za izvršenje određenog projekta. 

Prethodna definicija jasno pokazuje da se proces pretkvalifikacije izvođača sastoji od četiri 

glavna elementa: 

a) donosioca odluka (vlasnici projekta odnosno njihovi predstavnici); 

b) sistematske procene mogućnosti potencijalnih izvođača, sagledanih u odnosu na 

ciljeve vlasnika i zahteve projekta; 

c) skupa predefinisanih kriterijuma odabranih ranije od strane donosioca odluke, na 

bazi kojih se vrši procenjivanje; i na kraju, 

d) višekriterijumskog procesa odlučivanja. 

Ovo je u potpunosti izmenilo stari metod selekcije izvođača koji se u potpunosti oslanjaju 

na izvođačku cenu iz ponude kao jedini kriterijum odlučivanja. Umesto toga, novi pristup 

razmatra širok opseg kriterijuma pored same cene, kako bi pokrio veći broj karakteristika 

izvođača koje opisuju njegovu osposobljenost i kvalifikovanost. 
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Zbog velikog broja poteškoća i složenosti koje prate građevinsku industriju i koje mogu 

negativno uticati na ostvarene rezultate, investiranje velike količine kapitala u građevinski 

projekat postalo je rizična odluka u kojoj svaki prekid ili spor može voditi neuspehu u kom 

niko neće profitirati (Bajaber i Taha, 2012). Investicione odluke u ovakvoj industriji 

zahtevaju pažljivo razmatranje svih aspekata, pogotovo onih koji se odnose na izvršioce 

planiranog projekta. Stoga, za minimizaciju ovih rizika i obezbeđivanje budućeg uspeha 

projekta, izvođački ugovori trebaju biti dodeljeni samo najkompetentnijim izvođačima. U 

suprotnom, uspešna realizacija projekta se ne može garantovati. 

S'obzirom da cilj procesa ne uključuje samo evaluaciju kompetencija izvođača već i 

ograničenja potencijalnih ponuđača (Huang, 2011), još jedan ključni razlog za njegovo 

korišćenje je mogućnost smanjenja troškova tradicionalnih tenderskih procedura, koje se 

obično smatraju skupim procesima, kako za klijente tako i za ponuđače, naročito kada je 

uključen veliki broj ponuđača (Ng i Skitmore, 2001). U stvari, kada manji broj ponuđača 

pristupa procesu selekcije izvođača, onda on postaje mnogo brži, lakši i jeftiniji. Na primer, 

nakon što se izvrši pretkvalifikacija cele grupe i isključivanje onih kandidata koji se nisu 

kvalifikovali, tada će samo nekolicina ući u proces nadmetanja ponuda. Za razliku od 

ovoga, u klasičnim tenderskim procedurama veći broj ponuđača je bio u mogućnosti da 

dostavi svoje ponude, što je otežavalo posao donosioca odluke i stvaralo dodatne trškove u 

procesu selekcije. Dakle, proces pretkvalifikacije može značajno ubrzati, skratiti i olakšati 

posao donosioca odluka i u isto vreme smanjiti troškove vlasnika u tenderskim 

procedurama. 

U vezi sa svim navedenim, proces pretkvalifikacije izvođača se praktikuje u velikom broju 

zemalja (Anagnostopoulos i Vavatsikos, 2006; Huang, 2011) i otuda se smatra standardnim 

preduslovom za građevinske kompanije (Baroudi i Metcalfe,  2011). Dakle, preporučljivo 

je praktikovati ga prvenstveno da bi se smanjio nivo rizika povezan sa izborom 

nekompetentnih izvođača, a zatim i da bi se povećale performanse izabranih izvođača kroz 

uspostavljanje minimalnih kapaciteta ispod kojih izvođači neće biti razmatrani (Al Wahidi, 

2012). Ovo je dokazano u mnogim istraživanjima širom planete. Na primer, u studiji 

sprovedenoj od strane Aje i ostalih (2008), koja istražuje uticaj pretkvalifikacionih 
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kriterijuma na performanse građevinskih projekata u Nigeriji, pokazano je da 

pretkvalifikacioni proces ima značaja uticaj na troškove, vreme i kvalitet izvođenja 

građevinskih projekata. Baroudi i Metcalfe (2011) su takođe pronašli da je sistem 

pretkvalifikacije koristan sistem menadžmenta performansi izvođača u građevinskoj 

industriji Australije. 

 

2.4. Poimanje koncepta pretkvalifikacije 

2.4.1.   U odnosu na proces evaluacije izvođača 

U skladu sa navedenim definicijama pretkvalifikacionog procesa, možemo zaključiti da 

pretkvalifikacioni proces nije sličan procesu evaluacije ponuda koji se obično koristi za 

evaluaciju izvođača tokom tenderskih procedura. Iako ključni razlog za evaluaciju grupe 

potencijalnih izvođača predstavlja potreba da se utvrdi da li njihove kvalifikacije 

odgovaraju zahtevima projekta i ciljevima vlasnika, termin “evaluacija izvođača” nije 

ekvivalentan terminu “pretkvalifikacija izvođača”. U stvari evaluacija izvođača predstavlja 

odvojeni proces koji se obavlja nakon procesa pretkvalifikacije i označava proceduru 

strateške procene tenderskih ponuda dostavljenih od strane kvalifikovanih izvođača 

(Salama i ostali, 2006). Ovo znači da se evaluaciona procedura obavlja na osnovu rezultata 

pretkvalifikacionog procesa i samo nad onim izvođačima koji su uspešno prošli proces 

pretkvalifikacije i koji se mogu smatrati potencijalnim kandidatima za dodelu projekta. 

2.4.2.   U odnosu na fazu prakse 

U praksi, dva procesa su korišćena za pretkvalifikaciju potencijalnih kandidata: 

pretkvailifikacioni proces i postkvalifikacioni proces. Glavna razlika između ova dva 

pristupa je u tome što se prvi izvodi pre slanja poziva za učešće na tenderu potencijalnim 

izvođačima, dok se drugi izvodi nakon slanja poziva. Radi boljeg objašnjenja korišćen je 

referentni “Priručnik za standardne pretkvalifikacione dokumente za poslove nabavke” 

(eng. ‘User’s Guide for the Standard Prequalification Document for Procurement of 
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Works’) izdat od strane Afričke razvojne banke (2010) u kojem su ove razlike jasnije 

identifikovane. Za pretkvalifikacioni proces se kaže da predstavlja procenu potencijalnih 

ponuđača koji su pokazali zainteresovanost za učešće u projektu pod uslovima definisanim 

pre nego što je pozivanje izvršeno. Za postkvalifikacioni proces se kaže da predstavlja 

procenu izvršenu tokom evaluacije ponuda i pre proglašenja pobednika tendera kako bi se 

proverilo da li je ponuđač sa najmanjom cenom zaista sposoban da izvrši projekat odnosno 

da li je uspešno prošao pretkvalifikacioni proces.  

2.4.3.   U odnosu na vremensku komponentu 

Pretkvalifikacioni proces može se sprovoditi periodično ili od projekta do projekta. Pre 

nego što se razmotre razlike između periodičnog i projektnog pristupa, važno je naglasiti da 

se oba izvode pre faze izbora pobednika tendera kako bi se ispitao nivo podesnosti 

kandidata u odnosu na zahteve projekta. Sa druge strane, razlikuju se u načinu na koji se 

koriste i vremenu potrebnom za njihovo izvršenje. Na primer, periodična pretkvalifiakcija, 

koje se takođe naziva i “registracija”, sprovodi se u određenim vremenskim intervalima sa 

ciljem da ispita opštu sposobnost svih postojećih izvođača i napravi listu dovoljno 

kvalifikovanih kojima se mogu slati pozivi za učešće u tenderima. Rezultat ovoga je da 

klijenti mogu formirati “standardnu listu izvođača” koja bi se osvežavala u određenim 

vremenskim periodima (Huang, 2011) i koja bi omogućila da se proces fokusira na 

specifičniji set informacija kao što su finansijski i tehnički kapaciteti, kao i istorija 

ponašanja posmatranih izvođača (Palaneeswaran i Kumaraswamy, 1999). 

Obrnuto od toga, projektna pretkvalifikacija se sprovodi od projekta do projekta i ima za 

cilj da izdvoji samo one potencijalne izvođače koji su pogodni za specifičan projekat. 

Ovakva praksa naziva se pertkvalifikacija po projektu (Plebankiewicz, 2009) u kojoj se 

sastavlja kraća lista izvođača (Huang, 2011). Ova lista se može koristiti samo jednom za 

upućivanje poziva za učešće u tenderu za konkretni projekat. Zbog toga je ovaj pristup više 

okrenut trenutnim podacima o ponuđačima (Al Wahaidi, 2012) za razliku od periodične 

pretkvalifikacije koja je više okrenuta istorijskim podacima. 



2. Pregled literature 

 

23 
 

2.4.4.   Prednosti procesa pretkvalifikacije 

Iako je građevinska industrija veoma razvijena, posebno u segmentu menadžmenta, 

materijala i tehnologije, izvođački projekti i dalje u velikom procentu trpe kašnjenja i 

obustave radova iz različitih razloga. Na vrhu liste uzroka za ovakvo stanje nalazi se 

nesposobnost izvođača da izvrši radove na određenom projektu. Ovaj problem je najčešće 

rezultat primene neadekvatne metode selekcije izvođača, koja često kao rezultat ima dodelu 

projekta neodgovarajućem izvođaču. Ovo upućuje na potrebu i prednosti korišćenja 

pretkvalifikacionog procesa kao pomoćnog alata za donošenje konačne odluke o izboru 

izvođača. Opšte koristi procesa pretkvalifikacije izvođača su dobra praksa i 

dokumentovanost procesa, kako za valsnike projekta tako i za izvođače. 

2.4.5.   Za vlasnike projekata 

1- Imajući u vidu činjenicu da nepostojanje prethodne i tačne procene pogodnosti izvođača 

za projekat ugrožava performanse projekta (Sidik, 2010), izvođenje pretkvalifikacionog 

procesa može minimizovati subjetivnost i povećati kredibilnost donesenih odluka.  

 2- Prekvalifikacioni proces omogućava timu za evaluaciju ponuda, postavljenom od strane 

vlasnika projekta, da se fokusira samo na neke specifične elemente projekta, bez skretanja 

pažnje na druge poslovne aspekte (Prichard, 2000). Ovo aktivira proces donošenja odluka 

dajući mu dodatnu energiju, a donosiocima odluke dovoljno vremena i prostora za ispravnu 

odluku. 

3- S’obzirom da sprovođenje klasične tenderske procedure zahteva više vremena za 

procesuiranje kompletne dokumentacije (Noor i Mohemad, 2010) posebno kada je veliki 

broj kompanija uključen u proces, ovo otežava procenu i evaluaciju svih njih tokom jedne 

sesije. Zbog toga, korišćenje pretkvalifikacionog postupka može pomoći vlasnicima 

projekta da spreče nepotrebni utrošak energije i vremena u pripremanju tenderskih ponuda, 

kao i da izbegnu eskalaciju ponuđenih cena koja se obično dešava u takvim situacijama (Ng 

i Skitmore, 2001). 
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4- Suprotno od tradicionalnih odluka o izboru izvođača, odluke o pretkvalifikaciji ne 

uključuju bilo kakve pravne niti finansijske obaveze od strane donosioca odluke prema 

kandidatu koji je isključen iz dalje procedure nadmetanja. Ovo može obezbediti određenu 

vrstu pravne zaštite za donosioce odluka u slučaju nesporazuma i pravnih sporova sa 

izvođačima. Na primer, u standardnim projektnim ugovorima, moraju postojati određeni 

uslovi koji obezbeđuju da će vlasnik isplatiti određenu nadoknadu izvođaču radova u 

slučaju da iz određenog razloga ne ispoštuje ugovoreno. Za razliku od toga, 

pretkvalifikacioni proces može osloboditi vlasnike projekta od ulaska u pravne sporove i 

poštedeti ih potencijalnih finansijskih troškova kroz kvalifikovanje najpogodnijih izvođača 

bez pravnih i finansijskih obveza prema njima. Ovo dodatno pojednostavljuje proces 

evaluacije tokom pretkvalifikacione faze tako da greške koje mogu nastati prilikom 

odlučivanja nemaju uticaja ukoliko izvođač uspe da se kvalifikuje (Hatush i Skitmore, 

1997a). 

5- Današnje poslovno okruženje koje odlikuje visok nivo konkurencije zahteva od vlasnika 

projekta da učine napor kako bi zaštitili svoju investiciju i pokušali da ostvare 

zadovoljavajuću dobit kroz smanjenje troškova i rizika od neuspeha koliko god je to 

moguće. Jedan od potencijalnih načina je izbor onih izvođača koji donose najviše koristi u 

odnosu na druge (Gholipour i ostali, 2014) kako tokom, tako i nakon procesa izgradnje. 

Dodelom projekta najpogodnijem izvođaču, završetak radova na projektu u okviru 

procenjenih troškova i vremena je verovatniji (Al Harbi, 2001). Dalje, pretkvalifikacioni 

proces se smatra efikasnim metodom koji vlasnicima omogućava, više nego ikad, da 

izbegnu neuspehe i povećaju kvalitet izgradnje njihovih projekata. 

6- Kako je njegova glavna svrha da na regularnoj osnovi obezbedi klijente sa standardnom 

listom potencijalnih izvođača koji mogu biti pozvani da učestvuju na tenderu za sličan tip 

projekta (Hatush i Skitmore, 1997a), klijenti će biti sposobniji da predvide buduće 

performanse izvođača. Kao rezultat toga, njihova očekivanja u vezi sa uspešnošću projekta 

će biti veća. Svi ovi elementi, prema Marzouku i ostalima (2013), treba da predstavljaju 

izbore koji povećavaju verovatnoću najboljeg ishoda za klijenta. 
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2.4.6.   Za izvođače 

1- Rezultati procesa koji pokušava da anticipira buduće performanse izvođača može 

minimizovati unapred  mnoge rizike i kompleknosti sa kojma se izvođači suočavaju u 

slučaju da dobiju na izvođenje projekat koji ne odgovara njihovim sposobnostima. Ova 

procedura je od vitalnog značaj za budući uspeh izvođača, odnosno njegovu poziciju i 

ugled na tržištu. Ovo posebno dolazi do izražaja u situacijama kada projekat doživljava 

poteškoće ili neuspeh i kada se upravo izvođači prvi susreću sa rizicima. U takvim 

situacijama, prema Bajaber i Taha (2012),  samo oni izvođači koji su dovoljno 

kvalifikovani i osposobljeni mogu uspešno da prebrode nastale probleme. 

Sa druge strane, suočavanje sa ispitivanjem njegovih kompetencija od strane vlasnika 

tokom pretkvalifikacione faze omogućava izvođaču da se fokusira na specifičnosti 

građevinskog projekta, nakon što prođe proces pretkvalifikacije i dospe na listu 

potencijalnih kandidata (Prichard, 2000).  

2- Pošto se svi izvođači podjednako evaluiraju u odnosu na prethodno odabrane 

kriterijume, ovo obezbeđuje fer odnos prema svim građevinskim firmama isključujući 

subjektivnost i korupciju, i na taj način povećavajući konurenciju na tržištu kroz proveru 

izvođača prema necenovnim kriterijumima (Ng i Skitmore, 2001; Baroudi i Metcalfe, 

2011). Ovo motiviše izvođače da unaprede svoje karakteristike u skladu sa prioritetima 

kriterijuma koji su odabrani i korišćeni od strane donosioca odluka prilikom razmatranja 

njihovih tenderskih lista (Tarawneh, 2004). Zauzvrat, izvođači su voljni da kontinualno 

poboljšavaju svoje kvalifikacije i sposobnosti kako bi zadovoljili potrebe i očekivanja 

vlasnika projekta. 

3- Izvođači koji ostanu jedini raspoloživi kandidati za vlasnike dobijaju bolju poziciju za 

pregovore sa vlasnicima o uslovima projekta, pogotovo onim koji se odnose na ponuđenu 

izvođačku cenu.  

4- Nakon odabira najpogodnijih kandidata i eliminacije neodgovarajućih, kandidati koji se 

kvalifikuju imaju veću šansu da pobede na tenderu (Ng i ostali, 2003; Anderson i Bell, 
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2004). Na primer, isključivanjem nekvalifikovanih izvođača iz daljeg tenderskog postupka, 

kvalifikovani izvođači će imati koristi od smanjenja broja konkurenata koji će ući u proces 

dostavljanja ponuda. U suprotnom, kada ne bi bilo pretkvalifikacionog procesa, ponude bi 

poslao veći broj konkurenata što bi smanjilo šanse kvalifikovanom izvođaču da upravo on 

osvoji tender. 

5- Kada se proces završi, odnosno nakon što su identifikovani svi izvođači sposobni da 

izvedu projekat, nekvalifikovani izvođači takođe mogu imati korist. Iako nisu izabrani, oni 

će dobiti povratnu informaciju o svojim nedostacima pre nego što investiraju bilo kakav 

kapital ili napor u novi projekat. Kao rezultat ovoga, oni će izbeći potencijalni trošak 

resursa, gubitak reputacije ili ulazak u pravni spor sa vlasnicima koji nastaju kao rezultat 

dobijanja projekta koji je van njihovih mogućnosti.     

6- Iako podizvođači ostaju ključna determninanta izvedbe svakog projekta, glavni izvođači 

su uglavnom oni koji se okrivljuju zbog grešaka i zastoja koje su ponekad rezultat 

neiskusnih i nedovoljno sposobnih podizvođača (Ng i ostali, 2003). Zbog toga, glavni 

izvođači mogu dodatno imati koristi od procesa pretkvalifikacije, kroz smanjenje rizika i 

potencijalnih troškvoa za kazne i penale, ukoliko isti primene upravo za izbor njihovih 

podizvođača. 
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3.  MODELOVANJE I PRIMENA PRETKVALIFIKACIONOG 

PROCESA 

 

3.1. Pretkvalifikacioni proces kao problem višekriterijumskog 

odlučivanja 

Glavni dokaz da je pretkvalifikacioni proces problem višekriterijumskog odlučivanja može 

se naći u samoj prirodi procesa gde se razni tipovi kriterijuma, pored ponuđene izvođačke 

cene, razmatraju kako bi se procenila pogodnost izvođača za projekat (Traintaphyllou i 

Mann, 1995; Sari i El-Sayegh, 2007; Baroudi i Metcalfe, 2011). Takav proces uključuje 

veliki broj varijabli i alternativa koje sa sobom nose značajan broj kvantitativnih i 

kvalitativnih informacija o subjektu  (El Sawalhi i ostali, 2007; Gholipour i ostali, 2014). 

Ovo nedvosmisleno ukazuje da ovaj proces spada u tipične probleme višekriterijumskog 

odlučivanja  (Al Harbi, 2001; Singh i Tiong 2005; Plebankiewicz, 2009; Gholipour i ostali, 

2014). Drugo, to znači da bi predefinisani skup kriterijuma trebalo da simbolizuje ciljeve 

onoga ko odlučuje kao i zahteve zbog kojih se proces izvodi. Treće, hvatanje u koštac sa 

ovakvim tipom kriterijuma neće biti lak zadatak osim u slučaju kada je upotrebljen 

adekvatni method višekriterijumskog odlučivanja. S'obzirom na sve prethodno navedeno, 

postoje dve fundamentalne teme koje bi trebalo razjasniti donosiocima odluka. 

3.1.1.   Važnost donošenja odluke o pretkvalifikaciji 

Kao što je naznačeno ranije, glavna svrha sprovođenja pretkvalifikacionog procesa jeste 

minimizacija do najmanjeg mogućeg nivoa značajnih rizika koji mogu proisteći iz 

odlučivanja o tome koji kandidati su pogodni za dobijanje ugovora o izvođenju radova. 

Zbog toga, izvođenje građevinskog projekta u mnogome zavisi od ispravne odluke u 

pravom trenutku (Mohemad i ostali, 2010). Ali, donošenje adekvatne odluke nije lak posao. 

Ponekad se ove odluke donose na osnovu poređenja mana i vrlina potencijalnih alternativa 

u okviru različitih mogućih stanja okruženja (Zavadskas i ostali, 2005), što ovaj proces čini 
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kompleksnim zbog velikog broja opipljivih i neopipljivih faktora koji se moraju uzeti u 

obzir (Sylla i ostali, 2010). Dodatno, evaluacija faktora odlučivanja je, konačno, bazirana 

na subjektivnim pogledima i procenama koje nose subjektivnu prirodu procesa i čine ga 

teškim za kvantifikaciju (Singh i Tiong, 2005). Ovaj subjektivni faktor i njegov uticaj na 

donosioce odluka ne može biti ignorisan. U stvari, kada je jak, on vodi donosioce odluka ka 

intuitivnom odlučivanju i subjektivnim procenama (Mohemad i ostali, 2010). 

S'obzirom da uspešnost u odlučivanju zavisi od procena i znanja, iskustva i predviđanja 

(Saaty, 2005) zbog toga, bez postojanja minimalnog nivoa specifičnih sposobnosti i 

ekspertize, donošenje adekvatne osluke po nekom pitanju nije moguće. Osim toga, 

upravljanje ovim segmentima je kritičan i odlučujući zadatak svakog savetodavnog odbora 

vlasnika (Plebankiewicz, 2009). Zaista, to je vrlo zahtevna i teška procedura (Sari i El-

Sayegh, 2007) koja uključuje koordinaciju mnogih zadataka i pojedinaca (Mohemad i 

ostali, 2010). Dakle, ova procedura nije laka za vlasnike i njihove zastupnike i bilo koja 

greška ih može dosta koštati (Sylla i ostali, 2010). 

Dalje, imajući u vidu veoma veliki uticaj ove odluke na uspeh celokupnog građevinskog 

projekta, nju bi trebalo da donosi ili barem da nadgleda kvalifikovani donosilac odluke. 

Ovo je ključna determinanta za donosioca odluke koji želi da preuzme na sebe tako kritičnu 

odluku, zbog čega on mora imati sofisticirano znanje i iskustvo (Medoukh, 2008), 

pronicljivost i mudrost (Al Harbi, 2001), kao i sposobnost razumevanja procesa na bazi 

naučnih i razumskih kriterijuma (Farzami i Vafaei, 2013). 

3.1.2.   Važnost definisanja kriterijuma odlučivanja 

Da bi se pretkvalifikacioni proces sproveo ispravno, on mora da uzme u obzir različite 

tipove kriterijuma. Ispravna selekcija kriterijuma predstavlja značajan element efikasnog 

procesa odlučivanja i odatle sledi da bi kriterijumi trebalo da budu pažljivo odabrani i 

organizovani na način koji olakšava donosiocu odluke da donese adekvatnu odluku. Glavno 

pitanje u ovom slučaju je kako definisati kriterijum koji bi bio adekvatan za 

pretkvalifikaciju potencijalnih izvođača. 
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Prvi način za to je da se odabere kriterijum koji zaista razmatra karakteristike projekta a u 

isto vreme odražava ciljeve vlasnika. Kada ovi ciljevi i zahtevi nisu u potpunosti pokriveni 

adekvatnim kriterijumima, bilo koja odluka donesena na osnovu njih neće zadovoljiti 

očekivanja vlasnika. Na primer, Jafari (2013) je potvrdio da uzimanje u obzir zahteva 

projekta, kao i ciljeva i očekivanja vlasnika može efikasno uticati na proces 

pretkvalifikacije izvođača.  

Drugo, kako bi se aktivirao donosilac odluke i olakšao njegov posao, kriterijumi 

odlučivanja ne bi trebalo da obuhvataju previše stvari odnosno ne treba da budu proširivani 

do nesagledivih granica. U stvari, korišćenje prevelikog broja kriterijuma će uništiti napore 

donosioca odluke i otežati njegov posao, a proces pretkvalifikacije učiniti skupljim za 

izvođenje. Umesto toga, donosilac odluke mora da ignoriše sve ireleventne subjekte i da se 

fokusira direktno na ciljeve vlanika i zahteve projekta. Prema tome, potrebno je da koristi 

one kriterijume koji doprinose značajno odluci o pretkvalifikaciji dok u isto vreme stvaraju 

malo troškova klijentu i izvođaču za njihovu primenu (Ng i Skitmore, 2001).  

 

3.2. Modeli odlučivanja za pretkvalifikaciju i selekciju izvođača 

Obiman pregled literature ukazuje da je pretkvalifikacioni proces građevinskog izvođača do 

sada implementiran korišćenjem mnogih modela pored AHP metoda. Ono što treba da bude 

pomenuto ovde jeste da razvoj ovog širokog skupa modela za pretkvalifikaciju i selekciju 

ukazuje na rastuću svest o značajnosti uloge izvođača u izvođenju željenog nivoa usluga u 

skladu sa dogovrenim ugovornim obavezama. Većina ovih modela je razvijena u odnosu na 

ciljeve vlasnika i zahteve projekata, pri čemu je njihovo testiranje u različitim disciplinama 

empirijski dokazana njihova upotrebljivost, pouzdanost i korisnost. U nastavku, ovi modeli 

su kategorizovani u zavisnosti od perioda njihove upotrebe. 
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Tabela 0-1: Modeli selekcije/pretkvalifikacije izvođača radova razvijeni u periodu 1990 – 2000 

Autor(i) Model Cilj i opis modela 

Russell i 

Skibniewski, 

1990 

Kvalifikator-1 

(eng. Qualifier-1) 

Izračunava otežani sumirani rejting na bazi ulaznih rejtinga 

svakog faktora odlučivanja korišćenjem linearne kombinacije 

otežanih kriterijuma odlučivanja. 

 

Russell, 1990 Vlasnička 

pretkvalifikacija 

izvođača 

(eng. Owner prequali-

fication of contractors) 

 

Olakšava proces odlučivanja koji je povezan sa heurističkim 

pravilima odlučivanja. Koristi pet kompozitnih faktora 

odlučivanja (eng. composite decision factor – CDF) koji se 

predstavljaju hijerarhijskim stablom relevantnih faktora 

odlučivanja (eng. decision factor – DF). 

Russell i 

Jaselskis, 1992 

Logistička regresija 

diskretnog izbora 

(eng. Discrete Choice 

Logistic Regression) 

 

Predviđa verovatnoću neuspeha izvođača na nivou projekta. 

Hatush i 

Skitmore, 

1997a 

PERT pristup 

(eng. PERT approach) 

Razvijen je linearni model za procenu karakteristika izvođača. 

Leksikografsko rangiranje i analiza rizika sa metodom 

senzitiviteta korićeni su za rangiranje izvođača u odnosu na 

ciljeve klijenta. 

 

Hatush i 

Skitmore, 1998 

Višekriterijumska teorija 

korisnosti  

(eng. Multiple Attribute 

Utility Theory – 

MAUT) 

Kako bi rešila problem selekcije izvođača, teorija kombinuje 

glavne prednosti jednostavnih skoring tehnika i optimizacionih 

modela u kojima je očekivana korisnost korišćena kao osnov 

procesa odlučivanja.  

 

Tabela 0-2: Modeli selekcije/pretkvalifikacije izvođača radova razvijeni u periodu 2001 – 2005 

Autor(i) Model Cilj i opis modela 

Minchin i 

Smith, 2001 

Sistem ocenjivanja 

performansi na bazi 

kvaliteta 

(eng. Quality-Based 

Performance Rating 

(QBPR) system) 

 

Sistem uključuje preporučene mere za svaki od faktora 

kvaliteta. Težinska matrična šema se koristi kako bi povećala 

fleksibilnost procesa dodele kriterijuma koji bi bili korišćeni za 

donošenje odluke o kvalifikovanosti izvođača. 

Ng i Skitmore, 

2001 

Analiza troškova-koristi 

(eng. Cost- Benefit 

Analysis) 

Rangiranje pretkvalifikacionih kriterijuma na bazi ukupnih 

troškova-koristi stejkholdera. Korišćena je prosta linearna 

regresiona analiza pomožu koje je izveden indeks troškova-

korisnosti za svaku od kategorija. 
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Lam i ostali, 

2001 

Fazi neuralne mreže 

(eng. Fuzzy Neural 

Network - FNN) 

Unapređenje objektivnosti procesa pretkvalifikacije 

korišćenjem neuro-fazi pristupa koji može pomoći u 

identifikaciji fazi pravila na bazi odabranih kriterijuma i za 

transformaciju odgovarajućih funkcija pripadnosti. 

 

Sönmez i 

ostali, 2002 

Evidentno rezonovanje 

(eng. Evidential 

Reasoning - ER) 

Problem izbora najboljeg ponuđača se rešava izgradnjoj 

višekriterijumskog modela odlučivanja zasnovanog na 

hijerarhijskoj strukturi u kojoj su prisutne kako kvantitativne 

tako i kvalitativne informacije. 

 

Wong, 2004 

 

 

Logistička regresija 

(eng. Logistic 

Regression) 

Logistička regresija je korišćena da bi se napravio model za 

predviđanje performansi izvođača za građevinske firme iz 

Velike Britanije. 

 

Zavadskas i 

ostali, 2005 

Teorija igara 

(eng. Game Theory) 

Model primenjuje Wald-ovo i Bayes-ovo pravila za 

upoređivanje i karakterizaciju performansi izvođača 

korišćenjem skupa određenih kriterijuma.  

 

 

Tabela 0-3: Modeli selekcije/pretkvalifikacije izvođača radova razvijeni u periodu 2006 – 2010 

Autor(i) Model Cilj i opis modela 

Elazouni, 2006 Neuralne mreže  

(eng. Neural Networks) 

Model je korišćen za ispomoć klijentima u pretkvalifikaciji i 

klasifikaciji izvođača u grupe na bazi sličnosti u 

performansama korišćenjem finansijskih racija likvidnosti, 

aktivnosti, profitabilnosti i leveridža. 

 

El Sawalhi i 

ostali, 2007 

Hibridni pristup Ovaj model je napravljen da prevaziđe ograničenja drugih 

modela, posebno u odnosu na tačnost izlaza i predviđanja 

performansi izvođača. Model kombinuje AHP matricu, 

neuralne mreže i genetske algoritme. 

 

Sari i El-

Sayegh, 2007 

Građevinski 

menadžment pod 

rizikom 

(eng. Construction 

Management at Risk – 

CM@R) 

 

Model se može koristiti za evaluaciju nekoliko CM@R 

predloga izvođača kako bi pomogao vlasniku da odabere 

odgovarajući. 

Maturana i 

ostali, 2007 

Evaluacija na licu mesta 

bazirana na Lin principu 

i partnerskoj praksi 

(eng. On-site Evaluation 

Based on Lean 

Principles & Partnering 

Practices) 

Korišćen je za evaluaciju performansi podizvođača na licu 

mesta na bazi skupa kriterijuma. Ovakav pristup unapređuje 

performanse podizvođača obezbeđujuči im periodične povratne 

informacije. Takođe, on omogućava stvaranje baze performansi 

podizvođača, koje mogu olakšati buduće pretkvalifikacione 

procese i učiniti ih tačnijim. I na kraju, ovaj pristup može 

izgraditi jake poslovne odnose između klijenata i onih izvođača 

koji konzistentno imaju dobre performanse.  
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Marzouk, 2008 Superiorno i inferiorno 

rangiranje 

(eng. Superiority and 

Inferiority Ranking) 

Pristup superiornog i inferiornog rangiranja koristi dve 

agregacione procedure kako bi utvrdio nivo 

superiornosti/inferiornosti: jednostavnu aditivnu težinsku sumu 

i tehniku za formiranje preferentnog poretka na bazi sličnosti sa 

idealnim rešenjem. 

 

Darvish i 

ostali, 2009 

Teorija grafova i 

matrični metod 

(eng. Graph Theory & 

Matrix method) 

 

Ovaj pristup korišćen je za rangiranje izvođača i za 

demonstraciju kako ovi metodi mogu služiti kao alati za 

podršku odlučivanju u procesu selekcije izvođača. 

El Mashaleh, 

2009 

Analiza obavijanjem 

podataka 

(eng. Data Envelopment 

Analysis – DEA) 

 

Pristup je korišćen kao ispomoć izvođačima u procesu selekcije 

podizvođača. On se osvrće na ograničenja postojećih modela i 

daje holističko viđenje procesa selekcije podizvođača. 

Alias i Noor, 

2009 

Inteligentni višestruki 

agnti 

(eng. Intelligent Multi 

Agents – IMA) 

Model je predstavljen kao tenderski softver na internetu baziran 

na inteligentnim agentima za polu-automatsko pretraživanje 

podataka i izvođenje najvećeg dela tenderskog procesa 

uključujući: tendersku specifikaciju, oglašavanje, agregaciju i 

evaluaciju. 

 

Nassar, 2010 Fazi K-srednje vrednosti 

(eng. Fuzzy C-means)  

Ovaj pristup služi za klasifikaciju izvođača u razne kategorije 

na osnovu performansi korišćenjem standardnih i fazi 

algoritama klasterovanja i procenu performansi ovih algoritama 

sa odgovarajućim merama opravdanosti. 

 

Sylla i ostali, 

2010 

GAHP Pristup je korišćen za procenu, rangiranje i selekciju izvođačkih 

ponuda na bazi zahteva vlasnika kombinacijom AHP pristupa i 

ciljnog linearnog programiranja. 

 

Lam i ostali, 

2010 

Vektorski podržane 

mapine 

(eng. Support Vector 

Machine – SVM) 

Koriste se za identifikaciju kvalifikovanih izvođača za 

tendersku proceduru. Model je upoređen sa neuralnim mrežama 

i analizom glavnih kompnenti radi provere rezultata. Pokazao 

je bolje performanse u oba poređenja. 

 

 

 

Tabela 0-4: Modeli selekcije/pretkvalifikacije izvođača radova razvijeni u periodu 2011 – 2014 

Autor(i) Model Cilj i opis modela 

Mohemad i 

ostali, 2011 

Sistemi za podršku 

odlučivanju zasnovani 

na ontologijama 

(eng. Ontological-based 

Decision Support 

System) 

 

Za formalizaciju informacija u vezi selekcionog procesa u 

odnosu na prirodu veza koje postoje među njima. Ekspertsko 

znanje se modeluje korišćenjem semantičkih tehnologija i 

ontologija za rad sa dinamičkom i neodređenom prirodom 

domena. 
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Fagbenle i 

ostali, 2011 

Razvoj funkcija 

kvaliteta  

(eng. Quality Function 

Deployment)  

 

Za identifikaciju i prioritetizaciju potreba izvođača u procesu 

selekcije podizvođača. 

Nureize i 

Watada, 2011 

Fazi slučajna regresija 

(eng. Fuzzy Random 

Regression) 

Ovaj metod se koristi za određivanje fazi slučajnih 

promenljivih na bazi višekriterijumske šeme za selekciju 

izvođača u granicama hibridne neodređenosti. On može 

indikovati optimalni izbor u prisustvu hibridne neodređenosti. 

 

Trivedi i 

ostali, 2011 

Fazi AHP 

(eng. Fuzzy AHP) 

Upotrebljen za pretkvalifikaciju građevinskih izvođača. Model 

je korišćen zajedno sa kvalitativnim kriterijumima koje 

karakteriše neodređenost, dvosmislenost i nepreciznost. 

 

Meland i 

ostali, 2011 

 

Model  jednake 

tenderske cene 

(eng. The Equivalent 

Tender Price Model - 

ETPM) 

 

Ovaj model može da odabere kriterijume transaprentno i 

kvantitativno sa manjim rizikom od manipulacije, reflektujući 

tržišne cene  usluga bez obzira na druge tendere i evaluira nove 

ponude bez menjanja predefinisanih težina. 

Elsayah i 

ostali, 2013 

Delfi metod 

(eng. Delphi method) 

Upotrebljen za razvoj kriterijuma za rangiranje izvođača sa 

posebnom primenom građevinskoj industriji u Libiji. 

 

Mohaghar i 

ostali, 2013 

 

Proširena TOPSIS 

tehnika sa intervalnim 

trougaonim fazi 

brojevima 

(eng. Extended TOPSIS 

Technique with Interval-

valued Triangular Fuzzy 

Numbers)  

 

Korišćena za rešavanje višekriterijumskog problema ako je 

kriterijumska promenljiva izražena kao lingvistička varijabla 

preko okviru intervalnog trougaonog fazi skupa. Može vršiti 

izbor izvođača čak i kada imaju minimalno odstupanje od 

pozitivnog ideala (repera) i maksimalno odstupanje od 

negativnog ideala (repera) na bazi kriterijuma benefita i 

troškova.  

 

Farzami i 

Vafaei, 2013 

Fazi TOPSIS pristup 

(eng. Fuzzy TOPSIS 

Approach) 

Korišćen je za izbor optimalnog izvođača na bazi kvantitativnih 

i kvalitativnih faktora. Kriterijumske težine i elementi matrice 

odlučivanja su evaluirani korišćenjem lingvističkih varijabli 

prezentovanih fazi brojevima. 

 

Bakhshi i 

Bioki, 2013 

(A2) Metod Za ravoj novog niza glavnih kriterijuma koji se mogu koristiti 

za selekciju izvođača razvojem novog metoda koji integriše 

analitički hijerarhijski process i veštačke neuronske mreže. 

 

Forghani i 

Izadi, 2013 

SVOT analiza sa 

VIKOR i TOPSIS 

metodom 

(eng. SWOT Analysis 

with VIKOR & TOPSIS) 

Koisti se za odgovarajući izbor izvođača primenom SWOT 

analize u fazi okruženju. To je kvantitativni strategijski model 

koji može da radi sa neodređenošću, koja je karakteristična za 

ljude, korišćenjem fazi logike i trougaonih fazi brojeva.  
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Hadipour i 

ostali, 2014 

ELEKTRA metod 

baziran na intervalnim 

F-skupovima 

(eng. ELECTRA 

Method based on 

Interval-Valued F-Sets) 

 

Za izbor podizvođača na osnovu opšte organizacije izvođača. 

Model je koristan za računanje kriterijumskih težina i 

donošenje relevantnih odluka. 

 

3.3. Pregled dosadašnje prakse u vezi sa procesom 

pretkvalifikacije u građivnskoj industriji 

U ovom delu istraživanja, predstavljen je opširan pregled literature koji se odnosi na 

primenu pretkvalifikacije izvođača u različitim delovima sveta. Ovaj pregled daje jasniju 

sliku o primeni procesa pretkvalifikacije u građevinskoj industriji u različitim državama, 

kao i o kriterijumima odlučivanja koji će biti korišćeni u ovoj studiji. 

Pojas Gaze (Palestina):  

- Al Wahaidi (2012) je proučavao pretkvalifikacioni sistem za građevinske izvođače u 

Pojasu Gaze u kojem je pokušao da istraži lokalne procedure i prakse i da utvrdi 

najvažnije i najefikasnije kriterijume u pretkvalifikacionom procesu. On je obavio 

studiju slučaja korišćenjem AHP pristupa i na bazi njega razvio sofver za podršku 

klijentima u pretkvalifikacionom procesu. 

Egipat:  

- Salama i ostali (2006) su sproveli studiju koja je za cilj imala da istraži praksu koja 

se koristi u procesu pretkvalifikacije i evaluacije ponuda u Egiptu i da odredi do kog 

se nivoa donosioci odluka oslanjaju na višekriterijumske metode, posebno na 

tehničke i finansijske kriterijume. Pronašli su da su iskustvo, resursi i finansijski 

status najvažniji kriterijumi za pretkvalifikaciju izvođača. Sistemi za kontrolu 

kvaliteta, adekvatnost tehničke supervizije i dostupnost opreme su bili kriterijumi 

koji su vrednovani najvećim težinama u postupku evaluacije. 
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Grčka:  

- Anagnostopoulos i Vavatiskos (2006) u svom radu predlažu višekriterijumski 

pristup na bazi analitičkog hijerarhijskog procesa za podršku javnim vlasitma u 

Grčkoj u procesu pretkvalifikacije izvođača. Glavni cilj studije bio je da minimizira 

broj uporednih poređenja kriterijuma i alternativa unutar AHP modela i da poveća 

nepristrasnost u ekspertskim procenama, kao i da obezbedi fleksibilnost 

predloženog modela. 

Velika Britanija:  

- Ng i Skitmore (1999) su izučavali klijentsku i konsultantsku perspektivu 

pretkvalifikacionih kriterijuma u Velikoj Britaniji, kako bi ustanovili divergenciju 

kriterijuma odlučivanja korišćenih u različitim klijentskim i konsultantskim 

organizacijama. 

Australija: 

- Ng i Skitmore (2001) su izveli empirijsko istraživanje pod nazivom “Kriterijumi 

selekcije izvođača: Analiza troškova-koristi”. Autori su želeli da rangiraju 

pretkvalifikacione kriterijume na bazi ukupnih troškova-koristi za stejkholdere. 

Njihov cilj je bio da rangiraju odnosno odrede redosled informacija o izvođačima 

koje se koriste u pretkvalifikacionom procesu u Australiji kako bi omogućile 

donosiocima odluka da odrede prioritet kriterijumima i utvrde nivo i dubinu 

potrebnih informacija potrebnih za svaki kriterijum. 

SAD:  

- Russell (1990) je u svojoj studiji razvio model za odlučivanje koji bi bio od pomoći 

vlasnicima projekta i arhitektama/inženjerima vezanim za process donošenja odluke 

o pretkvalifikaciji. Model se sastoji od pet kompozitnih faktora na koje se 

nadovezuju heuristička pravila odlučivanja namenjenih za process pretkvalifikacije. 
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Doprinos rada je što obezbeđuje formalniji i struktuiraniji pristup procesu donošenja 

odluke o pretkvalifikaciji, od drugih viđenih ranije.  

- Potter i Sanvido (1994) su pokušali da razviju model za vlasnike iz javnog sektora 

koji bi im pomogao da odaberu odgovarajuće članove tima za 

projektovanje/izgradnju. Model omogućava vlasnicima i njihovim predstavnicima 

da ispitaju i odrede odgovarajući pretkvalifikacioni kriterijum za evaluaciju spoljnih 

igrača za projektni tim kao i da održe konzistentnost procesa evaluacije tokom 

pretkvalifikacione faze. 

- Kramer i White-McCurry (2002) su razmatrali problem pretkvalifikacije ponuđača 

za javne građevinske projekte. Rezultate istraživanja su predstavili kao 

metodologiju i kriterijume u okviru Vodiča za sprovođenje procesa pretkvalifikacije 

komisije za izgradnju države Alabame, koji se koristi za javne građevinske projekte 

širom države.  

- Anderson i Bell (2004) su sproveli studiju sa ciljem kreiranja sistema za procenu, 

kako bi pomogli Transportnom odeljenju države Južna Karolina da razvije skup 

kvalifikacija za izgradnju, koji omogućava tom odeljenju da efikasno proceni 

sposobnost izvođača za sprovođenje i zaključivanje projekata viskokvalitetnih 

autoputeva.  

- Abudayyeh i ostali (2007) su u svom istraživanju predstavili metodologiju koja bi 

mogla biti od pomoći javnim vlasnicima da izvrše pretkvalifikaciju i selekciju 

izvođača u kontekstu tri tipa izvođačkih ugovora: projektuj-izgradi, troškovi-plus-

vreme i garancija. Kao rezultat, hibridni model je primenjen da izvrši filtriranje 

izvođača koji žele da dostave svoje ponude za javne projekte korišćenjem bilo kog 

od tri gorepomenuta metoda ugovaranja posla. AHP process je korišćen za 

donošenje pretkvalifikacione odluke u slučajevima kada je korišćeno više 

kriterijuma. Iz tog razloga, urađene su tri studije slučaja radi evaluacije primene 

AHP metoda na pretkvalifikacione kriterijume u tri ugovorna slučaja. 
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Indija:  

- Zala i Bhatt (2011) izveli su istraživanje koje predlaže AHP metod kao tehniku za 

rešavanje problema selekcije izvođača na primeru Indije. U ovoj studiji, izvršen je 

ujedno i pregled metoda pretkvalifikacije, evaluacije i selekcije izvođača u toj 

zemlji. 

Hong Kong:  

- Palaneeswaram i Kumaraswamy (2000b) se u svom istraživanju fokusiraju na 

razvoj modela za pretkvalifikaciju izvođača i evaluaciju ponuda u tenderima za 

projektovanje/izgradnju. Uporedni pregled nekih internacionalnih praksi na ovom 

polju je takođe predstavljen u ovom radu. Glavni cilj je bio da se identifikuje ključni 

aspect selekcije odgovarajućeg ponuđača kako bi se postigla najbolja vrednost za 

ponuđeni novac. Naglašene su prednosti i mane trenutne prakse identifikovane 

najbolje prakse korišćene od strane različitih klijenata. 

- Fong i Choi (2000) su sproveli istraživanje koje je imalo za cilj da ispita analitičko 

hijerarhijski process kao alternativni model izbora izvođača radi pružanja pomoći 

klijentima građevinske industrije u identifikaciji izvođača sa najvećim potencijalom 

da ispune zadovoljavajuće rezultate, i to korišćenjem novih atributa odlučivanja za 

razliku od standardnog – najniže ponuđene cene. 

- Lam i ostali (2001) su, radi povećanja objektivnosti pretkvalifikacionog procesa i 

uključivanja efekata nelinearnosti i neodređenosti, implementirali fazi-neuralnu 

mrežu za pretkvalifikaciju grupe građevinskih izvođača iz Hong Konga. Rezultati 

istraživanja su bili zadovoljavajući, a model je dokazao svoju primenljivost u 

procesu pretkvalifikacije. 

Poljska:  

- Plebankiewicz (2010b) je pokušao da istraži metode i kriterijume za selekciju 

izvođača korišćenih od strane poljskih privatnih i javnih vlasnika projekata. Studija 
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je izvedena na bazi zahteva javnih klijenata u okviru tenderskih ograničenja 

objavljenih 2007. godine. 

Jordan:  

- Tarawneh (2004) je želeo da identifikuje viđenje glavnih klijenata u vezi sa 

relevantnošću pretkvalifikacionih kriterijuma korišćenih za kvalifikaciju izvođača u 

građevinskoj industriji Jordana i da ukaže izvođačima način na koji mogu uvećati 

svoje šanse da se pretkvalifikuju kog glavnih klijenata.  

Saudijska Arabija:  

- Bubshait i Al-Gobali (1996) su istraživali process pretkvalifikacije u Saudijskoj 

Arabiji. Cilj je bio da se identifikuju kriterijumi koji bi se mogli koristiti u praksi za 

polujavne i private projekte u Saudijskoj Arabiji. 

Nigerija:  

- Fagbeule i ostali (2011) su sproveli istraživanje u kojem je glavni cilj bio da istraže 

faktore koji utiču na izbor izvođača odnosno podizvođača od strane 

klijenata/izvođača koji se mogu koristiti kao kriterijumi za odlučivanje. 

Kina:  

- Li i ostali (2007) u svojoj studiji predlažu fazi okvir, baziran na teoriji fazi brojeva, 

za rešavanje problema pretkvalifikacije izvođača. Studija uključuje analizu 

kriterijuma za odlučivanje, određivanje težinskih koeficijenata, kao i razvoj modela 

odlučivanja. Za tu svrhu, kao studija slučaja, korišen je projekat izgradnje tunela sa 

ciljem da demonstrira mogućnost korišćenja fazi pristupa. 
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3.4. Metoda analitičkog hijerarhijskog procesa 

3.4.1.   Okvir 

Analitički hijerarhijski process (AHP), razvijen od strane Saaty-ja (1970),  je dobro poznati 

metod koji omogućava donosiocima odluka da modeliraju kompleksni problem kroz 

hijerarhijsku strukturu, utvrđujući vezu između ciljeva, kriterijuma i alternative za izvedene 

težine i provere konzistentnosti. Prema Saaty-ju (2007, 2008), ovaj metod predstavljen je 

kao metod u okviru teorije relativnog merenja koji na bazi poređenja kriterijuma/alternativa 

po parovima izvodi normalizovane veličine koje se mogu koristiti kao prioriteti. Saaty ga 

definiše kao metod izražavanja komponenti i varijabli kompleksnih i nestruktuiranih 

situacija, koji dodeljuje kvantitativne vrednosti subjektivnim procenama o uporednom 

nivou važnosti svake od alternative i vrši sintetizaciju demonstrirajući stepen prioriteta 

varijabli dobijenih na bazi prethodnih kvantitativnih rezultata (Saaty, 2005). Uređivanjem 

ciljeva, atributa, problema i stejkholdera u hijerarhiju služi dvostrukoj svrsi: omogućava 

sveobuhvatni pogled na kompleksne relacije svojstvene situaciji i pomaže donosiocu 

odluke da proceni da li su problem koji se rešavaju na svakom od nivoa istog reda veličine, 

kako bi ih mogao precizno upoređivati kao homogene elemente (Saaty, 1990). Metod je 

sposoban da rangira različite alternative korišćenjem uporednih poređenja (poređenja po 

parovima) dobijenih od strane eksperata na osnovu kojih se određuju relativne težine 

kriterijuma odlučivanja. Težine se određuju tako da donosioca odluke vode ka superiornoj 

alternativi (Zavadskas i ostali, 2005). 

Poređenja kriterijuma i alternativa po parovima se izvode kroz hijerarhiju uključujući 

alternative na najnižem nivou hijerarhije u odnosu na kriterijume koji se nalaze na višem 

nivou. Onda se iz matrice poređenja izvode njeni sopstveni vektori kako bi se odredile 

relativne skale svih parametara problema. Ono što treba da se naglasi je da su izvedene 

relativne skale, u formi glavnog desnog sopstvenog vektora matice poređenja, nelinearne tj. 

ne mogu biti predstavljene preko linearnih osa (Saaty, 2005).  
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3.4.2.   Opravdanost korišćenja AHP metode za rešavanje problema 

pretkvalifikacije 

Tokom upravljanja projektima ili njihovim odeljenjima, rukovodioci se mogu suočiti sa 

mnogobrojnim problemima koji mogu postati ozbiljna prepreka ukoliko rukovodioci nisu u 

potpunosti informisani o svim aspektima ovih problema ili nemaju potrebno iskustvo, 

vreme ili resurse za izvođenje preciznih evaluacija i, na osnovu njih, donošenja adekvatnih 

odluka. 

Donošenje racionalnih odluka, tvrdi Saaty (2005), je talenat koji nam omogućava da 

efikasnije implementiramo naše ideje u realni svet sa svim njegovim rizicima i otporom 

promeni. Prema Hatush i Skitmore (1997b), uspešnost odnosno neuspešnost svakog 

projekta zavisi od brojnih odluka koje su donesene od strane ili u ime valsnika, među 

kojima ispravna odluka o izboru kvalifikovanog izvođača u mnogome doprinosi uspešnom 

izvršenju građevinskog projekta (Banaitiene i Bunaitis, 2006; Mohemad i ostali, 2011).  

U projektnom menadžmentu i mnogim inženjerskim primenama, krajnja odluka zavisi od 

evaluacije skupa alternativa baziranih na kriterijumu odlučivanja. Ove odluke, tvrdi Saaty 

(2008), uključuju nematerijalne kriterijume koje treba uskladiti. Da bi ovo bilo urađeno, ovi 

kriterijumi treba da budu mereni zajedno sa materijalnim čijim se merenjem želi sagledati 

koliko oni služe cilju donosioca odluke. 

Razmatrajući problem izbora izvođača, a s’obzirom na kritičan uticaj izbora na uspeh 

projekta, od velike je važnosti sprovođenje sistematskih i efikasnih procedura/metoda, kao 

što je AHP metod, za donošenje odluke. Dalje, process pretkvalifikacije izvođača 

predstavlja višekriterijumski pristup odlučivanju koji zahteva uzimanje u razmatranje 

velikog broja kvantitativnih i kvalitativnih podataka o problemu i u isto vreme, 

sagledavanje subjektivnosti i kompleksnosti koja je svojstvena procesu. Donosioci odluka, 

zbog toga, moraju imati u vidu da je u takvim odlukama, po Saaty-ju (2005), fundamentalni 

problem kako meriti nematerijalne kriterijume, kako pravilno interpretirati merenja 

materijalnih kriterijuma i kako ih kombinovati sa materijalnim da bi se dobili smisleni, a ne 

proizvoljni numerički rezultati (Saaty, 2005). 
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Sa druge strane, nedostatak sistemskih procedura za evaluaciju izvođača predstavlja glavnu 

tačku spoticanja za vlasnike projekata u procesu biranja najkompetentnijeg izvođača i 

smanjuje šansu da se izbor opcije izvrši u stanju potpune informisanosti (Darvish i ostali, 

2009). Zbog toga, postoji potreba za adekvatnom tehnikom za izbor izvođača, koja je 

sposobna da uzme u obzir veći broj kriterijuma (Hatush i Skitmore, 1998) i smanji rizik 

donošenja pogrešnih odluka (Farzami i Vafaei, 2013). 

Što se tiče studije slučaja predstavljene u ovom radu, pretkvalifikacija potencijalnih 

izvođača uključuje procesiranje velikog broja kvantitativnih i kvalitativnih podataka na bazi 

kojih, donosioci odluka mogu izvršiti izbor odgovarajuće alternative (najpogodnijeg 

izvođača). Donošenje ovakve odluke je veoma riskantno i komplikovano da bi se radilo 

korišćenjem tradicionalnog pristupa, pogotovo ako znamo da dobra odluka, kako kaže 

Saaty (2007), zavisi od uslova u budućnosti, i zbog toga što se uslovi menjaju vremenom, 

donošenje dobre odluke zahteva procenu koji su događaji verovatniji ili više željeni u 

budućem period. U ovom radu korišćen je AHP metod, s’obzirom da nudi mogućnosti za 

rešavanje problema kao što je ovaj. Njegova višekriterijumska metodologija koja uključuje 

kako materijalne tako i nematerijalne kriterijume kroz integrisan i sveobuhvatan pristup 

hijerarhijske strukture (Saaty i ostali,  2007). Takođe, ovaj pristup je dovoljno fleksibilan i 

omogućava donosiocu odluka da doda novi kriterijum i/ili značajno uveća potreban broj 

uporednih poređenja (Al Harbi, 2001), što može omogućiti efektivno kvantifikovanje 

značajnih podataka (Triantaphyllou i Mann, 1995). Takva procedura može pomoći 

donosiocu odluke prilikom rešavanja kompleksnih problema sa većim brojem konfliktnih i 

subjektivnih kriterijuma, kao na primer izbor lokacije ili investicije, rangiranje projekata itd 

(Ishizaka and Labib, 2009). Implementacija AHP tehnike je urađena konverzijom 

ekspertskih procena u numeričke vrednosti koje omogućavaju donosiocu odluke da izvrši 

evaluaciju različitih elemenata odlučivanja (kriterijuma, alternativa) kroz uporedna 

poređenja. 

Na bazi višenivoske hijerarhijske strukture koja obuhvata cilj odlučivanja, kriterijume i 

alternative, AHP metodologija poredi kriterijume/alternative, na prirodan način, u 

parovima. (Forman i Gass, 2001). Ova poređenja se koriste da se izvedu težinski 
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koeficijenti važnosti svakog individualnog kriterijuma (Triantaphyllou i Mann, 1995). Ova 

tehnika rangira alternative koristeći racio skale izvedene iz uporednih poređenja faktora 

odlučivanja, pri čemu ona uključuje posebno razvijenu matrična algebra  koja treba da 

obezbedi dobijanje optimalnog rešenja. U slučaju kada su ova poređenja nekonzistentna, 

metod može pomoći donosiocima odluka da unaprede konzistentnost njihovih poređenja 

(Saaty, 1990). Pored toga, AHP metod može dekomponovati bilo koji kompleksni problem 

u više pod-problema u smislu hijerarhijskog nivoa, gde svaki nivo predstavlja skup 

kriterijumskih atributa relevantnih za posmatrani pod-problem (Marques i Zuquette, 2006; 

Zolfani i ostali, 2011). Ova karatkeristika omogućava donosiocu odluke da tretira pitanje 

sinergije između ljudi koja pogađa njihovu spremu, bez obzira da li su posmatrani 

pojedinačno ili u grupi (Saaty, et al, 2007). Zauzvrat, ovo može pomoći donosiocu odluke 

da generiše alternative, prioritete podešavanja, odabere najbolju alternativu, alocira resurse, 

odredi zahteve, predvidi ishode, dizajnira sistem, optimizuje njegove performanse, osigura 

stabilnost sistema, kao i da planira i rešava konflikte (Saaty, 2007). 

 

Slika 0-1: Upotreba AHP metoda u sistemima za podršku odlučivanja u procesu 

selekcije/pretkvalifikacije izvođača radova u građevinskoj industriji 

Manoharan, 2005 

(Malaysia) 

Anagnostopoulos i 

Vavatiskos, 2006 

(Greece) 

Fong i Choi, 2000 

(Hong Kong) 

 AHP kao sistem za 

podršku odlučivanju 

u pretkvalifikaciji 

izbođača 

El Sawalhi i ostali, 

2007 (USA) 

Abudayyeh i ostali, 

2007  (USA) 
Nassar, 2009 (UAE) Zala i Bhatt, 2011 

(India) 

Messah,  2012 

(Malaysia) 

Al Wahaidi, 2012 

(Gaza Strip) 

Yilmaz i Ergönül, 

2011 (Turkey) 

Trivedi i ostali, 

2011 (India) 

Gholipour i ostali, 

2014 (Iran) 

Hosney i ostali, 

2013 (Egypt) 

Nasser i ostali, 2013 

(UAE) 
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Dalje, uprkos što je AHP relativno nov metod za pretkvalifikaciono odlučivanje, kao što je 

prikazano u okviru Slike 3-1, on je već uspešno primenjen u sferi građevinske industrije za 

pretkvalifikaciju izvođača od strane velikog broja istraživača širom sveta. Na bazi svega 

gore navedenog, možemo odrediti neke ključne motive iza odluke istraživača da upotrebe 

matematičku proceduru AHP metoda za njihove studije: 

i. Doza prefinjenosti kod nekih metoda ocenjivanja čini ove metode teško 

prilagodljivim potrebama donosioca odluka (Wong, 2004). S druge strane, AHP 

metod može organizovati razmišljanje i podstaći procene na način koji je blizak 

uobičajenim načinima razmišljanja čoveka i zbog toga ne iziskuje nametljivo 

savetovanje i savete za pravilno korišćenje (Saaty, 2005). Ipak, može se primeniti u 

predloženoj studiji kao ispomoć donosiocu odluke u obradi velike količine 

kvantitativnih i kvalitativnih podataka o alternativama, donošenja konzistentnih 

procena i dolaska do globalnog optimalnog rešenja (Saaty i ostlai, 2007). 

ii. S’obzirom da je odluka u okviru posmatrane studije grupng tipa koja se realizuje na 

osnovu grupnih procena, AHP metod se čini prigodnim za ovakvo odlučivanje zbog 

toga što preferira korišćenje procena različitih eksperata u odnosu na individualne 

procene, zbog različitosti i širine koja je potrebna da bi se proizvela validna odluka 

(Saaty, 2005).  

iii. Zato što krajnji rang svake alternative zavisi od kvaliteta alternativa sa kojima se 

poredi (Saaty, 2003), posmatrani problem se mora rešavati tehnikom prioritetizacije 

kao što je AHP, koja omogućava uporedni rad sa materijalnim i nematerijalnim 

kriterijumima. Kroz prioritetizaciju u okviru AHP procesa, ističu Saaty i ostali 

(2007), korisnik je u stanju da odredi relativne doprinose svake od alternativa 

postavljenom cilju.  

Sagledavanjem svih prethodno navedenih prednosti i korisnosti AHP metoda, odlučeno je 

da se isti primeni za rešavanje studijskog problema korišćenog u ovom istraživanju, sa 

namerom i nadom da se vlasnicima građevinskih projekata pruži konzistentniji i racionalni 

pristup evaluacije neslučajnih neizvesnosti koje su obično povezane sa procesom 

pretkvalifikacije građevinskih izvođača. Zaista, korišćenjem takvog struktuiranog i 
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sistemskog pristupa, donosioci odluka će biti u stanju da na bolji način analiziraju 

sposobnosti izvođača i donesu zadovoljavajuću odluku o pretkvalifikaciji. 

3.4.3.   AHP metodologija 

Prema Saaty-ju (1994, 2008), metodologija AHP se sastoji od sledećih koraka: 

Korak (1): Definisanje i struktuiranje problema 

Da bi se AHP metod mogao koristiti, u prvom koraku potrebno je definisati problem i 

struktuirati ga u hijerarhiju koja prikazuje glavne elemente problema i njihove veze. 

Struktuiranje problema odlučivanja je najvažnija stavka za donosioca odluke. Postavljanje 

prioriteta zahteva da kriterijumi, kao i svrha ili karakteristike alternativa budu upoređeni, i 

da se alternative postave slojevito u hijerarhiju (Saaty, 1990). Ovo je, veoma korisno za 

identifikovanje kritičnih faktora potrebnih za rešavanje problema koje karakteriše 

neizvesnost ili višekriterijumsko odlučivanje (Saaty, 1994).    

Logička hijerarhija mora uključiti najmanje tri nivoa:  cilj, kriterijume i alternative; pri 

čemu, elementi koji imaju globalni karakter mogu biti predstavljeni na višem nivou 

hijerarhije, dok ostali koji specifičnije karakterišu posmatrani problem mogu biti 

postavljeni na većoj dubini (Saaty, 1990).  Prilikom struktuiranja problema odlučivanja, 

donosilac odluke bira faktore koji su važni za problem i gradi hijerarhiju od vrha, počevši 

od cilja na najvišem nivou, potom prelazeći na kriterijume i pod-kriterijume na srednjim 

nivoima i, na kraju, postavljajući alternative na nanižem nivou. Kriterijumi i alternative su 

pozicionirane u slojevima unutar hijerahije kako bi se mogle izvršiti smislena uporedna 

poređenja po parovima svih elemenata odlučivanja. Uređenjem ciljeva, kriterijuma, 

problema i stejkholdera u hijerarhiji služi dvostrukoj svrsi: omogućava kompletan uvid u 

kompleksnost veza koje karakterišu posmatrani problem; pomaže donosiocu odluka u 

proceni da li su problem u svakom nivou istog reda veličine kako bi takve homogene 

elemente mogao tačno porediti (Saaty, 1990). 
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Dodatno, ovaj metod može biti primenjen kako za materijalne tako i za nematerijalne 

kriterijume na bazi ekspertskih procena (Saaty, 2007).  Zbog toga, bolje ga je koristiti kada 

odlučivanje uključuje prioritetizaciju alternativa na bazi grupnih kriterijuma, koji korisniku 

daju bolji fokus na specifične kriterijume i pod-kriterijume pomoću alokacije težina 

(Ishizaka i Labib, 2009). 

Korak (2): Konstruisanje matrice poređenja 

Nakon struktuiranja hijerarhije, gde je primarni cilj ili problem dekomponovan u nekoliko 

komponenti/elemenata, racio skale su korišćene za upoređivanje njihovih relativnih 

značajnosti i identifikaciju najznačajnijih faktora (Saaty, 1994). Uporedno poređenje je 

vrsta evaluacije elemenata njihovim poređenjem po parovima, po dva u jednom trenutku. 

Na bazi ovih poređenja izvode se prioriteti za svaki element u hijerarhiji. Kao matematička 

procedura, tvrdi  Saaty, AHP uporedo koristi dostupne kvantitativne podatke i procene 

donosioca odluka ili eksperata kako bi došao do optimalnog rešenja (Saaty i ostali, 2007).  

Procena je relativna vrednost ili količnik a/b pri čemu veličine a i b imaju iste mere 

(intenzitet, metri, korisnost itd.) (Ishizaka i Labib, 2009). Za potrebe izračunavanja, AHP 

koristi fundamentalnu skalu apsolutnih brojeva koji su dokazani u praksi i validirani kroz 

fizičke i eksperimente odlučivanja  (Forman i Gass, 2001). Skala indikuije nivo značajnosti 

ili dominantnosti jednog elementa u odnosu na druge na osnovu nekog kriterijuma na 

osnovu koga su poređeni. Matrice poređenja se formiraju ili kroz ekspertske procene 

dominacije pomoću damentalne brojevne skale koja se koristi u AHP-u i ima vrednosti od 1 

do 9, ili kroz konstruisanje racija poređenja dominantnosti elemenata na bazi aktuelnih 

merenja (Saaty, 2007). Matrica poređenja ima sledeću opštu formu: 

 

11 12 1

21 22 2

1 2

n

n

n n nn

p p p

p p p
P

p p p

 
 
 
 
 
 

,               (1) 
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gde matrica P predstavlja realno-vrednosnu matricu veličine n×n, pri čemu je n broj 

evaluacionih kriterijuma koji se razmatraju. Svako     predstavlja značajnost i-tog 

kriterijuma u odnosu na j-ti kriterijum. Ako je     > 1 tada je i-ti kriterijum više značajan u 

odnosu na j-ti kriterijum. U slučaju da je 0 >     > 1 onda je i-ti kriterijum manje značajan 

od j-tog kriterijuma. Ako je     jednako 1, onda su kriterijumi jednake značajnosti. Dalje, 

svi elementi matrice P moraju zadovoljiti sledeće ograničenje:     .     =1. I na kraju, svi 

elementi glavne dijagonale moraju biti jednaki jedinici,     = 1. 

Relativna razlika značajnost dva kriterijuma se meri numeričkom skalom od 1 do 9, 

prikazanoj u okviru Tabele 3-5 (Saaty, 1990, 2007, 2008). Ovakav sistem skaliranja nije 

obavezno koristiti u AHP metodu, ali se preporučuje.  

Tabela 0-5: Osnovna skala za upoređivanje važnosti 

Intenzitet značajnosti Definicija 

1 Podjednaka važnost 

3 Srednje važnije 

5 Dosta važnije 

7 Veoma velika razlika u važnosti 

9 Ekstremna razlika u važnosti u korist jednog elementa 

2, 4, 6, 8 
Vrednosti koje označavaju stepen važnosti koji je 

između prethodno navedenih 

 

Broj poređenja koja treba izvesti je funkcija broja elemenata koji se porede i može se 

predstaviti sledećom formulom: 

n(n-1)/2.                           (2) 

Korak (3): Uspostavljanje prioriteta 

Na kraju, prema Saaty-ju (2007), mi moramo inkorporirati kompletno svetsko iskustvo u 

naš sistem prioriteta, ako želimo da ga razumemo. Prilikom postavljanja prioriteta, mora se 

voditi računa da numerička merenja moraju biti interpretirana a njihova korisnost određena 

u skladu sa prioritetima koji služe našim vrednostima u okviru donošenja konkretne odluke 

(Saaty, 2008).  Zbog toga, kao što je ranije objašnjeno od strane Saaty-ja, proces 
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prioritetizacije u AHP metodu se koristi za određivanje relativnog doprinosa svake 

alternative cilju (Saaty i ostali, 2007).  Zbog toga se prioriteti w dobijaju kao normalizovani 

sopstveni vektori matrica poređanja, korišćenjem sledeće matrične jednačine: 

   = λmax w ,                         (3)  

gde je matrica P matrica poređenja, w je vector prioriteta (težina), dok je λmax najveća 

glavna sopstvena vrednost matrice P. Za male matrice P, može se koristiti aproksimacioni 

metod za računanje vrednosti vektora w. Prvi korak obuhvata izvođenje normalizovane 

matrice poređenja       korišćenjem početne matrice P. Normalizovana matrica        

ima sumu po kolonama jednaku jedinici. Izvodi se kada se svaki element matrice P podeli 

sa sumom elemenata u odgovarajućoj koloni: 

    
      = 

   

    
 
   

 .                    (4) 

Nakon toga, vektor prioriteta w dobija se kao prosek elemenata svakog reda matrice       

   = 
   
    

 
 .                               (5) 

Vektor prioriteta pokazuje relativne prioritete između elemenata koji se porede. Suma svih 

njegovih elemenata mora biti jednaka jedinici: 

   
 
     .                               (6) 

Može se primetiti da su inicijalni brojevi u matrici poređenja ordinalnog karaktera – čuvaju 

redosled ali ne nose informaciju o stepenu različitosti ili raciju relativnih veličina. 

Rezultujuće težine predstavljaju novi skup ordinalnih veličina koje leže na intervalu (0,1) i 

koje čuvaju isti redosled. 

Korak (4): Provera konzistentnosti 

Da bi se proverila konzistentnost napravljenih poređenja elemenata po parovima, potrebno 

je proveriti da li svojstvo tranzitivnosti važi za sva subjektivna poređenja donosioca odluka. 

Oni koji vrše poređenja bi trebali da imaju u vidu da izvedeni prioriteti/značajnosti mogu 
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imati smisla samo ako su izvedeni iz konzistentnih ili skoro konzistentnih matrica, te stoga 

provera konzistentnosti mora biti izvršena (Ishizaka i Labib, 2009).  

Sledi primer koji objašnjava svojstvo tranzitivnosti; ukoliko je alternativa B preferirana u 

odnosu na A (B > A) i alternativa A preferirana u odnosu na C (A > C), logički sledi da B 

treba da bude preferirana u odnosu na C (B > C). Za matrica poređenja P se kaže da je 

konzistentna ukoliko sledeća relacija važi za sve i, j i k: 

     .     =      ,                        (7) 

gde su i, j i k bilo koje alternative. Saaty (1994) je definisao uslove pod kojima su 

nekonzistentnosti u AHP-u prihvatljive. On je ponudio meru konzistentnosti, nazvavši je 

Indeks konzistentnosti (IK) sa sledećom formulom: 

IK =   (λmax - n) / (n -1) ,                (8) 

gde λmax predstavlja najveću sopstvenu vrednost početne matrice poređenja P. Da bi 

istražio konzistentnost, trenutna vrednost IK se poredi sa svojom srednjom vrednošću 

dobijenom izračunavanjem nad velikim brojem recipročnih matrica istog reda čiji su 

elementi slučajni brojevi i koja se naziva Indeks slučajne konzistentnosti (ISK). U sledećoj 

Tabeli 3-6 mogu se videti vrednosti ISK koje je Saaty (1994) izračunao u svom radu. 

Tabela 0-6: Indeks slučajne konzistentnosti
1
. 

Veličina matrice (n) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ISK 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

 

S’obzirom da je problem potrebno struktuirati i predstaviti u obliku hijerarhije koja se 

sastoji od velikog broja komponenti, racio skala se koristi za poređenje njihovih relativnih 

značajnosti i identifikaciju najznačajnijih faktora (Saaty, 1994). Saaty (1990, 1994, 2008) je 

predložio Racio konzistentnosti (RK) za izračunavanje konzistentnosti subjektivnih 

procena: 

                                                           
1
 Izvor: Saaty (1994) 
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RK =       .                (9) 

Ukoliko je vrednost RK manja ili jednaka od 0,1 (10%), nekozistentnost je prihvatljiva. Ali 

ako je veća od 0,1 onda donosilac odluke mora da revidira svoje subjektivne procene. 

Korak (5): Sintetizacija prioriteta (eng. Synthesize judgments) 

Ponderisanje i dodavanje procesa sintetizacije u hijerarhijsku strukturu AHP-a kombinuje 

višedimenzione skale merenja u jednu jednodimenzionu skalu prioriteta (Saaty, 2007).  Cilj 

ovog koraka je uspostavljanje kompozitnih odnosno globalnih prioriteta alternativa, na bazi 

njihovih lokalnih prioriteta i vektora težina. Vektor globalnih prioriteta alternativa v se 

dobija množenjem lokalne matrice prioriteta S i vektora težina w: 

v = S · w ,                       (10) 

gde    predstavlja globalni skor od i-te alternative. Na bazi ovih veličina, skorovi    su 

poređani u opadajućem redosledu i dodeljeni su im rangovi. Ponekad, sa razlogom, manje 

značajni kriterijumi i pod-kriterijumi mogu biti odstranjeni iz daljeg razmatranja ako je 

njihov uticaj na ukupni cilj relativno mali. Prioriteti se tada ponovo izračunavaju ispočetka, 

sa ili bez promene preostalih procena. 

Korak (6): Analiza senzititvnosti  

Krajnji korak AHP metoda je analiza senzitivnosti rešenja. Da bi se ispitala stabilnost 

dobijenih rezultata (rešenja) donosilac odluke treba da uradi simulaciju AHP procesa 

odlučivanja sa ulaznim vrednostima koje su malo drugačije od originalnih. Analiza 

rezultata dobijena na ovaj način se naziva analiza senzitivnosti. Ako se rangovi alternativa 

nisu promenili priliom analize senzitivnosti, tada se za dobijena rešenja može reći da su 

robustna (Ishizaka i Labib, 2009).  
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4.  REŠAVANJE STUDIJSKOG PROBLEMA I REZULTATI 

4.1.  Studijski slučaj 

Za potrebe sprovođenja studije, pretpostavljena je situacija u kojoj je Ministarstvo donelo 

odluku da gradi stambeni kompleks u nekom od Libijskih gradova. Nakon zvanične objave 

projekta, više građevinskih kompanija je počelo da dostavlja svoje zahteve za dobijanje 

kopije projektne specifikacije. Među kompanijama koje su ovo uradile pretpostavljeno je da 

se nalaze sledeće: DENEZA M, NAPRED, GEMAX i ENERGOROJEKT. 

Centralna tenderska komisija je zamoljena da sprovede proces pretkvalifikacije četiri srpske 

kompanije kako bi odredila njihovu podesnost za izvođenje ovog projekta. 

 

4.2. Specifikacije pretpostavljenog projekta 

U pitanju je stambeni kompleks koji uključuje 328 stambenih jedinica, sa prosečnom 

površinom od 120    po jedinici. Projekat takođe obuhvata i jednu zdravstvenu jedinicu, 

školu od 1.356   , 4 javna trga i unutrašnju mrežu asfaltnih puteva u ukupnoj dužini od 

2.750 metara. 

Da bismo doneli odluku, po Saaty-ju (2008), potrebno je da poznajemo problem, 

kriterijume odlučivanja, njihove pod-kriterijume, stejkholdere, pogođene grupe i 

odluke/akcije (alternative) koje možemo doneti/sprovesti. U skladu sa prethodno 

navedenim, rešavanje studijskog problema i donošenje pretkvalifikacione odluke urađeno je 

kroz 3 faze: 

a) Struktuiranje problema – urađeno je kroz tri glavne celine: cilj, kriterijume i 

alternative odlučivanja. Cilj je da se izvrši pretkvalifikacija kako bi se alternative 

rangirale prema njihovoj podesnosti za čestvovanje procesu tenderskog nadmetanja. 

Alternative predstavljaju četiri srpske građevinske kompanije, i to, Energoprojekt, 
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Napred, Deneza M i Gemax. O načinu određivanja kritreijuma za pretkvalifikaciju 

biće više reči naknadno. 

b) Identifikacija donosioca odluka – kao grupa za odlučivanje koja ima dovoljno 

iskustva u evaluaciji izvođača i donošenju odluke o pobedniku tendera, za primer 

ove studije, izabrana je Centralna izborna komisija koja pripada Ministarstvu. 

Komisija se sastoji iz 11 članova koji predstavljaju različita odeljenja u okviru 

Ministarstva. Njihova glavna misija je da evaluiraju ponude dostavljene od strane 

građevinskih kompanija tokom faze evaluacije i da svoj predlog o izboru pobednika 

tendera dostave višem autoritetu, koji je zadužen za donošenje konačne odluke o 

dodeli tendera izabranom ponuđaču. Od jedanaest članova Komisije, njih šest je 

prihvatilo da učestvuje u ovoj studiji. 

c) Izvođenje kvantitativne evaluacije – zadatak ove faze je kvantitativna evaluacija 

kandidata numeričkim metodama i njihovo rangiranje u kojoj meri zadovoljavaju 

preferencije korisnika. 

Ono što ostaje jeste da se odrede kriterijumi i pod-kriterijumi. Koliko svaki kriterijum treba 

da doprinese konačnom cilju odlučivanja se određuje kroz izračunavanje prioritetnih 

vektora (λmax) koji predstavljaju relativne težine svih kriterijuma i dobijaju se kroz 

kalkulaciju koja je objašnjena u teorijskom delu disertacije. 

4.2.1.   Identifikacija kriterijuma i pod-kriterijuma odlučivanja 

Zadatak postavljanja prioriteta zahteva da kriterijumi, svrhe odnosno karakteristika 

alternativa koje se porede i same alternative budu struktuirane po nivoima u hijerarhjiju 

(Saaty, 1990). Dakle, početni korak u rešavanju problema je određivanje kriterijuma 

odlučivanja i on će se koristiti za rangiranje četiri prekomorska građevinska izvođača 

(građevinske firme iz Republike Srbije) prema njihovoj podobnosti da učestvuju u tenderu. 

Za uspešno rešavanje problema određivanja kriterijuma, kao i za uspešnu primenu AHP 

metoda kao alata za određivanje kriterijumskih težina, prvo je potrebno uraditi detaljan 

pregled literature tokom ranih faza studije kako bi se utvrdili potencijalni kriterijumi i pod-

kriterijumi koji se mogu sugerisati donosiocima odluke o pretkvalifikaciji. U obrađenoj 
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literaturi koja se bavi pretkvalifikacijom izvođača, pronađen je širok spektar kriterijuma i 

pod-kriterijuma koji su naizmenično u upotrebi. Nakon njihovog pažljivog proučavanja sa 

aspekta cilja studije, uočeno je i izabrano šest glavnih kriterijuma kao najpogodnijih za 

proučavani studijski problem (Tabela 4-1). Kako bi se utvrdili relevantni pod-kriterijumi, 

dodatni pregled literature je urađen i na osnovu njega izabrano je dvanaest pridruženih pod-

kriterijuma (Slika 4-1). Izabrani su sledeći kriterijumi sa pripadajućim pod-kriterijumima: 

1- Kriterijum   : Iskustvo izvođača 

- Pod-kriterijum      : Veličina/opseg završenih projekata  

- Pod-kriterijum      : Iskustvo na projektima sličnog tipa 

2- Kriterijum   : Tehnička osposoboljenost 

- Pod-kriterijum      : Oprema i postrojenja 

- Pod-kriterijum      : Korišćenje specijalizovanih tehnologija 

3- Kriterijum   : Upravljačke sposobnosti 

- Pod-kriterijum      : Organizacija kompanije  

- Pod-kriterijum      : Kvalitet upravljanja  

4- Kriterijum   : Ljudski kapaciteti  

- Pod-kriterijum      : Broj radnika i kvalifikovanost  

- Pod-kriterijum      : Dostupnost ključnog osoblja 

5- Kriterijum   : Zdravstvene i bezbednosne procedure  

- Pod-kriterijum      : Zdravstvene i bezbednosne politike 

- Pod-kriterijum      : Menadžment bezbednosti na gradilištima 

6- Kriterijum   : Reputacija izvođača  

- Pod-kriterijum      : Broj godina poslovanja u industriji 
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- Pod-kriterijum      : Nagrade i priznanja. 

Tabela 0-1: Glavni kriterijumi korišćeni u gledanoj literaturi 

 

Glavni 

kriterijumi 
Literatura 

   Iskustvo 

Bubshait i Al-Gobali (1996); Hatush i Skitmore (1997a); Hatush i 

Skitmore (1997b); Palaneeswaran i Kumaraswamy (1999); Sönmez i 

ostali (2001); Cheng i Li (2004); Zavadskas i ostali (2005); 

Anagnostopoulos i Vavatiskos (2006); Sari i El Sayegh (2007); Medoukh 

(2008); Hung (2011); Puthitha (2011); Yilmaz i Ergonul (2011); 

Fagbeule i ostali (2011);  Trivedi i ostali (2011); Al Wahaidi (2012); 

Elsayah i ostali (2013); Bakhshi i Bioki (2013); Mohaghar i ostali (2013); 

Farzami i Vafaei (2013). 

   
Tehnička 

osposobljenost 

Hatush i Skitmore (1997a); Hatush i Skitmore (1997b); Hatush i 

Skitmore (1998); Palaneeswaran i Kumaraswamy (1999); Sönmez i 

ostali (2001); Cheng i Li (2004); Anagnostopoulos i Vavatiskos (2006); 

Banaitiene i Bunaitis (2006); Salama i ostali (2006); Sari i El Sayegh 

(2007); Medoukh (2008); Yilmaz i Ergonul (2011); Idrus i ostali (2011); 

Puthitha (2011); Hung (2011); Trivedi i ostali (2011); Al Wahaidi 

(2012); Messah i ostali (2012); Mohaghar i ostali (2013); Bakhshi i Bioki 

(2013); Marzouk i ostali (2013); Elsayah i ostali (2013); Farzami i 

Vafaei (2013); Gholipour i ostali (2014). 

   
Upravljačke 

sposobnosti 

Bubshait i Al-Gobali (1996); Hatush i Skitmore (1997b); Hatush i 

Skitmore (1998); Sönmez i ostali (2001);  Zavadskas i ostali (2005); 

Banaitiene i Bunaitis (2006); Salama i ostali (2006); Sari i El Sayegh 

(2007); Yilmaz i Ergonul (2011); Fagbeule i ostali (2011); Trivedi i ostali 

(2011); Puthitha (2011); Hung (2011); Al Wahaidi (2012); Messah i 

ostali (2012); Bakhshi i Bioki (2013); Elsayah i ostali (2013); Mohaghar i 

ostali (2013); Marzouk i ostali (2013); Gholipour i ostali (2014). 

   
Ljudski 

kapaciteti 

Bubshait i Al-Gobali (1996); Hatush i Skitmore (1997b); Hatush i 

Skitmore (1998); Palaneeswaran i Kumaraswamy (1999); Sönmez i 

ostali (2001); Cheng i Li (2004); Zavadskas i ostali (2005); Banaitiene i 

Bunaitis (2006); Sari i El Sayegh (2007); Yilmaz i Ergonul (2011); 

Fagbeule i ostali (2011); Trivedi i ostali (2011); Puthitha (2011); Al 

Wahaidi (2012); Elsayah i ostali (2013); Farzami i Vafaei (2013). 

   

Zdravstvene i 

bezbednosne 

procedure 

Hatush i Skitmore (1997b); Hatush i Skitmore (1998); Sönmez i ostali 

(2001); Cheng i Li (2004); Anagnostopoulos i Vavatiskos (2006); Salama 

i ostali (2006); Medoukh (2008);  Hung (2011); Al Wahaidi (2012); 

Messah i ostali (2012); Bakhshi i Bioki (2013); Elsayah i ostali (2013); 

Marzouk i ostali (2013). 

   Reputacija 

Hatush i Skitmore (1997b); Sönmez i ostali (2001); Zavadskas i ostali 

(2005); Salama i ostali (2006); Sari i El Sayegh (2007); Hung (2011); 

Fagbeule i ostali (2011); Messah i ostali (2012); Bakhshi i Bioki (2013); 

Mohaghar i ostali (2013); Elsayah i ostali (2013); Farzami i Vafaei 

(2013); Marzouk i ostali (2013). 
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Slika 0-1: Pod-kriterijumi korišćeni u literaturi 

4.2.2.   Rešavanje studijskog problema 

Kako je jedan od osnovnih problema određivanje težina kriterijuma (Huang, 2011), 

donosioci odluka su zamoljeni da odrede ukupne relativne značajnosti svakog od glavnih 

kriterijuma i pod-kriterijuma za donošenje odluke o pretkvalifikaciji kroz kvantifikovanje 

ličnih preferencija u njihovom međusobnom poređenju. Kroz korišćenje AHP metoda, 

prethodni kriterijumi i pod-kriterijumi su evaluirani u parovima kako bi se utvrdile relativne 

značajnosti između njih i relativne težine u odnosu na globalni cilj. 

Članovi Komisije su zamoljeni da u potpunosti izvrše evaluaciju svih predloženih 

kriterijuma odlučivanja i pratećih pod-kriterijuma kako bi se odlučilo o najvažnijim 

atributima odlučivanja. Prateći proceduru predstavljenu u okviru Slike 1-1, proces 

rešavanja studijskog problema započet je kroz slanje tri upitnika donosiocima odluka 

(upitnici su predstavljeni na kraju rada u Prilozima 1, 2 i 3). Njihova svrha je bila, prvo, da 

Literatura: 

Tarawneh (2004); Cheng i Li (2004); Salama i ostali 

(2006); Sari i El Sayegh (2007); Medoukh (2008); Nassar 

(2009); El Mashaleh (2009); Plebankiewicz (2009); Sidik 

(2010); Al Otaibi i Price (2010); Yilmaz i Ergönül (2011); 

Zala i Bhatt (2011); Al Wahaidi (2012); Messah i ostali 

(2012); Bakhshi i Bioki (2013); Marzouk (2013); Elsayah i 

ostali (2013); 
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identifikuju najznačajnije kriterijume i pod-kriterijume za donosioce odluka, a drugo, da 

odrede njihove težine, kao i težine alternativa kroz uporedne komparacije. 

Kriterijumi i pod-kriterijumi odlučivanja upoređeni su na sistematski način korišćenjem iste 

skale kako za merenje njihovih relativnih težina pomoću kojih su globalni prioriteti 

elemenata odlučivanja uspostavljeni u okviru hijerarhije, tako i za određivanje relativnog 

odnosa alternativa prema svakom od kriterijuma i pod-kriterijuma. 

Uporedna poređenja su izvršena korišćenjem skale relativnih značajnosti predstavljene u 

Tabeli 3-5. Na osnovu ovih poređenja, korišćenjem standardnog AHP matematičkog 

aparata izvedeni su prioriteti kriterijuma i pod-kriterijuma. Na kriterijumskom nivou 

upoređeno je u parovima šest izabranih kriterijuma prema njihovoj relativnoj značajnosti u 

odnosu na cilj projekta prema viđenju članova Komisije. Dobijeni rezultati predstavljeni su 

u Tabeli 4-2. Racio nekonzistentnosti iznosi 0,03 što rezultate čini prihvatljivim. 

Tabela 0-2: Uporedna poređenje glavnih kriterijuma 

Iskustvo 
Tehnička 

osposobljenost 

Upravljačke 

sposobnosti 

Ljudski 

kapaciteti 

Zdravstvene i 

bezbednosne 

procedure 

Reputacija 

 2,10 2,49 1,67 2,14 3,26 

  2,02 1,70 1,90 2,64 

   1,31 2,04 2,04 

    2,31 2,24 

     1,94 

Nekonz: 0,03      

 

Iz poređenja navedenih u Tabeli 4-2 izvedeni su prioriteti u odnosu na posmatrani cilj. 

Rezultujuće težine kriterijuma prikazane su na Slike 4-2. Najveću težinu donosioci odluka 

dali su kriterijumu iskustva (  ) dodelivši mu vrednost 30% kao važnom faktoru za 

donošenje pretkvalifikacione odluke. Nakon toga sledi kriterijum tehničke osposobljenosti 

(  ) sa težinskim koeficijentom od 21,4%, ljudski kapaciteti (  ) 15,8% i upravljačke 

sposobnosti (  ) sa 15,3%. Iz rezultujućih težina može se izvesti zaključak da donosioci 

odluka najmanje obraćaju pažnju na kompanijske procedure koje su vezane za zdravlje i 

bezbednost radnika (  ) 10,3% odnosno na reputaciju firme (  ) 7,2%. S druge strane, 
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iskustvo, tehnička osposobljenost, upravljačke sposobnosti i ljudski kapaciteti pokazali su 

se kao najvažniji kriterijumi za donosioce odluka. 

 

Slika 0-2: Izvedeni prioriteti glavnih kriterijuma u odnosu na glavni cilj koji je postavljen od strane 

donosioca odluka 

Na nižem nivou izvršeno je poređenje pod-kriterijuma a rezultujuće težine su prikazane u 

okviru sledeće Tabele:  

Tabela 0-3: Težine i rang pod-kriterijuma 

Simbol Pod-kriterijum Težina % Rang 

      Iskustvo na sličnim projektima 15,9 1 

      Postrojenja i oprema 15,8 2 

      Opseg završenih projekata 14,3 3 

      Kvalitet menadžmenta 9,2 4 

      Dostupnost ključnog osoblja 8,3 5 

      Broj radnika i kvalifikovanost 7,5 6 

      Organizacija kompanije 6,1 7 

      Bezbednosni menadžment na 

gradilištima 

5,9 8 

      Korišćenje specijalizovanih 

tehnologija 

5,6 9 

      Broj godina poslovanja u industriji 5,4 10 

      Zdravstvene i bezbednosne polise 4,4 11 

      Nagrade 1,8 12 

 

U prikazanoj tabeli, izabrani pod-kriterijumi su rangirani prema njihovim težinama. Pod-

kriterijumi iskustva na sličnim projektima (     ) i postrojenja i opreme (     ) su uočeni 

kao najvažniji za donosioce odluka sa izračunatim težinskim koeficijentima od 15,9% i 

15,8% respektivno. Nakon njih slede pod-kriterijumi veličine završenih projekata (     ) 

sa 14,3%, kvalitet menadžmenta (     ) sa 9,2%, zatim pod-kriterijumi vezani za ljudske 
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kapacitete i to dostupnost ključnog osoblja (     ) sa 8,3%, kao i broj i kvalifikacija radne 

snage (     ) sa težinskim koeficijentom od 7,5%. Nakon toga idu pod-kriterijumi 

kompanijeske organizacije (     ) sa 6,1%, bezbednosnog menadžmenta na gradilištu 

(     ) sa 5,9%, korišćenje specijalizovanih tehnologija (     ) sa 5,6%, broj godina 

poslovanja u industriji (     ) sa 5,4%, zdravstvene i bezbednosne polise (     ) sa 4,4% i 

na kraju nagrade (     ) sa težinskim koeficijentom od 1,8%. 

Gorenavedeni redosled kriterijuma i njihovih značajnosti, dobijen kao rezultat preferencija 

donosioca odluka, u velikoj meri potvrđuje prethodno utvrđeni poredak glavnih kriterijuma. 

Na primer, kriterijum iskustva je i dalje najvažniji element za pretkvalifikaciju 

potencijalnih izvođača, a prate ga tehnička osposobljenost i ljudski kapaciteti. Sada, kada 

su svi kriterijumi i pod-kriterijumi odabrani, može se preći na proces donošenja odluke 

vezane za pretkvalifikacioni proces. 

4.2.3.   Primena AHP koraka za donošenje pretkvalifikacione odluke 

U ovoj fazi, potrebno je modelovati problem u skladu sa AHP metodlogijom. Ovo 

uključuje definisanje hijerarhije odlučivanja, sprovođenje uporednih poređenja, 

sintetizaciju prioriteta, ispitivanje konzistentnosti i donošenje konačne odluke. Standardni 

AHP problem može se predstaviti pomoću sledeće tabele: 

Tabela 0-4: Standardni AHP problem 

 Kriterijumi 

Alternative          …    

         …    

               …     

               …     

            

               …     

gde    predstavlja  -ti kriterijum,    težinu koja je pripisana kriterijumu   ,    označava  -

tu alternativu, dok     predstavlja procenu (vrednost)  -te alternative po  -tom kriterijumu. 
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Formulacija hijerarhije: 

U analitičkom hijerarhijskom procesu, po Saaty-ju, izabrani elementi odlučivanja uređuju 

se u hijerarhijsku strukturu koja počinje sa globalnim ciljem na vrhu hijerarhije, ispod kojeg 

se nalaze kriterijumi, praćeni pod-kriterijumima i na kraju se stiže do alternativa, koje su na 

dnu hijerarhije [30]. Dakle, hijerarhijska struktura je prva koja se formuliše kako bi se 

smanjila kompleksnost koja je sastavni deo svakog više-kriterijumskog problema 

odlučivanja i omogućila uporedna poređenja faktora odlučivanja. Na osnovu AHP 

metodologije, rešavanje studijskog problema započeto je dekompozicijom problema u 

hijerarhijsku strukturu predstavljenu u okviru Slike 4-3. 

 

 

Nivo I: Globalni cilj 

 

 

 

Nivo II: Kriterijumi 

 

 

 

Nivo III: Pod-kriterijumi 

 

 

 

Nivo IV: Alternative 

 

Slika 0-3: Hijerarhijska struktura posmatranog problema 

Formulacija hijerarhije odlučivanja klasifikuje cilj, kriterijume i pod-kriterijume 

odlučivanja i alternative na četiri nivoa. Hijerarhijska struktura uključuje četiri srpske 

građevinske kompanije kao alternative, šest kriterijuma i dvanaest pod-kriterijuma. Kao što 

je to prikazano na Slike 4-3, na vrhu hijerarhijske strukture nalazi se globalni cilj – 

pretkvalifikacija četiri posmatrane građevinske kompanije radi odabira najpogodnijeg za 

pretpostavljeni projekat. Na drugom nivou nalaze se kriterijumi odlučivanja, a ispod njih 

odgovarajući podkriterijumi. Na najnižem nivou postavljene su alternative između kojih se 

bira najpogodnija na osnovu prethodno odabranih kriterijuma i pod-kriterijuma, a na 

osnovu postavljenog cilja odlučivanja.  

Pretkvalifikacija izvođača 

               (   , (    … (    

                   ,      ,      ,       …        

 

          Deneza M - Gemax - Napred - Enrgoprojekt 
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Korišćenjem AHP metoda, izvršena je agregacija skorova svake od alternativa, dok je 

konzistentnost dobijenih rezultata poređenja merena Saaty-jevim raciom konzistetntnosti. 

Dobijeni finalni rangovi alternativa (građevinskih izvođača) predstavljaju rang pogodnosti 

izvođača za pretpostavljeni projekat. 

Uporedna poređenja 

Nakon što je hijerahija formirana, sledeći korak koji je potrebno načiniti kako bi se odredile 

značajnosti elemenata odlučivanja jeste sprovođenje uporednih poređenja svih elemenata 

na svakom od hijerarhijskih nivoa korišćenjem Saaty-jeve skale relativne značajnosti. 

Članovi Komisije su zamoljeni da sprovedu upoređivanje elemenata u skladu sa 

postavljenim ciljem. Primer poređenja je dat u Tabeli 4-5 koja prikazuje poređenja 

alternativa u odnosu na kriterijum   .  

Tabela 0-5: Primer uporednog poređenja alternativa prema kriterijumu    

Deneza M Gemax Napred Enrgoprojekt 

 1.20 4.52 3.53 

  4.25 3.17 

   1.58 

Nekonz: 0.00    

 

Kao što je to ustanovljeno od strane Saaty-ja (1990), sve informacije o poređenjima treba 

da budu predstavljene u okviru matrica poređenja čija veličina, odnosno broj poređenja 

koje sadrže, zavise od broja elemenata odlučivanja. Na primer, potrebno je izvršiti n(n−1)/2 

poređenja kada imamo n zadatih kriterijuma. Sva poređenja su upisana u odgovarajuće 

matrice poređenja iz kojih su izračunati sopstveni vektori i maksimalne sopstvene vrednosti 

svake od matrica kako bi se izveli prioriteti odnosno redosled alternativa u odnosu na zadati 

cilj. 

Izvođenje prioriteta 

Proces izvođenja kreće od normalizacije izvršenih kvantitativnih poređenja elemenata 

korišćenjem formule (4) gde      predstavlja vrednost jednog poređenja u matrici 
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poređenja, dok     
 
     predstavlja sumu odgovarajućih kolona, a    

     rezultujuće 

normirane vrednosti poređenja. Tabela 4-6 predstavlja normalizovane vrednosti svih 

matrica poređenja u odnosu na glavne kriterijume.  

 

Tabela 0-6: Značajnosti alternativa u odnosu na izabrane kriterijume 

Kriterijumi Deneza M Gemax Napred Enrgoprojekt Nekonzistentnost 

   .117 .103 .459 .321 0.001 

   .310 .248 .251 .191 0.02 

   .285 .309 .242 .165 0.005 

   .245 .255 .257 .243 0.02 

   .343 .302 .189 .167 0.03 

   .138 .151 .402 .309 0.01 

 

Ponavljanjem procedure izveli smo značajnosti alternativa u odnosu na odabrane pod-

kriterijume. Rezultati su predstavljeni u okviru Tabele 4-7. 

Tabela 0-7: Značajnosti alternativa u odnosu na izabrane pod-kriterijume 

Pod-kriterijumi Deneza M Gemax Napred Enrgoprojekt Nekonzistentnost 

      14,4% 11,3% 40,7% 33,6% 0,02 

      8,5% 9,3% 51,8% 30,4% 0,03 

      30,3% 22,6% 26,2% 20,9% 0,01 

      33,0% 31,4% 21,6% 14,0% 0,04 

      22,7% 28,8% 25,2% 23,3% 0,02 

      8,5% 9,3% 51,8% 30,4% 0,03 

      30,3% 22,6% 26,2% 20,9% 0,01 

      33,0% 31,4% 21,6% 14,0% 0,04 

      30,1% 25,6% 22,5% 21,7% 0,01 

      38,3% 34,5% 15,4% 11,8% 0,02 

      8,5% 8,2% 46,9% 36,3% 0,008 

      23,4% 27,6% 27,8% 21,1% 0,01 

 

Sledeći korak je izračunavanje srednjih vrednosti normalizovanih matrica kako bi se dobili 

težinski koeficijenti. Obračun težina je izvršen korišćenjem formule (5) gde n predstavlja 

broj kriterijuma koji se upoređuju, dok    predstavljaju težinske koeficijente za svaki od 
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kriterijuma. Izvedeni težinski koeficijenti za posmatrane kriterijume i pod-kriterijume 

predstavljeni su u okviru Slike 4-4. Najzad, lokalni prioriteti su normalizovani i na taj način 

su izvedeni globalni prioriteti na osnovu kojih se lako mogu izračuinari rangovi alternativa.  

 

Slika 0-4: Težinski koeficijenti kriterijuma i pod-kriterijuma 

Ovaj korak se sprovodi kako bi se utvrdilo da li su dobijeni rezultati konzistentni ili ne. 

Kako prioriteti imaju smisla samo ako su izvedeni iz konzistentnih i skoro konzistentnih 

matrica poređenja (Ishizaka i Labib, 2009), zbog toga je potrebno proveriti konzistentnost 

gorenavedenih poređenja koje su vršili donosioci odluke, kako bi osigurali kvalitet konačne 

odluke. Korišćenjem formule (9), proverena je konzistentnost matrica poređenja. 

U rešavanom studijskom problemu evaluacija alternativa urađenja je na osnovu 

kvantitativnih indikatora (racija). Kao što je to ranije u okviru ove disertacije prikazano u 

Tabelama 4-6 i 4-7, sve vrednosti racija RK za matrice prioriteta kriterijuma, pod-

kriterijuma i alternativa su bile ispod 0,1 što se može smatrati jasnom indikacijom da su 

uporedna poređenja, izvedena od strane donosioca odluka, konzistentna i da su rezultati 

robusni, a dobijeni redosled alternativa važeći. 
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Sintetizacija prioriteta 

Sintetizacija je izvršena kroz procenu relativnih prioriteta svake od alternativa u odnosu na 

kriterijume. Globalni prioriteti su izračunati množenjem prioriteta alternativa sa 

kriterijumskim težinama izvedenim u Koraku 3. Korišćena je sledeća formula: 

   =       .                    (10) 

gde    predstavlja globalni prioritet i-te alternative,      odgovarajući lokalni prioritet u 

odnosu na kriterijum j i    težinski koeficijent posmatranog kriterijuma. Konačni globalni 

prioriteti su dati u okviru Slike 4-5. 

 

Slika 0-5: Sintetizacija prioriteta AHP modela u odnosu na cilj. 

Kao što se može videti na gornjoj slici, Napred (32,0%) se pokazao kao najpogodniji 

potencijalni izvođač radova. Praćen je Energoprojektom (24,0%), Denezom M (22,8%) i na 

kraju Gemaxom (21,3%). Ukupna nekonzistentnost ovih procena je 0,02 što ove rezultate 

čini prihvatljivim.  

Analiza senzitivnosti 

Analiza senzitivnosti je urađena kako bi se osigurao kredibilitet gore dobijenog redosleda 

alternativa odnosno njihovih rangova. Nakon izračunavanja vektora prioriteta odnosno 

sopstvenih vektora, uporednih komparacija i provere konzistentnosti dobijenih težinskih 

koeficijenata, poslednji korak predstavlja sprovođenje analize senzitivnosti dobijenih 

rezultata – finalnih rangova alternativa. Da bi se izvršila analiza senzitivnosti, potrebno je 

izvršiti male modifikacije ulaznih podataka i nakon toga posmatrati šta se dešava sa 

krajnjim rezultatima. U odnosu na cilj, svaki od sledećih grafičkih prikaza predstavlja 
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različite scenarije u analizi senzitivnosti rešenja, u okviru kojih je moguće videti uticaj 

značajnosti kriterijuma i pod-kriterijuma na redosled alternativa tj na njihove konačne 

rangove. Nakon što su četiri razmotrene alternative rangirane postavlja se pitanje: "Kako bi 

ovi rezultati izgledali ukoliko bi se promenile značajnosti posmatranih kriterijuma?". Kako 

bi se odgovorilo na ovo pitanje i radi bolje vizuelizacije efekata predloženih promena, 

potrebno je da identifikujemo procentualni prag iznad koga će svaka promena imati uticaj 

na konačni rang alternativa. Analiza senzitivnosti je sprovedena kako bi se utvrdile 

vrednosti ovih pragova i odredili intervali do kojih uporedne komparacije mogu varirati a 

da pritom ne poremete konačni rangove. U disertaciji su prikazana dva odabrana scenarija:  

1. Scenario 1, u kome će biti ispitano da li rangovi alternativa ostaju konzistentni u 

slučaju smanjenja značajnosti posmatranih kriterijuma i pod-kriterijuma.  

2. Scenario 2, u kome se ispituje konzistentnost rangovi alternativa u slučaju 

povećanja značajnosti posmatranih kriterijuma i pod-kriterijuma.  

A. Analiza senzitivnosti konačnih rangova alternativa u odnosu na glavne kriterijume 

Nakon što su četiri alternativna izvođača radova rangirana, pri čemu rezultati favorizuju 

kompaniju Napred, postavlja se pitanje da li bi bilo promena u konačnim rangovima i 

kakvih ukoliko bi se promenili prioriteti glavnih kriterijuma. Da bi se na ovo pitanje 

odgovorilio potrebno je da identifikujemo traženi prag promene prioriteta koja je potrebna 

da se desi kako bi inicirala promenu u konačnim rezultatima odnosno rangovima 

alternativa. Analiza senzitivnosti, predstavljena u okviru Slika 4-6 do 4-9, daje nam 

odgovor na pitanje šta se dešava sa konačnim redosledom alternativa ukoliko se značajnosti 

kriterijuma smanje u odnosu na početne (Scenario 1), odnosno povećaju (Scenario 2).  

Navedena dva scenarija će biti primenjena na gradijentnoj analizi; Scenario 1 će ispitati da 

li rang alternativa ostaje isti u koliko značajnost glavnog kriterijuma smanji u odnosu na 

početnu, dok će Scenario 2 ispitati ponašanje rangova u suprotnom slučaju, kada značajnost 

kriterijuma poraste u odnosu na početnu vrednost. 
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Što se tiče kriterijuma   , koji se odnosi na iskustvo izvođača, u okviru Slike 4-6 označena 

je početna vrednost težinskog koeficijenta (30%). Alternative su rangirane po sledećem 

redosledu: prvi je Napred, zatim sledi Energoprojekt, Deneza M i na kraju je Gemax. 

 

Slika 0-6: Gradientna analiza senzitivnosti rešenja za kriterijum   . 

Okrećemo se analizi Scenarija 1, odnosno ispitivanju rezultata u slučaju kada je značajnost 

kriterijuma    manja od početnih 30%. Ukoliko se značajnost kriterijuma    smanji na 21% 

redosled alternativa se menja, pri čemu Napred ostaje prvorangirani, dok Deneza M prelazi 

na drugo mesto, a Energoprojekt na treće. Daljim smanjivanjem značajnosti kriterijuma   , 

Gemax izbija na treće mesto po rangu. Za sve značajnosti manje od 5% dobija se sledeći 

redosled: Deneza M postaje prvorangirana, Napred drugorangirani, Gemax trećerangirani, 

dok Energoprojekt prelazi na začelje. Nasuprot tome, u okviru Scenarija 2, kada se 

značajnost kriterijuma    povećava iznad početnih 30%, krajnji redosled alternativa se ne 

menja u odnosu na početni. 

Što se tiče kriterijuma   , koji se odnosi na tehničku osposobljenost izvođača, Slika 4-7 

prikazuje kretanje konačnih rangova alternativa u odnosu na značajnost ovog kriterijuma. 

Početna vrednost značajnosti kriterijuma    je 22,4% i za nju se dobija sledeći konačni 

rang alternativa: Napred je prvorangirani, sledi ga Energoprojekt kao drugorangirani, zatim 

Deneza M i na kraju Gemax kao poslednji. Ovaj raspored ostaje nepromenjen za sve 

značajnosti koje su manje od početnih 22,4% (Scenario 1). Međutim, kada povećamo 
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značajnost kriterijuma    (Scenario 2) do tačke od 28% konačni rang alternativa se menja i 

Deneza M prelazi na drugo mesto umesto Energoprojekta koji postaje trećerangirani. Ovaj 

rang će ostati stabilan sve dok značajnost kriterijuma    ne pređe 46%. Tada će Gemax 

postati trećerangirani, dok će Energoprojekt preći na poslednje mesto. Kompanija Napred 

će ostati prvorangirana sve dok značajnost kriterijuma    ne pređe 68%, kada će Deneza M 

postati prvorangirana, dok će Napred preći na drugu poziciju. 

 

Slika 0-7: Gradientna analiza senzitivnosti rešenja za kriterijum   . 

Što se tiče kriterijuma   , Slika 4-8 pokazuje da je za početnu značajnost od 15,3% konačni 

rang sledeći: Napred je prvorangirani, Energoprojekt drugi, Deneza M treća i Gemax 

četvrti. 

 

Slika 0-8: Gradientna analiza senzitivnosti rešenja za kriterijum   . 
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Smanjivanjem značajnosti ovog kriterijuma (Scenario 1) početni konačni rang alternativa se 

ne menja. Nasuprot tome, u Scenariju 2, kada značajnost ovog kriteirijuma poraste do nivoa 

od 23% Deneza M prelazi na drugo mesto dok Energoprojekt postaje trećeplasirani. Za 

dalji rast značajnosti ovog kriterijuma do nivoa od 28% kompanija Gemax postaje 

trećeplasirana, a Energoprojekt doživljava dalji pad na četvrtu poziciju. Ovakvi konačni 

rangovi ostaju stabilni sve dok se značajnost kriteirjuma    ne popne do 50%. Tada, Gemax 

postaje drugorangirani odmah posle Napreda, dok Deneza M prelazi na treću poziciju. Za 

sve vrednosti iznad 70% Gemax će postati prvorangirani, Deneza M drugorangirana, dok će 

Napred preći na treću poziciju.  

Analiza senzitivnosti u odnosu na kriteirjum    je predstavljena na Slici 4-9. Početna 

vrednost značajnosti ovog kriterijuma je 15,8%, dok je početni rang alternativa po 

redosledu sledeći: Napred, Energoprojekt, Deneza M i Gemax. Ukoliko se značajnost ovog 

kriterijuma smanji ispod početne vrednosti (Scenario 1), početni rangovi se ne menjaju. 

Međutim, ukoliko se realizuje Scenario 2 i to do tačke gde će značajnost kriteirjuma    biti 

veća od 72% tada će Gemax postati drugorangirani u konačnom redosledu alternativa, dok 

će Deneza M postati trećerangirana. Slika 4-9 nam takođe govori da će Napred ostati 

prvorangiran bez obzira na vrednost značajnosti kriterijuma   , što znači da ovaj kriterijum 

nema uticaja na njegov konačni rang. 

 

Slika 0-9: Gradientna analiza senzitivnosti rešenja za kriterijum   . 
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Analizu senzitivnosti za kriterijume    i    nije potrebno raditi s’obzirom da su značajnosti 

ovih kriterijuma relativno male (10,3% i 7,2% respektivno) i da možemo verovati da bilo 

koji scenario za ova dva kriterijuma ne može napraviti veće promene u konačnom 

redosledu alternativa. 

B. Analiza senzitivnosti konačnih rangova alternativa u odnosu na pod-kriterijume 

Drugi deo analize senzitivnosti je vezan za uticaj pod-kriterijuma sa željom da se ispita do 

kog nivoa mogu varirati prioriteti pod-kriterijuma, da pri tom ne promene konačne rangove 

alternativa. Ovaj deo analize je urađen kako bi se osigurala kredibilinost gore dobijenog 

ranga alternativa. 

Analiza senzitivnosti konačnih rangova alternativa u ondnosu na značajnost pod-

kriterijuma       prikazana je u okviru Slike 4-10. Početna značajnost od 47,8% rezultuje 

sledećim konačnim redosledom alternativa: Napred je prvorangirani izvođač, sledi ga 

Energoprojekt, zatim Deneza M kao trećerangirana i na kraju Gemax. Posmatranjem Slike 

4-10 se može zaključiti da bilo kakva promena u značajnosti ovog pod-kriterijuma neće 

prouzrokovati značajnije pomeranje alternativa u konačnom redosledu. 

 

Slika 0-10: Gradientna analiza senzitivnosti rešenja za pod-kriterijum      . 
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Slika 4-11 prikazuje analizu senzitivnosti na osnovu pod-kriterijuma      . Početna 

značajnost ovog pod-kriterijuma je 52,2% dok je početni redosled alternativa isti kao i u 

prethodnom slučaju. Kao i u prethodnom slučaju, bilo kakva promena značajnosti ovog 

kriterijuma neće dovesti do značajnije promene konačnih rangova alternativa. Do male 

promene dolazi nakon što značajnost ovog kriteirjuma poraste do nivoa od 85%, kada 

Gemax postaje trećerangirana alternativa umesto Deneze M, koja pada na začelje. 

 

Slika 0-11: Gradientna analiza senzitivnosti rešenja za pod-kriterijum      . 

Analiza senzitivnosti rešenja u odnosu na pod-kriterijum       prikazana je u okviru Slike 

4-12. Početna značajnost ovog pod-kriterijuma je 73,7%, dok se početni rang alternativa 

dosta razlikuje od prethodnih sa Denezom M kao prvorangiranom, Napredom i Gemaxom 

na drugom mestu i Energoprojektom na začelju. Slika takođe pokazuje da će Deneza M 

uvek ostati prvorangirana u svakom od mogućih scenarija. U slučaju povećanja značajnosti 

ovog pod-kriterijuma Napred će postati drugorangirani, dok će Gemax pasti na treće mesto, 

dok će se u slučaju smanjenja dogoditi obrnuto. 
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Slika 0-12: Gradientna analiza senzitivnosti rešenja za pod-kriterijum      . 

Što se tiče pod-kriteirjuma       (Slika 4-13), njegova početna značajnost iznosti 26,3% i 

na bazi nje Deneza M predstavlja prvorangiranu alternativu, Gemax i Napred 

drugorangiranu, dok je Energoprojekt ponovo na začelju. U slučaju smanjenja značajnosti 

ovog pod-kriterijuma rang alternativa se menja tako što Napred ostaje drugorangirani, dok 

Gemax prelazi na treći poziciju. U slučaju njegovog povećanja, Gemax postaje 

drugorangirana alternativa, a Napred prelazi na treću poziciju. 

 

Slika 0-13: Gradientna analiza senzitivnosti rešenja za pod-kriterijum      . 
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Pod-kriterijum       ima početnu značajnost 40% i u odnosu na nju konačni redosled 

alternativa je sledeći: Gemax je prvorangirana, prati je Deneza M, zatim Napred i na kraju 

Energoprojekt. Interesantan zaključak koji se nameće posmatranjem Slike 4-14 je da ovaj 

kriterijum može drastičnije poremetiti rang alternativa u slučaju promena njegovih 

prioriteta. Ipak, Gemaxov rang je skoro pa potpuno nezavisan od ovog pod-kriterijuma. 

Samo u slučaju kada bi njegova značajnost pala skoro do nule, odnosno kada bi ovaj 

kriterijum postao beznačajan kao faktor odlučivanja, onda bi Deneza M preuzela prvu 

poziciju od Gemaxa. U slučaju rasta značajnosti ovog pod-kriteirjuma konačni rang ostaje 

stabilan sve do nivoa značajnosti od 79%. Nakon njega on značajnije počinje da utiče na 

konačni rang alternativa. 

 

Slika 0-14: Gradientna analiza senzitivnosti rešenja za pod-kriterijum      . 

Analiza senzitivnosti konačnih rangova alternativa u odnosu na pod-kriterijum       

predstavljena je u okviru Slike 4-15. Početna značajnost ovog kriterijuma je 60%, dok je 

početni redosled alternativa sledeći: Gemax kao prvorangirani, sledi ga Deneza M, Napred 

kao treći i Energoprojekt na kraju. U slučaju smanjenja značajnosti (Scenario 1) do nivoa 

od 21% Napred će postati drugoplasirani, odmah iza Gemaxa. Daljim smanjivanjem 

značajnosti ovog pod-kriterijuma može se desiti da Deneza M ode na začelje u konačnom 

rangu alternativa. U slučaju povećanja značajnosti rangovi alternativa se neće menjati sve 
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do nivoa od oko 95% kada Deneza M može postati prvorangirana alternativa zahvaljujući 

ovom kriterijumu.  

 

Slika 0-15: Gradientna analiza senzitivnosti rešenja za pod-kriterijum      . 

U slučaju pod-kriterijuma       početna značajnost iznosi 47,7%, a sa Slike 4-16 možemo 

videti da postoji velika konkurentnost svih izvođača po ovom pod-kriterijumu i da su 

razlike veoma male. Veće promene u prioritetu ovog pod-kriterijuma mogu dovesti do 

promena u konačnim rangovima alternativa. Kritični nivoi značajnosti su 15%, 42% i 95%.  

 

Slika 0-16: Gradientna analiza senzitivnosti rešenja za pod-kriterijum      . 
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Pod-kriterijum       takođe daje interesantne rezultate pri analizi senzitivnosti. Početna 

značajnost ovog kriterijuma iznosi 52,3% sa Napreom kao prvorangiranim u konačnom 

rangu, Gemaxom kao drugoplasiranim, Denezom M na treće mestu i Energoprojektom na 

začelju. Ipak, razlike među izvođačima su male. Na slici 4-17 mogu se videti promene 

rangova alternativa u zavisnosti od promene značajnosti ovog pod-kriterijuma. Sa 

značajnijom promenom prioriteta ovog pod-kriterijuma rangovi kompanija se prepliću i 

menjaju značajnije, govoreći o značajnosti ovog kriterijuma za konačni rang alternativa.  

 

Slika 0-17: Gradientna analiza senzitivnosti rešenja za pod-kriterijum      . 

Smanjenjem prioriteta ovog pod-kriterijuma do beznačajnosti (nivo oko nule) dobiće se 

konačni rang u kome će Napred biti prvoplasirani, Deneza M i Gemax deliti drugu poziciju 

dok će Energoprojekt biti na začelju. Povećanjem prioriteta ka najvećoj mogućoj 

značajnosti (nivo oko 100%) dobiće se potpuno drugi konačni rangovi alternativa sa 

Gemaxom kao prvorangiranim, Energoprojektom kao drugorangiranim, Denezom M kao 

trećerangiranom kompanijom i Napredom na začelju liste.  

Konačno, s’obzirom da su značajnosti kriterijuma    i    relativno male i da za njih nije 

vršena analiza senzitivnosti konačnih rangova, ista neće biti izvršena ni za njihove pod-

kriterijume      ,      ,       i      .  
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Ove analize senzitivnosti u velikoj su meri demonstrirale konzistentnost konačnih rangova 

obzirom da se on nije drastično menjao prilikom manjih promena značajnosti posmatranih 

kriterijuma i pod-kriterijuma. Ovo takođe reflektuje visok nivo tačnosti procena donosioca 

odluka prilikom uporednih poređenja alternativa. 
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5.  ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 

 

5.1. Zaključak 

U predstavljenom problemu odlučivanja, izvršena je pretkvalifikacija četiri srpske 

građevinske kompanije kroz njihovo rangiranje prema stepenu podobnosti za ulazak u 

tendersku fazu. Rangiranje je izvršeno u odnosu na šest glavnih i dvanaest relevantnih pod-

kriterijuma. Građevinske kompanije koje su razmatrane kao alternative u analiziranom 

studijskom slučaju su: DENEZA M, GEMAX, NAPRED i ENERGOPROJEKT. 

Kao odgovor na prvo istraživačko pitanje “Koji je poredak predloženih pretkvalifikacionih 

kriterijuma?“, rezultati su pokazali da su iskustvo izvođača, njegova tehnička 

osposobljenost, upravljačka sposobnost i ljudski kapaciteti najznačajniji kriterijumi 

odlučivanja za članove Komisije. Pored njih, ali sa manjom značajnošću, uzeti su u obzir i 

kriterijumi zdravstvenih i sigurnosnih politika izvođača, kao i njegova reputacija.  

Ovo istraživanje je uspelo da otkrije perspektive donosioca odluka u odnosu na sugerisane 

pretkvalifikacione kriterijume, pri čemu su iskustvo izvođača, njegova tehnička 

osposobljenost, ljudski kapaciteti i upravljačke sposobnosti bili najvažniji atributi 

odlučivanja. Dobijeni rezultati u mnogome se podudaraju sa rezultatima Elsayah i ostalih 

(2013)  koji su imali za cilj rangiranje kriterijuma selekcije građevinskih izvođača u Libiji i 

koji su otkrili da iskustvo izvođača, praćeno finansijskom stabilnošću, kvalitetom, 

tehničkom osposobljenošću i upravljačkim sposobnostima i njihova reputacija predstavljaju 

najznačajnije kriterijume selekcije. Međutim, za razliku od rezultata predstavljenih u ovoj 

studiji faktor ljudskih kapaciteta bio je među najmanje značajnim kriterijumima. Moguć 

razlog ove razlike bi mogao biti u tome što je navedena studija u određivanju značajnosti 

koristila procene dobijene anketiranjem nehomogene grupe eksperata, za razliku od ove 

studije.  
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Pored toga, dobijene težine kriterijuma sugerisanih od strane istraživača demonstrirale su 

visok nivo saglasnosti među donosiocima odluka o značajnosti ovih kriterijuma. Dakle, 

Hipoteza 1 je zadovoljena. 

U drugoj fazi odlučivanja, i radi pronalaženja odgovora na drugo istraživačko pitanje: „Koji 

se poredak sprkih građevinskih kompanija dobija korišćenjem AHP metoda?“, donosioci 

odluka su zamoljeni da naprave uporedna poređenja glavnih kriterijuma, njihovih pod-

kriterijuma, kao i alternativa. Korišćenjem AHP metoda, a na osnovu ovih poređenja, 

dobijeni su odgovarajući prioriteti. Sintetizacijom prioriteta u odnosu na cilj (Slika 4-5) 

utvrđeno je da je kompanija Napred najpodobnija za ulazak u tendersku proceduru. Ostale 

kompanije su se rangirale po sledećem redosledu: Enrgoprojekt kao drugorangirani, zatim 

Denza M i na kraju Gemax.Ukupna nekonzistentnost ovih ocena je bila 0,02 što je 

prihvatljivo. 

Šta više, otkrivanje preferencija donoioca odluka u vezi kriterijuma i pod-kriterijuma 

odlučivanja može objasniti dobijeni redosled alternativa, odnosno zašto se Napred pokazao 

kao najpogodniji kandidat za ulazak u tendersku proceduru, praćen Energoprojektom na 

drugom mestu, Denezom M na trećem i Gemaxom na poslednjem četvrom mestu. 

Verovatan razlog za ovakav raspored su specifične preferencije donosioca odluka prema 

kriterijumima odlučivanja (Slika 4-2). Preciznije, Napred i Energoprojekt su u velikoj meri 

nadmašili druga dva konkurenta prema iskustvu i tehničkom osposobljenošću čime su, 

sobzirom na značajnosti ova dva kriterijuma, stekli mogućnost da se nađu na prve dve 

pozicije iako su u ostalim kriterijumima bili manje konkurentni od Deneze M i Gemaxa što 

se može videti u Tabelama 4-6 i 4-7, kao i na Slikama 4-12 do 4-16. 

Najvažniji zaključak koji je dobijen analizom rezultata je da razvijeni okvir koji se bazira 

na analitičkom hijerarhijskom procesu (AHP) radi efikasno i daje zadovoljavajuće rezultate 

podstičući donošenje razumnih odluka u procesu pretkvalifikacije građevinskih izvođača. 

Ovaj okvir je u stanju da ubrza i olakša obaljanje misije donosiocu odluke, koja se sastoji 

od evaluacije i selekcije izvođača primenom naučnih metoda. Na taj način, on doprinosi 

kredibilnosti i objektivnosti procesa odlučivanja, umanjujući mogućnost pojave grešaka 
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zbog ljudskog faktora. Sobzirom na svoju višekriterijumsku prirodu, razvijeni okvir pruža 

mogućnost razmatranja većeg broja kriterijuma  okiviru, a njegova dinamička priroda 

dozvoljava da donosiocu odluke da u bilo kom trenutku doda u i/ili izbaci iz razmatranja 

bilo koji kriterijum u skladu sa ciljem i svrhom odluke koja se donosi. Na bazi ovoga, kao 

što smo predvideli u okviru Hipoteze 2, AHP metod se pokazao kao sistematičniji i 

realističniji u odnosu na stare metode odlučivanja koji su korišćeni od strane Komisije.  

Zapravo, iako je ovo bio prvi put da je Komisija koristila AHP metod kao sistem za 

podršku odlučivanju, on se pokazao kao efikasan sistem, male složenosti i lak za 

savladavanje, koji pruža prihvatljive rezultate i omogućava uspešno donošenje objektivnijih 

odluka u odnosu na stari metod odlučivanja. Autor veruje da će AHP metod doneti veću 

kredibilnost i transparentnost u tenderske procee u Libiji, donoseći sigurnosti, pravnu 

zaštitu, a samim tim i veće samopouzdanje članovima tenderske komisije. 

Još jedan zaključak koji se nameće iz ove studije je da naručiocima projekata odnosno 

vlasnicima, posebno u javnom sektoru zemlje u kojoj proces pretkvalifikacije nikada ranije 

nije korišćen, ovaj proces predstavlja glavnu komponentu ostvarenja željenih performansi 

sa aspekta kvaliteta, kao i ostvarenja najbolje vrednosti za uloženi novac. Osim toga, studija 

je potvrdila da korišćeni sistem za podršku odlučivanju, zasnovan na AHP metodu, ne 

zahteva da donosilac odluka poseduje sofisticirana znanja o tehnologiji koja će se koristiti 

prilikom selekcije ili pretkvalifikacije izvođača (alternativa). Zbog toga, moguće ga je lako 

naučiti i praktikovati u tenderskim procedurama, pri čemu ceoma utiče na poboljšanje 

kvaliteta i tačnosti donetih odluka. Štaviše, autor veruje da uporednim poređenjem 

sklairanih težina alternativa može olakšati donoiocima odluka da smanje efekte 

subjektivnosti kao i da proširi njihovo razumevanje procesa višekriterijumskog odlučivanja, 

kao i da eventualno poveća tačnost donesenih odluka. 

Konačno, nemera ove studije je da sugeriše sveobuhvatni model za razmatranje procesa 

izbora izvođača građevinskih radova i posebno, da promeni tradicionalni tenderski metod 

koji se primenjuje u okviru javnog sektora Libije. Rezultati studije pokazuju da predloženi 

model, baziran na analitičkom hijerarhijskom procesu, efikasno i na zadovoljavajući način 
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rešava problem pretkvalifikacije izvođača, podstičući donošenje razumnih odluka. Zbog 

toga, predloženi model može biti u budućnosti korišćen u realnim situacijama, gde će 

svakako olakšati zadatak donosiocima odluka kroz uvođenje naučnih metoda u procese 

evaluacije i selekcije, i povećati kredibilnost i objektivnost procesa. 

Kao što je to prikazano u okviru Slike 5-1, predloženi model inkorporira višekriterijumsku 

metodologiju, uključujući u konačnu odluku nenovčane kriterijume kao što su iskustvo, 

tehnička osposobljenost, upravljačke sposobnosti i ljudski kapaciteti. Potrebno je 

napomenuti, još jednom, da je predloženi model fleksibilan sa aspekta broja kriterijuma i 

pod-kriterijuma, a da njegova dinamička priroda omogućava donosiocu odluka da doda i/ili 

izostavi iz procesa odlučivanja bilo koji kriterijum. Na kraju, autor čvrsto veruje da 

predloženi model može raditi efikasno u slučaju kada bi se neki novi kriterijum, kao što je 

kriterijum najniže ponuđene cene, dodao u model. 

 

Slika 0-1: Predloženi studijski model za odlučivanje u procesu pretkvalifikacije građevinskih 

izvođača 

 

ODLUKA B: 
Izabrani 
izvođač 
radova  

Proces 
pretkvalifikacije 

izvođača 

Problem 
višekriterijumskog 

odlučivanja 

 

Kriterijumi: 
- Iskustvo 
- Tehnička 
osposobljenost 
- Upravljačke 
sposobnosti 
- Ljudski 
kapaciteti 
- Zdravstvene i 
bezb. procedure 
- Reputacija 
izvođača 
 

ODLUKA A:   
Pretkvalifikovani 

izvođač 

Podnošenje 
tenderske 
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5.2. Dobijeni rezultati i njihove implikacije 

Iako je u ovom istraživanju korišćena teoretska studija slučaja za dobijanje rezultata, 

njegova vrednost je u tome što je sprovedena studija oponašala realne uslove u kojima se 

problem rešava sa učešćem stvarnih donosioca odluka koji imaju zadovoljavajuće iskustvo 

u ovoj oblasti. 

Cilj istraživanja je da sugeriše model zasnovan na višekriterijumskoj tehnici koji 

unapređuje tradicionalnu tendersku praksu, koja se oslanja na kriterijum najniže ponuđene 

cene pri odlučivanju, uvođenjem pretkvalifikacionog procesa u tendersku praksu. Ovo 

predstavlja prvi korak u uvođenju realnog i sveobuhvatnog modela za selekciju 

potencijalnih izvođača za sve buduće građevinske projekte u okviru javnog sektora zemlje. 

Vrednost i imlikacije rezultata ove studije, kao i predloženi model mogu se izraziti kroz 

sledeće aspekte: 

- Rezultati studije mogu biti dobar vodič za naručioce projekata ili njihove 

predstavnike koji vrše odabir izvođača, da ih podstakne i pomogne u sprovođenju 

sistematske i objektivne procene sposobnosti potencijalnih izvođača u skladu sa 

ciljevima i zahtevima projekta. Eliminisanjem odgovarajućeg broja nekompetentnih 

izvođača koji su nameravali da se prijave na tender, ubrzao bi se proces selekcije i 

smanjili njegovi troškovi.  

- Na isti način, predloženi  model može pomoći samim izvođačima u izboru 

adekvatnih podizvođača, ali i kao upozorenje na važnost unapređivanja njihovih 

sposobnosti u svim posmatranim aspektima kako bi mogli da odgovore ciljevima 

klijenata i zahtevima tržišta na kome posluju. 

- Kao stredstvo pomoć donosiocima odluka pri donošenju istih, model može smanjiti 

uticaj neodređenosti kroz korišćenje prilagođenih modela evaluacije koji razmatraju 

sve faktore i karakteristike industrije i, u isto vreme, ciljeve i zahteve naručilaca 

projekata odnosno vlasnika. 



5. Zaključna razmatranja 

 

79 
 

- Još važnije, korišćenjem efikasne procedure za pretkvalifikaciju izvođača, ova 

studija može pomoći vlasnicima da postignu najbolju vrednost za plaćeni novac i 

smanji rizik od odabira nekompetentnih izvođača za realizaciju projekta. 

- Još jedan doprinos rada je u tome što predloženi model može uvećati, kroz uvođenje 

fer procena, transparentnost i kredibilnost u tenderski proces javnog sektora Libije 

koji je najčešće kritikovan i optuživan zbog korupcije i lošeg rukovođenja. 

- Konačno, rezultati studije se mogu smatrati kao doprinos akademskim naporima za 

usavršavanjem tenderskog procesa kroz obezbeđivanje pogodnog modela koji se 

može koristiti u implementaciji ovog procesa.  

 

5.3. Preporuke 

Na bazi rezultata studije i njihovim prednostima i vrednostima, autor ovog istraživanja je u 

mogućnosti da sugeriše određene preporuke odgovornima u tenderskim procesima 

Libijskog javnog sektora, koje bi im pomogle da unaprede procedure i učine tendere 

efektivnije u ostvarivanju njihovih ciljeva. Među ovim preporukama su: 

- Kako bi pomogle donosiocima odluka i omogućile im da na tačan i efikasan način 

vrše evaluacije potencijalnih izvođača, odgovorne strukture bi trebale uspostave 

prilagođene modele pretkvalifikacije koji će im koristiti kao vodiči u procesu 

donošenja tenderskih odluka. 

- Za poboljšanje procesa pretkvalifikacije ili selekcije izvođača, tenderske komsije bi 

trebalo da poseduju odgovarajuće baze podataka u okviru kojih bi donosioci odluka 

mogli lako da dođu do svih potrebnih informacija o potencijalnim izvođačima i da 

im, na taj način, omogući pravilnu procenu i donošenje ispravnih odluka. 

- Za potpuno unapređenje starog metoda donošenja odluka, njegovo uprošćavanje, 

racionalizaciju i podizanje efikasnosti, odgovorne strukture bi trebalo da iskoriste 
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prednosti razvoja informacione tehnologije kroz kreiranje sistema za podršku 

odlučivanju specijalizovanog za pretkvalifikaciju i izbor izvođača, koji bi uzeo u 

obzir sve karakteristike lokalnog okruženja kao i nove tendencije razvoja 

tenderskog procesa. 
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PRILOZI 

 

PRILOG 1.   Matrica uporednih poređenja preferencija donosioca 

odluka u odnosu na glavne kriterijume 

 

 

 

Iskustvo 

izvođača 

Tehnička 

osposobljenost 

Upravljačke 

sposobnosti 

Ljudski 

kapaciteti 

Zdravstvene i 

sigurnosne 

politike 

Reputacija 

izvođača 

Iskustvo 

izvođača 
1      

Tehnička 

osposobljenost 
 1     

Upravljačke 

sposobnosti 
  1    

Ljudski 

kapaciteti 
   1   

Zdravstvene i 

sigurnosne 

politike 

    1  

Reputacija 

izvođača 
     1 
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PRILOG 2.   Matrice uporednih poređenja alternativa po glavnim 

kriterijumima 

   – Iskustvo DENEZA M GEMAX NAPRED ENRGOPROJEKT 

DENEZA M     

GEMAX     

NAPRED     

ENRGOPROJEKT     

 

   – Tehnička 

osposobljenost 
DENEZA M GEMAX NAPRED ENRGOPROJEKT 

DENEZA M     

GEMAX     

NAPRED     

ENRGOPROJEKT     

 

   – Upravljačke 

sposobnosti 
DENEZA M GEMAX NAPRED ENRGOPROJEKT 

DENEZA M     

GEMAX     

NAPRED     

ENRGOPROJEKT     

 

   – Ljudski kapaciteti DENEZA M GEMAX NAPRED ENRGOPROJEKT 

DENEZA M     

GEMAX     

NAPRED     

ENRGOPROJEKT     

 

   – Zdravstvene i 

bezbednosne politike 
DENEZA M GEMAX NAPRED ENRGOPROJEKT 

DENEZA M     

GEMAX     

NAPRED     

ENRGOPROJEKT     

 

   – Reputacija izvođača DENEZA M GEMAX NAPRED ENRGOPROJEKT 

DENEZA M     

GEMAX     

NAPRED     

ENRGOPROJEKT     
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PRILOG 3.   Matrice uporednih poređenja alternativa u odnosu 

na pod-kriterijume 

 

      – Veličina/opseg 

završenih projekata 
DENEZA M GEMAX NAPRED ENRGOPROJEKT 

DENEZA M     

GEMAX     

NAPRED     

ENRGOPROJEKT     

 

       – Iskustvo na 

projektima sličnog tipa 
DENEZA M GEMAX NAPRED ENRGOPROJEKT 

DENEZA M     

GEMAX     

NAPRED     

ENRGOPROJEKT     

 

       – Oprema i 

postrojenja 
DENEZA M GEMAX NAPRED ENRGOPROJEKT 

DENEZA M     

GEMAX     

NAPRED     

ENRGOPROJEKT     

 

       – Korišćenje 

specijalizovanih 

tehnologija 

DENEZA M GEMAX NAPRED ENRGOPROJEKT 

DENEZA M     

GEMAX     

NAPRED     

ENRGOPROJEKT     

 

       – Organizacija 

kompanije 
DENEZA M GEMAX NAPRED ENRGOPROJEKT 

DENEZA M     

GEMAX     

NAPRED     

ENRGOPROJEKT     
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       – Kvalitet 

upravljanja 
DENEZA M GEMAX NAPRED ENRGOPROJEKT 

DENEZA M     

GEMAX     

NAPRED     

ENRGOPROJEKT     

 

       – Broj radnika i 

kvalifikovanost 
DENEZA M GEMAX NAPRED ENRGOPROJEKT 

DENEZA M     

GEMAX     

NAPRED     

ENRGOPROJEKT     

 

       – Dostupnost 

ključnog osoblja 
DENEZA M GEMAX NAPRED ENRGOPROJEKT 

DENEZA M     

GEMAX     

NAPRED     

ENRGOPROJEKT     

 

       – Zdravstvene i 

bezbednosne politike 
DENEZA M GEMAX NAPRED ENRGOPROJEKT 

DENEZA M     

GEMAX     

NAPRED     

ENRGOPROJEKT     

 

       – Menadžment 

bezbednosti na 

gradilištima 

DENEZA M GEMAX NAPRED ENRGOPROJEKT 

DENEZA M     

GEMAX     

NAPRED     

ENRGOPROJEKT     

 

       – Broj godina 

poslovanja u industriji 
DENEZA M GEMAX NAPRED ENRGOPROJEKT 

DENEZA M     

GEMAX     

NAPRED     

ENRGOPROJEKT     
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       – Nagrade i 

priznanja 
DENEZA M GEMAX NAPRED ENRGOPROJEKT 

DENEZA M     

GEMAX     

NAPRED     

ENRGOPROJEKT     
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