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INTEGRISANI MODEL ZA OCENU ZRELOSTI 

U UPRAVLJANJU IT PROJEKTIMA 

 

 

Apstrakt 

 

 

Informacione tehnologije (IT) predstavljaju pokretače razvoja savremenog društva i 

poslovanja. U današnjem poslovnom okruženju, informacione tehnologije kreiraju 

promene u sistemima poslovanja i oblicima funkcionisanja organizacija. Sa druge strane, 

ekspanzija primene veština, metoda i tehnika u upravljanju projektima, doprinela je da 

organizacije unapređuju sisteme upravljanja u cilju ostvarivanja konkurentske prednosti 

na tržištu.  

 

Upravljanje projektima informacionih tehnologija u organizacijama uključuje proces 

usklađivanja IT i poslovne strategije, sa ciljem zadovoljenja potreba internih i eksternih 

stejkholdera. Nivo sofisticiranosti i primene IT tehnologija zavisi od organizacionih 

kapaciteta i pristupa koji se primenjuju u procesu implementacije poslovne strategije. 

Razvoj uspešne IT strategije podrazumeva okvir koji obezbeđuje efikasnu i efektivnu 

upotrebu tehnologija. Shodno tome, primena sistema za evaluaciju kompetencija i 

kapaciteta omogućuje organizacijama da postave dobre polazne osnove za generisanje 

vrednosti kroz primenu informacionih tehnologija.  

 

Modeli zrelosti predstavljaju savremene alate za evaluaciju organizacionih kompetencija 

i kapaciteta u upravljanju projektima. Dosadašnji rezultati istraživanja, kao i različita 

razmatranja stručne i akademske zajednice, ukazuju na dva pravca analize zrelosti 

organizacija. Primenom opštih modela za ocenu zrelosti, primenljivih na različitim 

kategorijama projekata, zanemaruju se specifične kompetencije u datoj industrijskoj 

grani. Takođe, modeli zrelosti koji su implementirani u IT industriji, ne uključuju analizu 

projektnih i organizacionih kompetencija i kapaciteta. Cilj disertacije predstavlja 

kreiranje integrisanog modela za ocenu zrelosti organizacija, koji će obuhvatiti oba 

sistema evaluacije. 

 

U svrhu kreiranja integrisanog modela za ocenu zrelosti organizacija u upravljanju IT 

projektima, korišćeni su primarni podaci dobijeni empirijskim istraživanjem, 
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kvalitativnog i kvantitativnog karaktera. Istraživanjem su obuhvaćene organizacije koje 

u svojoj poslovnoj strategiji imaju definisanu IT komponentu. Istraživački proces 

obuhvatio je analizu od 360 stepeni, koja uključuje procenu organizacije iz različitih 

uglova gledišta: IT stručnjaka, projektnih menadžera, direktora kompanija, naručilaca 

projekata i krajnjih korisnika. Ovakav tip istraživanja je prvi put realizovan u Republici 

Srbiji, dok na internacionalnom nivou postoje parcijalni rezultati za opšte ili specifične 

aspekte evaluacije.  

 

Rezultati istraživanja potvrđuju glavnu hipotezu, da je moguće kreirati model baziran na 

oceni kompetencija, procesa, dokumentacije, sistema upravljanja i metrika za upravljanje 

IT projektima. Ove komponente utiču na isporučenu vrednost, upravljanje znanjem, 

performanse projekta i organizacioni sistem za upravljanje projektima. Na osnovu 

predloženog modela kreirane su referentne mere za šest nivoa zrelosti, koje omogućavaju 

poređenje organizacija u upravljanju IT projektima u Srbiji u skladu sa najboljim 

praksama. Takođe, predloženi model se može primenjivati i modularno, u zavisnosti od 

potreba organizacije i zahteva tržišta. 

 

Integrisani model za ocenu zrelosti organizacija u upravljanju IT projektima, koji je 

predložen u disertaciji, može biti od koristi akademskoj i stručnoj zajednici, prilikom 

unapređenja i proširenja teoretskih pristupa i okvira u oceni zrelosti, evaluaciji 

organizacionih kompetencija i kapaciteta u upravljanju IT projektima, i definisanju 

strateških pravaca razvoja organizacije.  

 

Ključne reči: upravljanje projektima, informacione tehnologije (IT), analiza zrelosti, 

organizacija, integralni sistem, model 

 

Naučna oblast: Menadžment 

 

Uža naučna oblast: Upravljanje projektima 

 

UDK broj: 005.8 

 

  



Dragan Bjelica (2017). Integrisani model za ocenu zrelosti u upravljanju IT projektima, 

doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka 

 

vi 
 

AN INTEGRAL MODEL FOR IT PROJECT  

MANAGEMENT MATURITY ASSESSMENT  

 

Abstract 

 

Information technologies (IT) are the drivers of modern society and business 

development. In today’s business environment, information technologies create changes 

in business systems and the ways organizations work. The growing application of skills, 

methods and techniques in project management has contributed to the improvement of 

management systems in organizations with the purpose of creating competitive 

advantages on the market. 

 

IT project management in organizations includes the process of IT and business strategy  

harmonization, with the aim of satisfying the needs of internal and external stakeholders. 

IT application and sophistication level depend on  the organizational capacity and the 

approaches used in business strategy implementation process. A successful IT strategy 

development requires a framework for an effective and efficient technology 

implementation. Therefore, the employment of competency and capacity evaluation 

systems enables organizations to establish a quality base for value creation with the use 

of IT. 

 

Maturity models represent modern tools for organizational competency and capacity 

evaluation in project management. Both past research results and studies performed  by 

the academic and the professional community indicate two directions in organizational 

maturity analysis. The application of general maturity assessment models on various 

project types has resulted in the disregard of competencies specific to a particular 

industry. Moreover, maturity models implemented in IT industry do not include the 

analysis of project and organizational competencies and capacities. The aim of this thesis 

is to create an integral model for organizational maturity assessment that will include both 

evaluation systems. 

 

With the purpose of creating an integral model for IT project management maturity 

assessment, primary data have been used, gained through quantitative and qualitative 
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empirical research. The research has included organizations whose business strategy 

contains a well-defined IT component. The research process has included a 360 degree 

analysis and assessment of the organization from the perspectives of IT experts, project 

managers, directors, investors and end users. This is the first time this type of research 

has been conducted in the Republic of Serbia, while internationally there are only partial 

results for some general and specific aspects of the evaluation. 

 

The research results confirm the main hypothesis, i.e. that it is possible to create a model 

based on competencies, processes, documentation, management systems and metrics for 

IT project management. These components affect the delivered value, knowledge 

management, project performance and project management organisational system. Based 

on the proposed model, we have created referent measures for six maturity levels. These 

measures  enable us  to compare Serbian organizations according to their best-practice IT 

project management. In addition, the recommended model can be implemented 

modularly, depending on the organizational needs and the market demand. 

 

The integral model for IT project management maturity assessment proposed in this thesis 

can be beneficial to both academia and professional community. This is due to the fact 

that the proposed model can contribute to the improvement and the expansion of  

theoretical approaches and frameworks to maturity assessment, to the evaluation of 

organizational competencies and capacities in IT project management, as well as to the 

defining of the strategic direction of organizational development. 

 

Key words: project management, information technology (IT), maturity analysis, 

organisation, integral system, model 

 

 

Scientific field: Management 

 

Specific field: Project management 

 

UDK No: 005.8 
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1. UVOD 
 

Modeli zrelosti obezbeđuju struktuirani okvir za prikupljanje znanja i najboljih praksi 

sa ciljem da se unaprede procesi odlučivanja i poboljša stepen upravljanja sistemima i 

procesima u organizaciji. Organizacije na višim nivoima zrelosti imaju uspostavljen 

organizacioni sistem za upravljanje projektima koji im pomaže da na struktuiran i 

sistematizovan način upravljaju IT projektima. Takođe, opšteprihvaćeno je mišljenje da 

zrelije organizacije optimalnije koriste raspoložive resurse i ostvaruju bolje performanse 

na projektima koje realizuju. Naime, pošto se današnji poslovni kontekst ne može 

zamisliti bez informacionih tehnologija, postoji težnja da se sistemi za upravljanje IT 

projektima konstantno unapređuju.  

 

Dosadašnja istraživanja pokazala su da se uspeh IT projekata mora posmatrati 

višedimenzionalno i da se postiže sistematskom primenom projektnih metoda, alata i 

metodologija. Organizacije širom sveta teže da realizuju projekte koji usklađuju 

informacione tehnologije i sveukupno poslovanje kompanije. Kada se IT projektima 

upravlja sa nedovoljno razumevanja poslovne strategije, kompanije ne ostvaruju 

maksimum vrednosti od IT ulaganja. U skladu sa tim modeli zrelosti sistematizuju 

prethodno pomenute komponente, struktuirajući ključne procese i neophodne 

kompetencije za svaki nivo zrelosti. Sa druge strane, organizaciono znanje i iskustvo su 

implementirani kroz baze podataka, procedure, rutine i smernice ka dostizanju viših nivoa 

zrelosti. Kao takvo, organizaciono znanje i iskustvo, kao i menadžment vrednosti 

predstavljaju neke od najznačajnijih komponenti razvoja organizacije.  

 

Odluke o finansiranju i ulaganju u IT projekte bazirane su na vrednostima koje će 

završeni projekti doneti organizaciji. U suprotnom nije svrsishodno trošiti novac, vreme 

i energiju. U vezi sa ulaganjem u informacioni sistem preduzeća, često se postavlja 

pitanje: da li uspešno implementirana informaciona tehnologija donosi vrednost 

organizaciji, kao i da li se informacionim tehnologijama upravlja na adekvatan način u 

organizaciji. Takođe odluke o ulaganju u informacioni sistem baziraju se na budžetu koji 

organizacija ima, konkurentskim reakcijama u okviru grane ili oblasti, strateškog plana 

organizacije, dostupnih resursa, itd. Zato je odluka o finansiranju IT projekata često važna 

upravljačka odluka koja može imati značajan uticaj na organizacione performanse. 
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Predmet istraživanja doktorske disertacije predstavljaju modeli za ocenu zrelosti IT 

projekata i organizacije na osnovu evaluacije kompetencija, procesa, dokumentacije, 

sistema upravljanja i metrika. Pored modela zrelosti predmet istraživanja predstavljaju IT 

projekti, standardi i pristupi u upravljanju IT projektima, upravljanje vrednošću, znanjem 

i performansama.  

 

Opšti cilj istraživanja je u skladu sa predmetom istraživanja, da se na osnovu analize 

različitih modela zrelosti, kako opštih koji se primenjuju u svim oblastima, tako i 

posebnih koji se primenjuju isključivo na IT projektima, kao i prema specifičnostima IT 

projekata kreira jedinstveni okvir za ocenu zrelosti organizacije i IT projekata koje 

organizacija realizuje.  

 

Naučni cilj istraživanja primarno se fokusira na analizu i pregled savremenih modela 

zrelosti u upravljanju IT projektima i sistematizaciju znanja u okviru oblasti. Analizom 

karakteristika nivoa zrelosti, komparacijom sa postojećim modelima i na osnovu rezultata 

istraživanja biće kreiran sistem za kvantifikaciju modela zrelosti u upravljanju IT 

projektima. Na ovaj način analizira se trend i karakteristike nivoa zrelosti, kreira se sistem 

odlučivanja i proširuje postojeća baza saznanja u oblasti upravljanja IT projektima. 

Naučni doprinos se paralelno sagledava i kroz praktičnu primenu modela u projektnom 

okruženju, što doprinosi razvoju novih pristupa u upravljanju IT projektima i podizanju 

nivoa opšte stručne svesti o mogućnostima primene modela zrelosti.  

 

Praktični cilj istraživanja odnosi se na unapređenje poslovanja i sistema za 

upravljanje IT projektima u profitnom, neprofitnom i javnom sektoru u Republici Srbiji. 

Evaluacijom individualnih, projektnih i organizacionih performansi omogućava se 

korišćenje integrisanog modela za ocenu zrelosti IT projekata u projektnom okruženju, 

gde se uspostavlja sistem za upravljanje znanjem i naučenim lekcijama u organizacijama, 

koji će biti korišćeni prilikom definisanja strategije, akcionih planova i metrika za IT 

projekte.  
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Na osnovu definisanog cilja istraživanja definisane su sledeće hipoteze: 

 

Opšta hipoteza: Moguće je kreirati integrisani model za ocenu zrelosti u upravljanju IT 

projektima baziran na oceni kompetencija, procesa, dokumentacije, sistema upravljanja i 

metrika koji će unaprediti organizacione rezultate u upravljanju IT projektima. 

 

Posebne hipoteze:  

• Predloženi model će biti pozitivno povezan sa sistemom odlučivanja i čuvanja 

znanja u upravljanju IT projektima;  

• Predloženi model će unaprediti sistem za upravljanje IT projektima, programima 

i portfoliom projekata; 

• Predloženi model će biti pozitivno povezan performansama u upravljanju IT 

projektima; 

• Predloženi model će uticati na unapređenje sistema menadžmenta vrednosti u 

organizaciji. 

 

U disertaciji će biti korišćeni primarni i sekundarni izvori podataka radi kreiranja 

integrisanog modela zrelosti u upravljanju IT projektima. Takođe, u disertaciji će biti 

korišćen veći broj naučnih metoda koje će omogućiti da se prouče dosadašnji doprinosi 

na polju izučavanja primene modela zrelosti u upravljanju IT projektima, da se formuliše 

originalni model ocene zrelosti organizacija u upravljanju IT projektima, kao i da se 

verifikuje predloženi model. Metode koje će biti korišćene se mogu grupisati na: 

1) Metode sistematizacije i klasifikacije, koje će biti korišćene prilikom pregleda 

naučne građe i informacija u vezi oblasti primene modela zrelosti i analize 

pristupa u upravljanju IT projektima; 

2) Metode analize i sinteze, koje će biti korišćene u kreiranju teorijskog modela, kroz 

elementarne aspekte (traganje za delovima celine), kauzalne aspekte 

(rasvetljavanje uzročno-posledičnih veza delova) i funkcionalne aspekte 

(sagledavanje funkcija pojedinih delova u okviru određene celine); 

3) Metode apstrakcije i konkretizacije, koje će biti korišćene prilikom izdvajanja i 

analiziranja, odnosno povezivanja opštih, posebnih i pojedinačnih bitnih 

svojstava komponenti predloženog modela za ocenu zrelosti; 



Dragan Bjelica (2017). Integrisani model za ocenu zrelosti u upravljanju IT projektima, 

doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka 

 

15 
 

4) Metode generalizacije i specijalizacije, kojim će biti uočene opšte kao bitne za 

određenu klasu i rastavljene opšte na posebne  komponente predloženog modela 

za ocenu zrelosti; 

5) Metoda komparacije, koja će biti korišćena u postupku poređenja kojim se 

utvrđuju istovetnosti, sličnosti, razlike i suprotnosti sa sličnim rezultatima iz 

domaće i svetske prakse u oceni zrelosti organizacija i primeni modela zrelosti; 

6) Statističke metode, koje će biti korišćene za deskriptivnu statistiku, analizu veza 

i razliku između varijabli modela. Takođe, biće korišćene i statističke metode za 

opisivanje karakteristika različitih grupa, odnosno organizacija koje se nalaze na 

višim i nižim nivoima zrelosti.; 

7) Metode modelovanja i simulacije, koje će biti korišćene u saznanju strukture, 

funkcija i ponašanja komponenti modela prilikom verifikacije modela; 

8) Metode indukcije i dedukcije, koje će biti primenjene u cilju definisanja problema 

i predmeta istraživanja na osnovu pojedinačnih slučajeva, ali i zaključivanje i 

prognoziranje na osnovu opštih saznanja; 

9) Metod analize sadržaja, koje će biti korišćene u empirijskom istraživanju, 

kvalitativnog karaktera, za razvrstavanje jedinica analize u kategorije i 

konstruisanje komponenti modela za ocenu zrelosti. 

 

Disertacija je podeljena na sledeće segmente: pregled oblasti (poglavlja 2, 3, 4, 5, 6 i 

7), predlog istraživačkog modela disertacije (poglavlje 8), rezultate istraživanja 

(poglavlja 9, 10, 11, 12) i diskusiju, validaciju i zaključna razmatranja (poglavlja 13, 14 

i 15). U nastavku je dat pregled disertacije po poglavljima.  

• U okviru drugog poglavlja prikazan je opšti kontekst upravljanja projektima i 

razvojа discipline, sa analizom karakteristika projekata informacionih tehnologija 

(IT) i njihovim istorijskim razvojem. Takođe, predstavljena su istraživanja u vezi 

analize faktora uspeha i pristupa u upravljanju IT projektima. Tu se izdvajaju: 

vrednosno baziran pristup, socio-tehnološki pristup, projektno baziran pristup, 

pristup baziran na znanju i pristup baziran na performansama. Nakon toga 

objašnjeni su životni ciklus projekta i životni ciklus razvoja sistema, pri čemu su 

naglašena dva pristupa u implementaciji ciklusa razvoja sistema: struktuirani 

razvoj sistema i iterativni razvoj sistema.  
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• Modeli i standardi u vezi sa informacionim tehnologijama su objašnjeni u trećem 

poglavlju. Predloženi modeli su inkorporirani u okviru postojećih modela zrelosti 

u celosti ili delimično. Shodno tome, u cilju kreiranja integrisanog okvira za ocenu 

zrelosti organizacija u upravljanju IT projektima u okviru disertacije su analizirani 

sledeći modeli i standardi: Amsterdam model za upravljanje informacijama, Cobit 

5, Evropski okvir kompetencija, ISO 20000, ISO 38500, ITIL okvir i Lean IT.  

• U četvrtom poglavlju su prikazani modeli i standardi koji se tiču oblasti 

upravljanja projektima, a takođe su sastavni deo modela zrelosti. Organizacije 

koje su dale izuzetan doprinos svetskoj stručnoj i akademskoj praksi u oblasti 

upravljanja projektima su: Axelos, Svetska asocijacija za upravljanje projektima 

– IPMA i Institut za upravljanje projektima – PMI. U disertaciji su prikazani: 

IPMA okvir kompetencija, ISO 21500, ISO 31000, Okvir za upravljanje 

portfoliom, Okvir za upravljanje rizikom, Menadžment vrednosti, Okvir za 

uspešno upravljanje programima, Biro za upravljanje portfoliom, programima i 

projektima, PMBOK – Vodič za upravljanje projektima, PRINCE 2, kao i P2M 

model za korporativne inovacije.  

• U petom poglavlju su objašnjene karakteristike zrelosti i kompetencija kao osnove 

za ocenu zrelosti. Takođe, dat je prikaz načina za merenje zrelosti, prednosti i 

nedostataka koji se primenom odgovarajućeg pristupa mogu javiti.  

• Pregled modela zrelosti sa komponentama i objašnjenjem karakteristika dat je u 

šestom poglavlju. Modeli zrelosti koji su uzeti u razmatranje su: CMMI, IT-CMF, 

P3M3, IPMA Delta, OPM3, COBIT, PM2, PRINCE2, Gartner model zrelosti u 

upravljanju programima i portfoliom, PMMM, PricewaterhouseCoopers model 

zrelosti, i Kerznerov model za ocenu zrelosti. Na osnovu pregleda modela zrelosti 

analizirani su nivoi zrelosti i prikazane su zajedničke karakteristike.  

• U sedmom poglavlju kao rezultat prethodne analize obrazloženi su nedostaci i 

ograničenja modela zrelosti, što predstavlja polaznu osnovu u kreiranju 

integralnog modela zrelosti u upravljanju IT projektima.  

• U osmom poglavlju disertacije predstavljen je istraživački model disertacije, kao 

i polazne hipoteze rada. Na osnovu pregleda dostupne stručne literature i 

empirijskog istraživanja, kvalitativnog karaktera, identifikovane su varijable u 

istraživanju. Kao najznačajnije komponente ističu se individualni, projektni i 
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organizacioni okvir kompetencija, kao i demografske individualne i 

organizacione karakteristike. 

• Opis empirijskog istraživanja kvantitativnog karaktera i sumarna deskriptivna 

statistika predstavljeni su u devetom poglavlju. Ovakav tip istraživanja primenjen 

je u organizacijama koje imaju definisanu IT strategiju i koje implementiraju IT 

projekte. Dosadašnji rezultati istraživanja upućivali su na kvalitativne aspekte 

ocene zrelosti koji pretežno zavise od iskustva eksperata i njihove upoznatosti sa 

poslovanjem kompanije. Postoji i određen broj istraživanja koji se oslanjaju na 

kvantitativne procene zrelosti organizacije, koje su uglavnom bazirane na 

optimističkoj proceni. Na osnovu kritičkog razmatranja predložen je metod za 

procenu zrelosti organizacije koji je primenjen u disertaciji, kroz proračun 

pesimističke, optimističke i najverovatnije procene zrelosti. 

• U desetom, jedanaestom i dvanaestom poglavlju sledi prikaz najznačajnijih 

rezultata empirijskog istraživanja, kvantitativnog karaktera. Kroz deseto poglavlje 

analiziran je uticaj predloženih varijabli modela i međusobna povezanost 

komponenti modela.  

• U jedanaestom poglavlju predstavljena je uporedna analiza nivoa zrelosti. Na taj 

način identifikovane su razlike između predloženih nivoa zrelosti sa referentnim 

graničnim vrednostima.  

• U dvanaestom poglavlju identifikovane su najznačajnije karakteristike 

organizacija koje pripadaju svim nivoima zrelosti. Analiza je pripremljena kroz 

prizmu percepcije zrelosti iz ugla IT stručnjaka, projektnih menadžera, top 

menadžera i naručilaca projekta.   

• Trinaesto poglavlje obuhvata validaciju predloženog koncepta sa predstavljenim 

domenskim uticajem varijabli modela.   

• U četrnaestom poglavlju biće diskutovani rezultati istraživanja kroz uporednu 

analizu sa drugim rezultatima istraživanja iz svetske prakse. Aspekti koji su uzeti 

u razmatranje u diskusiji su: a) faktori koji utiču na određivanje nivoa zrelosti u 

odnosu na rezultate koje kompanija ostvaruje, b) ograničeno poštovanje faznih 

procesa, c) uključivanje stejkholdera u sistem ocenjivanja, d) kompleksnost 

projekata, e) menadžment vrednosti, i f) komparativna analiza zrelosti sa drugim 

industrijskim granama. 
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• U petnaestom poglavlju predstavljeni su ključni rezultati, ostvareni ključni 

doprinosi, implikacije, ograničenja i zaključna razmatranja disertacije.  Takođe, u 

ovom poglavlju dati su predlozi budućih pravaca istraživanja. 

• U šesnaestom poglavlju dat je pregled korišćene literature u izradi doktorske 

disertacije. 

• U sedamnaestom poglavlju dat je spisak tabela u doktorskoj disertaciji. 

• U osamnaestom poglavlju dat je spisak slika u doktorskoj disertaciji. 

• S obzirom na značaj sumarnih rezultata istraživanja koji su objašnjeni u 

disertaciji, u devetnaestom poglavlju, kao prilozi su prikazani: rezultati 

kvalitativnog istraživanja sa citatima ispitanika koji su učestvovali u istraživanju, 

zatim analiza klastera i deskriptivna statistika, kao i upitnici koji su korišćeni za 

prikupljanje podataka. 

• Dvadeseto poglavlje sadrži biografiju i bibliografiju autora. 

• Dvadeset prvo poglavlje sadrži izjavu o autorstvu, izjavu o istovetnosti štampane 

i elektronske verzije doktorskog rada i izjavu o korišćenju. 
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2. UPRAVLJANJE IT PROJEKTIMA 
 

Upravljanje IT projektima predstavlja jedan od segmenata upravljanja projektima gde 

se projekti informacionih tehnologija iniciraju, planiraju, realizuju i kontrolišu. U ovoj 

kompleksnoj branši zahtevi i potrebe tržišta su sve intezivniji. Kroz prizmu 

implementacije IT projekata u svim industrijskim granama i poslovnim funkcijama u 

drugom poglavlju disertacije predstavljen je opšti kontekst i istorijski razvoj projekata, 

kategorizacija IT projekata, životni ciklus projekta i razvoja sistema, kao i pristupi u 

upravljanju IT projektima.  

 

2.1. Kontekst upravljanja projektima 

 

Početkom dvadestog veka počinje razvoj oblasti upravljanje projektima preko prvih 

oblika razvoja vremenskih planova, nazvanih gantogrami, po autoru Henriju Gantu. 

Moderniji pristupi upravljanju projektima se često pripisuju američkoj mornarici i 

njihovom pokretanjem projekta Polaris, koji je nastao kao odgovor na potencijalne pretnje 

Sovjetskih nuklearnih planova početkom pedesetih godina prošlog veka. Kompleksnost 

ovog projekta uticala je na odluku da američka mornarica koristi pristup upravljanju 

projektima od faze koncipiranja do faze razvoja proizvoda. Percipirani uspeh doprineo je 

tome da organizacije u drugim industrijama počnu da primenjuju upravljanje projektima 

kao način definisanja, upravljanja i realizacije posla, kako bi se realizovali postavljeni 

ciljevi. Tada se pojavljuju i prvi oblici mrežnog planiranja, poput CPM i PERT metoda, 

koji su krajem dvadesetog veka dobili na popularnosti u primeni informacionih 

tehnologija u upravljanju projektima. Sve do 1980. godine, upravljanje projektima je 

primarno bilo orijentisano na pružanje informacija top menadžerima u vezi sa vremenom, 

resursima i troškovima u IT, vojnoj i građevinskoj industriji. Danas ova disciplina 

povezuje ljude u različitim industrijama i državama (Schwable, 2012). 

 

Savremenom razvoju upravljanju projektima u poslednjih pedeset godina doprinele 

su i organizacije koje su se specijalizovale i razvijale uporedo sa razvojem pristupa, 

metoda i tehnika u upravljanju projektima. Kao najznačajnije u svetskoj praksi se ističu 

Internacionalna asocijacija za upravljanje projektima (International Project Management 

Association – IPMA), osnovana 1965. godine, Institut za upravljanje projektima (Project 
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Management Institute – PMI), osnovan 1969. godine i organizacija Axelos, osnovana od 

strane Vlade Velike Britanije 2013. godine. Danas pomenute organizacije promovišu 

oblast upravljanja projektima kroz razvoj discipline, proces sertifikacije i ocene zrelosti 

organizacije. 

 

Nema sumnje da se organizacije danas suočavaju sa visokim stepenom konkurencije, 

ali i sa povećanjem fokusa na operativnu efektivnost i efikasnost. Upravljanje projektima 

se fokusira na smanjenje troškova i vremena razvoja proizvoda, obezbeđujući važnu vezu 

između organizacione strategije i razvoja te strategije. Sa druge strane, opšti je stav u 

poslednjoj dekadi da se fokus upravljanja projektima polako pomera sa standardnih 

projektnih parametara performansi (kao što su vreme, resursi i troškovi) ka merenju 

izvrsnosti, odnosno sagledavanju isporučenog kvaliteta i vrednosti. Kao takvo, 

upravljanje projektima se koristi kao efikasan pristup koji se tiče organizacionog 

upravljanja i odgovora na snage i slabosti organizacije. 

 

Prema istaknutoj publikaciji organizacije Project Management Institute (2013a) 

projekat se definiše kao „jedinstveni poslovni poduhvat koji se preduzima kako bi se 

kreirao jedinstveni proizvod, usluga ili rezultat”. Jedinstvena priroda projekta ukazuje na 

to da projekat ima svoj definisan početak i kraj, sa ciljevima i svrhom koji se žele postići. 

Upravljanje projektima podrazumeva primenu znanja, veština, alata i tehnika na 

aktivnostima projekta kako bi se ispunili zahtevi projekta. Prema petom izdanju PMBOK-

a, upravljanje projektima se ostvaruje odgovarajućom primenom i integracijom 47 logički 

grupisanih procesa za upravljanje projektima, koji su kategorisani u pet procesnih grupa: 

inicijacija, planiranje, realizacija, nadgledanje i kontrola i zatvaranje. Menadžeri 

informacionih tehnologija su odavno prepoznali značaj upravljanja projektima u razvoju 

sistema. Istraživanje sprovedeno na 186 projektnih timova pokazuje da predprojektne 

aktivnosti projekta utiču i na uspeh projekta i na funkcionisanje tima (Jiang et al, 2002). 

Ovakva konstatacija implicira da rad na projektu počinje i pre samog projekta. 
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2.2. Istorijski razvoj i karakteristike IT projekata 

 

Oblast informacionih tehnologija se paralelno razvijala sa oblašću upravljanje 

projektima. Utoliko pre, ove dve oblasti su međusobno uticale na razvoj kako metoda i 

tehnika u upravljanju projektima, tako i informacionih tehnologija sa druge strane. Nolan 

(1995), u svojoj knjizi “Kreativna destrukcija: Šest faza transformacije organizacija” 

prikazuje tri ere u razvoju računara: era elektronskog procesiranja podataka (DP era), 

mikro era i era mreža. Naime, novije analize sugerišu da smo ušli u novu eru globalizacije. 

Veoma je bitno da se sagledaju sve tri prethodne ere, kako bismo dobili saznanja o 

pristupu upravljanja projektima u svakoj od njih. Projekti informacionih tehnologija (IT) 

predstavljaju organizacione investicije. Kada se organizacija opredeli da implementira IT 

rešenje, zainteresovane strane razmatraju vreme, novac i resusre koji će biti angažovani 

na projektu, očekujući povraćaj investicije (Marchewka, 2012). U nastavku su objašnjene 

osnovne karakteristike za svako razdoblje. 

 

DP era (data processing) počela je u ranim šezdesetim godinama prošlog veka i 

odlikuje je kupovina prvih mini kompjutera u organizacijama. IT projekti tokom ove ere 

fokusirali su se na automatizaciju različitih organizacionih transakcija kao što su opšti 

računovodstveni poslovi i upravljanje zalihama i proizvodnjom. Cilj korišćenja 

tehnologije bio je da se poboljša efikasnost i smanje troškovi automatizacijom poslova. 

Primera radi, IBM 7090 kompjuter koštao je 2.94 miliona dolara i zahtevao je da 25 

pojedinaca radi 8 sati na tom računaru. S obzirom na pristup, u ovom periodu je 

predloženi sistem iziskivao dosta vremena za rad sa informacionim tehnologijama. 

Budući da su zahtevi ili poslovni procesi na IT projektima bili veoma malo promenljivi, 

promena istih nije uzrokovala veće probleme. IT projekti za vreme ove ere su bili 

segmentirani, te je tada i počeo da se koristi pristup struktuiranju projekta. Liang i 

koautori (2001) sugerišu da se rezultati rada u ovoj eri multiplikuju i u kasnijim 

razdobljima, kreirajući specifične informacione sisteme preko kojih se upravlja dnevnim 

poslovnim transakcijama na sofisticiran način. 

 

Zahtevi za resursima koji će upravljati informacionim tehnologijama su postali 

intezivniji u ranim osamdesetim godinama prošlog veka. Međutim, revolucionarnom 

pojavom IBM personalnih računara (IBM 5150), trendovi na tržištu se menjaju i počinje 
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nova era, nazvana mikro era. IT se u ovom periodu posmatra u većoj meri kao alat za 

prikupljanja znanja, za razliku od prethodnog perioda, u kojem je fokus bio na 

automatizaciji operacija. Mikro eru karakterišu asimiliacija informacija i iskustava u 

oblasti informacionih tehnologija, ističući pre svega holistički pristup ispred 

individualnog (Brady et al, 2002). Kompjuteri nisu više bili pod direktnom kontrolom IT 

funkcije, dok se projektni menadžeri više nisu mogli oslanjati na stabilnost poslovnih 

procesa, zahteva ili tehnologije koju su koristili za kreiranje rasporeda projekata. Kraći 

projektni horizonti koji su obuhvatale sve funkcionalne oblasti postali su norma, a kraći 

životni ciklus postao je jedna od glavnih karakteristika u razvoju softvera.  

 

Pojavom interneta, krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog veka, 

era mreža je donela revolucionarne promene u informacionim tehnologijama, koje su 

uticale na oblike poslovanja u drugim industrijama. Aplikacije koje su omogućile video 

konferencije i kreiranje virtuelnih timova doprinele su efikasnijem sistemu za upravljanje 

timovima i razmeni znanja. Dok se mikro era fokusirala na kreiranje internih mreža u 

organizaciji, u eri mreža taj okvir se proširuje i na eksterno okruženje. Era mreže se 

suočava sa izazovima ne samo koordinacije i kontrole nego i sa podrškom dinamičnim 

poslovnim strategijama i novim organizacionim strukturama. U ovoj eri IT projekti su 

fokusirani primarno na kreiranje IT infrastrukture kako bi se omogućile nove metode za 

stvaranje vrednosti preko strateških alijansi, dugoročnih ugovora i autsorsinga. Koristi i 

rizici u upravljanju IT projektima od 1990. godine, pojavom dot com sistema, postali su 

znatno viši nego u prethodne dve ere, gde su se, uzročno posledično gledano, od IT 

projektnih menadžera zahtevali viši nivoi kompetencija u vezi tehnologije, 

organizacionih strategija i konkurentskog okruženja. Kreiranje vrednosti zahtevalo je 

promenu paradigme organizacije, od tradicionalno spore „napravi i prodaj” strategije ka 

strategiji koja je orientisana na brži odgovor na potrebe korisnika „oseti i prodaj” (Bradley 

& Nolan, 1998). Dva tipa ponašanja su bila karakteristična za ovu eru: ponavljajuće 

ponašanje sa velikim brojem učesnika i specifično ponašanje sa ograničenim brojem 

učesnika (Moller &Halinen, 1999). 

 

Sa novim milenijumom IT je dobio sve veći značaj u medijima i edukativnom dobu. 

Elektronska trgovina, upravljanje resursima na nivou organizacije i upravljanje odnosima 
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sa kupcima nalaze se na vrhu IT liste projekata za mnoge organizacije. Potrebe za IT 

stručnjacima su sve izraženije, što govori o tome da današnji univerziteti ne mogu da 

edukuju toliko stručnog kadra kolike su potrebe tržišta. Veliki broj autora sugeriše da smo 

ušli u novu eru globalizacije. Projektni menadžer i članovi projektnog tima uključeni su 

na projektima koji su dinamičniji, geografski alocirani, etnički i kulturno diverzifikovaniji 

nego ranije. Rizik i koristi su sada dosta izraženiji nego što je to pre bio slučaj. Zbog toga 

je potreban i viši nivo tehničkih, bihejvioralnih znanja i veština iz oblasti upravljanja 

projektima kako bi se u novom okruženju uspešno upravljalo projektima (Marchewka, 

2012). 

 

2.3. Klasifikacija IT projekata 

 

Klasifikacija IT projekata u stručnoj i akademskoj zajednici različito je percipirana i 

uglavnom je bazirana na internim potrebama organizacije i eksternim zahtevima 

naručilaca projekata. Premda postoje jasne klasifikacije projekata, u koje se svrstavaju i 

IT projekti u okviru različitih kategorija, u samoj oblasti postoje različita mišljenja u vezi 

kategorizacije. U nastavku su predstavljene različite percepcije klasifikacija IT projekata. 

 

Na osnovu kategorizacije projekata koju su prikazali Russell i Voropaev (2004), IT 

projekti se mogu svrstati u većinu navedenih kategorija: vojno-odbrambeni projekti, 

projekti poslovnih i organizacionih promena, komunikacioni sistemi, projekti specijalnih 

događaja, projekti informacionih sistema, građevinski projekti, internacionalno razvojni 

projekti, medijski i zabavni projekti, projekti razvoja novog proizvoda i usluge, 

istraživačko razvojni projekti. Svaka od ovih kategorija direktno ili indirektno obuhvata 

IT komponentu u implementaciji projekata. 

 

Crawford i koautori (2004) navode listu atributa na osnovu kojih se vrši klasifikacija 

projekata: oblast primene ili proizvod koji se plasira, faza životnog ciklusa, međusobna 

povezanost, strateška značajnost, strateški kriterijumi selekcije, geografska lokacija, 

opseg, vreme, neizvesnost, rizik, kompleksnost, korisnici, vlasništvo i tipovi ugovora. 

Dudycz i Dyczkowski (2006) su sugerisali sličnu klasifikaciju zasnovanu na različitim 

aspektima upravljanja projektima koje obuhvata sledeće aspekte: opseg realizacije 

(osnovni i dopunski), tip informacionog sistema (implementacija standardnog 
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informacionog sistema i izgradnja potpuno novog informacionog sistema), veličina 

projekta (mikro projekti, mali projekti, projekti srednje veličine, veliki projekti, obimni 

projekti), strategija (tržišno preživljavanje, platforma za kreiranje promena strategija 

trenutnih inovacija), životni ciklus projekta (dijagnostička faza, dizajn i analitika, 

kreiranje ili adaptacija softvera, implementacija, plasiranje, operativna faza), poslovni 

model projekta (cloud model – virtuelni, investicije u hardver i instalaciju, kombinovani 

cloud i investicioni model), tip informacionog sistema (sistemi za podršku, transakcioni 

sistemi, sistemi za poslovno odlučivanje, kompleksni sistemi – sve prethodno uključuju), 

metod realizacije (interni timovi, eksterni timovi, kombinovani timovi – interni i 

eksterni). 

 

Association for Computing Machinery (2012) predstavlja najobimniju klasifikaciju 

IT sistema koja obuhvata sledeće ključne kategorije: hardver, organizaciju kompjuterskih 

sistema, mreže, softvere i inženjering, modele izračunljivosti, matematičke softvere i 

analize, informacione sisteme, sigurnost i privatnost, sisteme orijentisane na ljude, 

kompjuterske metodologije, primenjene kompjuterske sisteme društveno i profesionalno 

povezanih oblasti. 

 

Kompanija Gartner (2014) prikazuje dvojaku klasifikaciju IT projekata razmatrajući 

uloge pojedinaca i stratešku i programsku orijentaciju kompanije. Na osnovu programske 

klasifikacije IT projekti se dele na: projekte inicirane od strane menadžera na nižim 

nivoima, orijentisane ka promenama, politički usmerene, rezultatski orijentisane i 

transformacione. Sa druge strane, na osnovu uloga koje pojedinci imaju, kategorizacija je 

sledeća: aplikacije, poslovna inteligencija i izveštavanje, unapređenje poslovnih procesa, 

digitalni marketing, arhitektura preduzeća, upravljanje rizikom i bezbednošću, 

infrastruktura i operacije, upravljanje portfoliom projekata i veze sa dobavljačima i 

spoljnim partnerima. Može se primetiti da je ovakav način klasifikacije podstaknut 

internim potrebama kompanija. 
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2.4. Faktori uspešnosti IT projekata 

 

Godinama unazad, akademska i stručna zajednica pokušavaju da analiziraju načine 

za uspešno upravljanje IT projektima. Istraživanje sprovedeno od strane Standish grupe 

(1994) skrenulo je pažnju na tzv. „softversku krizu”. Rezultati istraživanja studije Chaos 

su pokazali da je samo 16,2% IT projekata bilo realizovano na vreme i u okviru budžeta, 

sa specifikacijama i funkcijama koje su inicijalno dogovorene. Povrh svega, 31,1% 

projekata je bilo prekinuto pre završetka, dok je 52,7% projekata prekoračilo budžet, 

vreme i originalne specifikacije. 

 

Sa druge strane, postoje istraživanja koja drugačije razmatraju uspeh ili neuspeh IT 

projekta. Chaos istraživanje navodi da je projekat uspešan ako je realizovan na vreme, u 

okviru budžeta i ukoliko uključuje sve planirane funkcionalnosti i dodatke. Glass (2005) 

postavlja sledeće pitanje – Kako se projekti mogu klasifikovati kao neuspešni, iako su 

„funkcionalno briljantni” sa prekoračenjem budžeta i troškova za 10%? Iz ugla Chaos 

istraživanja ovaj projekat bi bio neuspešan, dok je u stvarnosti veoma uspešan za 

organizaciju. Naime, iako su prekoračili budžet i vreme, ti projekti su doneli veliku 

vrednost organizaciji. Takođe, projekat New York City Automated Payroll System, koji je 

prekoračio i vreme i troškove, mogao bi se svrstati u neuspešne prema Chaos analizi 

uspešnih projekata (Standish Group, 2013a; Standish Group, 2013b). Međutim, 

razmatrajući veličinu projekta i kompleksnost, dobija se suprotan zaključak. Na osnovu 

početnih analiza i suprostavljenih stavova u vezi sa faktorima uspeha Karlsen i koautori 

(2005) navode pet najvažnijih faktora uspešnosti IT projekata: 

• IT sistem radi kao što je očekivano i rešava probleme; 

• IT sistem zadovoljava potrebe korisnika; 

• IT sistem ima visok stepen realne izvodljivosti; 

• Predloženo rešenje doprinosi višem stepenu efikasnosti i poboljšanoj 

konkurentskoj snazi. 

 

Standish grupa u svojim istraživanjima analizira projekte naspram troškova, 

vremena i funkcionalnosti. Nasuprot tome, pored menadžmenta vrednosti, koji je 

prethodno pomenut, ističe se i pouzdanost jedinice procene. Stoga, Eveleens i Verhoef 
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(2010) sugerišu da pojedinci koji vrše procene vremena i troškova ne mogu u početnim 

fazama projekta odrediti tačne mere sa kojima će se kasnije porediti uspeh. Primena 

parametarskih tehnika (korišćenje formalnih modela), tehnika odozdo naviše (procena 

troškova, vremena i ostalih segmenata na pojedinačnim aktivnostima) i saveta eksperata 

doprinosi većem stepenu uspeha projekta (Henry et al, 2007). Ovakvi stavovi govore u 

prilog činjenici da struktuiran sistem inicijacije i planiranja projekta, kao i adekvatna 

primena metoda i tehnika u upravljanju projektima utiču na utvrđivanje adekvatnih 

referentnih mera sa kojima će se porediti uspeh projekta. 

 

Chaos studija iz 1994. godine predstavljala je osnovu za dalja istraživanja za 

akademsku i stručnu zajednicu, iako je Standish grupa svake godine kreirala nove Chaos 

izveštaje. Najnovija istraživanja Standish grupe iz 2015. godine pokazuju da se uspešnost 

IT projekata povećala u odnosu na prvobitno istraživanje i da respektivno po godinama 

iznosi – 29% (2011), 27% (2012), 31% (2013), 28% (2014) i 29% (2015). Chaos studija 

takođe izveštava i o ključnim faktorima uspešnosti projekata u poslednje dve dekade 

(Standish Group, 2015). U nastavku su navedeni ključni faktori uspeha prema Chaos 

izveštaju iz 2015. godine: 

1. Podrška rukovodstva (značajnost – 15%) – Podrška rukovodstva je značajna u 

kontekstu sticanja i održavanja finansijske podrške projektu, kao i sa emocionalne 

tačke gledišta, prilikom podrške i pregovaranja u rešavanju organizacionih 

konflikata; 

2. Emocionalna zrelost (značajnost – 15%) – Skup bazičnih ponašanja na 

zajedničkom poslu projektnog tima; 

3. Uključivanje korisnika (značajnost – 15%) – Uključivanje korisnika u proces 

donošenja odluka i prikupljanja informacija; 

4. Optimizacija (značajnost – 15%) – Upravljanje opsegom bazirano na relativnoj 

poslovnoj vrednosti; 

5. Obučeni radnici (značajnost – 10%) – Razumevanje poslovanja i tehnologije od 

strane radnika; 

6. Standardna arhitektura upravljačkog okruženja (značajnost – 8%) – Integracija 

praksi, usluga i proizvoda u procesu razvoja i implementacije IT rešenja; 
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7. Agilna stručnost (značajnost – 7%) – Projektni tim je obučen za agilno upravljanje 

projektima; 

8. Jednostavna realizacija (značajnost – 6%) – jednostavno i umereno korišćenje 

metoda i tehnika za upravljanje projektima; 

9. Stručnost u upravljanju projektima (značajnost – 5%) – Primena znanja, veština i 

tehnika na projektnim aktivnostima kako bi se ispunila očekivanja stejkholdera i 

isporučila vrednost organizaciji; 

10. Jasni poslovni ciljevi (značajnost – 4%) – Projekti su usklađeni sa organizacionim 

ciljevima i strategijom. 

 

2.5. Pristupi u upravljanju IT projektima 

 

U prethodnom odeljku uzeti su u razmatranje faktori uspešnosti IT projekata sa 

mogućim implikacijama. Kao najznačajniji pristupi u literaturi se ističu: socio-tehnološki 

pristup, projektno baziran pristup, pristup baziran na znanju i vrednosno baziran pristup 

(Marchewka, 2012). Na osnovu analize faktora uspešnosti moguće je izdvojiti i pristup 

baziran na performansama. U nastavku su prikazane osnovne karakteristike svakog 

pristupa. 

 

Vrednosno baziran pristup – najpribližniji je pristupu upravljanja koristima i 

razmatranju dugoročnih efekata za organizaciju. Galvni fokus je na isporučenoj vrednosti 

klijentima i usklađenosti predloženih IT rešenja sa potrebama i zahtevima naručilaca 

projekta. Usklađenost informacionih tehnologija se definiše kao stepen u kome su 

rezultati IT projekata konzistentni sa ciljevima i vrednostima organizacije (Jenkin & 

Chan, 2009). 

 

Socio-tehnološki pristup – bazira se na svrsishodnoj primeni tehnologije i aktivnom 

uključivanju korisnika u realizaciju IT projekta. Komunikacija, zajedničko razumevanje 

problema, podrška menadžmenta i evaluacija ulaganja u IT investicije predstavljaju 

ključne parametre prilikom usklađivanja IT projekata i strategije organizacije (Vermerris 

et al, 2013). 
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Projektno baziran pristup – sugeriše primenu principa i alata, kao i metodologije 

u upravljanju organizacionim projektima, među koje se svrstavaju i IT projekti. 

Organizaciona metodologija za upravljanje projektima obezbeđuje zajedničko 

razumevanje projekata u fazi planiranja i implementacije od strane svih učesnika. 

Zimmermann i koautori (2012) ističu da uspostavljena metodologija za upravljanje 

portfoliom IT projekata utiče na pravilno alociranja sredstava i resursa. Međutim, 

ograničenja koja se postavljaju za IT projekte konstantno se menjaju u procesu 

pregovaranja sa naručiocima projekata i bazirana su na prethodnim iskustvima primene 

metodologije u praksi (Elbanna, 2010). Na osnovu izloženog se može zaključiti da 

organizacije koje preferiraju ovaj pristup konstantno unapređuju već postojeće svetske 

metodologije za upravljanje projektima i prilagođavaju ih sopstvenim potrebama. 

 

Pristup baziran na znanju – Izvrsnost u upravljanju IT projektima za pojedinca i 

organizaciju bazira se na iskustvu i vremenu, gde se akcenat stavlja na prikupljanje, 

kreiranje, sintetizaciju, podelu i korišćenje informacija, saznanja i iskustava. Institut za 

upravljanje projektima je predložio OPM3 model zrelosti, fokusirajući se na pristup 

baziran na znanju, gde se kroz naučene lekcije i najbolje prakse konstantno vrši 

unapređivanje predloženog modela. Bjelica i Jovanović (2016) su utvrdili da je 

efektivnost institucionalnog evaluacionog sistema u direktnoj vezi sa znanjem i 

programom edukacije koji su implementirani u organizaciji. Haapio i Eerola (2010) ističu 

da učenje na osnovu iskustva sa prethodnih projekata utiče na uspeh i preciznost procene 

budućih projekata. Uspešno kreiranje IT proizvoda i procesa zavisi od sposobnosti 

menadžmenta da integriše specijalizovana znanja u različitim fazama životnog ciklusa 

projekta, uz integraciju eksternih pristupa znanju i interno prikupljenog znanja (Mitchell, 

2006). 

 

Potreba za različitim tipovima organizacione kulture predstavlja determinantu koja 

utiče i na podelu znanja u organizaciji, posebno u projektno orijentisanim organizacijama 

(Wiewiora et al, 2013). Analiza projektnog uspeha ima pozitivan uticaj na prikupljanje 

znanja i podelu znanja u skladu sa rezultatima sa prethodnih projekata (Todorović et al, 

2015). U toku projekta razvoja informacionog sistema postoji pozitivna veza između 

deljenja znanja učesnika na projektu i performansi projektnog tima (Park & Lee, 2014). 
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Pristup baziran na performansama – Ovaj pristup se fokusira na ostvarene 

vremenske i troškovne rezultate rada, kao i konzistentnost isporučene i ugovorene 

specifikacije proizvoda. Naime, dva odvojena sporna pitanja koja je neophodno 

integrisati su: dodela projekata projektnim menadžerima i evaluacija performansi. 

Barclay (2008) je predložio integraciju postojećih modela razvoja sistema koji su 

doprineli uspehu IT projekata, liste usklađenih merila (Balanced Scorecard) i praksi u 

upravljanju projektima, kreirajući pritom listu usklađenih merila projektnih performansi. 

Park i koautori (2008) ističu „efekat mame”, gde kao glavne pokretače neuspeha projekta 

navode prikrivanje loših informacija od strane projektnih menadžera u vezi sa 

problemima na projektu. „Efekat mame” je postao izuzetno važan u današnjem okruženju 

razvoja softvera iz dva razloga: 

1. Softveri se brže razvijaju i kreiraju u odnosu na realan opseg vremena potreban za 

razvoj tog softvera; 

2. Dolazi do pogrešno dodeljene odgovornosti, gde projektni menadžer ne želi da 

prizna grešku i samim tim ne pruža informacije spoljnim učesnicima. 

 

2.6. Životni ciklus projekta  

 

Upravljanje projektima se bazira na ideji da projekat prolazi kroz određene faze, koje 

karakterišu različiti setovi aktivnosti, od koncipiranja do zatvaranja. Bez obzira na 

industriju u kojoj se primenjuju metode i tehnike upravljanja projektima, životni ciklus 

obezbeđuje okvir za upravljanje projektima. Prema petom PMBOK izdanju postoji pet 

ključnih faza projekta: iniciranje, planiranje, realizacija, nadgledanje i kontrola i 

zatvaranje projekta (Project Management Institute, 2013a). U nastavku su data 

objašnjenja navedenih faza. 

 

Faza iniciranja projekta je prva faza u životnom ciklusu projekta koja uključuje 

pokretanje novog projekta. U fazi iniciranja projekta se identifikuju poslovni problemi i 

šanse i formalno se vrši autorizacija projekta. Kod IT projekata u ovoj fazi se prikupljaju 

zahtevi naručilaca projekata i realizuju se početne analize. 

 

Faza planiranja projekta predstavlja drugu fazu u životnom ciklusu projekta, u kojoj 

se kreiraju pojedinačni planovi projekta, kao što su plan troškova, plan resursa, plan 
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vremena, plan kvaliteta, opseg projekta i upravljanje komunikacijama i rizikom. Ključne 

aktivnosti koje obuhvata ova faza su: kreiranje WBS-a, razvoj rasporeda projekta, 

kreiranje gantograma, procena i dodeljivanje resursa, planiranje modaliteta komunikacija 

sa stejkholderima baziranog na ključnim događajima i planiranje ključnih rezultata 

projekta. 

 

Faza realizacije projekta, kao treća faza projekta, uključuje realizaciju planiranih 

projektnih aktivnosti, na efikasan i efektivan način, obezbeđujući usklađenost mera sa 

projektnim planovima, specifikacijama i originalnim konceptom projektne izvodljivosti. 

Bez definisanja procesa realizacije, projektni tim će pristupiti ovoj fazi koristeći 

sopstvene najbolje prakse, iskustvo i metode. 

 

Faza nadgledanja i kontrole projekta je paralelna sa fazom realizacije projekta, a 

uključuje merenje projektnih performansi i napretka projekta u odnosu na inicijalno 

postavljene planove. Takođe, u ovoj fazi se realizuju neophodne korekcije, upravlja 

promenama nastalim na projektu i regulišu progres i performanse projekta. 

 

Faza zatvaranja projekta je poslednja faza u životnom ciklusu projekta u kojoj se 

formalno završava projekat i podnose izveštaji o ukupnom uspehu projekta. Faza 

zatvaranja projekta uključuje aktivnosti kao što su verifikacija kriterijuma prihvatljivosti 

projekta, prikupljanje i arhiviranje naučenih lekcija na projektu i kreiranje završnog 

izveštaja projekta. Prema Anbari i koautorima (2008) post-projektni izveštaji 

predstavljaju značajnu bazu podataka za razvoj budućih projektnih planova kroz životni 

ciklus projekta. 

 

2.7. Životni ciklus razvoja sistema 

 

Životni ciklus razvoja sistema je procesno orijentisan pristup koji se koristi u IT 

industriji i opisuje faze razvoja IT projekta, od inicijalne studije izvodljivosti do 

održavanja isporučenog proizvoda. Postoje različite metodologije u okviru životnog 

ciklusa razvoja sistema, među koje se ubrajaju: model vodopada, V-model razvoja 

sistema, model velikog praska, iterativni razvoj sistema, ubrzani razvoj aplikacija, 

kreiranje prototipa, spiralni razvoj, agilni model razvoja sistema, itd. Kako projekti prate 
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životni ciklus projekta, tako i razvoj novih proizvoda, usluga ili informacionih sistema 

prati životni ciklus proizvoda. Životni ciklus razvoja proizvoda u IT industriji predstavlja 

životni ciklus razvoja sistema i obuhvata sledeće faze: 

1. Prikupljanje i analizu zahteva 

2. Dizajn sistema 

3. Implementaciju 

4. Integraciju i testiranje 

5. Razvoj sistema i plasiranje na tržište 

6. Održavanje 

 

2.7.1. Model vodopada 

 

Model vodopada je sekvencijalni proces dizajna IT rešenja, koji se sastoji od osam 

faza: koncepcija, inicijacija, analiza, projektovanje, izgradnja, testiranje, implementacija 

i održavanje (slika br. 1). Prvobitno dizajniran od strane Royce (1970), ovaj model je 

ostvario sa jedne strane široku primenu, a sa druge strane veliki broj kritika i unapređenja. 

Ključna ideja bazira se na kaskadnom postavljanju aktivnosti, gde sledeća faza može 

početi tek kada je prethodna u potpunosti završena. Dakle, dizajn informacionog sistema 

može početi nakon što je specifikacija zahteva u potpunosti definisana. Uzročno-

posledično gledano, kreiranje može početi tek nakon što je završena aktivnost dizajna. 

Prema Boehm (1996) standardni ključni događaji u okviru modela vodopada uključuju 

završetak zahteva sistema, zahteva softvera, preliminarni dizajn, detaljni dizajn, 

kodiranje, test prihvatljivosti softvera i test prihvatljivosti sistema. 

 

Ovaj model je koristan za primenu u dizajnu većih sistema, gde su definisani zahtevi 

u ranim fazama projekta i ne menjaju se u velikoj meri u kasnijim fazama. Prednosti 

korišćenja ovog modela su: jednostavan način primene i razumevanja, faze se završavaju 

jednom u toku realizacije projekta, jasno definisanje faza i ključnih događaja, procesi i 

rezultati su dobro dokumentovani, kao i visok stepen departmentalizacije i kontrole. U 

toku realizacije projekta nije moguće menjati opseg na osnovu novih zahteva klijenata, 

što predstavlja nedostatak upotrebe modela vodopada. 
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Slika 1: Model vodopada (Royce, 1970) 

 

2.7.2. Agilni model razvoja sistema 

 

Primena i razvoj agilnog okvira za upravljanje IT projektima bazira se na 

vrednostima koje se isporučuju, iterativnom postupku, kontinualnim i faznim 

poboljšanjima, izboru najboljih praksi, adaptaciji, oceni, retrospektivi i prilagođavanju 

(Gandomani & Nafchi, 2015). Agilno upravljanje predstavlja alternativni model 

upravljanja u odnosu na tradicionalno upravljanje projektima. Agilni pristupi se koriste 

najčešće u industriji razvoja softvera, kako bi pomogli preduzećima da odgovore na 

nepredvidivosti koje se javljaju u okruženju. Agilni razvoj softvera predstavlja set tehnika 

koji je baziran na iterativnom razvoju sistema. Softverski zahtevi evaluiraju kroz 

kolaboraciju između samoorganizujućih i multifunkcionalnih timova. Agilni razvoj 

softvera podržava adaptivno planiranje, evolutivni razvoj i isporuku, kao i vremenski 

ograničeni iterativni pristup (Douglass, 2013). Većina istraživanja u vezi agilnih metoda 

odnosi se na unapređenje neke od tehnika, ali i na prilagođavanja koja su implementirana 

na odabranoj studiji slučaja, kao i na validaciji tih podataka (Campanelli & Parreiras, 

2015). 

 

Koristeći agilni pristup MyYahoo je povećao učešće u globalnim timovima za razvoj 

proizvoda za 30% i stavio akcenat na globalizaciju projekata predlažući okvir za 

softversko globalno upravljanje projektima korišćenjem dislociranog agilnog pristupa 
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(Lee & Yong, 2009). Agilne prakse su korisne u razvoju deljenja zajedničkog 

razumevanja aktivnosti koje bi trebalo da budu završene, ali isto tako agilne prakse 

kreiraju zajedničke mentalne modele koji se odnose na interakciju i timske procese u 

razvoju softvera (Yu & Petter, 2014). Mnogi poznavaoci ove metodologije znaju da je 

agilni sistem bio direktan odgovor zagovornicima dominantnoj paradigmi projektnog 

menadžmenta – model vodopada, pozajmljujući mnoge principe iz lean menadžmenta. 

Agilno upravljanje projektima podrazumeva sledeće pristupe: Kanban, Crystal Clear, 

Extreme Programming, Feature Driven Development, Dynamic Systems Development 

Method (DSDM), Scrum, itd. 

 

Kontekst razvoja IT projekta u velikoj meri zavisi od performansi tima, kao i svaki 

drugi proces koji uključuje interakciju među ljudima. Prelazak sa pojedinačnog posla u 

samoorganizujuće timove zahteva reorijentaciju ne samo pojedinaca agilnih timova koji 

su uključeni u razvoj softvera nego i menadžmenta kompanije (Moe et al, 2010). 

Kolaboracija sa stejkholderima je jedna od ključnih tačaka u primeni agilnog sistema za 

upravljanje IT projektima, gde kolaborativni paterni imaju sledeće implikacije: praćenje 

napretka timske kolaboracije, bolja timska orijentacija u donošenju odluka, poboljšanje 

kolaborativne infrastrukture u timovima koji su geografski diverzifikovani i unapređeni 

sistem za dizajn rešenja (Inayat & Salim, 2014).  

 

Gligor i koautori (2014) sugerišu da bi agilni pristup trebalo primeniti u neizvesnim 

uslovima, dok bi lean strategije trebalo primenjivati u stabilnijim uslovima. Agilne 

metode su više adaptivne nego prediktivne (Mishra & Mishra, 2011). Agilni timovi 

zahtevaju stručnu podršku u svim fazama od strane poslovnog analitičara u organizaciji, 

kako bi se jasnije definisale i prenele „korisničke priče” i preciznije definisali zahtevi 

proizvoda (Gregorio, 2012). 

 

Scrum metodologija je najpopularniji način uvođenja agilnosti, zbog svoje 

jednostavnosti i fleksibilnosti. Pikkarainen i koautori (2008), analizirajući teoriju 

koordinacije aktivnosti na softverskim projektima, došli su do zaključka da Scrum pristup 

doprinosi poboljšanju formalne i neformalne komunikacije u organizaciji, boljoj 

specifikaciji proizvoda i efektivnijem planu aktivnosti projekta. U skladu sa popularnošću 
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koju ova metodologija ima u svetu, mnoge organizacije tvrde da se „radi ubrzano”. Scrum 

metodologija ističe empirijske povratne informacije ili učenje iz iskustva, samoupravno 

vođenje timova i nastoji da kreira proizvod u pravilno kreiranim koracima u vidu kraćih 

iteracija, u tzv. sprintevima. Sprintevi obično traju od nedelju do tri nedelje. Na kraju 

svakog sprinta sve zainteresovane strane imaju sastanak u vezi daljih koraka i pregleda 

ocene dosadašnjih rezultata (slika br. 2). Ovo omogućava da se projekat prilagodi i 

preorijentiše na osnovu završenog posla, a ne na osnovu špekulacija i različitih 

predviđanja. Isticanje stalne procene završenog rada i ocene dosadašnjih rezultata u 

poslednjoj deceniji dovelo je do popularnosti i primene ove metode kod menadžera i ljudi 

koji su zaduženi za razvoj softvera. Primenjivati Scrum metodologiju često je 

kontradiktorno navikama koje imaju zaposleni u neagilnim organizacijama. Kao jedan od 

glavnih nedostataka Scrum pristupa u malim softverskim kompanijama Pino i koautori 

(2010) navode internu organizaciju posla i kreiranje inicijativa. 

 

Slika 2: Scrum okvir (prilagođeno prema: Rubin, 2012) 

 

 Chow i Cao (2008) ističu tri kritična faktora za agilno upravljanje softverskim 

projektima: strategiju realizacije u vezi isporuke rezultata, tehnike agilnog upravljanja 

softverskim projektima i mogućnost tima da odgovori izazovima. Salo i Abrahamsson 
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(2008) su priredili istraživanje na 35 razvojnih softverskih projekata u 13 različitih 

organizacija, pri čemu su došli do zaključka da prvobitnom primenom agilnih praksi 

zaposleni u kompaniji imaju višu svest o realizaciji projekata i veću privrženost 

organizaciji i obavljanju posla. 

 

Uprkos popularnosti metodologije agilnog upravljanja projektima u IT industriji, ona 

još uvek nije uspostavljena u drugim industrijskim granama. Razlozi zbog kojih se 

implementacija ove metodologije za sada još uvek može videti najčešće u okviru IT 

sektora su sledeći: česte promene su previše skupe, parcijalna isporuka ne može biti u 

prometu ili od koristi, pojedinci učestvuju na više projekata, itd. Danas organizacije u 

različitim industrijama razvijaju sopstvene softverske alate, pa se prema tome i sam fokus 

može usmeriti i na druge sfere, izvan IT industrije, kako bi se pomoglo organizacijama 

da dostignu zacrtane ciljeve. 

 

2.7.3. V-model razvoja sistema 

 

V model razvoja sistema je klasični model softverskog inženjerstva, koji je baziran 

na modelu vodopada i povezanošću sa fazom testiranja za svaku fazu razvoja. Kao jedan 

od najstarijih modela primarno je korišćen u javnom sektoru i u većim kompanijama. Za 

razliku od modela vodopada, ovaj model je karakterističan po konstantnom testiranju i 

integraciji komponenti. Takođe, ovaj model podrazumeva verifikaciju sa jedne strane, i 

validaciju sa druge strane.  Naime, pošto su u ovom sekvencijalnom pristupu zahtevi 

projekta definisani pre početka projekta, u većini situacija je poprilično skupo vraćanje 

korak unazad (Munassar & Govardhan, 2010). Osnovne karakteristike V-modela su: 

projekti su kratki, zahtevi projekta su dobro definisani, jasno dokumentovani i fiksirani, 

i tehnologija koja se koristi nije dinamična i vrlo je razumljiva članovima projektnog tima. 

 

2.7.4. Model velikog praska 

 

Model velikog praska nije baziran na formalnom razvoju proizvoda i veoma malo je 

povezan sa planiranjem projekta. Razvoj projekta počinje sa potrebnim finansijskim 

ulaganjima i naporom razvojnog tima, dok rezultira softverskim proizvodom koji može, 

ali i ne mora biti po zahtevu kupca. Korisnici često nisu sigurni šta tačno žele i zahtevi se 
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implementiraju „u letu“, bez mnogo analiza. Implementacija modela velikog praska 

karakteristična je za male timove koji rade na malim projektima. Ahonen i koautori (2015) 

ističu da postoji pozitivna veza između napora koji bi trebalo da se uloži na projektu, 

veličine tima i veličine projekta, dok se sa druge strane moraju uzeti u razmatranje zahtevi 

naručilaca projekta i isporučeni rezultati. 

 

2.7.5. Iterativno inkrementalni razvoj sistema 

  

Iterativno inkrementalni razvoj sistema se fokusira na kraći životni ciklus sistema. 

Glavna karakteristika ovog modela je bazirana na ideji da je sve zahteve teško definisati 

na početku i da će se isti menjati tokom razvoja sistema. Razvoj IT projekta se 

implementira kroz ponavljajuće cikluse (iterativno) i manje segmente vremenskih 

intervala (inkrementalno). Markus (2004) ukazuje na iterativno inkrementalni pristup u 

implementaciji IT projekata, pri čemu,u svakoj fazi životnog ciklusa projekta, nove IT 

funkcionalnosti prate i povezane organizacione promene, kao što su redizajn poslovnih 

procesa, metrike novih performansi i trening zaposlenih. 

 

2.7.6. Ubrzani razvoj aplikacija 

  

Ubrzani razvoj aplikacija (Rapid applications development – RAD) je baziran na 

iterativnom kreiranju prototipova proizvoda bez izraženog specifičnog planiranja. RAD 

metodologija pokušava da kompresuje analizu, dizajn, kreiranje i testiranje u serije kraćih 

iteracija. Aktivnost razvoja se mnogo više ističe u odnosu na aktivnost planiranja. Ovaj 

pristup je dobar za primenu kada je razvoj softvera „korisnički vođen”. Prema Beynon-

Davies (1998) ključni ciljevi RAD pristupa su visok kvalitet sistema, brz razvoj i isporuka 

sa niskim troškovima. 

 

2.7.7. Kreiranje prototipa 

  

Kreiranje prototipa je iterativan pristup u razvoju sistema gde korisnici i programeri 

rade zajedno prilikom dizajniranja i kreiranja sistema, počevši od inicijacije projekta i 

definisanja proizvoda koji će biti rezultat rada na projektu. Faze u ovom modelu su: 

identifikacija osnovnih zahteva, razvoj inicijalnog prototipa, revizija i unapređenje 

prototipa. Buchenau i Suri (2000) ističu iskustveno kreiranje prototipa koje omogućuje 
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članovima dizajnerskih timova, korisnicima i klijentima da dobiju informacije iz „prve 

ruke” o postojećim i budućim uslovima kroz aktivno uključivanje u kreiranje prototipa. 

 

2.7.8. Spiralni model 

  

Spiralni model usklađuje ideje iterativnog razvoja sa sistematskim i kontrolisanim 

aspektima modela vodopada. Primenom ovog pristupa projekat se deli na nekoliko mini 

projekata kojima se dodeljuju specifični rizici za svaki od njih. Osnovna ideja bazira se 

na razvoju sistema kroz manje delove u kojima mogu biti identifikovani rizici. Razvojni 

tim kreira plan i evaluira potencijalne alternative na osnovu identifikovanih rizika. 

Rezultati svake iteracije se identifikuju i verifikuju pre prelaska u narednu fazu 

(Marchewka, 2012). 
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3. IT STANDARDI I PRISTUPI 
 

Organizacije koriste IT standarde, pristupe i nabolje prakse kako bi unapredile proces 

upravljanja IT projektima. Razumevanje informacionih tehnologija u kontekstu opšteg 

poslovanja i primena u praksi doprinosi većem stepenu strateške usklađenosti IT 

projekata i organizacionog planiranja. Nesumnjivo je da predstavljanje osnovnih 

standarda i pristupa u trećem poglavlju pruža dovoljno argumenata o velikoj važnosti za 

razvoj i implementaciju u okviru integrisanog pristupa za ocenu zrelosti. U nastavku su 

izloženi najznačajniji IT standardi i pristupi. 

 

3.1. IT ISO standardi 

 

Internacionalna organizacija za standardizaciju publikovala je veliki broj standarda 

iz oblasti informacionih tehnologija. U disertaciji su predstavljeni ISO 20000, koji 

predstavlja sponu između organizacije i naručilaca projekta, kao i ISO 38500 koji se 

odnosi na korporativno upravljanje informacionim tehnologijama. U nastavku sledi 

detaljnije objašnjenje ova dva standarda. 

 

3.1.1. ISO/IEC 20000  

 

ISO/IEC 20000 predstavlja standard za upravljanje IT uslugama koji specifikuje 

zahteve pružaocima IT usluga da planiraju, uspostave, implementiraju, nadgledaju, 

revidiraju, održavaju i poboljšavaju sistem za upravljanje uslugama. Nastojanje da 

procesi u okviru korporativnog sistema za upravljanje IT uslugama budu usklađeni sa 

potrebama poslovanja i internacionalnim najboljim praksama jedno je od ključnih 

prednosti primene ovog standarda (International Organization for Standardization, 2011). 

Pored toga, Buchsein i Dettmer (2008) kao razloge sertifikacije prema ISO/IEC 20000 

standardu navode: 

✓ Dokaz da su IT usluge isporučene na bazi internacionalno prepoznatljivih 

standarda; 

✓ Obezbeđenje, gde su zahtevi korisnika u potpunosti ispunjeni; 

✓ Upravljanje rizikom, sa razumevanjem procesa i kontrole rizika; 

✓ Konstantna optimizacija kvaliteta usluga; 
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✓ Pomoć organizacijama da urade benčmarking isporuke usluga sa kojim 

upravljaju, uz merenje nivoa usluga i njihove performanse. 

 

Standard se sastoji od dva glavna dela, odnosno od specifikacije (ISO/IEC 20000-

1:2011) i kodeksa poslovanja (ISO/IEC 20000-2:2005). Specifikacijom se obezbeđuju 

zahtevi za upravljanje IT uslugama i utvrđuju se odgovornosti za inicijaciju, 

implementaciju i održavanje sistema za upravljanje IT uslugama. Kodeks poslovanja 

predstavlja konsenzus u okviru IT industrije kao vodič za revizore i kao pomoć 

pružaocima usluga u planiranju poboljšanja usluga, ali i revizorska usklađivanja usluga 

sa ISO/IEC 20000-1:2011 (Van Haren Publishing, 2015). 

 

Uporednu primenu ISO standarda potvrđuju i svetske prakse. Npr. ISO 27001 i ISO 

20000 su implementirani u okviru kompanije Fujitsu kako bi se unapredila bezbednost 

sistema, pri čemu su Hasegawa i Honda (2008) uveli sisteme i strukture za podršku 

korisnicima. Ovo govori u prilog činjenici da je ISO 20000 široko usklađen sa drugim 

standardima. Takođe, ISO 20000 je baziran na ITIL okviru što kroz primenu potvrđuju i 

brojna istraživanja (Sahibudin, 2008; Dugmore&Taylor, 2008; Van Haren Publishing, 

2011). Značaj objašnjenja ovog standarda u disertaciji ogleda se u činjenici da je u 

procesu kreiranja modela zrelosti korišćen pristup 360 stepeni u oceni zrelosti 

organizacije, tj. da je uzeto u razmatranje gledište IT stručnjaka, projektnih menadžera, 

direktora kompanija i naručilaca projekta. Nasuprot tome, Garzás i koautori (2013) su u 

kreiranju organizacionih modela zrelosti, u španskoj industriji softvera, koristili ISO 

standarde. 

 

3.1.2. ISO/IEC 38500 

 

 ISO/IEC 38500 predstavlja međunarodni standard za korporativno upravljanje 

informacionim tehnologijama koji obezbeđuje smernice za rukovodstvo organizacije 

(uključujući vlasnike, članove borda direktora, direktore, partnere, više rukovodstvo, itd.) 

da na efikasan, efektivan i prihvatljiv način koriste informacione tehnologije u 

organizaciji. Ključna ideja primene ISO 38500 standarda se objašnjava činjenicom da 

upravljanje informacionim tehnologijama počinje od rukovodstva organizacija i da se 

kaskadno spušta ka nižim hijerarhijskim nivoima (International Organization for 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Shamsul%20Sahibudin.QT.&newsearch=true
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Standardization, 2008). Mnoge organizacije koriste informacione tehnologije kao osnovu 

poslovnih alata i veoma mali broj funkcija u kompaniji može da implementira svoje 

aktivnosti bez podrške informacionih tehnologija. ISO 38500 je primenljiv na sve tipove 

organizacija (javni i privatni sektor), kao i na organizacije različitih veličina (mikro, mala, 

srednja i velika preduzeća). 

Menadžment kompanije bi trebalo da upravlja informacionim tehnologijama kroz tri 

ključne aktivnosti: evaluaciju trenutnog i budućeg korišćenja informacionih tehnologija, 

zatim direktnu pripremu i realizaciju planova i politika kako bi se utvrdilo da korišćenje 

informacionih tehnologija doprinosi ispunjavanju poslovnih ciljeva i, na kraju, kroz 

nadgledanje usklađenosti sa politikama i performansama naspram planiranih rezultata. U 

cilju povećanja vrednosti usluga koje organizacija kroz IT projekte plasira na tržište, kao 

i prethodno pomenute integracije poslovne i tehnološke podrške, Cámara Delgado i 

koautori (2012) predlažu kombinovan pristup primene PRINCE 2 metodologije u 

upravljanju projektima i ISO 38500 standarda. Ovakav pristup doprinosi 

multidisciplinarnoj analizi primene standarda i pristupa u upravljanju IT projektima, u 

cilju efikasnije i efektivnije isporuke rezultata. Na osnovu toga, standard ISO 38500 

prikazuje šest principa dobrog korporativnog upravljanja informacionim tehnologijama, 

među koje se ubrajaju (International Organization for Standardization, 2015): 

• Odgovornost – Pojedinci i grupe u organizaciji razumeju i prihvataju 

odgovornosti u vezi ponude i potražnje za informacionim tehnologijama; 

• Strategija – Organizaciona poslovna strategija obuhvata razmatranje trenutne i 

buduće IT strategije kroz kreiranje strateškog plana; 

• Nabavka – IT nabavka se realizuje na bazi odgovarajućih analiza, sa jasnim i 

transparentnim procesom donošenja odluka; 

• Performanse – IT omogućuje podršku organizaciji, obezbeđujući kvalitet usluga 

kako bi se ostvarili trenutni i budući poslovni zahtevi; 

• Usaglašenost – IT sistemi bi trebalo da omoguće da politike i prakse budu jasno 

definisane i implementirane u skladu sa zakonima i propisima; 

• Ljudsko ponašanje – IT politike, prakse i odluke bi trebalo da budu usklađene sa 

potrebama ljudi u procesu, uključujući trenutne i buduće potrebe. 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Mercedes%20de%20la%20C.AND..HSH.x00E1;mara%20Delgado.QT.&newsearch=true
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3.2. COBIT 5  

 

COBIT 5 predstavlja globalno prepoznatljiv poslovni okvir za upravljanje i vođenje 

korporativnih IT rešenja. U vlasništvu je organizacije ISACA. Trenutna peta verzija 

kreirana je na osnovu verzije COBIT 4.1. COBIT 5 uključuje principe, prakse i analitičke 

alate i modele (slika br. 3). Pomenuti principi i prakse su generički i korisni za sve tipove 

preduzeća, bilo da pripadaju profitnom, neprofitnom ili javnom sektoru. Takođe, značaj 

objašnjenja ovog okvira leži u činjenici da je na osnovu njega kreiran COBIT 5 model 

zrelosti koji organizacije širom sveta primenjuju u oceni zrelosti u upravljanju IT 

projektima. 

 

Veći broj studija je pokazao efektivnu primenu Cobit sistema u poboljšanju 

efektivnosti procesa i sigurnosti sistema, među kojima je za evaluaciju značajan okvir 

kreiran od strane Ridley i koautora (2008), a za sigurnost okvir kreiran od strane Morimoto 

(2009). Primenom Cobit modela u obrazovnim institucijama u javnom sektoru utiče se 

na kontrolu informacionog sistema i tehnologija, gde Ribeiro i Gomes (2009) navode 

sledeće rezultate: smanjenje vremena za realizaciju aktivnosti za 25%, smanjenje broja 

incidenata i spornih situacija za 30% i smanjenje ponovo pokrenutih incidenata i spornih 

pitanja za 10%. 

 

Von Solms (2005) ukazuje na sisteme integracije Cobit modela i ISO 17799 standarda 

i njihovu komplementarnu upotrebu u obezbeđivanju sigurnosti sistema. IT metrike 

postavljene preko Cobit sistema su generičke i primenljive na programe, dok su, sa druge 

strane, nedovoljno jasno definisane za upravljanje projektima (Bernroider & Ivanov, 

2011). Cobit kontrolni okvir prema ISACA (2007) obezbeđuje: 

• vezu sa poslovnim zahtevima naručilaca projekta, 

• organizaciju IT aktivnosti u okviru generalno prihvatljivog procesnog modela, 

• identifikaciju ključnih IT resursa i 

• definisanje kontrolnih ciljeva koje bi trebalo razmotriti. 
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COBIT 5 se bazira na pet ključnih principa prilikom vođenja i upravljanja IT 

rešenjem na nivou preduzeća (ISACA, 2012): 

 

Princip 1: Zadovoljenje potreba zainteresovanih strana 

 

Preduzeća nastoje da zadovolje potrebe svojih klijenata usklađujući ostvarivanje 

benefita sa optimalnim nivoom rizika i korišćenja resursa. COBIT 5 obezbeđuje sve 

neophodne procese i druge pokretače kako be se podržalo stvaranje poslovnih vrednosti 

korišćenjem IT rešenja. Svako preduzeće ima svoje specifične ciljeve, pa je moguće i 

prilagođavanje COBIT-a kroz kaskadno postavljanje ciljeva, prevođenjem ciljeva 

preduzeća u upravljive, specifične IT ciljeve sa kojima su u direktnoj vezi, kao i kroz 

mapiranje specifičnih pratećih procesa i praksi. Postavljeni ciljevi moraju biti u direktnoj 

vezi i sa očekivanjima i potrebama zainteresovanih strana. 

 

Princip 2: Integrisanje vođenja iz domena IT rešenja kompanije u sistem vođenja cele 

kompanije 

 

COBIT 5 pokriva sve procese i funkcije u okviru preduzeća. Takođe, ne fokusira se 

samo na IT funkcionalnu oblast, nego sagledava pokretače, informacije i povezane 

tehnologije kao sredstvo koje koriste svi zaposleni u kompaniji. 

 

Princip 3: Primena jedinstvenog integrisanog okvira 

 

Na tržištu postoje mnogi IT standardi i najbolje prakse, koje obezbeđuju priručnike i 

smernice u vezi IT rešenja. COBIT 5 je kreiran u skladu sa najvažnijim standardima i 

okvirima za vođenje i upravljanje IT rešenjima u okviru kompanije. Neki od standarda i 

pristupa sa kojima je usklađen COBIT 5 su: ISO/IEC 385000, ISO/IEC 310000, ISO/IEC 

27000, CMMI, TOGAF, PRINCE 2, PMBOK, itd. 

 

Princip 4: Primena holističkog pristupa 

 

Efikasan i efektivan sistem upravljanja i vođenja korporativnog IT rešenja zahteva 
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holistički pristup, uz razmatranje nekoliko povezanih komponenti i pokretača koji služe 

kao podrška celokupnom sistemu. Pokretači su široko definisani kao nešto što pomaže 

preduzeću u dostizanju ciljeva. COBIT 5 definiše sedam kategorija pokretača: 

• Principi, politike, okviri 

• Procesi 

• Organizaciona struktura 

• Kultura, etika i ponašanje 

• Informacije 

• Usluge, infrastruktura i aplikacije 

• Ljudi, veštine i kompetencije 

 

Svaka od navedenih kategorija pokretača ima sledeće četiri zajedničke dimenzije: 

• Zainteresovane strane (zainteresovane strane uglavnom imaju različite interese, te 

je neophodno uskladiti ih sa korporativnim i IT povezanim ciljevima); 

• Ciljeve (ciljevi mogu biti grupisani prema kategorijama u odnosu na: 1. pristup i 

sigurnost; 2. kontekstualni kvalitet – konzistentni i ogovarajući; i 3. interni 

kvalitet – tačnost i objektivnost); 

• Životni ciklus (planiranje, dizajn, kreiranje/implementacija, korišćenje, 

evaluacija, aktuelizacija); 

• Primere dobre prakse (primeri i sugestije kako da se na najbolji način iskoriste 

pokretači). 

 

Princip 5: Razdvajanje vođenja i upravljanja 

 

COBIT 5 pravi jasnu razliku između vođenja i upravljanja. Ova dva segmenta su 

podržana različitim tipovima aktivnosti, a zahtevaju različite organizacione strukture i 

različite svrhe za ostvarivanje rezultata. Vođenje podrazumeva da se analiziraju opcije, 

potrebe i zahtevi zainteresovanih strana, kako bi se uskladili sa ciljevima preduzeća. Kao 

ključni aspekti u okviru vođenja razmatraju se postavljanje pravaca kroz prioritetizaciju 

i donošenje odluka, nadgledanje performansi i postizanja saglasnosti u vezi pravaca 

razvoja i postavljanja ciljeva. Uglavnom je top menadžment zadužen za segment vođenja. 

U okviru vođenja neophodno je: 
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1. uspostaviti okvir za vođenje, 

2. obezbediti optimizaciju vrednosti, 

3. obezbediti optimalan nivo rizika, 

4. obezbediti optimalno korišćenje resursa i 

5. obezbediti transparentnost za sve zainteresovane strane. 

 

Sa druge strane, pod upravljanjem se podrazumeva planiranje, kreiranje, pokretanje 

i nadgledanje aktivnosti koje su u skladu sa prethodno postavljenim korporativnim 

ciljevima. Kako bi se IT ciljevi uskladili sa korporativnim ciljevima neophodno je 

sprovesti sledeće aktivnosti: 

1. uskladiti, planirati i organizovati, 

2. kreirati i implementirati, 

3. isporučiti i pružiti podršku, 

4. nadgledati, evaluirati i proceniti. 

 

Slika 3: COBIT 5 model (ISACA, 2012) 
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3.3. Evropski okvir kompetencija – e-CF 

 

Evropski okvir kompetencija – e-CF (European e-Competence Framework) je okvir 

koji se primenjuje u informaciono komunikacionom sektoru u analizi kompetencija, 

odnosno znanja, veština i stavova u IT industriji. Evropski okvir kompetencija obuhvata 

40 kompetencija koje su potrebne za rad u informaciono komunikacionom okruženju. 

Prema Council of European Professional Informatics Societies (2016) kompetencije se 

definišu kao „sposobnost primene znanja, veština i stavova u postizanju vidljivih 

rezultata”. Ovo je holistički pristup koji razmatra direktno radno okruženje pojedinca i 

inkorporira kompleksno ljudsko ponašanje izraženo kroz stavove. Rezultati istraživanja 

Council of European Professional Informatics Societies (2016) su pokazali da 79% 

pojedinaca ne poseduje e-kompetencije koje su zahtevane za njihovo radno mesto. Prema 

tome, e-CF je kreiran kao pokretački alat za pojedinca, ali nikako kao restriktivni. 

Primenjuje se i u profitnom, neprofitnom i javnom sektoru. Značaj objašnjenja e-CF 

okvira u disertaciji podržan je činjenicom da trenutno predstavlja jedan od retkih okvira 

za analizu pojedinačnih IT kompetencija u Evropi, kao i za poređenje najboljih praksi. U 

kontekstu kreiranja modela zrelosti posebno je važno istaći individualni aspekt IT 

kompetencija koje organizacija poseduje. Ovu konstataciju potvrđuje i istraživanje 

Crawford i koautora (2011), koji ističu da kompetencije IT stručnjaka i upravljanje 

različitim tipovima IT stručnjaka utiču dugoročno na organizacione rezultate. 

e-CF okvir se sastoji od 40 kompetencija struktuiranih kroz četiri dimenzije: 

• Prva dimenzija: Pet oblasti IT kompetencija se analizira iz ugla IT poslovnih 

procesa: planiranje – kreiranje – pokretanje – omogućavanje – upravljanje; 

• Druga dimenzija: Generički opis kompetencija; 

• Treća dimenzija: Nivo stručnosti za svaku kompetenciju na skali od e1 do e5; 

• Četvrta dimenzija: Primeri znanja i veština koji mogu biti relevantni za 

performanse kompetencija u vezi sa drugom dimenzijom. 

 

Detaljniji prikaz kompetencija na osnovu e-CF okvira moguće je videti u trećem 

prilogu u tabeli br. 51, kao i u okviru četvrtog priloga (upitnik namenjen IT stručnjacima, 

treći deo). Na slici br. 4 je prikazan alat na osnovu koga se za svaku IT poziciju definiše 

specifičan set IT kompetencija. 
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Slika 4: Utvrđivanje profila e-kompetencija (Council of European Professional 

Informatics Societies, 2016) 

 

3.4. ITIL okvir  

ITIL okvir (Information Technology Infrastructure Library) je široko prihvaćen 

pristup u svetu u upravljanju IT uslugama. ITIL se zalaže da IT usluge moraju biti u skladu 

sa potrebama poslovanja i da podupiru osnovne poslovne procese. Trenutno je u 

vlasništvu kompanije Axelos, koja takođe predlaže nekoliko metodologija za upravljanje 

projektima, ali i za ocenu zrelosti organizacija. Ovaj okvir daje smernice organizaciji 

kako da koristi informacione tehnologije kao alat za upravljanje poslovnim promenama, 

transformacijom i razvojem. Takođe, ovaj okvir definiše upravljanje uslugama kao set 

organizacionih sposobnosti, preko kojih se obezbeđuje vrednost krajnjim korisnicima 

preko pruženih usluga (Axelos, 2013c; Axelos, 2016). 

ITIL najbolje prakse opisane su u pet ključnih publikacija, odnosno pet segmenata 

analize poslovanja, kroz životni ciklus razvoja usluga: strategija usluge, dizajn usluge, 

tranzicija usluge, isporuka usluge i kontinuirano poboljšanje usluge (slika br. 5). Segment 
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strategije usluge uključuje analizu i razumevanje korisničkih potreba, dostupnih resursa i 

mogućnosti da se obezbedi predviđeni nivo IT usluge. Dizajn usluge obezbeđuje da se 

nove usluge konstruišu efektivno kako bi zadovoljile očekivanja korisnika, uključujući 

tehnologiju, arhitekturu i procese koji su zahtevani. Nadalje, predložena rešenja se 

testiraju i usaglašavaju sa zahtevima korisnika, gde se u segmentu tranzicije usluge 

obezbeđuje da korisnici dobiju željenu vrednost. Na osnovu toga se mere i unapređuju 

usluge, tehnologije i procesi u fazi kontinuiranog poboljšanja usluge (Cartlidge et al, 

2012). Na osnovu ITIL okvira, organizacija Axelos je kreirala ITIL model zrelosti koje na 

osnovu standardizovanog CMMI pristupa meri unapređenje procesa kroz pet nivoa 

zrelosti. Ovim okvirom se dodatno ističe isporučena vrednost klijentu u upravljanju IT 

uslugama. 

 

Slika 5: ITIL okvir za upravljanje IT uslugama (Axelos, 2016) 

 

ITIL okvir ne predlaže redosled izvršenja operacija u organizaciji. Redosled procesa 

se razlikuje u zavisnosti od veličine organizacije. Lema i koautori (2015) su utvrdili da su 

procesi upravljanja incidentima i spornim pitanjima najvažniji u početku projekta 
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primenom ITIL okvira i time daju na značaju početnim fazama u životnom ciklusu 

upravljanja uslugama. Sa druge strane, uključenost višeg menadžmenta, organizaciona 

privrženost i grupna efikasnost imaju pozitivan uticaj na ostvarivanje benefita primenom 

ITIL sistema (Iden & Eikebrokk, 2014), što je od ključnog značaja u fazi isporuke usluga. 

ASL je primarno fokusiran na procese i na upravljanje aplikacijama, dok ITIL pretežno 

opisuje faze životnog ciklusa usluge i aplikativnog razvoja (Meijer et al, 2008). 

 

3.5. Lean IT  

 

Lean IT predstavlja nadogradnju principa Lean proizvodnje i Lean usluga, 

primenjeno na IT proizvodima i uslugama. Inicijalno razvijen za poboljšanje kvaliteta, 

smanjenje kompleksnosti i redukciju troškova u proizvodnji, ovaj pristup je našao 

primenu i u kontekstu IT projekata. Centralno razmatranje primenjeno u IT kontekstu je 

eliminacija otpada, gde je otpad rad koji ne dodaje vrednost proizvodima i uslugama. Sa 

druge strane fokus je i na maksimiziranju vrednosti za kupce (Van Haren Publishing, 

2015). U procesu implementacije Lean rešenja obuhvaćeni su sledeći segmenti: 

identifikacija i definisanje vrednosti, mapiranje lanca vrednosti, kreiranje toka aktivnosti, 

obezbeđivanje povratnih informacija i težnja ka izvrsnosti u predloženom rešenju (Bell 

& Ozren, 2011; Schume, 2013). Istraživanje sprovedeno od strane Infosys Lodestone 

(2012) pokazuje da su IT kapaciteti u organizaciji povezani sa primarnim aktivnostima 

lanca vrednosti, odnosno sa aktivnostima koje u najvećoj meri isporučuju vrednost. 

 

Ghavami (2013) navodi 12 aksioma na kojima se baziraju Lean, agilno i Six Sigma 

upravljanje. Naredni set aksioma pruža smernice menadžerima za efikasnije upravljanje 

informacionim tehnologijama: 

1. Eliminacija otpada – Primenom Kaizen pristupa identifikuju se izvori otpada i 

eliminišu se aktivnosti koje ne dodaju vrednost; 

2. Isporuka izvrsne vrednosti podrazumeva identifikaciju pokretača vrednosti i 

isporuku vrednosti koja je iznad očekivanja korisnika; 

3. Redukcija kompleksnosti primenom 5s Just-In-Time metoda; 

4. Razvoj procesa za svaku IT aktivnost podrazumeva kaskadno kreiranje nivoa 

kvaliteta na višim i nižim hijerarhijskim nivoima u organizaciji; 

5. Redukcija vremena kroz brže cikluse isporuke IT rešenja; 
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6. Kreiranje konzistentnog procesa za kontinuiranu isporuku komponenti IT rešenja 

i razvoj rešenja u predviđenim intervalima; 

7. Kontinuirano merenje i testiranje procesa, aplikacija i usluga kroz razvoj 

organizacione kulture u prikupljanju i analizi podataka; 

8. Kontinuirana identifikacija i upravljanje rizikom projekta; 

9. Uvažavanje ljudi i dodela odgovornosti u procesu odlučivanja; 

10. Kontinuirano učenje kroz čuvanje i primenu stečenih znanja na budućim IT 

projektima; 

11. Dugoročni fokus donošenja odluka na osnovu pripremljenih analiza i prikupljenih 

podataka; 

12. Kreiranje relevantnih i kolaborativnih informacija za zaposlene u cilju 

optimizacije poslovnih procesa. 

 

Middleton (2001) ističe da u procesu isporuke softvera krajnjim korisnicima, kroz 

primenu Lean pristupa, organizacija teži da promeni sistem organizovanja, upravljanja i 

struktuiranja procesa. Značaj analize ovog pristupa u disertaciji objašnjava se činjenicom 

da je u bliskoj vezi sa inicijalno primenjivanim modelima zrelosti i težnje za konstantnim 

unapređenjima i dostizanju izvrsnosti, poput CMMI modela. 

  

3.6. Amsterdam model za upravljanje informacijama  

 

Amsterdam model za upravljanje informacijama mapira vezu između organizacije i 

informacija, a često se naziva devetoćelijski model. Ovaj model je razvijen od strane 

Maes, Truijens and Abcouwer-a na Amsterdam Univerzitetu 1997. godine i predstavlja 

nadogradnju SAM modela koji je inicijalno razvio Maes. Kao takav, omogućuje podršku 

u strateškom odlučivanju i koristi se kao alat za pozicioniranje sistema i povezivanje 

različitih funkcija u preduzeću. Takođe, ovaj okvir prikazuje mapu celokupnog domena 

upravljanja informacijama i može se koristiti za pozicioniranje specifičnih procesa 

upravljanja informacijama u organizaciji. Nadalje, okvir se može koristiti i za 

reorganizaciju sistema za upravljanje informacijama u kontekstu utvrđivanja 

odgovornosti IT menadžera i za odlučivanje o dodatnim potrebama za spoljnim 

saradnicima, kao dijagnostički instrument u analizi nedostataka organizacionog sistema 

za upravljanje informacijama, uz ciljano identifikovanje nedostatka povezanosti različitih 
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komponenti u sistemu (Maes, 1999; Maes et al, 2000; Van Haren Publishing, 2015). 

 

Komponente modela obuhvataju strategiju (definisanje opsega, ključnih 

kompetencija i načina upravljanja), zatim strukturu arhitekture i kompetencija i operacije 

kroz definisanje procesa i veština. Sa druge strane, model uključuje poslovni domen gde 

su osnovne poslovne funkcije: menadžment, upravljanje ljudskim resursima, analiza 

resursa, upravljanje procesima, zatim informaciono komunikacioni domen, odnosno 

način na koji informacije i komunikacija služe kao podrška poslovanju i, na kraju, 

tehnologija, za opisivanje razvoja i upravljanje IT alternativama (slika br. 6). 

 

Slika 6: Amsterdam model za upravljanje informacijama (Maes, 1999) 

 

3.7. ASL 2 okvir 

 

ASL okvir (Application Services Library – ASL) inicijalno razvijen od strane 

holandske IT kompanije PinkRoccade 1990. godine, predstavlja procesno orijentisan 

okvir za upravljanje aplikacijama. Postojeća verzija ASL 2 primarno je testirana u 

Holandiji 2009. godine od strane ASL BiSL fondacije, dok je u kasnijem periodu doživela 

ekspanziju primene i u drugim evropskim zemljama. Ovaj okvir je orijentisan ka 

naručiocima IT projekata i usklađen sa ITIL okvirom za upravljanje uslugama. Paralelno 

sa razvojem ASL2 okvira došlo je do razvoja i ASL 2 modela zrelosti koji se sastoji od 

šest nivoa zrelosti (nepostojanje procesa, inicijalni nivo, ponavljajući nivo, nivo 

definisanosti i upravljivosti, optimizovani nivo i nivo uspostavljenog lanca vrednosti), 

baziranih na prethodnom okviru. Kao ključni razlozi primene ASL2 okvira navode se: 

✓ Životni ciklus aplikacije 
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✓ Lanac vrednosti u upravljanju aplikacijama 

✓ Povećan stepen konkurencije 

✓ Diferencijacija u pružanju usluga 

✓ Smanjenje troškova 

 

ASL 2 nije samo procesno orijentisan, kao što su ITIL i Cobit, nego razmatra i 

upravljanje podrškom, održavanjem, obnovom i aplikativnom strategijom na ekonomski 

prihvatljiv način (Van der Pols, 2012; APMG International, 2013). Na slici br. 7 su 

prikazani osnovni elementi okvira, grupisani na tri nivoa (operativni, upravljački i 

strateški) i šest klastera (podrška, povezujući procesi, održavanje i inovacije, upravljački 

procesi, strategija za upravljanje aplikacijama i organizaciona strategija). U nastavku su 

objašnjeni klasteri prema Van der Pols (2012) i APMG International (2013). 

 

Klaster za podršku u upravljanju aplikacijama ukazuje na to da se postojeće 

aplikacije koriste na najefektniji način kako bi podržale poslovne procese, koristeći 

minimum resursa, što dovodi do minimalnih operativnih prekida (Van Haren Publishing, 

2002). Kroz korisničku podršku obezbeđuje se komunikacija od/ka krajnjim korisnicima 

u vezi sa upravljanjem konfiguracijom, koja obuhvata snimanje i zadržavanje informacija 

o korišćenju različitih objekata koji su deo informacionog sistema ili aplikacija. Zatim, 

upravljanje IT operacijama se razmatra u skladu sa pouzdanošću, dostupnošću i 

kapacitetom aplikacija, kao i upravljanje kontinuitetom, gde se procenjuju sve mere koje 

moraju biti preduzete da bi se obezbedio kontinuitet funkcionisanja informacionog 

sistema (back-up šeme, fizička sigurnost, itd.). 

 

Povezujući procesi obezbeđuju sinhronizaciju između procesa podrške upravljanju 

aplikacijama i održavanja i obnove iste. Upravljanje promenama rezultuje izmenama u 

okviru ugovora, datuma isporuke i sadržaja, dok kontrola i distribucija softvera 

obezbeđuju definisanje, snimanje i distribuciju svih objekata aplikacija ka razvoju i 

kontroli aplikativnih objekata (objekti mogu biti: programi, moduli, definisanje podataka, 

dizajni, itd). 

 

Klaster za održavanje i obnovu obezbeđuje da se aplikacije modifikuju u skladu sa 
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promenljivim zahtevima, obično kao rezultat poslovnih procesa, održavajući aplikacije 

savremenim i ažuriranim. Analiza uticaja ukazuje na posledice predloženih promena, dok 

je segment dizajna orijentisan na prenošenje zahteva korisnika u funkcionalnu 

specifikaciju. Nadalje se realizacijom, testiranjem i implementacijom prevode 

specifikacije dizajna u konkretne promene u informacionom sistemu, na osnovu čega se 

obezbeđuje validacija, ali i migracija, edukacija i daju/dobijaju se instrukcije u vezi nove 

verzije aplikacija. 

 

Upravljački procesi obezbeđuju da se operativnim procesima upravlja na integrisan 

način, u skladu sa ciljevima, ugovorima i izabranom strategijom. U ovom klasteru se 

izdvajaju procesi upravljanja ugovaranjem, planiranje i kontrola, upravljanje kvalitetom, 

upravljanje finansijama i upravljanje dobavljačima. 

 

Strateški nivo se sastoji od dva klastera – aplikativne strategije klastera i dugoročne 

strategije upravljanja aplikacijama. Cilj aplikativne strategije klastera je da se odredi 

dugoročna strategija za aplikacije, kao i životni ciklus aplikacije. Sastoji se od strategije 

IT unapređenja, koja obuhvata analizu budućih tehnoloških IT trendova i razvoja, zatim 

strategije korisničkih organizacija kojom se identifikuje postojeći i budući uticaj razvoja 

na projektni portfolio, kao i strategije korisničkog okruženja. Na osnovu pomenutih 

strategija definišu se nove aplikacije. Takođe, u ovom klasteru se definiše strategija 

aplikacija i prevodi u konkretne akcije koje bi trebalo preduzeti, a na osnovu kojih se 

identifikuje značaj različitih aplikacija za korisničku organizaciju i usmeravaju sredstva 

za budući razvoj aplikacija. 

 

Sa druge strane, procesi koji su neophodni za dugoročnu strategiju upravljanja 

aplikacijama opisani su u klasteru organizacione strategije upravljanja aplikacijama, a 

fokus je na vrsti usluga, tehnologijama i kompetencijama koje će organizacija 

obezbeđivati u budućnosti (Van der Hagen et al, 2013). Inicijalnim prepoznavanjem 

potreba tržišta za budućim aplikacijama i uspostavljanjem dvosmerne komunikacije sa 

korisnicima obezbeđuje se pravovremeno definisanje uloga i uključenost naručilaca IT 

projekata, ali i prevođenje opcija i ograničenja u koherentnu organizacionu politiku. 
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Slika 7: Biblioteka aplikativnih usluga (APMG International, 2013) 
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4. STANDARDI I PRISTUPI U UPRAVLJANJU 

PROJEKTIMA 
 

Metodologije i standardi za upravljanje projektima su u većini situacija generičke 

prirode, sa mogućnošću primene u različitim privrednim granama i u različitim državama. 

U četvrtom poglavlju disertacije prikazani su najistaknutiji svetski pristupi i standardi u 

upravljanju projektima, koji će biti u nastavku analizirani prilikom kreiranja integrisanog 

pristupa za ocenu zrelosti IT projekata. Među najistaknutije organizacije koje su 

uključene u razvoj standarda i pristupa u upravljanju projektima ubrajaju se: 

Internacionalna asocijacija za upravljanje projektima – IPMA, Institut za upravljanje 

projektima – PMI, zatim Axelos i Internacionalna organizacija za standardizaciju. 

 

4.1. IPMA okviri u upravljanju projektima 

 

Internacionalna asocijacija za upravljanje projektima (IPMA) u svom portfoliu 

proizvoda koje plasira na tržište ima tri okvira: IPMA okvir kompetencija, IPMA model 

projektne izvrsnosti i IPMA organizacioni okvir za ocenu kompetencija. Kao što se može 

primetiti i po nazivima okvira, IPMA svoj fokus ocene i rada bazira na kompetencijama. 

Na osnovu ova tri okvira, IPMA je kreirala IPMA Delta model za ocenu zrelosti. Ovi 

okviri predstavljaju osnovu za izradu integrisanog modela za ocenu zrelosti, predloženog 

u disertaciji. U nastavku sledi objašnjenje za svaki od njih. 

 

4.1.1. IPMA okvir kompetencija 

 

IPMA okvir kompetencija (IPMA Competence Baseline – ICB) je okvir kompetencija 

za upravljanje projektima koji je publikovala Internacionalna asocijacija za upravljanje 

projektima – IPMA, koja broji 60 članica asocijacija. ICB u najvećem broju slučajeva 

koriste projektni menadžeri za analizu kompetencija u upravljanju projektima, 

programima i portfoliom. Takođe ICB može biti korišćen u svrhe pripreme materijala za 

edukativne treninge, u istraživačke svrhe i kao referentni dokument za sve zainteresovane 

strane za oblast kompetencija u upravljanju projektima (IPMA, 2006). Primera radi, 

Varajão i Cruz-Cunha (2013) predlažu kombinovanu upotrebu 46 kompetencija prema 

IPMA okviru kompetencija i AHP pristup u selekciji najpodobnijih menadžera za 
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upravljanje projektima. Do sada su publikovane četiri verzije ICB-a, od kojih je poslednja 

publikovana 2016. godine. Centralni koncept predstavlja „oko kompetencija”, koje čini 

integraciju svih kompetencija u upravljanju projektima, uz sagledavanje situacije iz ugla 

projektnog menadžera. 

 

Prethodnim istraživanjima u oblasti potvrđen je pristup analizi kompetencija prema 

ICB-u. Slične rezultate su dobili Loufrani-Fedida i Missonier (2015), koji su se fokusirali 

na razumevanje kritičnih kompetencija u projektno orijentisanim organizacijama, kako 

funkcionalnih tako i integrativnih, kreirajući pritom okvir sa tri nivoa kompetencija: 

individualnim, kolektivnim i organizacionim. Bredin (2008) ističe sledeće kompetencije 

u projektno orijentisanim organizacijama: funkcionalne, projektne i strateške 

kompetencije. Zanimljivo zapažanje u vezi individualnih kompetencija predstavljaju 

Blomquist i koautori (2016), prikazujući pozitivnu vezu domensko specifičnih mera 

samoefikasnosti (komunikacija sa stejkholderima, razvoj projektne povelje, definisanje 

poslovnih koristi, itd) i performansi projektnih menadžera. Takođe, istraživanje koje je 

realizovao Jani (2011) povezuje uspeh IT projekta sa smoefikasnošću i adekvatnom 

analizom rizika koju nosi dati projekat. U nastavku sledi objašnjenje tri segmenta 

kompetencija. 

 

Prema IPMA (2016a) u ICB-u 4.0 definiše se 29 elemenata kompetencija, koji 

obuhvataju interpersonalne kompetencije, tzv. „kompetencije ljudi“ (deset elemenata), 

kompetencije u vezi sa praksom (14 elemenata) i perspektivne kompetencije u 

upravljanju projektima, programima i portfoliom projekata (pet elemenata). Pod 

kompetencijama u vezi sa ljudima (individualnim kompetencijama) podrazumevaju se 

elementi koji obuhvataju lične i interpersonalne kompetencije koje su zahtevane za 

učešće i vođenje projekata, programa i portfolia. U okviru ovih kompetencija sagledavaju 

se sledeći elementi: 1. samorefleksija i samoupravljanje; 2. integritet i pouzdanost; 3. 

komunikacija; 4. veze i odnosi sa okruženjem; 5. liderstvo; 6. timski rad; 7. konflikti i 

krize; 8. snalažljivost; 9. pregovaranje i 10. orijantacija prema rezultatima. Kompetencije 

u vezi sa praksom ističu specifične metode, alate i tehnike u upravljanju projektima, 

programima i portfoliom kako bi se ostvarili zacrtani ciljevi i rezultati. U okviru ovih 

kompetencija sagledavaju se sledeći elementi: 1. dizajn; 2. opšti i specifični ciljevi i 
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koristi; 3. opseg; 4. vreme; 5. organizovanje i informisanje; 6. kvalitet; 7. finansije; 8. 

resursi; 9. nabavka; 10. planiranje i kontrola; 11. rizici i šanse; 12. stejkholderi; 13. 

promene i transformacije; 14. izbor i usklađivanje. Perspektivne kompetencije uključuju 

metode, tehnike i alate upravljanja projektima, programima i portfoliom, u cilju 

povezivanja sa korporativnom strategijom i ciljevima. U okviru ovih kompetencija 

sagledavaju se sledeći elementi: 1. strategija; 2. vođenje, struktura i procesi; 3. 

usaglašavanje, standardi i regulative; 4. moć i interes; 5. kultura i vrednosti. 

 

IPMA ne preporučuje i ne uključuje specifične metodologije. Oblasti su opisane 

zajedno sa metodama za određivanje aktivnosti, pri čemu se metode prikazuju kao dobri 

primeri koji ih kasnije opisuju. Metode i alati mogu biti definisani od strane organizacije. 

Na projektnom menadžeru je da odabere odgovarajuću metodu ili alat za specifičan 

zadatak. IPMA nudi četiri nivoa sertifikacije, koja su bazirana na IPMA okviru 

kompetencija, respektivno od nivoa D ka nivou A (IPMA, 2006): 

• IPMA nivo A (sertifikovani projektni direktor): Osoba je spremna da upravlja 

programima i portfoliom projekata, sa odgovarajućim resursima, metodologijom 

i alatima; 

• IPMA nivo B (sertifikovani program menadžer ili sertifikovani viši projektni 

menadžer): Osoba je spremna da upravlja kompleksnim projektima; 

• IPMA nivo C (sertifikovani projektni menadžer): Osoba je spremna da vodi 

projekat ograničene kompleksnosti; 

• IPMA nivo D (sertifikovani saradnik za upravljanje projektima): Osoba je 

spremna za primenu znanja iz oblasti upravljanja projektima. 

 

Komponente za ocenjivanje su: ulazni zahtevi (broj godina iskustva, samoprocena), 

pismeni test u skladu sa ICB, izveštaj (opis projekta, programa i portfolia na 

odgovarajućem broju strana, u zavisnosti od nivoa za koji se aplicira), radionica 

(rešavanje problema u manjim projektnim timovima – simulacija), intervju (bazira se na 

izveštaju koji je kandidat predao, kao i na prethodnim aspektima ocenjivanja). Za svaki 

element kompetencija ocenjuju se znanje i iskustvo na skali od 0 (bez kompetencija) do 

10 (maksimum). Znanje ne podrazumeva čisto reprodukovanje činjenica nego 

razumevanje veza, primene u praktičnim situacijama i interpretaciju metoda. Projektni 
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menadžer ne dobija na iskustvu ako godinama radi na istom tipu projekata. Primena 

znanja bi trebalo da bude u različitim realnim situacijama koje podrazumevaju učešće na 

projektima različitog obima, različitim tipovima projekata, različitim organizacijama, 

branšama, kulturama, itd. Može se reći da je ovakav sistem „karijerno fokusiran na 

sertifikaciju“. 

 

4.1.2. IPMA model projektne izvrsnosti 

 

IPMA model projektne izvrsnosti (IPMA Project Excellence Model – PE) je 

prvobitno bio baziran na EFQM modelu (European Foundation of Quality Management) 

i principima totalnog upravljanja kvalitetom. Istraživanje koje su realizovali Calvo-Mora 

i koautori (2015) na 225 kompanija sa iskustvom u primeni EFQM evaluacije, ističe 

čvrstu vezu modela sa sistemom za upravljanje znanjem, što utiče na značajno 

unapređenje poslovnih rezultata. IPMA model projektne izvrsnosti je primenjen u 

mnogim nacionalnim i internacionalnim asocijacijama za sistem nagrađivanja u okviru 

IPMA mreže. Ovaj benčmarking alat se koristi za merenje projektne izvrsnosti i sastoji se 

od segmenata koji se tiču zaposlenih, resursa, procesa, liderstva i projektnih ciljeva 

(IPMA, 2016c). 

 

Početkom 2016. godine IPMA se odlučuje da plasira sopstveni model projektne 

izvrsnosti (prikazan na slici br. 8) i na taj način zaokruži celinu sopstvenih proizvoda koje 

koristi u oceni zrelosti organizacije. Dok se IPMA okvir kompetencija (IPMA ICB) odnosi 

na ocenu kompetencija pojedinaca u upravljanju projektima, a IPMA organizacioni okvir 

kompetencija (IPMA OCB) na ocenu kompetencija organizacije koja realizuje projekte, 

IPMA model projektne izvrsnosti (IPMA PE) je dizajniran kao vodič za ocenu projekata 

i programa. 

 

Prema IPMA (2016b) izvrsnost se definiše kao „set karakteristika koje su prikazane 

na projektima koje organizacija trenutno realizuje, rezultujući izvrsnim performansama u 

svim projektnim aspektima uključujući ljude, svrhu, procese, resurse i rezultate. Ideja 

projektne izvrsnosti podržava prethodna dva standarda, obezbeđujući mehanizam koji 

vodi ka kontinuiranom razvoju kompetencija kroz životni ciklus projekta“. Wikstrom i 

koautori (2010) predlažu paralelnu upotrebu različitih poslovnih modela u projektno 
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orijentisanim organizacijama u dostizanju višeg stepena zrelosti. Nadovezujući se na 

prethodnu konstataciju, Badewi i Shehab (2016) ističu da institucionalizacija praksi u 

upravljanju IT projektima povećava uspeh transformacionih projekata, što je od izuzetnog 

značaja za povećanje stepena zrelosti i unapređenje procesa u organizaciji. Xu i Yeh 

(2014) su, koristeći DEA metod u analizi performansi projekata i projektnih menadžera, 

primenili proaktivni pristup u usmeravanju novih projekata ka projektnim menadžerima, 

u zavisnosti od prethodnih performansi. Ovakav pristup objedinjuje oba okvira – IPMA 

ICB i IPMA PE. 

  

Slika 8: IPMA model projektne izvrsnosti (IPMA, 2016b) 

 

4.1.3. IPMA organizacioni okvir za ocenu kompetencija 

 

Termin kompetencije se ne mora primenjivati samo na pojedinca, već se može 

primenjivatii na organizaciju pri proceni sposobnosti da se odgovori zahtevima u procesu 

razvoja organizacije. IPMA organizacioni okvir kompetencije (IPMA Organizational 

Competence Baseline – IPMA OCB) definiše organizacione kompetencije kao 

sposobnost integracije ljudi, resursa, procesa, struktura i kultura u projektima, 
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programima i portfoliu sa podrškom sistema u upravljanju i vođenju (IPMA, 2013). 

Organizacione kompetencije u upravljanju projektima bi trebalo da su specifično 

usklađene sa misijom, vizijom, organizacionom strategijom i da su usmerene u cilju 

postizanja rezultata kako bi se obezbedio kontinualni organizacioni razvoj (slika br. 9). 

Aubry i koautori (2012) potvrđuju konstataciju da bi organizaciono upravljanje 

projektima trebalo uspostaviti kao posebnu funkciju u organizaciji i na taj način analizirati 

ovaj okvir kompetencija. 

 

Slika 9: IPMA model organizacione izvrsnosti (IPMA, 2013) 

 

4.2. PMBOK – Vodič za upravljanje projektima 

 

Vodič za upravljanje projektima (A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge – PMBOK Guide) predstavlja formalni dokument koji opisuje uspostavljene 

norme, metode, procese i prakse u oblasti (PMI, 2013a). Publikovan je od strane Instituta 

za upravljanje projektima (Project Management Institute – PMI) i globalno je 

prepoznatljiv kao vodič za disciplinu upravljanje projektima. Za razliku od IPMA okvira 

koji je orijentisan ka kompetencijama, PMBOK je procesno baziran vodič, odnosno 

opisuje rad koji se realizuje kroz procese. Ovaj pristup je konzistentan sa drugim 

menadžment standardima, kao što je ISO 21500 za upravljanje projektima, ISO/IEC 

9001: 2008 i CMMI modelom za ocenu zrelosti (Van Haren Publishing, 2015). Project 
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Management Institute (2013b) ističe i oblasti upravljanja portfoliom i programima, kao 

kolekciju komponenti za dostizanje strateških ciljeva organizacije. Zajedno sa PMBOK 

izdanjem, publikacije u vezi sa upravljanjem programom i portfoliom čine osnovu za 

objašnjenje OPM3 modela zrelosti. 

 

Project Management Institute (2013a) u PMBOK-u identifikuje 47 procesa koji 

pripadaju grupama od pet procesa ili deset oblasti znanja karakterističnih za sve projekte. 

Pet grupa procesa su: inicijacija, planiranje, realizacija, nadgledanja i kontrola i 

zatvaranje. Svaka od deset oblasti sadrži procese koji su sugerisani u okviru oblasti kako 

bi se efikasno upravljalo projektom. Takođe, svaki proces se uvrštava u jednu od pet 

grupa procesa, kreirajući matričnu strukturu tako da je svaki proces povezan sa jednom 

oblasti znanja i jednom grupom procesa (tabela br. 1). Deset oblasti znanja su: 

1. Upravljanje integrisanjem (I1) 

1. Kreiranje povelje projekta  

2. Kreiranje plana projekta  

3. Upravljanje i vođenje radnih zadataka na projektu 

4. Nadgledanje i praćenje realizacije rada na projektu  

5. Sprovođenje integrisane kontrole promena  

6. Zatvaranje projekta i/ili faza  

2. Upravljanje opsegom projekta (I2) 

1. Planiranje opsega 

2. Prikupljanje zahteva 

3. Definisanje opsega  

4. Kreiranje WBS-a 

5. Validacija opsega 

6. Kontrola opsega 

3. Upravljanje vremenom (I3) 

1. Planiranje rasporeda 

2. Definisanje aktivnosti 

3. Povezanost aktivnosti 

4. Procena potreba za resursima na aktivnostima 

5. Procena trajanja aktivnosti 
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6. Kreiranje rasporeda aktivnosti 

7. Kontrola rasporeda aktivnosti 

4. Upravljanje troškovima (I4) 

1. Plan upravljanja troškovima 

2. Procena troškova 

3. Određivanje budžeta projekta 

4. Kontrola troškova 

5. Upravljanje kvalitetom (I5) 

1. Plan upravljanja kvalitetom 

2. Obezbeđenje kvaliteta 

3. Kontrola kvaliteta 

6. Upravljanje ljudskim resursima (I6) 

1. Planiranje ljudskih resursa 

2. Prikupljanje članova 

3. Razvoj kompetencija projektnog tima 

4. Upravljanje projektnim timom 

7. Upravljanje komunikacijama (I7) 

1. Plan komunikacija 

2. Upravljanje komunikacijama 

3. Kontrola komunikacija 

8. Upravljanje rizikom (I8) 

1. Plan upravljanja rizikom 

2. Identifikacija rizika 

3. Kvalitativna analiza rizika 

4. Kvantitativna analiza rizika 

5. Planiranje odgovora na rizike 

6. Kontrola rizika 

9. Upravljanje nabavkama (I9) 

1. Plan za upravljanje nabavkama 

2. Realizacija nabavki 

3. Kontrola nabavki 

4. Zatvaranje nabavki 
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10. Upravljanje zainteresovanim stranama (I10) 

1. Identifikacija zainteresovanih strana 

2. Plan upravljanja zainteresovanim stranama 

3. Upravljanje angažovanjem zainteresovanih strana 

4. Kontrola angažovanja zainteresovanih strana 

 

Tabela 1: Prikaz 47 procesa prema PMI metodologiji u okviru 10 funkcionalnih oblasti 

(Project Management Institute, 2013a) 

 Grupe procesa  

Funkcionalne 

oblasti 
Inicijacija Planiranje Realizacija 

Praćenje i 

kontrola 
Zatvaranje Ukupno 

1. Upravljanje 

integrisanjem 
I1.1 I1.2 I1.3 I1.4, I1.5 I1.6 

6 

2. Upravljanje 

opsegom 

projekta 

 
I2.1, I2.2, 

I2.3, I2.4 
 I2.5, I2.6  

6 

3. Upravljanje 

vremenom 
 

I3.1, I3.2, 

I3.3, I3.4, 

I3.5, I3.6 

 I3.7  

7 

4. Upravljanje 

troškovima 
 

I4.1, I4.2, 

I4.3 
 I4.4  

4 

5. Upravljanje 

kvalitetom 
 I5.1 I5.2 I5.3  

3 

6. Upravljanje 

ljudskim 

resursima 

 I6.1 
I6.2, I6.3, 

I6.4 
  

4 

7. Upravljanje 

komunikacijama 
 I7.1 I7.2 I7.3  

3 

8. Upravljanje 

rizikom 
 

I8.1, I8.2, 

I8.3, I8.4, 

I8.5 

 I8.6  

6 

9. Upravljanje 

nabavkama 
 I9.1 I9.2 I9.3 I9.4 

4 

10. Upravljanje 

zainteresovanim 

stranama 

I10.1 I10.2 I10.3 I10.4  

4 

Ukupno 2 24 8 11 2 47 
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4.3. P2M model za korporativne inovacije 

 

P2M model za korporativne inovacije (A Guidebook for Project and Program 

Management for Enterprise Innovation) publikovan je 2001. godine od strane Asocijacije 

Japana za upravljanje projektima i konstantno je unapređivan do 2005. godine. Ovaj 

model pruža smernice za korporativne inovacije kroz upravljanje programima i 

projektima i služi kao vodič za korporativni rast i razvoj. P2M je hibridni model 

profesionalne prakse i praktično primenjene nauke koji uključuje preporučene prakse 

bazirane na menadžmentu, sistemskim, informacionim i kadrovskim pristupima. P2M 

model za korporativne inovacije se sastoji od četiri segmenta. Prvi, ulazni deo odnosi se 

na postizanje misije u okviru upravljanja projektima, a tiče se prethodno pomenutog 

razvoja sposobnosti. Drugi segment pruža okvir za upravljanje projektima, treći daje 

smernice za upravljanje programima, a četvrti se odnosi na 11 domena upravljanja 

programima i projektima (slika br. 10).  

 

Slika 10: P2M model za korporativne inovacije (Ohara, 2005) 
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Prema P2M modelu, neophodno je da stručnjaci u oblasti upravljanja projektima 

razviju tri aspekta sposobnosti: sistemsko znanje, praktično iskustvo i stavove koji se 

baziraju na profesionalnim etičkim principima. P2M ima za cilj da predstavi osnovu za 

izgradnju organizacionih kapaciteta za uspešno upravljanje projektima (Ohara, 2005). 

 

4.4. HERMES 

 

HERMES predstavlja metod u upravljanju IT projektima, razvijen od strane 

švajcarske federalne administracije, a dostupan je online kao standard. Mnogi gradovi, 

kantoni, edukativne institucije i kompanije u privatnom sektoru u Švajcarskoj ubrzano su 

počele da primenjuju ovaj metod. Hermes može biti primenjen na konkretnim scenarijima 

projektnih procesa, a može se koristiti i kao web alat za metodološku podršku. Čekliste i 

obrasci mogu unaprediti efikasnost u upravljanju projektima, a može biti od koristi i u 

treninzima, razmeni iskustava i tekućim razvojnim aktivnostima iniciranim od strane 

krajnjih korisnika. U skladu sa ulogama, aktivnostima i rezultatima ističu se tri 

perspektive (Federal IT Steering Unit FIT SU, 2016): 

1. Perspektiva partnera – Ova uloga se dodeljuje jednom projektnom partneru ili većem 

broju projektnih partnera; odgovorna osoba za ulogu na projektu koja joj je dodeljena 

predstavlja svoju organizaciju; 

2. Hijerarhijska perspektiva – Reguliše odgovornosti unutar projekta i predstavlja 

podršku sistemu upravljanja i vođenja; 

3. Hronološka perspektiva – Struktura faznog modela životnog ciklusa projekta 

uključuje zajedničko razumevanje svih aspekata projekta u toku životnog ciklusa. 

 

4.5. AXELOS okviri za upravljanje projektima 

 

Axelos je organizacija koja je nastala 2013. godine kao zajedničko ulaganje od strane 

Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Capita PLC-a, u cilju pripreme, razvoja i promovisanja 

metodologija najboljih praksi koje se globalno koriste u upravljanju projektima, 

programima i portfoliom, kao i IT uslugama. Prethodno razvijane standarde od strane 

Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Axelos je nastavio da unapređuje, tako da danas imamo 

sledeće najpoznatije standarde publikovane od strane Axelos-a:  Okvir za upravljanje 

portfoliom, Okvir za upravljanje rizikom, Menadžment vrednosti, Okvir za upravljanje 

programima, Okvir za uspešno upravljanje projektima, programima i portfoliom, Biro za 
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upravljanje projektima, programima i portfoliom, PRINCE 2, ITIL i RESILIA. Na slici 

br. 11 je moguće videti međusobnu povezanost pomenutih standarda i modela. U 

narednim poglavljima će biti objašnjeni pomenuti okviri u upravljanju projektima.  

 
Slika 11: Axelos modeli i okviri - međusobna povezanost (Axelos, 2014) 

 

4.5.1. Okvir za upravljanje portfoliom 

 

Upravljanje portfoliom predstavlja proces u kome organizacije implementiraju 

svakodnevne promene u poslovanju kroz projekte i programe. Okvir za upravljanje 

portfoliom (Management of Portfolios) predstavlja koordinisan skup strateških procesa i 

odluka koji zajedno omogućavaju najefektivniji balans između organizacionih promena i 

svakodnevnog poslovanja, uključujući razumevanje, prioritetizaciju i planiranje 

inicijativa portfolia poslovnih promena (Jenner, 2011). Okvir pomaže organizacijama da 

odgovore na ključno pitanje: Da li smo sigurni da je predložena investicija prava za nas 

i da li može doprineti dostizanju strateških ciljeva? Okvir se sastoji od dve faze za 

upravljanje portfoliom – definisanje portfolia i isporuka portfolia, i pet principa za 

upravljanje portfoliom: posvećenost višeg menadžmenta, usklađenost upravljanja, 

strateška usklađenost, portfolio kancelarija i energična kultura upravljanja promenama 

(slika br. 12). 
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Slika 12: Okvir za upravljanje portfoliom projekata (Jenner et al, 2011) 

  

U okviru multikriterijumskog odlučivanja primarno se koristi portfolio pristup u 

implementaciji softverskih projekata (Kremmel et al, 2011), kao i u kontekstu 

razmatranja kompleksnosti međusobno povezanih projekata (Bardhan et al, 2010). 

Portfolio selekcija i izbor projekata su od strateškog značaja za organizaciju, gde Lin i 

Hsieh (2004) ističu finansijske aspekte, lični razvoj i korporativnu sliku kao bitne 

parametre za izbor projekata. U manjim organizacijama primena portfolia doprinosi 

većem diverzitetu poslova i većem stepenu odgovornosti koje zaposleni imaju u 

svakodnevnom poslovanju (Vahaniitty et al, 2010).  

 

4.5.2. Okvir za upravljanje rizikom 

 

Svaka organizacija upravlja rizicima na specifičan način, ali ne uvek na način koji 

eksterni posmatrači mogu zapaziti, niti na način koji se ponavlja ili je konzistentan sa 

prethodnim praksama. U cilju efektivnijeg donošenja odluka, upravljanje rizikom 

podrazumeva jasno definisan set koraka. Okvir za upravljanje rizikom je struktuiran okvir 

i predstavlja proces za pružanje informacija na strateškom, programskom, projektnom i 

operativnom nivou. U skladu sa ovim okvirom, upravljanje rizikom uključuje sledeće 

aktivnosti: identifikaciju rizika, procenu rizika i kontrolu rizika (Axelos, 2012). 
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Okvir za upravljanje rizikom je baziran na četiri ključna koncepta (Axelos, 2012): 

1. Principi (univerzalno primenljive izjave koje su u skladu sa ISO 31000: 2009 i 

koje definišu odgovarajući pristup internoj kontroli); 

2. Pristupi (prethodno postavljeni principi bi trebalo da budu prilagođeni i 

prihvaćeni, na osnovu čega se kreira politika za upravljanje rizikom, vodiči za 

procese i strategije); 

3. Procesi (uključuju identifikaciju, procenu, planiranje i implementaciju, sa opisom 

ulaza, izlaza, aktivnosti i metoda i tehnika koje obezbeđuju da se proces efektivno 

realizuje); 

4. Uspostavljanje i revizija sistema za upravljanje rizikom (primena procesa, 

pristupa i principa kroz kontinualna unapređenja efektivnosti i efikasnosti 

sistema). 

 

4.5.3. Menadžment vrednosti 

 

Vrednost je subjektivan osećaj kod ljudi, gde pojedinci primenjuju različite 

kriterijume u oceni vrednosti koja im je isporučena. Menadžment vrednosti obezbeđuje 

set principa, procesa i tehnika koje omogućavaju organizaciji i pojedincima da 

maksimiziraju koristi od portfolia, programa i projekata. Fundamentalno pitanje koje se 

postavlja je: Da li ostvarujemo optimalne koristi, sa prihvatljivim troškovima i 

prihvatljivim nivoom rizika? 

𝑉𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 =

𝑍𝑎𝑑𝑜𝑣𝑜𝑙𝑗𝑒𝑛𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎 (𝑘𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖)

(𝑛𝑜𝑣č𝑎𝑛𝑒 𝑖 𝑛𝑒𝑛𝑜𝑣č𝑎𝑛𝑒)

𝐾𝑜𝑟𝑖šć𝑒𝑛𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑎 (𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑜𝑣𝑖)

(𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐, 𝑙𝑗𝑢𝑑𝑖, 𝑣𝑟𝑒𝑚𝑒, 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑎 𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑗𝑎𝑙𝑖)

 

 

Što je veća vrednost koristi za manje utrošenih resursa, veća je vrednost koeficijenta. 

Stvaranje vrednosti u velikoj meri se razlikuje u percepciji internih i eksternih 

stejkholdera, uključujući i njihove interese (Oliveira & De Mylder, 2012), kao i 

percepcije rizika na IT projektima od strane korisnika i projektnih menadžera (Keil et al, 

2002). Menadžment vrednosti se bazira na četiri integrisana koncepta (Axelos, 2014): 

1. Principi (faktori koji podupiru menadžment vrednosti); 
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2. Procesi i tehnike (metode i alati koji se koriste za primenu menadžmenta 

vrednosti); 

3. Pristup (kako primenjivati menadžment vrednosti u pokretanju poslovanja i 

promeni poslovanja); 

4. Okruženje (kako odgovoriti internim i eksternim uticajima). 

 

Menadžment procesa i menadžment ciljeva su vremenom evoluirali u menadžment 

vrednosti (Buhl et al, 2011). Sedam principa predstavlja najznačajnije faktore u uspešnoj 

isporuci rezultata, ali i osnovu za kreiranje efekata koje će model koji je predložen u 

disertaciji ostvariti. Ti principi su (Axelos, 2014): 

1. Usklađivanje sa organizacionim ciljevima; 

2. Fokus na funkcije i zahtevane izlaze (sagledavanje benefita i zahteva koji su 

potrebni); 

3. Usklađivanje varijabli prilikom maksimizacije vrednosti (usklađivanje zahteva i 

potreba zainteresovanih strana sa resursima ko što su novac, ljudi, vreme, 

energija, materijal); 

4. Primena u svim fazama investicionog donošenja odluke; 

5. Prilagođavanje konkretnoj situaciji (kompleksnost, veličina, kultura, uključeni 

rizici, itd. uticaće na nivo primene menadžmenta vrednosti); 

6. Učenje bazirano na iskustvu; 

7. Dodeljivanje jasnih uloga i odgovornosti i izgradnja kulture podrške. 

 

Na slici br. 13 je prikazan okvirni plan primene menadžmenta vrednosti. IT projekti 

mogu imati višestruke koristi od primene menadžmenta vrednosti. Menadžment vrednosti 

se primenjuje na programima i projektima kroz sedam ključnih procesa (Axelos, 2014): 

1. Određivanje okvira programa i projekata (razumevanje racionalne osnove na 

kojima su bazirani projekti i programi, kao i ciljevi koje je potrebno ostvariti); 

2. Prikupljanje informacija (koja su očekivanja od istraživanja menadžmenta 

vrednosti, kome je potreban menadžment vrednosti, ko su zainteresovane strane, 

koje su njihove potrebe); 

3. Analiza informacija (korišćenjem tehnika funkcionalne analize sistema prikazati 

informacije u kontekstu boljeg razumevanja problema i svrhe); 
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4. Procesuiranje informacija (analiza alternativa i kreiranje inovativnog predloga); 

5. Evaluacija i selekcija (usklađivanje zahteva zainteresovanih strana, dostupnih 

resursa, ostvarivanja benefita po prihvatljivim troškovima u cilju maksimizacije 

vrednosti); 

6. Razvoj predloga za poboljšanje vrednosti; 

7. Implementacija i razvoj izlaza (razvoj plana, implementacija, nadgledanje 

napretka i prikupljanje i distribucija naučenih lekcija). 

 

 

Slika 13: Generički plan menadžmenta vrednosti (Axelos, 2014) 

 

4.5.4. Okvir za uspešno upravljanje programima 

 

U kontekstu upravljanja projektima, program se definiše kao set povezanih projekata 

i aktivnosti koji imaju zajednički cilj (Jovanović et al, 2007). Lycett i koautori (2004) 
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ističu da se program menadžment primenjuje kao spona između projektnih rezultata i 

organizacione strategije. Okvir za uspešno upravljanje programima (Managing 

Successful Programmes – MSP) je sistemski pristup za upravljanje programima poslovnih 

promena u dostizanju rezultata i ostvarivanju koristi od strateške važnosti. Detaljniji 

prikaz dat je na slici br. 14. 

 

Slika 14: Okvir za uspešno upravljanje programima (Office of Government Commerce, 

2011) 

 

MSP okvir je baziran na tri koncepta (Office of Government Commerce, 2011): 

1. MSP principi (spoljni krug) izvedeni su na osnovu naučenih lekcija iz programa 

sa pozitivnim i negativnim rezultatima. Predstavljaju zajedničke faktore koji 

podupiru uspeh programa transformacionih promena. 

2. MSP teme upravljanja (srednji krug) prikazuju kako bi trebalo definisati, meriti i 

kontrolisati organizacioni pristup za upravljanje programima. Teme upravljanja 

pružaju organizaciji mogućnost da primeni odgovarajući stil liderstva, tim koji će 

biti uključen u realizaciju, organizacione strukture, kontrole i kontrolne 

informacije (poslovni slučaj, kvalitet, strategiju). 
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3. MSP transformacioni tok (unutrašnji krug) obezbeđuje tok kroz životni ciklus 

programa od njegovog koncipiranja do dostavljanja novih mogućnosti, tranzicije 

ka željenim izlazima, ostvarivanja koristi i, na kraju, zatvaranja programa. 

 

4.5.5. Biro za upravljanje portfoliom, programima i projektima 

 

Biro ili jedinica za upravljanje projektima je odeljenje u organizaciji koje definiše 

pristupe i procese upravljanja projektima u organizaciji. Ova jedinica može poprimiti 

različite forme u zavisnosti od veličine organizacije i broja i kompleksnosti projekata koje 

organizacija realizuje. Biro za upravljanje portfoliom, programima i projektima 

(Portfolio, Programme and Project Offices – P3O) je vodič koji omogućuje podršku 

poslovnim promenama u organizaciji, obezbeđujući podršku kroz portfolio biro, biro za 

upravljanje programima i biro za podršku projektima ili neku kombinaciju prethodno 

navedenih funkcija (Axelos, 2013e). Uloga IT projektnog portfolia ogleda se u pružanju 

podrške kroz biro za upravljanje projektima u dostizanju strateških ciljeva i 

implementaciji korporativne strategije (Petrović et al, 2009). U istraživanju sprovedenom 

na 278 portfolia projekata Unger i koautori (2012) su identifikovali pozitivan uticaj 

projektnih portfolio biroa na kvalitet projekta, koji je značajan prediktor uspeha projekta. 

Takođe, lideri u okviru projektnih biroa u organizaciji sebe doživljavaju kao pokretače 

promena u organizaciji (Pellegrinelli & Garagna, 2009). 

Glavne funkcije P3O prema Axelos (2013e), koje su prikazane i na slici br. 15 su: 

✓ Informisanje višeg rukovodstva u procesu donošenja odluka – kroz 

prioritetizaciju, upravljanje rizikom, analize resursa u organizaciji kako bi se 

uspešno dostigli poslovni ciljevi (upravljanje portfoliom); 

✓ Identifikacija i isporuka rezultata i koristi kroz programe i projekte; 

✓ Realizacija programa i projekata u okviru vremena, troškova, kvaliteta i drugih 

organizacionih ograničenja. 

 

Projektni biroi najčešće učestvuju u prikupljanju eksplicitnog znanja, dok su dosta 

ograničeni u prikupljanju tacitnog znanja (Pemsel & Wiewiora, 2013). U daljim 

istraživanjima, Pemsel i koautori (2014) ističu kontigencijsku prirodu upravljanja 

znanjem u projektno orijentisanim organizacijama. Glavna svrha sistema za podršku 
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odlučivanju je da pruži pravovremene, tačne, relevantne i razumljive informacije 

zaposlenima na različitim hijerarhijskim nivoima. U skladu sa tim, Popovič i koautori 

(2009) naglašavaju vezu zrelosti sistema poslovne inteligencije i kvaliteta informacija 

koje dobijaju zaposleni. 

 

Slika 15: Organizacija portfolio biroa (Axelos, 2013e) 

 

Korišćenje istorijskih informacija na projektima od stane projektnog biroa pozitivno 

je povezano sa projektnim performansama (Dai & Wells, 2004). Kao model koji služi kao 

podrška prilikom donošenja odluka, P3O može imati jednu stalnu kancelariju, npr. 

portfolio biro (strateški fokusiranu), jedinicu za strateško ili poslovno planiranje, centar 

izvrsnosti ili korporativni programski biro. Može takođe imati i nekoliko kancelarija, npr. 

portfolio biro, program i projektne biroe. Takođe, može biti stalnog ili privremenog 

karaktera, kao kombinacija centralnih i lokalizovanih usluga (slika br. 18). 

 

4.5.6. PRINCE 2 

 

PRINCE 2 (PRojects IN Controlled Environments) je procesno baziran pristup za 

upravljanje projektima. Prvobitno je razvijen za IT projekte od strane Centralne 
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kompjuterske i telekomunikacione agencije u Velikoj Britaniji, dok su kasnije verzije bile 

prilagođene svim tipovima projekata. PRINCE 2 je integrisani okvir procesa i tema koje 

su usmerene na planiranje, delegiranje, nadgledanje i kontrolu projektnih performansi. 

(Office of Government Commerce, 2009). 

Ključne karakteristike PRINCE 2 su: 

✓ Fokusiranost na opravdanost poslovanja; 

✓ Definisana organizaciona struktura za tim koji upravlja projektom; 

✓ Proizvodno baziran pristup planiranju; 

✓ Isticanje podele projekta na merljive i kontrolabilne faze; 

✓ Fleksibilnost primene na nivou projekta, obuhvatajući skup principa, kontrolnih 

tema, životnih ciklusa procesa i vodiča za primenu metoda koje odgovaraju 

projektnom okruženju. 

 

PRINCE 2 metod u upravljanju projektima se sastoji od četiri integrisane grupe 

elemenata, kao što je prikazano na slici br. 16 (Portman, 2009): 

1. Principi (predstavljaju vodeće smernice najboljih praksi u upravljanju projektima 

korišćenjem PRINCE 2 metodologije); 

2. Teme (opisuju aspekte upravljanja projektima koji moraju biti kontinualno i 

paralelno realizovani na projektu); 

3. Procesi (opisuju napredak kroz životni ciklus projekta, od početka do zatvaranja; 

svaki proces ima čekliste sa preporučenim aktivnostima, izlazima i povezanim 

odgovornostima); 

4. Prilagođavanje PRINCE 2 projektnom okruženju (PRINCE 2 je fleksibilan okvir 

koji se može prilagođavati različitim tipovima projekata). 
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Slika 16: PRINCE 2 metodologija (Portman, 2009) 

 

4.6. ISO standardi u upravljanju projektima 

 

Internacionalna organizacija za standardizaciju publikovala je dva standarda iz 

oblasti upravljanja projektima – ISO 21500 i ISO 31000. Kroz dugogodišnji razvoj ova 

dva standarda bilo je uključeno hiljade projektnih menadžera, brojni komiteti za razvoj 

standarda iz preko 30 zemalja, kao i asocijacije za upravljanje projektima kao što su 

Internacionalna asocijacija za upravljanje projektima (International Project Management 

Association – IPMA) i Institut za upravljanje projektima (Project Management Institute 

– PMI). U nastavku su opisani standardi. 

 

4.6.1. ISO 21500 

 

ISO 21500 pruža sveobuhvatan i struktuiran niz koncepata procesa koji su u skladu 

sa dobrim praksama u upravljanju projektima. Standard je publikovan 2012. godine. 

Prema ISO 21500 standardu upravljanje projektima se definiše kao primena metoda, 

alata, tehnika i kompetencija na projektima. Upravljanje projektima uključuje integraciju 

različitih faza u životnom ciklusu projekta kroz procesno baziran pristup. ISO 21500 se 

najviše bazira na PMI pristupu u upravljanju projektima, odnosno na procesnim 

oblastima, premda postoje i aspekti kompetencija na kojima se bazira IPMA okvir 

kompetencija. Ovaj vodič identifikuje 39 procesa u okviru pet grupa procesa (sagledavano 

iz ugla upravljačke perspektive projekta) i deset funkcionalnih oblasti (u skladu sa 
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funkcionalnim oblastima prema PMBOK vodiču) koje pokrivaju sve menadžerske 

aspekte upravljanja projektima (International Organization for Standardization, 2012). 

 

Projekti se stavljaju u kontekst upravljanja programima i upravljanja portfoliom 

projekata. Oblasti koje se tiču opšteg menadžmenta se preusmeravaju ka kontekstu 

upravljanja projektima. Organizacije ne percipiraju osnovne kriterijume uspeha 

organizacionih projekata kao bitne determinante u dostizanju ciljeva projekta, te stoga na 

bazi ovih kriterijuma, analizirajući ISO standarde, Lech (2013) predlaže set novih 

kriterijuma koji su primenljivi za IT projekte. U nekim zemljama, kao što je npr. Južna 

Koreja, ISO 21500 je već proglašen kao standard za upravljanje projektima po kome bi 

svi projekti morali da ispune uslove za državne tendere. Sa druge strane, kako bi primenili 

okvir za kolaborativno upravljanje projektima Otero-Mateo i koautori (2014) predlažu 

ISO 21500 standard, u cilju unapređenja upravljanja troškovima, rezultatima i 

stejkholderima. 

 

U standardu su prikazani koncepti koji imaju važnu ulogu u realizaciji većine 

projekata. U suštini, koncepti su koncentrisani oko stvaranja vrednosti za organizaciju. 

Organizaciona strategija predstavlja osnov za upravljanje portfoliom projekata. Poslovni 

slučajevi koji su odabrani mogu doneti odgovarajuće rezultate kroz projekte koji će biti 

realizovani. Ovi rezultati se koriste dalje kroz operacije da se ostvare koristi i kreira 

vrednost za organizaciju. Koristi se mogu dalje koristiti kao ulaz za realizaciju i razvoj 

buduće strategije (Zandhuis & Stellingwerf, 2013). Koncept upravljanja projektom je 

prikazan na slici br. 17. 

 

Ovaj pristup je konzistentan sa drugim menadžment standardima kao što je ISO/IEC 

9001: 2008 i CMMI model za ocenu zrelosti od Instituta za softversko inženjerstvo. 

Procesi su međusobno povezani i prepliću se kroz projekte i faze. Procesi se opisuju kroz 

svrhu, opis i primarne ulaze (dokumenta, planove, dizajn, itd.) i izlaze (dokumenta, 

proizvode, itd.). 

ISO 21500 se može koristiti u sledećim situacijama, tj. kao: 

• Referentni okvir za ocenu projekata; 
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• Sistem za proveru znanja i veština projektnih menadžera i svih zaposlenih na 

projektu; 

• Veza između poslovnih procesa i upravljanja projektima; 

• Referentni okvir između različitih metoda, praksi i modela; 

• Zajednička terminologija u upravljanju projektima. 

 

Slika 17: Koncept upravljanja projektima u organizaciji u odnosu na stejkholdere 

(Zandhuis & Stellingwerf, 2012)  

 

4.6.2. ISO 31000 

 

ISO 31000 je standard za upravljanje rizikom. Prema ISO 31000 standardu, rizik se 

definiše kao „uticaj efekta neizvesnosti na ostvarivanje ciljeva”. Prema tome, primena 

standarda za upravljanje rizikom može biti implementirana tek kada su jasno postavljeni 

i definisani organizacioni ciljevi. ISO 31000 uključuje sledeće komponente: 

✓ ISO 31000:2009 – Principi i smernice za implementaciju; 

✓ ISO/IEC 31010:2009 – Upravljanje rizikom – Tehnike za procenu rizika; 

✓ ISO vodič 73:2009 – Upravljanje rizikom – Rečnik pojmova. 
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ISO 31000 se sastoji od tri segmenta. Prvi segment, infrastruktura upravljanja 

rizikom, navodi da bi upravljanje rizikom trebalo da se bazira na principima kreiranja 

vrednosti, zatim integralnosti organizacionih procesa i donošenje odluka, te da se 

eksplicitno tiče neizvesnosti, na osnovu čega se sistematično, struktuirano i vremenski 

ograničeno oslanja na najbolje dostupne informacije, prilagođen je organizaciji, uzima u 

razmatranje ljudske i kulturološke faktore, transparento, inkluzivno, dinamično i 

iterativno omogućava stalno unapređenje u organizaciji. Drugi segment, okvir za 

upravljanje rizikom, odnosi se na uključivanje i posvećenost menadžmenta kompanije u 

kreiranju okvira. Kada je obezbeđena uključenost menadžmenta kompanije, onda se 

prelazi na akcije koje uključuju sledeće korake: dizajn, implementaciju, nadgledanje i 

reviziju i kontinualna poboljšanja. Treći segment, procesi upravljanja rizikom, 

obezbeđuju uspostavljanje komunikacije i nadgledanje kroz procese (AIRMIC, 2010). Na 

slici br. 18 su prikazane osnovne komponente modela ISO 31000. 

 

 

Slika 18: Komponente standarda ISO 31000 (International Organization for 

Standardization, 2009) 

 

 Rezultati istraživanja sprovedenog na 415 projekata u Brazilu od strane Rabechini 

Junior i Monteiro de Carvalho (2013) pokazuju da prihvatanje praksi za upravljanje 
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rizikom ima pozitivan uticaj na uspeh projekta, gde se ističu neke veštine projektnih 

menadžera kao dominantne. Analizirajući rizike na IT projektima Peters i Verhoef (2008) 

su se fokusirali na analizu scenarija u zavisnosti od gubitka i raspodele u okviru 

projektnog portfolia i time doprineli da se kreiraju odgovarajući paterni ponašanja u 

oblasti. 

 

Takođe, bitno je napomenuti da je percepcija rizičnih događaja često precenjena od 

strane IT projektnih menadžera sa višim nivoom efikasnosti (Jani, 2011). Hu i koautori 

(2013) predlažu okvir za upravljanje rizikom koji obezbeđuje sistem za podršku 

odlučivanju projektnim stejkholderima u kontekstu integrisane analize i planiranja rizika 

softverskih projekata, dok Taylor i koautori (2011) ističu uključenost projektnog biroa u 

analizi rizika projekta. Primena ISO 31000 u istraživanju koje su sproveli Sepp Neves i 

koautori (2015) imala je za cilj transparentnost u komunikaciji prilikom upravljanja 

rizikom kao i postavljanja nivoa tolerantnosti rizika i isticanja prioritetnih oblasti. 
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5. KARAKTERISTIKE MODELA ZRELOSTI 
 

Razvojem informacionih tehnologija razvijali su se istovremeno i drugi segmenti 

poslovanja. Mnoge organizacije implementiraju aktivnosti unapređenja poslovnih 

procesa, kompetencija, metrika, dokumentacije i sistema upravljanja sa ciljem 

ostvarivanja većeg poslovnog uspeha. S obzirom na primenjivane pristupe, može se uočiti 

da su uglavnom u pitanju unapređenja u vezi sa trenutnom potrebom i ad hoc pristupom 

organizacije. Savremeni uslovi poslovanja zahtevaju struktuiran i sistematski pristup, što 

govori u prilog težnji za merenjem stepena zrelosti, odnosno stepena do koga organizacija 

upravlja pomenutim aspektima. U petom poglavlju disertacije predstavljeni su 

najznačajniji aspekti i komponente ocene zrelosti organizacija. 

 

5.1. Definisanje modela zrelosti 

 

Zrelost ima različite definicije u pravnom, socijalnom, verskom, političkom, 

emotivnom i intelektualnom kontekstu, pa su pojam i definicija zrelosti i nezrelosti često 

subjektivno objašnjavani. Sredinom prošlog veka, Wechsler (1950) ukazuje na odliku 

zrelosti, kao umeća ponašanja, na datom mestu i u odgovarajuće vreme, u skladu sa 

okolnostima i kulturom okruženja. U svetskoj i domaćoj praksi i teoriji, različito su 

percipirani koncepti razvoja zrelosti. Objašnjavajući teorije razvoja i zrelosti čoveka, 

Adler (1997) ističe koncept svrhe života, u kome zrelost upućuje na smisao života, pravac 

i intenciju ljudskog bivstvovanja. U društvenim naukama, zrelost se posmatra kao 

spremnost da se odgovori izazovima životne sredine na odgovarajući način. Ovakva 

reakcija se uglavnom uči i manje je instinktivna, ali takođe nije uslovljena nečijim brojem 

godina (Talukdar & Das, 2013).  

 

Modeli zrelosti definišu set nivoa ili faza opisujući razvoj posmatranog objekta na 

jedinstven i hijerarhijski struktuiran način. Još od kada je Institut za softversko 

inženjerstvo plasirao prvi model zrelosti, Capability Maturity Model (CMM), prošlo je 

više od dvadeset godina, a objavljeno je nekoliko stotina modela zrelosti predloženih od 

različitih istraživača u celom svetu. Kasnije je ovaj model zamenjen CMMI modelom 

(Capability Maturity Model Integration). Postojanje CMMI modela vodilo je i ka razvitku 

drugih modela. Prema Harpham (2013), model zrelosti poseduje metode i procese za 
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ocenjivanje u skladu sa najboljim praksama. Zrelost je nagrađena odgovarajućim 

„nivoom zrelosti” i odnosi se na sekvencijalno poboljšanje performansi. Iako je 

objavljeno na stotine modela zrelosti, veliki broj njih je ostao bez primene, sa primarnom 

svrhom da istraživači kreiraju neki novi pristup. CMM model zauzima važno mesto, a na 

osnovu ovog modela su kasnije kreirani različiti modeli u drugim industrijskim granama. 

 

Model zrelosti u upravljanju projektima je formalni alat za procenu, merenje i 

poređenje organizacionih praksi sa najboljim praksama u industrijskoj grani, sa ciljem 

mapiranja struktuiranog procesa poboljšanja (Dos Santos et al, 2008). Modeli koji se 

najčešće ističu u proceni zrelosti projekata, programa i portfolio koje organizacija 

realizuje su Capability Maturity Model Integration – CMMI (razvijen od strane Software 

Engineering Institute SEI: Carnegie Mellon University), Organizational Project 

Management Maturity Model – OPM3 (razvijen od strane Project Management Institute), 

i Portfolio, Programme, and Project Management Maturity Mode – P3M3 (razvijen od 

strane Office of Government Commerce UK). Sa jedne strane, težnja velikog broja autora 

u vezi modela zrelosti je da se pojedini modeli suze na specifične oblasti, poput 

informacionih tehnologija ili građevinarstva, dok sa druge strane, postoji težnja da se od 

postojećih specifičnih modela u konkretnoj oblasti ili firmi kreiraju opštiji modeli koji će 

važiti za veći broj projekata u različitim oblastima. 

 

Evaluiranje performansi i analiza zrelosti organizacija postala je popularna u 

poslednjih deset godina, gde se oblast IT projekata ističe kao primarna za korišćenje 

modela zrelosti. Koncept zrelosti je za većinu ljudi povezan sa potpunim razvojem. Slično 

je i u kontekstu upravljanja projektima. Postoje različite definicije koncepta zrelosti u 

upravljanju projektima u naučnoj literaturi. Analiza različitih koncepata zrelosti pokazala 

je da su ponovljeni projektni uspesi i dimenzije strateških ciljeva organizacije najčešće 

povezani sa zrelošću u upravljanju projektima i uglavnom se posmatraju kao: 

• Primena metodologije standarda upravljanja projektima i povezanih procesa tako 

da se oni ponavljaju sa većom verovatnoćom uspeha (Kerzner, 2001); 

• Sposobnost organizacije da ponovi uspeh i na sledećim projektima (Dooley et al, 

2001); 
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• Sveukupna sposobnost organizacije da odabere i upravlja projektima na način koji 

oni podržavaju strateške ciljeve organizacije (IPMA, 2014a). 

 

Osnovni koncept modela zrelosti bazira se na nivoima i putanji zrelosti. Svaka faza 

ima odgovarajuće karakteristike koje podrazumevaju poboljšanje poslovanja. Svrha 

primene modela zrelosti odnosi se na sledeće aspekte (Bjelica et al, 2016): 

• Deskriptivni: Model zrelosti kreiran je kako bi se opisao proces gde se trenutne 

kompetencije organizacije ocenjuju prema unapred postavljenim kriterijumima i 

samim tim se koriste kao dijagnostički alat. Nakon ocene zrelosti neophodno je 

obavestiti interne i eksterne zainteresovane strane o proceni; 

• Davanje smernica: Modeli zrelosti na osnovu dostignutih nivoa zrelosti 

obezbeđuju smernice i vodiče za poboljšanje performansi; 

• Komparativni: Modeli zrelosti se koriste u komparativne svrhe kako bi se 

obezbedio benčmarking za interne i eksterne zainteresovane strane. Organizacija 

se poredi sa prethodnim stanjem u njoj na osnovu istorijskih podataka, zatim se 

poredi sa industrijskim normama i prosekom iz grane, konkurentima i 

postavljenim ciljevima u dostizanju odgovarajućeg nivoa zrelosti. 

 

5.2. Teorije kompetencija 

 

Pojam kompetencija ukorenjen je u okviru tri teorije: pristup baziran na resursima, 

pristup dinamičkih sposobnosti i teorije bazirane na znanju. Razvoj ljudskih resursa u 

organizaciji kroz stadijume zrelosti podrazumeva prvobitnu orijentaciju ka aktivnostima, 

a tek onda ka razvoju kompetencija zaposlenih (Soderquist et al, 2010). Glavni fokus 

pristupa baziranog na resursima je sposobnost firme da održi kombinaciju sredstava koja 

ne mogu biti u posedu ili se ne mogu lako kreirati od strane konkurenata, gde se kao 

glavne karakteristike za evaluaciju resursa ističu komponente: vrednost, retkost, 

nemogućnost da se imitiraju i nezamenljivost, kako bi se poboljšale performanse 

kompanije (Barney, 1986; Peteraf, 1993; Wernerfelt, 1984), održala konkurentska 

prednost i inkorporirao pristup u okviru već postojećih heterogenih modela u kompaniji 

(Barney, 2001; Priem & Butler, 2001). Kako se pristup baziran na resursima razvijao, on 

nije samo podrazumevao sredstva organizacije nego i sposobnosti. 
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Winter (2003) definiše organizacionu sposobnost kao „visok nivo rutine (ili skupa 

rutina) koje zajednički sa ulazima i upravljačkim odlukama obezbeđuju izlaze sa 

odgovarajućom vrednošću”. Helfat i Peteraf (2003) klasifikuju sposobnosti firme na 

dinamičke i operativne (trenutne operacije u organizaciji), jer se sposobnosti firme mogu 

menjati u životnom ciklusu razvoja proizvoda, ali isto tako i u dostizanju većeg stepena 

zrelosti. Dok pristup baziran na resursima u prvi plan stavlja kompetetivnu prednost, 

pristup dinamičkih sposobnosti koristi realniji poslovni koncept, odnosno „konkurentsko 

preživljavanje”. Helfat i koautori (2007) definišu dinamičke sposobnosti kao „kapacitet 

organizacije da svrsishodno kreiraju, proširuju i modifikuju postojeću bazu znanja”. 

 

Sa intezivnijim korišćenjem informacionih sistema, na značaju dobija teorija koja, za 

razliku od pristupa dinamičkih sposobnosti, ističe znanje kao posebnu stavku sa 

specifičnim karakteristikama (Grant, 1996), ali sa druge strane i efekat prenošenja znanja 

kako interno tako i eksterno (Sveiby, 2001). Sve ove teorije objašnjavaju projektne 

kompetencije (kao što su tehničke) i kreiraju kompetetivnu prednost na tržištu. Suikki i 

koautori (2006) su razvili okvir za razvoj kompetencija povezujući organizaciono učenje 

i upravljanje znanjem. Pored kompetencija ljudi iz organizacije, prilikom implementacije 

softverskih rešenja u kompaniji, Wang i koautori (2008) ističu i kompetencije 

konsultanata, kao što su kompetencije prilikom uvođenje ERP rešenja. Takođe, projektni 

menadžeri vrednuju očekivanja i kompetencije internih i eksternih stejkoholdera 

(Bernroider & Ivanov, 2011), jer proces aktivnog učenja i razvoja kompetencija utiče na 

uspešnu implementaciju rešenja (Eskerod, 2010).  

 

5.3. Analiza kompetencija u upravljanju IT projektima 

 

Preduslov za uvođenje modela zrelosti u kompaniju je razvoj kompetencija u 

upravljanju projektima i veština koje se koriste u specifičnim odeljenjima, koja su 

odgovorna za projektno planiranje, realizaciju i razvoj (Backlund et al, 2014). 

Kompetencije se često pominju u kontekstu poboljšanja performansi, ali i kao značajni 

prediktori budućih rezultata koje kompanija postiže. Obično se pod kompetencijama 

podrazumevaju znanja, veštine, stavovi i ponašanja koje pojedinac ispoljava kako bi 

završio odgovarajući posao. Takođe, kompetencije predstavljaju sposobnost 
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transformacije znanja i veština na kvalifikovan način, gde organizaciono učenje 

predstavlja ključ razvoja kompetencija (Drejer, 2000). U tom kontekstu, Ley i Albert 

(2003) prikazuju teoriju kompetencija baziranu na performansama kao pristup za 

pojašnjenja loših performansi na osnovu procene kompetencija. Kræmmergaard (2002) 

ističe da su u različitim fazama razvoja informacionog sistema potrebne različite 

kompetencije menadžera, naglašavajući neophodan miks ličnih, poslovnih i tehničkih 

kompetencija u svakoj fazi. Sa druge strane, nešto što se u kompaniji sagledava kao vrlina 

pojedinca, mora se sagledati i iz ugla njegove kompetentnosti (Macaulay & Lawton, 

2006). 

 

Kao najvažnije kompetencije, u piramidi od sedam nivoa kompetencija u softverskoj 

industriji, Rose i koautori (2007) ističu tehničke kompetencije projektnih menadžera. 

Grant i koautori (1997) ukazuju da percepcija tehničkih kompetencija projektnih 

menadžera zavisi od tehničkog obrazovanja, a manje od nivoa iskustva. Razvoj tehničkih 

kompetencija i portfolio menadžment su u pozitivnoj korelaciji sa performansama razvoja 

novog proizvoda (Acur et al, 2010), gde se informacione tehnologije koriste u kontekstu 

integracije poslovnih procesa i kolaboracije (Li et al, 2005). Palacios-Marqués i koautori 

(2013) ističu da projektni menadžeri moraju da modifikuju postojeće ključne 

kompetencije (pedagoške, upravljačke, tehničke) i da razviju nove, bazirane na 

upravljanju znanjem u projektnom okruženju. 

 

Viši nivo institucionalizacije uloge projektnih menadžera u sektoru telekomunikacija 

u razvoju novog proizvoda doprinosi većem stepenu uspeha projekata u kontekstu boljeg 

predviđanja rasporeda, kvaliteta, i trajanja projekta (Ebert, 2007), što je u direktnoj vezi 

sa tehničkim kompetencijama projektnih menadžera. U razvoju modela za projektnu 

portfolio selekciju, Stummer i koautori (2009) naglašavaju kao ključni element adekvatnu 

dodelu stručnjaka projektima, što se kratkoročno odražava na definisanje vremena i 

rasporeda projekata, a dugoročno gledano na razvoj kompetencija. 

 

Timovi koji uzimaju učešće na IT projektima u velikom broju situacija poprimaju 

oblik virtuelnih timova, gde se kao izazovi ističu prihvatanje tehnologije, identifikacija 

sa timom, poverenje i motivacija (Rezgui, 2007). Sa druge strane tu je i težnja da se 
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podrže aktivnosti u svim fazama životnog ciklusa proizvoda u virtuelnom kolaborativnom 

okruženju razvoja novog proizvoda (Molina et al, 2005). Kao rezultat višeg nivoa IT 

kompetentnosti menadžera prema Bassellier i koautorima (2001) javljaju se dva načina 

ponašanja – povećana spremnost da se kreiraju partnerstva sa IT stručnjacima i povećane 

sklonosti da se uzima učešće na IT projektima i da se IT projekti vode. Adekvatna 

primena informacionih tehnologija i realizacija IT projekata se odnosi i na druge 

industrije. Primera radi, u cilju efikasnijeg planiranja rizika u građevinskoj industriji, Han 

i koautori (2008) predlažu web bazirani integrisani interni informacioni sistem, koji će 

unaprediti proces odlučivanja u svim fazama životnog ciklusa projekta. 

 

Jedna od stavki u izvršavanju zadataka je i „izvrsnost”, kako za pojedinca tako i za 

njegovo radno okruženje. Izvrsnost nastaje kao rezultat kooperativnih aktivnosti, gde za 

pojedinca data aktivnost predstavlja potencijal razvoja, dovoljno je izazovna i smislena 

(Nahapietig et al, 2005). Besner i Hobbs (2013) ukazuju na nov koncept „dostizanje 

zrelosti”, gde korišćenje tehnika i alata upravljanja projektima utiče i na nivo zrelosti 

organizacije. Organizaciona dinamika kao što su struktura, sistemi i nivo zrelosti utiču na 

stil upravljanja, nivo inovativnosti i promena, monitoring, ali i na ishode projekta (Creasy 

& Anantatmula, 2013). Proučavajući organizacije sa najvišim stepenom zrelosti, Hall i 

koautori (2007) ističu da najviši stepen uticaja na uspeh projekta u industriji softvera 

imaju tehničke kompetencije, interpersonalne veštine i privrženost organizaciji. 

 

Sa stanovišta organizacije, u okviru industrije softvera primetan je trend sve kraćeg 

životnog ciklusa tehnologije i proizvoda, što utiče, prema Ethiraj i koautorima (2005), na 

dva nivoa organizacionih kapaciteta – klijentski orijentisane sposobnosti (što je povezano 

sa ponavljajućom interakcijom sa klijentima kroz vreme na više projekata) i 

sposobnostima u upravljanju projektima (što je povezano sa proaktivnim investicijama u 

infrastrukturu i obuku radi poboljšanja procesa). Tržišno orijentisane kompanije moraju 

da usklađuju zahteve za novim proizvodima sa kompetencijama koje poseduju, što ističe 

i Danneels (2002) u kontekstu „prebacivanja kompetencija” na inovacije koje imaju veći 

prioritet. Pristup kompetencijama polazi i od operacionalizacije strategije, gde se kao 

mere procene uzimaju transakcioni troškovi u okviru poslovanja i kriterijum efikasnosti 

(Williamson, 1999). 
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Generički okvir za upravljanje informacionim tehnologijama (u osnovi je zasnovan 

na razvoju kompetencija i kapaciteta) se koristi za stratešku analizu zrelosti na tri različita 

načina (Aarnoudse, 2009): 

1. Deskriptivni (orijentacioni) – Mapiranje informacionih tehnologija u poslovnom 

kontekstu; 

2. Specifični (dizajn) – Okvir se koristi za reorganizaciju sistema za upravljanje 

informacijama; 

3. Preskriptivni (normativni) – koristi se kao dijagnostički alat za pronalaženje 

nedostataka i mogućnosti za poboljšanje. 

 

5.4. Sistem ocenjivanja i određivanja zrelosti 

 

Procena zrelosti kompanije u upravljanju projektima zavisi od osobe koja vrši 

ocenjivanje i njene sposobnosti da dobije značajne informacije o upravljanju projektima, 

kao i od sistema evaluacije podataka kako bi se prikazali smisleni zaključci. U većini 

situacija, ocenjivači su angažovani kao konsultanti koji ne rade niti su u bilo kakvoj vezi 

sa organizacijom koju ocenjuju, a angažovani su zbog svog iskustva i stručnosti. Ovo 

doprinosi nepristrasnosti i objektivnosti prilikom ocenjivanja. 

 

Jaafari (2007) predlaže pristup čeklista u oceni zrelosti projekta kroz životni ciklus 

projekta, tzv. „PH-ček (zdravstveno stanje projekta)“, koji je nešto drugačiji od pristupa 

intervjuisanja, a koji sa jedne strane, kroz pristup najboljih praksi, predlaže Project 

Management Institute (2003) i sa druge strane, kroz ocenu kompetencija, IPMA (2014a). 

Takođe, ocena procesa koju predlaže Software Engineering Institute and Carnegie 

Mellon University (2010) bi trebalo da doprinosi usklađivanju ciljeva procesa i 

organizacionih ciljeva. Međutim, takvu konstataciju opovrgava istraživanje Lepmets i 

koautora (2012), koji sugerišu prisutnost takvog pristupa isključivo u teoriji, ali ne i u 

praksi. Sa druge strane, organizacije se u poslednjih par godina oslanjaju na ova tri 

pristupa i kroz ankete ocenjuju zrelost. Kujala i Ahola (2005) sugerišu da ankete u vezi 

sa zadovoljstvom korisnika u projektno orijentisanim organizacijama ne donose tehničke 

koristi za organizaciju, već su isključivo simboličke vrednosti, što jednim delom ukazuje 

na suštinsko pitanje evaluacije zrelosti: Da li procena zrelosti doprinosi unapređenju 

procesa i kompetencija ili je samo marketinški orijentisana? Odgovor na ovo pitanje je 
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verovatno negde između, jer prepoznatljivost kompanije u javnosti utiče na veći stepen 

zalaganja i unapređenja. Na osnovu toga može se zaključiti da se kombinovanim 

pristupima u oceni zrelosti dobijaju relevantne informacije za ocenjivača u vezi trenutnog 

stanja organizacije. U tabeli br. 2 su objašnjeni metodi za procenu zrelosti. 

  

Tabela 2: Prednosti i nedostaci sistema evaluacije zrelosti (prilagođeno prema Holmes 

& Walsh, 2005) 

Alati za ocenu Razlog korišćenja alata od 

strane ocenjivača 

Prednosti korišćenja Nedostaci korišćenja 

Ocena kompanije 

na osnovu 

zahteva sponzora 

• Sticanje uvida u 

aktivnosti koji su doveli 

do želje za ocenom 

zrelosti; 

• Analiza rezultata koje je 

organizacija ostvarila 

kako bi identifikovala 

potencijalne slabosti i 

potrebu za primenom 

modela zrelosti. 

• Identifikovati 

saveznike u studiji; 

• Analizom 

osetljivosti 

prikazuju se 

kritični faktori koji 

se zanemaruju u 

ostvarivanju 

poslovnih 

rezultata. 

• Studija može biti 

bazirana na 

predrasudama 

sponzora ili 

kompanije koja se 

ocenjuje; 

• Organizacija koja 

se ocenjuje, često 

ne želi da prikaže 

relevantne 

informacije 

prilikom ocene 

zrelosti. 

Ocena priručnika 

za politiku / 

procese/ 

procedure 

• Razumevanje 

organizacionih 

instrukcija u odnosu na 

upravljanje projektima; 

• Poboljšanje kvaliteta 

osnovnih organizacionih 

dokumenata doprinosi 

uniformnoj primeni od 

strane zaposlenih. 

• Politike i procesi 

su vodeći principi 

koji opisuju kako 

bi trebalo 

upravljati 

poslovanjem i 

projektima. 

 

• Dokumentacija ne 

može reflektovati 

„stvarne prakse” 

projektnog tima; 

• Postojanje 

dokumenata ne 

garantuje njihovo 

korišćenje. 

Ocena standardne 

projektne 

dokumentacije 

• Razumevanje tipova 

korišćene 

dokumentacije, njihove 

svrhe, nivoa i stepena 

primene u organizaciji. 

• Obezbeđuje se 

lista stvarno 

korišćenih 

dokumenata od 

strane projektnog 

tima; 

• Šabloni 

dokumenata 

predstavljaju 

osnovu za predlog 

promena koje je 

potrebno sprovesti. 

• Dokumenti koji su 

obezbeđeni od 

strane organizacije 

mogu prikazivati 

„izvrsne” primere i 

biti netipični od 

onih koji se 

primenjuju; 

• Postojanje 

dokumenata ne 

garantuje njihovo 

korišćenje. 

Posmatranje 

sastanaka u 

praksi upravljanja 

projektom 

• Posmatranje 

korporativne kulture i 

povezanosti sa 

upravljanjem 

projektima. 

• Stiče se osećaj 

poštovanja za 

projektne 

menadžere i za 

uspostavljene 

procese 

upravljanja 

projektima. 

• Sastanci na kojima 

se prisustvuje 

mogu prikazivati 

najjače timove i 

biti netipični; 

• Prikazuju se 

najbolje moguće 

prakse, dok se 

nedostaci u 
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poslovanju 

zanemaruju i 

izbegavaju. 

Intervju  • Razgovor sa velikim 

brojem zaposlenih 

angažovanih na projektu 

na dnevnoj bazi; 

• Dobijanje stvarnih 

operativnih informacija. 

• Alat koji je 

orijentisan na ljude 

kroz poslovanje; 

• Prikazuje stvarna, 

kao i planirana 

ponašanja; 

• Obezbeđuje 

mogućnost analize 

korporativne 

kulture; 

• Obezbeđuje 

mogućnost 

povezivanja sa 

kompanijom i 

zaposlenima. 

• Potreba da se 

uspostavi 

kredibilitet 

ocenjivača; 

• Potreba da se 

obezbedi 

kooperacija 

učesnika; 

• Potreba da se 

pripreme temeljno; 

• Dobijene 

informacije su 

subjektivne; 

• Informacije nisu 

spremne za 

kvantifikaciju; 

• Prikupljene 

informacije nije 

lako podeliti i 

sintetizovati. 

Sprovođenje 

upitnika među 

učesnicima na 

projektu 

• Obezbeđivanje 

nepristrasne, anonimne 

ocene za specifične 

oblasti upravljanja 

projektima od velikog 

broja zaposlenih. 

• Isti način ocene zrelosti 

za sve učesnike. 

• Može da se 

obezbedi velika 

baza učesnika; 

• Svi učesnici 

ocenjuju 

kompaniju po 

istim 

kriterijumima; 

• Odgovori su 

merljivi podaci; 

• Odgovori su 

uporedivi sa 

drugim 

kvantitativnim 

istraživanjima. 

• Bezlični; 

• Gube se „nijanse” 

u odgovorima; 

• Ispitanici mogu 

dati odgovore koje 

oni percipiraju kao 

ispravne, a ne one 

koji su zaista tačni; 

• Preferencija ka 

boljem 

predstavljanju 

rezultata. 

Posmatranje 

korporativne 

kulture 

• Posmatranje 

komunikacije i 

interakcije među 

zaposlenima. 

• Dobijanje stvarnih 

operativnih informacija. 

• Mogućnost zaloga 

organizacionih 

potencijala kako bi 

se prihvatile 

promene. 

• Komunikacija sa 

zaposlenima u 

kompaniji ima 

ograničeno 

trajanje, tako da 

slika o kompaniji 

može biti 

nekompletna. 
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5.5. Modeli zrelosti u upravljanju projektima 

 

Istraživanja pokazuju da organizacije koje su povećale nivo zrelosti u upravljanju 

projektima imaju uštede u troškovima, povećale su mogućnost predviđanja vremenskog 

rasporeda projekta i povećale nivo kvaliteta isporučenih proizvoda. Ovo implicira da 

povećanje zrelosti u upravljanju projektima pozitivno utiče na poboljšanje performansi 

projekta (Bjelica et al, 2016). U radu su razmotreni modeli prikazani u tabeli br. 3, kao i 

njihove prednosti, nedostaci, oblast primene i način procene zrelosti (objašnjeni u šestom 

i sedmom poglavlju). U sledećem, šestom poglavlju, biće detaljnije objašnjeni navedeni 

modeli zrelosti. 

 

Tabela 3: Pregled modela zrelosti 

Model Organizacija 

Capability Maturity Model Integration – 

CMMI model 

Carnegie Mellon University 

Information Technology Capability 

Maturity Framework – IT CMF model 

Innovation Value Institute 

Portfolio, Programme and Project 

Management Maturity Model – P3M3 

model 

OGC i Axelos 

IPMA Delta model International Project Management 

Association - IPMA 

Organizational Project Management 

Maturity Model – OPM3 model 

Project Management Institute - PMI 

COBIT model zrelosti  IT Governance Institute - ITGI 

Project Maturity Model – PM2 model Interthink 

PRINCE 2 model zrelosti - P2MM model APMG International 

Gartner model zrelosti u upravljanju 

programima i portfoliom 

Gartner 

Project Management Maturity Model – 

PMMM model 

Project Management Solutions 
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6. PREGLED MODELA ZRELOSTI 
 

U okviru šestog poglavlja disertacije predstavljeni su najznačajniji modeli zrelosti u 

svetskoj praksi. Prethodno objašnjeni standardi i pristupi predstavljali su osnovu za 

kreiranje modela zrelosti, koje su organizacije poput Internacionalne asocijacije za 

upravljanje projektima (IPMA), Instituta za upravljanje projektima (PMI), Axelos-a i dr. 

plasirali na tržište u poslednjoj dekadi. Najčvršća spona između modela zrelosti i 

standarda i pristupa ogleda se u tome što su prethodno objašnjeni standardi i pristupi 

sastavni deo modela zrelosti. Naime, povezanost ovih aspekata utiče na integralnost 

razmatranja u oceni zrelosti organizacija i upravljanja projektima. 

 

6.1. CMMI model 

 

CMMI model (Capability Maturity Model Integration) predstavlja skup najboljih 

praksi koji pomaže organizacijama u unapređenju poslovnih procesa. Ovaj model je 

razvijen od strane Instituta za softversko inženjerstvo na Univerzitetu Carnegie Mellon. 

Prvobitno kreiran CMM model pokazao se kao dobar alat za inicijaciju unapređenja 

softverskih procesa (Mcguire, 1996). Iako se u početku koristio na IT projektima, dalji 

razvoj i primena bili su usmereni na sve oblasti poslovanja. 

 

U poslednjoj dekadi ovaj model predstavljao je osnovu za razvoj drugih modela 

zrelosti, ali isto tako, unapređenja su bila bazirana i na razvoju metodologija i pristupa u 

oblasti. Primera radi, Cheng i koautori (2011) predlažu fuzzy pristup u primeni CMMI 

metodologije, sa ciljem da se izbegne subjektivnost ocenjivača. Takođe, intenzivna 

upotreba Lean i agilnog pristupa dovela je do toga da organizacije sve više koriste već 

oprobane modele zrelosti kao što je CMMI i prilagođavaju ih sopstvenim potrebama u 

zavisnosti od tipa projekta i industrije (Astromskis et al, 2014). Prilikom ekspanzije 

kompanije u kontekstu veličine, broja zaposlenih i razvoja kompetencija Lester i koautori 

(2010) predlažu CMMI model zrelosti. Pristup ocene procesa i zrelosti zavisi i od zemlje 

u kojoj se primenjuje. Na primer, barijere za unapređenje procesa u softverskim 

kompanijama u Vijetnamu u vezi su sa upravljanjem projektima, upravljanjem resursima 

i upravljanjem troškovima, dok su u Australiji u vezi sa organizacionim politikama i 

nedostatkom podrške menadžmenta (Niazi et al, 2010). 
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CMMI model predstavlja vodič za razvoj procesa, koji se sastoji od četiri publikacije 

koje se odnose na (Van Haren Publishing, 2015): 

✓ CMMI model za akvizicije – Obezbeđuje modele za upravljanje lancima 

snabdevanja kako bi se zadovoljile potrebe korisnika; 

✓ CMMI model za razvoj – Podržava poboljšanja razvoja proizvoda i usluga u 

kontekstu efektivnosti, efikasnosti i kvaliteta; 

✓ CMMI model za usluge – Pruža smernice za uspostavljanje, upravljanje i isporuku 

usluga koje zadovoljavaju potrebe krajnjih korisnika; 

✓ CMMI model za upravljanje ljudskim resursima – Obezbeđuje smernice za 

upravljanje i razvoj radnika u organizaciji. 

 

CMMI definiše pet nivoa zrelosti procesa, gde se u svakom koraku zahtevaju manja 

inkrementalna poboljšanja. Ovi nivoi pomažu organizacijama da ocene trenutni nivo 

zrelosti procesa i da prioritetizuju težnje za poboljšanjima u cilju dostizanja višeg nivoa 

zrelosti. Sa izuzetkom prvog nivoa, svaki nivo ima nekoliko ključnih oblasti procesa koje 

organizacija mora razmotriti kako bi dostigla viši nivo zrelosti (Software Engineering 

Institute and Carnegie Mellon University, 2010). Na slikama br. 19 i 20, i u daljem tekstu 

prema Curtis i koautorima (2001), Chrissis i koautorima (2011), kao i prema Software 

Engineering Institute and Carnegie Mellon University (2010), prikazane su osnovne 

karakteristike nivoa zrelosti. 

 

 

Slika 19: CMMI nivoi zrelosti  (Software Engineering Institute and Carnegie Mellon 

University, 2010) 
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Prvi nivo: Inicijalni nivo obezbeđuje polaznu osnovu za mnoge softverske 

organizacije. Ovaj nivo karakteriše nezrela softverska kompanija koja realizuje IT 

procese ad hoc, kao odgovor na krizne situacije. IT organizacije koje se nalaze na prvom 

nivou nemaju stabilno okruženje za IT projekte, pri čemu uspeh projekta u najvećoj meri 

zavisi od ljudi koji su angažovani na njima, a ne od procesa koje ti ljudi prate. Kao rezultat 

toga javlja se da je teško ispratiti uspešan rezultat i na drugim projektima u organizaciji. 

Kjučna procesna oblast ne postoji. 

 

Drugi nivo: Ponavljajući nivo – Na ovom nivou su uspostavljene bazične politike, 

procesi i kontrole za upravljanje softverskim projektima. Projektni rasporedi i budžeti su 

realističniji zato što se baziraju na iskustvima iz prethodnih sličnih projekata. Iako 

softverski procesi između projekata na ovom nivou mogu biti različiti, kompetencije 

organizacije i pojedinaca su na višem nivou zato što su ti softverski procesi 

dokumentovani i unapređeni. Kao rezultat toga dešava se da prethodni uspesi mogu biti 

ponovljeni i od strane drugih projektnih timova na drugim projektima. Prilikom 

proučavanja Scrum praksi za CMMI drugi i treći nivo utvrđeno je da se zajedničkom 

primenom agilnih metoda i modela zrelosti doda oko 60% novih praksi u razvoju softvera 

(Łukasiewicz & Miler, 2012), što utiče na povećanje baze znanja i kreiranja referentnih 

mera. Među ključne oblasti procesa ubrajaju se: 

• Upravljanje konfiguracijom softvera – Podržava se kontrola i upravljanje 

promenama različitih projektnih rezultata i softverskih proizvoda kroz životni 

ciklus softvera i projekta; 

• Obezbeđenje kvaliteta softvera – Zainteresovanim stranama se obezbeđuje bolje 

razumevanje standarda i procesa koji se koriste za podršku planu kvaliteta 

projekta; 

• Upravljanje ugovaranjem – Podržava se selekcija i upravljanje kvalifikovanim 

podizvođačima koji su angažovani u razvoju softvera; 

• Planiranje softverskih projekata – Predstavlja kreiranje realnih planova za razvoj 

softvera i upravljanje istim; 

• Praćenje i nadzor softverskih projekata – Predstavlja uspostavljanje adekvatne 

kontrole za upravljanje softverskim projektima tako da aktivno donošenje odluka 

može doći do izražaja kada se pojave odstupanja od planiranih performansi 
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projekta; 

• Upravljanje zahtevima – Uspostavlja se zajedničko razumevanje zahteva 

korisnika, postizanje saglasnosti i osnova za planiranje. 

 

Treći nivo: Nivo definisanosti – Svi upravljački i softverski procesi su definisani, 

dokumentovani i usvojeni kao organizacioni standardi. Aktivnosti, odgovornosti i uloge 

su dobro definisane u celoj organizaciji. Karakteristike kompetencija softverskih procesa 

na ovom nivou su: konzistentnost, stabilnost, standardizovanost i ponavljanje procesa. 

Takođe, softverski procesi mogu biti prilagođeni pojedinačnim karakteristikama 

projekata. Većina istraživanja, proučavajući proces razvoja softvera, u velikoj meri 

potpuno ignoriše ljudski faktor. U istraživanju u kojem je učestvovalo 736 IT stručnjaka 

iz 10 organizacija na različitim nivoima CMMI pristupa, Ply i koautori (2012) izveštavaju 

o značajno manjoj profesionalnoj efikasnosti i nižem stepenu zadovoljstva poslom na 

trećem nivou, gde je bihejvioralna kontrola dominantni oblik formalne kontrole. U okviru 

ključnih oblasti procesa su sledeće komponente: 

• Inicijalna recenzija – obezbeđuje prevenciju i uklanjanje nedostataka softvera u 

najranijim fazama; 

• Koordinacija između različitih grupa – obezbeđuje se multidisciplinarni pristup, 

gde grupe za softversko inženjerstvo aktivno učestvuju sa drugim projektnim 

grupama u cilju kreiranja najefikasnijeg i najefektnijeg softverskog proizvoda; 

• Inženjering softverskih proizvoda – definiše se konzistentan i efektivan skup 

integrisanih aktivnosti i procesa softverskog inženjerstva kako bi softverski 

proizvodi ispunili zahteve klijenata koji su prethodno ustanovljeni; 

• Integrisano upravljanje softverima – podržava integraciju softverskog 

inženjerstva sa upravljačkim aktivnostima u okviru dobro definisanih i 

razumljivih softverskih procesa koji su prilagođeni samoj organizaciji; 

• Trening programi – obezbeđuje se razvoj individualnih veština i znanja tako da se 

uloge i zadaci mogu efikasno i efektivno obavljati; 

• Definisanje organizacionih procesa – podržava se identifikacija i razvoj 

primenjenih softverskih procesa koji unapređuju sposobnosti organizacije kroz 

softverske projekte; 

• Fokus na organizacionim procesima – uspostavljanje organizacione odgovornosti 
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za implementaciju softverskih procesa koje poboljšavaju kompetencije u oblasti. 

 

Četvrti nivo: Nivo upravljanih procesa – Na ovom nivou su uspostavljene 

kvantitativne metrike za merenje i povećanje produktivnosti i kvaliteta za softverske 

proizvode i procese. Ove informacije su prikupljene i skladištene u organizacionim 

bazama podataka kako bi bile iskorišćene za analizu i evaluaciju softverskih proizvoda i 

procesa. Kontrola projekata se ostvaruje kroz redukciju odstupanja projektnih 

performansi, tako da ostaju u dozvoljenim okvirima prekoračenja. Implementacija 

kvantitativne kontrole, kako bi se analizirala realizacija procesa u okviru operativnih 

ograničenja, predstavlja jednu od osnovnih karakteristika ovog nivoa. Ali iznad svega, u 

ovom koraku se vrši predviđanje trendova i identifikacija pojava koje mogu uticati na 

razvoj softvera i organizacije. U okviru ključnih oblasti procesa imamo: 

• Upravljanje kvalitetom softvera – Uspostavljanje skupa procesa za podršku 

projektnim ciljevima kvaliteta i aktivnostima projektnog upravljanja kvalitetom; 

• Upravljanje kvantitativnim procesima – Obezbeđuje se set kvantitativnih i 

statističkih kontrola procesa kako bi se upravljalo performansama projekta, 

identifikujući potencijalne varijacije uzroka. 

 

Peti nivo: Nivo optimizovanosti – Na najvišem nivou softverske zrelosti procesa, 

celokupna organizacija je fokusirana na kontinualna poboljšanja softvera. Ova 

poboljšanja rezultuju većim stepenom inovacija korišćenjem novih tehnologija i metoda 

i inkrementalnih poboljšanja procesa. Iznad svega, organizacija može da identifikuje 

oblasti u kojima poseduje snagu i slabost. Inovacije i najbolje prakse, bazirane na 

naučenim lekcijama, su identifikovane i podeljene u celoj organizaciji. U okviru ključnih 

oblasti procesa su: 

• Upravljanje promenama procesa – Podržavaju se kontinualna i inkrementalna 

poboljšanja softverskih procesa kako bi se poboljšali kvalitet i produktivnost, a 

smanjilo vreme za razvoj softvera; 

• Upravljanje tehnološkim promenama – Podržava se identifikacija novih 

tehnologija (npr. procesi, metode, alati, najbolje prakse) koje će koristiti 

organizaciji i obezbeđuje se efektivna i efikasna integracija u celoj organizaciji; 

• Prevencija nedostataka – Podržava se proaktivni pristup identifikacije i prevencije 
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softverskih nedostataka. 

 

Slika 20: CMMI komponente modela (Software Engineering Institute and Carnegie 

Mellon University, 2010) 

 

6.2. IT-CMF okvir za ocenu zrelosti 

 

IT-CMF (Information Technology Capability Maturity Framework) okvir za ocenu 

zrelosti ključnih IT kompetencija je kreiran 2008. godine od strane Instituta za 

vrednovanje inovacija. Ovaj okvir se sastoji od četiri integrisane IT strategije i 34 

kompetencije, koje su grupisane po strategijama (slika br. 21). Procena zrelosti je 

bazirana na setu upitnika ili intervjua koje realizuje ekspertski tim (Innovation Value 

Institute, 2016).  

 

Carcary i Zlydareva (2014) povezuju IT-CMF sa strateškim modelom zrelosti 

organizacije, sa ciljem da se prepoznaju strateške kompetencije iz oblasti IT-a u 

organizaciji. Curley i Kenneally (2011) ističu da tradicionalne metrike u oblasti IT 

projekata utiču negativno na poslovne performanse, dok komponente IT CMF-a utiču na 

ispravno definisanje poboljšanja poslovne vrednosti, gde su na primeru Intela, Curley & 

Kenneally (2007) sintetizovali najbolje prakse performansi u četiri IT perspektive. IT-

CMF predstavlja plan za poboljšanje pomenute četiri makro strategije kroz pet nivoa 

zrelosti, objašnjenih u nastavku (Carcary, 2011): 
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1. Početni – Na prvom nivou zrelosti postoji odsustvo formalne efikasnosti praksi i 

procesa u IT strukturama upravljanja. Efikasnost praksi bazira se na ad hoc i 

neformalnim uspesima pojedinaca; 

2. Osnovni – Na drugom nivou zrelosti uspostavlja se formalna upravljačka 

struktura, sa osnovnim razumevanjem IT funkcije, ali bez razmatranja celokupnog 

poslovanja; 

3. Srednji – Treći nivo zrelosti podrazumeva da su IT strukture i upravljački pristupi 

koordinisani i u firmi i sa stejkholderima, na osnovu čega se postavljaju formalne 

metrike i sistem izveštavanja; 

4. Napredni – Četvrti nivo zrelosti karakterišu konzistentni i koordinisani pristupi 

koji doprinose kontinualnim unapređenjima koja su iznad industrijskog proseka; 

5. Optimizovani – Peti nivo zrelosti uključuje definisanje politika, procedura i 

standarda za dostizanje maksimalne moguće efikasnosti, koja je čvrsto povezana sa 

internim i eksternim stejkholderima. Na ovom nivou, organizacija je prepoznata 

kao industrijski lider. 

 

 

Slika 21: IT-CMF okvir za ocenu zrelosti (Innovation Value Institute, 2016) 
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6.3. P3M3 model za ocenu zrelosti 

 

P3M3 model za ocenu zrelosti (Portfolio, Programme and Project Management 

Maturity Model – P3M3) se sastoji od tri podmodela za ocenu zrelosti: Upravljanje 

portfoliom, Upravljanje programom i Upravljanje projektom. Fleksibilnost modela 

dopušta organizacijama da kroz ova tri segmenta sagledaju sve procese i kreiraju sistem 

unapređenja. Takođe, podložan je i modularnoj primeni i analizi rezultata. Ocena zrelosti 

se prema tome može vršiti nezavisno u okviru modela (Harpham, 2013). P3M3 se 

fokusira na sedam procesnih perspektiva (slika br. 22) koje postoje u sva tri modela i 

mogu biti ocenjene na svih pet nivoa prema Axelos (2015): 

1. Menadžment kontrole 

2. Upravljanje benefitima 

3. Upravljanje finansijama 

4. Uključivanje zainteresovanih strana 

5. Upravljanje rizikom 

6. Organizaciono vođstvo 

7. Upravljanje resursima 

 

 

Slika 22: P3M3 model (Axelos, 2015) 
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P3M3 koristi petostepeni okvir za ocenu zrelosti, a u nastavku su objašnjene 

karakteristike svakog pojedinačnog nivoa (Axelos 2013a; Axelos, 2013d; Axelos, 2015): 

✓ Prvi nivo – Svest o procesu: Procesi nisu dokumentovani i ne postoji opis 

procesa. Stvarna praksa je određena pojedinačnim preferencijama menadžera. 

Terminologija koja se koristi nije standardizovana, te može postojati veći broj 

uspešnih inicijativa kao rezultat kompetencija nekoliko ključnih pojedinaca. Na 

prvom nivou postoji vrlo malo planiranja, gde je prihvatanje procesa veoma 

ograničeno. Ponovljeni uspesi predstavljaju retke pojave. 

✓ Drugi nivo – Ponovljiv proces: Uspostavljaju se osnovne prakse upravljanja i 

organizacija je sposobna da ponavlja ranije uspehe i da se poziva na ranije 

inicijative. U organizaciji postoje pojedinci koji mogu da se pokažu uspešnim u 

realizaciji aktivnosti. Sa druge strane, top menadžment preduzima inicijative, ali 

može biti nedosledan u nivoima angažovanja i performansama. Osnovna obuka je 

namenjena samo ključnom osoblju. Na drugom nivou još se javlja i značajan rizik 

od prekoračenja troškova, nejasne odgovornosti, ali i nedostatak komunikacije i 

integracije i nedostatak iskustva u vezi sa upravljanjem promenama. 

✓ Treći nivo – Definisan proces: Upravljački i tehnički procesi za ostvarivanje 

svrhe poslovanja su dokumentovani, standardizovani i integrisani sa drugim 

procesima. Na osnovu toga, dodeljuju se odgovornosti pojedincima za procese, 

gde je top menadžment aktivno uključen u davanje podrške. Takođe, obezbeđen 

je razvojni program obuke za zaposlene kroz treninge i seminare, a podržava se i 

kritika rada na svim hijerahijskim nivoima kako bi se uklonili nedostaci. Ključna 

razlika između drugog i trećeg nivoa je opis opsega standarda, procesa i procedura 

kroz sledeće aspekte – ulaz, svrha, aktivnosti, uloga, verifikacije koraka, izlaz i 

kriterijumi prihvatljivosti. Na osnovu prethodnih karakteristika, procesima se na 

trećem nivou upravlja proaktivno kroz razumevanje međusobnih veza i mera u 

procesu. 

✓ Četvrti nivo – Upravljiv proces: Četvrti nivo karakterišu zrelo ponašanje i 

kvantitativno upravljanje – upravljanje pomoću metrika i kvantitativnih tehnika. 

Na osnovu toga se postavljaju kvantitativni ciljevi za performanse procesa, kao i 

kriterijumi za upravljanje procesima. Prikupljeni podaci se razmatraju u analizi 

portfolia projekata organizacije. Zatim, top menadžment razmatra inovativne 
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načine za postizanje ciljeva, koristeći metrike procesa na osnovu kojih se 

kontrolišu procesi i prilagođavaju određene inicijative bez gubitka kvaliteta. 

Organizacije koje su dostigle četvrti nivo imaju mogućnost da predviđaju 

performanse. 

✓ Peti nivo – Optimizovan proces: Na petom nivou organizacije nastoje da usklade 

kvantitativno upravljanje procesima i potrebe okruženja. Uglavnom se priprema 

analiza i revizija portfolia. Top menadžeri uživaju ugled i smatraju se „primerima 

dobre prakse” kroz jačanje sposobnosti i poboljšanje performansi. Ovakav vid 

organizacije često se naziva i „organizacija koja uči“ (eng. learning organization), 

odnosno organizacija koja propagira naučene lekcije i brzo reaguje na promene 

kroz deljenje znanja u organizaciji. Organizacija se na ovom nivou bavi pitanjima 

organizacione kontrole i upravljanja učinkom. Samim tim, organizacija je u 

mogućnosti da kroz kaskadno postavljanje ciljeva usklađuje poslovne planove. 

 

6.4. IPMA Delta model 

 

IPMA Delta model integriše najnovije aspekte upravljanja znanjem, sagledavajući 

kompetencije u upravljanju projektima iz svih aspekata, tzv. „3600 procenu 

kompetencija”. Kreiran je od strane Internacionalne asocijacije za upravljanje projektima. 

IPMA Delta model u osnovi definiše tri aspekta posmatranja i na osnovu njih bazira 

sistem evaluacije: individualni nivo procene (baziran na IPMA Competence Baseline 3.0 

– ICB), projektni nivo procene (baziran na IPMA Project Excellence Model) i 

organizacioni nivo procene (baziran na IPMA Organisational Competence Baseline – 

OCB). Na osnovu ovog modela nadalje su razvijani koncepti ocene organizacione 

programske i projektne zrelosti, što potvrđuje istraživanje koje je realizovao Gorog 

(2016). Primena modela potvrđena je u drugim oblastima, poput energetskog sektora i 

ocene kompetencija na tri prethodno pomenuta okvira (Obradović et al, 2016). 

 

Sertifikacija sistema organizacije obezbeđuje potvrdu da je organizacija 

implementirala sistem sa svim relevantnim aspektima procene koja je u skladu sa 

politikom kompanije. Organizacije, na osnovu procene svoje pozicije i stanja, mogu da 

uspostave i jačaju sisteme za upravljanje projektima. IPMA Delta model definiše pet klasa 

organizacionih kompetencija u upravljanju projektima, prikazujući aktuelno stanje 
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organizacije, sa oblastima u kojima su potrebna poboljšanja. Organizacije ne moraju da 

dostignu petu klasu kompetencija IPMA Delta modela. Na menadžmentu kompanije je 

da odluči koje su potrebe organizacije i da prema tome postavi ciljeve koje želi da 

postigne. Odluka se može bazirati u zavisnosti od različitih faktora, kao što su situacija u 

kojoj se nalazi organizacija, težnja za poboljšanjima, ambicija menadžmenta kompanije, 

itd. Organizacija se ocenjuje prema sledećih pet klasa IPMA Delta modela (IPMA, 

2014a): 

1. Klasa 1 – Inicijalna: Dostignuća u okviru upravljanja projektima su na ličnom 

nivou; postoje pojedinci koji dobro obavljaju posao, ali performanse su slučajne; 

Organizacija nema definisane formalne standarde, strukture i procese za 

upravljanje projektima; 

2. Klasa 2 – Definisana: Postoje delimično definisani standardi, strukture i procesi 

za upravljanje projektima koji se delimično primenjuju; 

3. Klasa 3 – Standardizovana: Standardi, strukture i procesi za upravljanje 

projektima su u potpunosti definisani i u većini situacija se primenjuju; 

4. Klasa 4 – Upravljana: Standardi, strukture i procesi za upravljanje projektima su 

u potpunosti definisani i u potpunosti se primenjuju; Menadžment kompanije 

aktivno kontroliše standarde; 

5. Klasa 5 – Optimizovana: Standardi, strukture i procesi za upravljanje projektima 

su u potpunosti definisani i u potpunosti se primenjuju; Menadžment kompanije 

aktivno kontroliše i kontinualno razvija standarde, strukture i procese za 

upravljanje projektima. 

 

Slika 23: Delta efekat u IPMA modelu (IPMA, 2014b) 

 

U svrhu utvrđivanja klase koju organizacija želi da dostigne, IPMA Delta model pruža 

informacije bazirane na Delta efektu gde su moguća unapređenja kompetencija (slika br. 



Dragan Bjelica (2017). Integrisani model za ocenu zrelosti u upravljanju IT projektima, 

doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka 

 

100 
 

23). Na osnovu analize individualnih, projektnih i organizacionih kompetencija, 

organizacija ima uvid u snage i slabosti kompetencija za upravljanje projektima. Prema 

tome, IPMA Delta pokazuje „delta efekat” između postojećih i željenih kompetencija u 

upravljanju projektima (IPMA, 2014b). 

 

6.5. OPM3 model 

 

OPM3 model (Organizational Project Management Maturity Model) je jedan od 

najpriznatijih standarda u svetu za ocenu zrelosti organizacija publikovan od strane 

Instituta za upravljanje projektima (Project Management Institute – PMI). Sam model 

dizajniran je 1998. godine. Njemu su prethodila i izdanja PMI-a – Specijalni izveštaj 

etike, standarda i akreditacije objavljenog 1983, zatim PMBOK standard objavljen 1987. 

i PMBOK vodič, objavljen 1996, kao i Okvir za razvoj kompetencija projektnih 

menadžera, objavljen 2002. OPM3 je dizajniran sa ciljem da prevede strategiju u uspešne 

rezultate, kako bi razultati bili konzistentni i predvidljivi. 

 

Naučene lekcije predstavljaju bazu u kojoj su navedeni razlozi uspeha i neuspeha, a 

koja može koristiti organizacijama u ponovnim implementacijama projekta. Za osobu 

koja ima više iskustva kažemo da je zrelija. Isto tako se za organizaciju koja učenje bazira 

na iskustvu može reći da je zrelija. Slično tome, organizacija koja uči na osnovu iskustva 

može biti na višem stepenu zrelosti procesa, dok sa druge strane, u sistemu naučenih 

lekcija, kreira najbolje prakse (Duffield & Whitty, 2016). Bassi (2015) ističe poznavanje 

procesa, najbolje prakse, naučene lekcije i istorijske informacije kao osnovne ulazne 

podatke za poboljšanje poslovnih procesa. 

 

Organizaciono upravljanje projektima predstavlja sistematično upravljanje 

projektima, programima i portfoliom koji su u skladu sa strateškim ciljevima 

organizacije. Koncept organizacionog upravljanja projektima baziran je na ideji da 

postoji korelacija između sposobnosti u okviru upravljanja projektima, programima i 

portfoliom i njihove efektivnosti u implementaciji strategije. Stepen do koga organizacija 

primenjuje ovakav sistem za upravljanje projektima zove se organizaciona zrelost u 

upravljanju projektima (Kodukula, 2014). 
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OPM3 je inicijalno dizajniran bez sagledavanja ukupnog sistema zrelosti. 

Uspostavljanje specifičnih nivoa zrelosti bi podrazumevalo da se zrelost posmatra 

jednodimenzionalno. Nasuprot tome, OPM3 je multidimenzionalan. Ovaj model zrelosti 

kategoriše sposobnosti u okviru pet grupa procesa za upravljanje projektima (inicijacija, 

planiranje, realizacija, kontrola i zatvaranje), pružajući mogućnost evaluacije kroz četiri 

nivoa zrelosti, za svaki pojedinačni proces (slika br. 24). 

 

Slika 24: OPM3 model za ocenu zrelosti (prilagođeno prema: Project Management 

Institute, 2003) 

OPM3 standard ima tri ključna elementa (Project Management Institute, 2003): 

1. Znanje – opisuje organizaciono upravljanje projektima i organizacionu zrelost u 

upravljanju projektima, objašnjavajući zašto im je to potrebno i kako zrelost u 

upravljanju projektima može biti prepoznata u organizaciji. U ovom segmentu je 

ključna povezanost sa PMBOK izdanjem.  

2. Procena – predstavlja metode, procese i procedure koje organizacija može 

koristiti kako bi realizovala samoprocenu. Procena se vrši pomoću interaktivnog 

alata najboljih praksi koji sugeriše dalje detaljno razmatranje kompetencija koje 

su im potrebne.   

3. Poboljšanje – obezbeđuje procese, odnosno listu sposobnosti koje su im potrebne 

da pređu sa nižeg nivoa zrelosti na više nivoe zrelosti.  
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Proces analize zrelosti zavisi od dosta faktora kao što su veličina, industrijska grana, 

broj godina poslovanja, inicijalna zrelost organizacije, itd. Napredak u nivoima zrelosti u 

OPM3 modelu sastoji se od nekoliko dimenzija, ili nekoliko uglova gledišta 

organizacione zrelosti. Jedna dimenzija uključuje najbolje prakse koje su u vezi sa 

progresivnim napredovanjem u poboljšanju procesa – od standardizacije ka merenju, 

zatim kontroli, i na kraju ka kontinualnim poboljšanjima.  Za razliku od CMMI modela 

koji je pretežno deskriptivni model, OPM3 je industrijski nezavisan i orijentisan ka 

pristupu organizacionih najboljih praksi (Nazar & Abbasi, 2008). Druga dimenzija 

uključuje napredak najboljih praksi koji je u vezi sa domenima upravljanja projektima, 

programima i portfoliom zasebno i respektivno.  

 

Organizaciona zrelost u upravljanju projektima je u okviru OPM3 modela opisana 

kroz postojanje najboljih praksi. Najbolje prakse predstavljaju optimalan način da se 

prepoznaju postavljeni ciljevi u okviru grane. Za organizaciono upravljanje projektima, 

ovo uključuje uspešniji način implementacije organizacionih strategija. Najbolje prakse 

se efektivno dostižu tako što se uzročno-posledično razvijaju sposobnosti, kroz merljive 

izlaze. OPM3 standard uključuje tri direktorijuma (Project Management Institute, 2003): 

1. Direktorijum najboljih praksi – prikazuje listu od 600 najboljih praksi koje 

predstavljaju osnovu OPM3 standarda. Organizacija koristi ovaj direktorijum u 

fazi ocene kako bi identifikovala najbolje prakse koje zahtevaju poboljšanja. 

Takođe ukazuje na domene organizacionog upravljanja projektima kao i na četiri 

faze poboljšanja procesa.  

2. Direktorijum sposobnosti – obezbeđuje detaljan pregled svih sposobnosti u 

modelu, struktuiranih prema najboljim praksama kojim pripadaju. Ovaj deo je 

centralni segment drugog dela ocene, gde bi korisnici trebalo da prepoznaju koje 

sposobnosti postoje, a koje nedostaju u najboljim praksama u organizaciji kako bi 

se predložila unapređenja. Svaka sposobnost je povezana sa odgovarajućom 

pozicijom u okviru Direktorijuma najboljih praksi. Takođe, prikazuje kako je 

sposobnost kategorisana u domenu, nivou poboljšanja procesa, i prema PMBOK 

procesnoj grupi. Svaka sposobnost ima odgovarajuće izlaze i ključne indikatore 

performansi.  
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3. Direktorijum planiranih poboljšanja - prikazuje veze između poboljšanja, koje su 

ključne u fazi procene koraka poboljšanja u okviru OPM3 ciklusa.  

 

6.6. COBIT modeli zrelosti 

 

Institut za upravljanje informacionim tehnologijama (IT Governance Institute – 

ITGI) osnovan je 1998. godine kako bi unapredio internacionalna razmišljanja i standarde 

u vođenju i kontroli organizacionih sistema za upravljanje informacionim tehnologijama. 

ITGI je dizajnirao i kreirao publikaciju nazvanu CobiT (Control Objectives for 

Information and Related Technology) 4.1. kao edukativno sredstvo namenjeno višem 

rukovodstvu, IT menadžmentu i kontrolorima. Nivoi zrelosti su u okviru CobiT modela 

kreirani kao hijerarhijski struktuiran set nivoa sa odgovarajućim zahtevima za dostizanje 

zrelosti, gde se ispunjenjem zahteva na nižim nivoima prelazi na više nivoe zrelosti. 

 

Za razliku od CMMI modela, u okviru CobiT modela ne postoji težnja da se precizno 

meri nivo zrelosti ili da se pak sertifikuje organizacija da je dostigla taj nivo zrelosti. Kod 

CobiT modela zrelost organizacije se sagledava kao profil zrelosti u okviru svakog nivoa 

koji je dostignut, odnosno sagledava se koliki su mogući nivoi zrelosti za IT procese na 

svakom nivou. Na primer, neki procesi mogu biti dobro definisani, čak iako su 

nekompletni. U ovom slučaju se ne bi moglo reći da dati procesi nisu definisani uopšte 

(Alfaraj & Qin, 2011). 

 

Korišćenjem modela zrelosti razvijenim za svaki od 34 CobiT IT procesa 

menadžment kompanije može identifikovati: 

✓ Ostvarene performanse kompanije – gde se kompanija nalazi danas; 

✓ Trenutni status grane – poređenje sa normama u grani; 

✓ Organizacione ciljeve za poboljšanja – gde bi organizacija želela da bude; 

✓ Planirani razvojni put; 

 

U okviru modela zrelosti meri se stepen razvoja upravljačkih procesa, odnosno u 

ovom kontekstu stepen postizanja IT ciljeva i usklađivanja poslovnih potreba sa IT 

ciljevima. Bez obzira koji pristup koristi organizacija u upravljanju IT projektima, bilo 

da je ITIL ili COBIT, neophodno je uspostaviti mehanizam koji garantuje efikasnost 
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performansi. Lucio-Nieto i koautori (2012) kao rešenje ovog spornog pitanje predlažu 

uspostavljanje biroa za upravljanje uslugama, nalik projektnom birou, koji definiše 

ciljeve i metrike. Ciljevi i metrike su u okviru CobiT modela definisani na tri nivoa: 

1. IT ciljevi i metrike, koji opisuju poslovna očekivanja od IT i način merenja 

ostvarenja istih; 

2. Procesni ciljevi i metrike, koji opisuju neophodne IT procese za podršku IT 

ciljevima i način merenja istih; 

3. Ciljevi aktivnosti i metrike, koji opisuju šta je potrebno uraditi u okviru procesa 

kako bi se postigle zacrtane performanse i način merenja istih. 

 

4.  

5. Slika 25: Cobit 4.1 model zrelosti (ISACA, 2007) 

 

Riascos Erazo (2008) je razvio model za ocenu efektivnosti informacionih 

tehnologija u poslovnom okruženju, koji je baziran na ISO 9126, ISO 9001, ISO 15939, 

ISO 25000 standardima i COBIT i CMMI standardima. Primenom Cobit 4.1. modela 

zrelosti procenjuje se zrelost procesa, definiše ciljani nivo zrelosti i identifikuju se 

nedostaci (slika br. 25). Cobit 4.1. model se sastoji od sledećih komponenti (ISACA, 

2007): 

1. Procene da li su ostvareni ciljevi kontrole; 

2. Model zrelosti uključuje vodič za upravljanje procesima kako bi se procenio profil 

zrelosti procesa; 
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3. Generički model Cobit 4.1. obezbeđuje šest atributa koji su primenljivi na svim 

procesima i koji obezbeđuju detaljniji pregled nivoa zrelosti procesa; 

4. Kontrole procesa predstavljaju opšte ciljeve kontrole – neophodno ih je 

uspostaviti kada su uspostavljeni sistemi za ocenu procesa. Kontrole procesa se 

preklapaju sa generičkim atributima modela zrelosti. 

 

Cobit 5 je zasnovan na internacionalnom standardu ISO/IEC 15504. Pored modela 

4.1. uključuje i okvir za ocenu vrednosti IT investicije i upravljanje rizikom u IT. Cobit 

5 je procesno baziran pristup ocene sposobnosti koji se koristi u svrhu unapređenja 

poslovanja i povećanja stepena IT inovacija. Usklađenost IT projekata i organizacionih 

potreba direktno rezultuje ostvarivanjem i isporukom vrednosti. Za razliku od Cobit 4.1. 

postoji šest nivoa ocene sposobnosti (slika br. 26). Yoon-Sung Jo i Jung-Hoon Lee (2010) 

ističu nedostatke COBIT podrške internim strukturama u kompaniji, što utiče na stepen 

prihvatanja okvira u organizaciji i na sistem za upravljanje promenama. Samim tim, 

vrednost koja se očekuje interno u kompaniji nije na prihvatljivom i očekivanom nivou. 

 

 

Slika 26: Cobit 5 model zrelosti (ISACA, 2012) 
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6.7. PM2 model zrelosti 

 

U cilju razvoja okvira za razumevanje, definisanje i planiranje poboljšanja u okviru 

funkcije upravljanja projektima, konsultantaska kompanija Interthink iz Kanade kreirala 

je 1993. godine PM2 model zrelosti (Project Maturity Model). Ovaj model zrelosti 

definiše nivoe evolucije funkcije za upravljanje projektima u organizacionom kontekstu. 

Prvobitno se koristio kao benčmarking alat procesa, struktura i sposobnosti u preko 550 

kompanija širom sveta. Razvoj samog modela bazirao se na CMM modelu i Trillium 

modelu procene zrelosti. Interthink je 1997. godine publikovao istraživanje u vezi sa 

organizacionim upravljanjem projektima pod nazivom „Organizaciono upravljanje 

projektima – osnovno istraživanje”. 

 

Organizacija se ocenjuje u okviru 12 oblasti koje su podeljene u dve grupe. Prvu 

grupu čine elementi koji se odnose na životni ciklus upravljanja projektima: inicijacija 

programa, inicijacija projekata, planiranje projekata, kreiranje rasporeda i budžetiranje, 

upravljanje projektima, praćenje projekata i izveštavanje projekta. Druga grupa 

elemenata odnosi se na strukturu, okvir i okruženje organizacije: upravljanje rizikom, 

tehnologija, organizacija, okruženje i upravljanje resursima. PM2 model zrelosti koristi 

petostepenu skalu za ocenu zrelosti (Interthink Consulting, 2001): 

• Prvi nivo: Ad hoc upravljanje kompetencijama i kapacitetima; Nepostojanje 

konzistentnosti i mogućnosti za ponavljanje procesa; 

• Drugi nivo: Neke kompetencije za upravljanje projektima su definisane, ali nisu 

konzistentno primenjene; 

• Treći nivo: Konzistentni, definisani i integrisani procesi u okviru upravljanja 

projektima; 

• Četvrti nivo: Zreli procesi za upravljanje projektima primenjeni konzistentno na 

svim projektima, sa projektnim menadžmentom kao formalno priznatom 

menadžment disciplinom; 

• Peti nivo: Potpuno zrela organizacija za upravljanje projektima sa procesima koji 

su konzistentno primenjeni u celoj organizaciji kao deo celokupnog upravljačkog 

procesa. 
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6.8. PRINCE2 model zrelosti  

 

PRINCE2 model zrelosti (PRINCE2 Maturity Model – P2MM) kreiran je na osnovu 

P3M3 modela zrelosti i na osnovu CMM nivoa zrelosti. U vlasništvu je organizacije 

Axelos. Ovaj model koriste organizacije koje upravljanje projektima baziraju na 

PRINCE2 metodologiji. Slično P3M3 modelu, sastoji se od tri pojedinačna modela: 

• Modela zrelosti za upravljanje portfoliom (Portfolio Management Maturity Model 

– PfM3); 

• Modela zrelosti za upravljanje programom (Programme Management Maturity 

Model – PgM3); 

• Modela zrelosti za upravljanje projektom (Project Management Maturity Model 

– PjM3). 

 

P2MM koristi petostepeni okvir za ocenu zrelosti koji je prethodno objašnjen u okviru 

P3M3 modela: 

• Prvi nivo – svest o procesu; 

• Drugi nivo – ponavljanje procesa; 

• Treći nivo – definisan proces; 

• Četvrti nivo – upravljiv proces; 

• Peti nivo – optimizovan proces. 

 

P2MM se fokusira na sedam ključnih perspektiva procesa, koje uključuju analizu sva 

tri modela. Fleksibilnost ovog modela leži u činjenici da se primena ovog modela može 

odnositi pojedinačno na projekat, program ili portfolio. Ovo može uticati na bolje 

sagledavanje određenih parametara na svim aspektima. Na primer, upravljanje rizikom 

ili upravljanje resursima može se sagledavati iz ugla projekta, ali i iz ugla programa ili 

portfolia. Nivo dostignute zrelosti nekad nije isti za ova tri aspekta. Oblasti koje se 

ocenjuju u okviru ova tri segmenta su: kontrola, upravljanje benefitima, upravljanje 

finansijama, analiza zainteresovanih strana, upravljanje rizikom, organizaciono vođenje, 

upravljanje resursima (Office of Government Commerce, 2009). Analiza zrelosti se vrši 

preko P2MM upitnika za samoocenjivanje, u kome mogu učestvovati (Axelos, 2013b): 
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✓ pojedinci sa znanjem u vezi sa praksom i procesima u okviru organizacionog 

portfolia, programa i projekata, 

✓ grupa ljudi kao tim koji konsenzusom daje ocene za svaki parametar i 

✓ interni ili eksterni koordinator, koji će izvršiti izbor osoba (projektnog menadžera 

ili menadžera programa) adekvatnih za evaluaciju stanja u organizaciji. 

 

6.9. Gartner model zrelosti u upravljanju programima i portfoliom 

 

Gartner model zrelosti u upravljanju programima i portfoliom je dizajniran kako bi 

pomogao rukovodiocima programa i portfolia da razumeju najbolje prakse na većim 

projektima, odnosno da razumeju način na koji programi i portfolio kreiraju stratešku 

vrednost za organizaciju. Ovaj model pretpostavlja da se organizacija razvija kroz krivu 

zrelosti i da na svaki nivo organizacione zrelosti utiču nivo investicija i pristup za 

upravljanje programima i portfoliom (slika br. 27). 

 

Gartner model zrelosti u upravljanju programima i portfoliom ima šest nivoa zrelosti 

(na slici br. 27 je prikazano pet, dok nulti nivo podrazumeva nepostojanje definisanja 

dimenzija objašnjenih u nastavku). Svaki nivo ima određene karakteristike upravljanja 

programima i portfoliom i kumulativno je baziran na prethodnim nivoima. U okviru ovog 

modela postoji pet ključnih dimenzija (Mieritz et al, 2007): 

✓ Ljudi: U okviru ovog segmenta analizira se dostupnost, njihove veštine, doprinos 

poslu na kome su angažovani, motivacija za razvoj karijere u toj oblasti i liderske 

karakteristike; 

✓ Program i portfolio prakse i procesi: Ovaj segment uključuje standardne procese 

u okviru upravljanja projektima, programima i portfoliom, kao što su upravljanje 

rizikom ili upravljanje resursima. Jedan od ključnih elemenata u okviru ovog 

segmenta je uspostavljanje projektnog, programskog ili portfolio biroa; 

✓ Upravljanje vrednostima i finansijama: Ova dimenzija se fokusira na aspekte koji 

se tiču kvalitetnog investiranja („najbolja kupovina”), odnosno da se za manje 

utrošenih sredstava dobiju veće vrednosti koje su isporučene programima i 

projektima; 
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✓ Tehnologija: Primena tehnologije zavisi i od dostignutog nivoa zrelosti, tako da 

se potrebe organizacije koncipiraju u skladu sa zacrtanim ciljevima koji su u vezi 

sa tim nivoom zrelosti; 

✓ Povezanost: U okviru ovog segmenta potrebno je odrediti koja osoba će biti 

informisana, ko je odgovoran za posao, ko će pomoći da se isporuče dobijeni 

rezultati. 

 

Slika 27: Analiza nivoa zrelosti prema Gartner modelu (Tay & Chin, 2011). 

 

6.10. PMMM model zrelosti  

 

PMMM model zrelosti (Project Management Maturity Model – PMMM) je alat 

razvijen od strane američke kompanije Project Management Solutions, a koristi se za 

merenje zrelosti organizacionog upravljanja projektima. Ovaj model je baziran na CMM 

modelu od pet nivoa zrelosti i devet oblasti znanja za upravljanje projektima prema 

PMBOK4 izdanju (slika br. 28). PMMM model omogućuje organizacijama da kroz četiri 

koraka unaprede zrelost u upravljanju projektima (Project Management Solutions, 2008): 

1. Ocena zrelosti u upravljanju projektima; 
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2. Kreiranje plana poboljšanja; 

3. Tekuća podrška u razvoju i primeni plana; 

4. Ponovna ocena zrelosti u upravljanju projektima. 

 

Iako je model baziran na dva teorijska okvira, on pospešuje uticaj integralne primene 

modela u oceni zrelosti organizacija. Takav pristup je objašnjen i u disertaciji. Postoje tri 

oblasti u kojima je kompanija Project Management Solutions prepoznala značajan uticaj 

na upravljanje projektima: 

✓ Projektni biro – Pruža pomoć članovima projektnog tima u vezi sa metodama i 

tehnikama upravljanja projektima, kreiranja rasporeda, statusnog izveštavanja, 

treninga, itd. Primena procesa i metodologija za upravljanje projektima zavisi od 

projektnog biroa, odnosno od njegove uključenosti u dostizanju viših nivoa 

zrelosti; 

✓ Dobro vođenje – Veoma je bitno da ključni ljudi u organizaciji budu lideri i 

projektni menadžeri, zato što okruženje prepoznaje vrednosti koje se isporučuju 

projektom; 

✓ Profesionalni razvoj – Disciplina kao što je upravljanje projektima se konstantno 

razvija, te se tehničke, upravljačke i liderske veštine moraju konstantno razvijati. 

 

Slika 28: PMMM model zrelosti (Project Management Solutions, 2008) 
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6.11. PricewaterhouseCoopers okvir za ocenu zrelosti 

 

PricewaterhouseCoopers (PwC) okvir za ocenu zrelosti kreiran je u odnosu na 

rezultate prvog PwC istraživanja o zrelosti kompanija iz 2004. godine. U odnosu na tu 

godinu, kasnije su se poredili svi rezultati koji su dobijeni na osnovu anketiranja, 

korišćenjem šestostepene skale za ocenu zrelosti organizacija. Ključni rezultati globalnog 

istraživanja u oblasti organizacionog upravljanja projektima, programima i portfoliom 

odnose se na sledeće aspekte zrelosti organizacije (PricewaterhouseCoopers, 2004; 

PricewaterhouseCoopers, 2012): 

✓ Povećao se broj organizacija koje se nalaze na višim nivoima zrelosti; 

✓ Kao što je pokazano i u istraživanju iz 2004. godine, viši nivo zrelosti povezan je 

sa boljim organizacionim performansama; 

✓ Organizaciona zrelost je direktno povezana sa organizacionim uspehom; 

✓ Slaba procena tokom faze planiranja najčešće je najveći pokretač projektnog 

neuspeha; 

✓ Sertifikacija i primena projektnih metodologija je postala konstantni deo obuka i 

posla u kompanijama, što utiče na viši nivo kompetencija zaposlenih; 

✓ Korišćenje standardnih metodologija za upravljanje projektima povećava uspeh u 

okviru ključnih indikatora performansi kvaliteta, opsega, budžeta, vremena i 

poslovnih benefita; 

✓ U poslednjih deset godina postoje sve izraženiji zahtevi organizacije da dobavljači 

primenjuju standarde kvaliteta, što je u pozitivnoj vezi sa ukupnim kvalitetom 

projekta; 

✓ Uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima utiče na viši nivo kvaliteta i 

poslovnih benefita; 

✓ Uključivanje i iskustvo ključnih ljudi doprinosi uspehu projekta; 

✓ Trening i razvoj zaposlenih u oblasti upravljanja projektima se drastično povećao 

kroz različite načine učenja (online učenje, školovanje, priprema istraživanja, 

kursevi, itd.); 

✓ Scrum procesi su dominantni u primeni agilne metodologije za upravljanje 

projektima. 
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Kroz četiri istraživanja (počevši od 2004) PricewaterhouseCoopers (2014) je 

identifikovao ključne razloge neuspeha projekta, gde su se kao ključni aspekti neuspeha 

navodili sledeći razlozi: loše procene, promene u okruženju, promene u opsegu, 

nedovoljno resursa i slaba podrška rukovodstva kompanije. Na osnovu toga, kreiran je 

okvir za dostizanje izvrsnosti u poslovanju, koji se sastoji od 12 elemenata prikazanih na 

slici br. 29. 

 

 

Slika 29: 12 elemenata za dostizanje izvrsnosti u poslovanju (prilagođeno prema: 

PricewaterhouseCoopers, 2014) 
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6.12. Kerznerov model za ocenu zrelosti 

 

Kerzner (2001) je svoj istraživački fokus bazirao na strateškom planiranju i 

povezivanju sa modelima zrelosti u upravljanju projektima. Kerznerov model za ocenu 

zrelosti se koristi kao dijagnostički alat strateških snaga i slabosti organizacije. I sam autor 

je često govorio: „Ono što sam primetio u poslednjih pet decenija je da se projektna 

izvrsnost bazira na četiri kritične komponente: komunikacija, efektivna kooperacija, 

efektivan timski rad i poverenje”. Iz ovog ugla gledišta Kerznerov model je više 

bihejvioralni nego kvantitativni. Zrelost u upravljanju projektima se postiže kada ljudi 

zajedno rade u dostizanju istih ciljeva. Zbog toga se Kerznerov model zrelosti više 

fokusira na ljude, a manje na alate. Na slici br. 30 su prikazani nivoi zrelosti. 

 

 

Slika 30: Nivoi zrelosti prema Kerzneru (Kerzner, 2001) 
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7. UPOREDNA ANALIZA MODELA ZRELOSTI 
 

Longitudinalni aspekti performansi primene modela zrelosti impliciraju ka 

sistematizaciji i kritičkom proučavanju sistema i komponenti za ocenu zrelosti 

organizacija u upravljanju IT projektima. Pre svega, svaki od modela uključuje 

ograničenja u primeni, koja utiču na mogućnost adekvatne implementacije predloženih 

koncepata u praksi. U sedmom poglavlju disertacije objašnjeni su najznačajniji nedostaci 

primene pomenutih modela zrelosti u upravljanju IT projektima. Takođe, definisani su i 

ključni problemi od kojih se pošlo pri razmatranju novog sistema za ocenu zrelosti. 

 

7.1. Ograničenja i nedostaci modela zrelosti 

 

Globalno istraživanje u upravljanju projektima, programima i portfoliom koje je 

sprovedeno od Wagner i koautora (2014) ukazuje da se organizacije najčešće oslanjaju 

na sledeće standarde: IPMA ICB 3.0, IPMA Organizational Competence Baseline, IPMA 

Delta, PMI Project Management Body of Knowledge, PMI Practice Standard, PRINCE 

2. Projektna zrelost se može koristiti kao mera organizacionih sposobnosti da kompanije 

koriste projekte u različite svrhe, gde se zrelost izražava kao suma akcija, znanja i stavova 

(Andersen & Jessen, 2003). Kao prvi nedostatak analize zrelosti ističe se nedovoljno jasna 

granica između početnih nivoa zrelosti (od prvog do trećeg nivoa). Većina teorija u vezi 

sa modelima zrelosti obezbeđuje iste principe i podršku na prva tri nivoa, pri čemu se 

pojavljivanje većih razlika javlja tek na trećem nivou procene (Mcbride, 2010). Takav 

pristup može biti poprilično troškovno neefikasan za organizacije, koje su uslovljene da 

unapređenja sprovode u većini funkcionalnih oblasti. 

 

Kao sporna pitanja kod primene modela zrelosti u industriji softvera javljaju se: 

praktična primena modela zrelosti i nedostatak najboljih praksi za organizacije koje se 

nalaze na višim nivoima zrelosti (Liou, 2011). Stoga Jin i koautori (2014) u okviru 

modela zrelosti za razvoj novih usluga grupišu faktore uspeha u četiri kategorije 

upravljanja procesima: strateško upravljanje procesima, formalizacija procesa, 

menadžment znanja, i uključivanje korisnika. Kako bi u obzir uzeli sve parametre 

prilikom procene zrelosti i otklonili probleme koji su karakteristični za modele zrelosti 

(ponovno korišćenje i upotreba najboljih praksi), organizacije moraju sagledati i životni 
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ciklus proizvoda u razvoju zrelosti, gde se ocenjuje relativna pozicija kompanije na putu 

plasmana proizvoda na tržište (Vezzetti et al, 2013). 

 

Dok su CMMI, OPM3 i P3M3 modeli orijentisani na sprovođenje strategije putem 

projekata, IPMA Delta model, koji je razvila Internacionalna asocijacija za upravljanje 

projektima (IPMA), u čijoj osnovi se nalazi i najnoviji standard ISO 21500, kao i IPMA 

Project Excellence Model i IPMA Competence Baseline, fokusirani su na organizacionu 

perspektivu upravljanja projektima. Iako su pomenuti modeli poprilično popularni, 

većina njih ne razmatra organizacioni sistem za upravljanje projektima (izuzev IPMA 

Delta modela) i nedovoljno pažnje posvećuje prilagođavanju u datoj industrijskoj grani, 

na osnovu specifičnosti posla i kompetencija. Takođe, krajnja ekspertska ocena bazira se 

u većini slučajeva na kvalitativnim komentarima, bez referentnih numeričkih vrednosti 

za svaki nivo zrelosti i oblast ocenjivanja. 

Pokušaj kvantifikacije varijabli u oceni zrelosti se u najvećoj meri svodio na ocenu 

zrelosti pojedinačnih projekata. Primera radi, Lianying i Xinxing (2012) su kreirali 

kvantitativni evaluacioni indeksni sistem baziran na PRINCE 2 metodi. Slična 

istraživanja su realizovana primenom PMI pristupa u oceni procesa i funkcionalnih 

oblasti upravljanja projektima (Ibbs & Hoon Kwak, 2000; Yazici, 2009; Khalema et al, 

2015). Ovi pristupi nisu uključivali ocenu individualnih i organizacionih kompetencija, 

kao ni kreiranje kvantitativnog organizacionog indeksa zrelosti. 

Kao četvrti segment analize zrelosti ističu se i veze sa rezultatima koje kompanija 

ostvaruje. Neretko se dešava da organizacije na višim nivoima zrelosti imaju nisko 

ocenjene neke od aspekata upravljanja projektima. Zrelost u upravljanju projektima u 

većoj meri je povezana sa poslovnim performansama, a manje sa projektnim 

performansama (Yazici, 2009), međutim, nedvosmisleno postoji i značajan broj 

istraživanja koja potvrđuju pozitivnu vezu između uspeha projekta i projektne zrelosti 

(Besner & Hobbs, 2008; Dooley et al, 2001). Ključni segment ovog razmatranja upućuje 

na sistem i pristup za ocenu zrelosti organizacije, na osnovu kojih se kasnije i mere 

rezultati. Ukoliko se daju optimistične procene zrelosti organizacije, rezultati koje 

organizacija ostvaruje na tržištu će biti ispod očekivanih. Sa druge strane, ukoliko je 
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ocena bila poprilično „stroga“, zanemariće se aktivnosti u kojima organizacija postiže 

više nivoe optimizacije i zrelosti. 

 

Troškovi projekata koje će organizacija realizovati u budućnosti zavise od nivoa 

zrelosti u upravljanju projektima i industrije u kojoj posluje (Spalek, 2014). Carvalho i 

koautori (2015) ističu i uticaj kompleksnosti projekta na proces planiranja i 

implementacije projekta, jer se sa povećanjem kompleksnosti javlja i veće odstupanje u 

proceni vremena, troškova i resursa projekta. Organizacije u najvećem broju slučajeva 

teže višim nivoima zrelosti, što za posledicu ima i veća ulaganja u kadrove, tehnologiju i 

procese. U skladu sa tim, modularna primena analize zrelosti je nešto što organizacije 

preferiraju, dok sa druge strane postoje suvišne analize i procene po različitim 

metodologijama, koje im u tom trenutku nisu potrebne. Postojeći modeli ne razmatraju 

analizu zrelosti organizacija po segmentima, nego se uglavnom daju sumarne ocene 

dostignutog nivoa zrelosti cele organizacije. Klasični projektni trougao koji uključuje 

vreme, resurse, troškove, opseg i kvalitet bi trebalo da bude redizajniran i da uključuje i 

komponentu vrednosti, na osnovu kojih se donosi odluka o troškovima i pravcima 

unapređenja (Winter & Szczepanek, 2008). 

 

Garzás i Paulk (2013) su nastojali da integrišu scrum pristup korišćenjem CMMI 

modela zrelosti. U tom nastojanju utvrdili su da primena scrum pristupa najviše doprinosi 

povećanju zrelosti organizacije na drugom nivou. Većina organizacija se zaustavlja na 

trećem nivou zrelosti, razmatrajući pritom ROI, organizacije sa kojima sarađuje i mnoga 

druga sporna pitanja (Grossi et al, 2014). U nastavku je u tabeli br. 4 dat sumarni prikaz 

komponenti, nedostataka i ograničenja po pojedinačnim modelima zrelosti. 
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Tabela 4: Nedostaci i ograničenja modela zrelosti 

Modeli Nedostaci i ograničenja Komponente 

1. CMMI 

• Cilj je da se dostigne 

najviši nivo zrelosti, koji 

neće doneti povećanje 

poslovne vrednosti; 

• Ograničeno poštovanje 

faznih procesa, 

pokušavajući da svaki 

projekat u organizaciji 

dovedemo do sledećeg 

nivoa, može biti skupo i 

dugotrajno; 

• Nemogućnost da se 

tumače generički opisi 

za specifične potrebe 

organizacije. 

• CMMI za akvizicije 

(lanac snabdevanja) 

• CMMI za razvoj 

• CMMI za usluge 

• CMMI za ljudske 

resurse 

2. IT-CMF 

• Okvir bi trebalo da bude 

prihvaćen od strane 

najvišeg rukovodstva; 

• Okvir prikazuje 

kreiranje vrednosti kroz 

promene, međutim, 

promene mogu da 

rezultuju manje 

očekivanim rezultatima; 

• Određivanje pogrešnih 

kritičnih sposobnosti; 

• Nedostaje prikaz 

kompetencija za 

upravljanje projektima; 

• Nedostaje analiza 

primene metoda i 

tehnika projektnog 

menadžmenta i ocena 

projektne zrelosti. 

• Poslovanje 

• IT budžet 

• IT sposobnosti 

• Kreiranje poslovnih 

vrednosti 

3. P3M3 

• Revizija projekata se ne 

radi prema unapred 

postavljenim 

kriterijumima, ukoliko 

dolazi do odstupanja; 

• Delimično su definisane 

uloge i kompetencije 

projektnog portfolio 

menadžera;  

• Delimično je definisano 

upravljanje projektima u 

kontekstu opšteg 

poslovanja. 

• Kontrola 

• Upravljanje koristima 

• Upravljanje finansijama 

• Uključivanje 

zainteresovanih strana 

• Upravljanje rizikom 

• Organizaciono vođenje 

• Upravljanje resursima 

4. IPMA Delta 

• Ograničenja u vezi sa 

kvantifikacijom zrelosti, 

i kvalitativne ocene 

projektnih i 

organizacionih 

komponenti; 

• Individualna analiza 

kompetencija 

• Projektna analiza 

kompetencija 

Organizaciona analiza 

kompetencija 



Dragan Bjelica (2017). Integrisani model za ocenu zrelosti u upravljanju IT projektima, 

doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka 

 

118 
 

• Subjektivnost ocenjivača 

u davanju odgovarajućeg 

nivoa zrelosti 

organizaciji. 

5. OPM3 

• Okvir bi trebalo da bude 

prihvaćen od najvišeg 

rukovodstva; 

• Isticanje vremena, 

troškova, a manje 

vrednosti koja se 

isporučuje; 

• Nedovoljno isticanje 

kompleksnosti, 

kontinuiranog učenja, 

društvenih procesa, 

kreiranja vrednosti, 

široke konceptualizacije. 

• Znanje (organizaciono 

upravljanje projektima, 

zrelost i najbolje prakse 

bazirano na 47 procesa 

PMBOK-a) 

• Procena (metode za 

evaluaciju najboljih 

praksi) 

• Poboljšanje (redosled za 

razvijanje sposobnosti 

agregirajući ih u 

najbolje prakse) 

6.1. COBIT 4.1 

• Analiza zrelosti se 

sprovodi na nivou cele 

organizacije, kako bi se 

identifikovale oblasti u 

kojima su neophodna 

poboljšanja. Zrelost se 

prikazuje preko 

jedinstvene vrednosti za 

celu organizaciju, ali 

nikako po pojedinačnim 

oblastima; 

• Ne sagledavaju se u 

potpunosti performanse 

procesa; 

• Ne analizira se inovacija 

procesa; 

• Ne analizira se 

optimizacija procesa; 

• Upravljanje 

performansama tiče se 

samo postavljenih 

ciljeva; 

• Nedostaje fokus na 

kompetencijama; 

• Nedostaje analiza 

primene metoda i 

tehnika projektnog 

menadžmenta i ocena 

projektne zrelosti. 

• Svest i komunikacija 

• Politike, planovi i 

procedure 

• Alati i automatizacija 

• Veštine i stručnost 

• Odgovornost 

• Postavljanje ciljeva i 

merenje 

6.2. COBIT 5 

• Ciljevi kontrole su 

nestruktuirano prikazani; 

• Obezbeđuje sumaran 

prikaz IT procesa u IT 

organizaciji, ali je 

fokusiran samo na 

kontrolu i metrike; 

• Nedostaje fokus na 

kompetencijama; 

• Nedostaje analiza 

primene metoda i 

• Performanse procesa 

• Upravljanje 

performansama 

• Upravljanje 

komponentama 

proizvoda 

• Definisanje procesa 

• Razvoj procesa 

• Merenje procesa 

• Kontrola procesa 

• Inovacija procesa 
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tehnika projektnog 

menadžmenta i ocena 

projektne zrelosti. 

 

• Optimizacija procesa 

7. PM2 

• Ne razmatraju se 

kompetencije; 

• Ne analiziraju se 

vrednosti koje se 

isporučuju projektom; 

• Fokus je na 

pojedinačnim 

projektima, dok se 

programi i portfolio 

razmatraju odvojeno. 

• Inicijacija programa 

• Inicijacija projekata 

• Planiranje projekata, 

kreiranje rasporeda i 

budžetiranje 

• Upravljanje projektima 

• Praćenje projekata 

• Izveštavanje projekta 

• Upravljanje rizikom 

• Tehnologija 

• Organizacija 

• Okruženje 

• Upravljanje resursima 

• Ugovaranje 

 

8. PRINCE2 model zrelosti 

• Okvir bi trebalo da bude 

prihvaćen od najvišeg 

rukovodstva; 

• Isticanje vremena, 

troškova, a manje 

vrednosti koja se 

isporučuje; 

• Nedovoljno isticanje 

kompleksnosti, 

kontinuiranog učenja, 

društvenih procesa, 

kreiranja vrednosti, 

široke konceptualizacije. 

• Modela zrelosti za 

upravljanje portfoliom 

• Modela zrelosti za 

upravljanje programom 

• Modela zrelosti za 

upravljanje projektom 

 

9. Gartner model zrelosti u 

upravljanju projektima i 

portfoliom 

• Isticanje IT 

kompetencija i analize 

projekata, gde se veza sa 

strateškim ciljevima 

organizacije zanemaruje; 

• Nedovoljno isticanje 

kompleksnosti, 

kontinuiranog učenja, 

društvenih procesa, 

kreiranja vrednosti, 

široke konceptualizacije. 

• Ljudi 

• Program i portfolio, 

prakse i procesi 

• Upravljanje vrednostima 

i finansijama 

• Tehnologija 

• Povezanost 

10. PMMM model zrelosti 

• Ne uzimaju se detaljno 

svi procesi OPM3 

modela nego samo 

sumarni, koji se ocenjuju 

prema prvobitno 

osmišljenoj petostepenoj 

skali zrelosti koja se 

koristi i u okviru CMMI 

modela; 

• Ne analiziraju se 

vrednosti koje se 

isporučuju projektom. 

• Planiranje i upravljanje 

opsegom 

• Definisanje poslovnih 

zahteva 

• Definisanje tehničkih 

zahteva 

• Struktuiranje 

• Kontrola opsega 

promena 
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11. PricewaterhouseCoopers 

model zrelosti 

• Bazira se na istraživanju 

sprovedenom 2004. 

godine, gde je analiza 

zrelosti projekata 

razmatrana sa nižim 

stepenom razvoja 

tehnologije i tada već 

uspostavljenim merama 

za svaki nivo zrelosti. 

• Procesi 

• Organizaciona struktura 

• Ljudi 

• Sistemi i alati 

12. Kerznerov model 

• Više je bihejvioralno 

orijentisan, a manje 

kvantitativno; 

• Manjak fokusa na 

alatima za upravljanje 

projektima; 

• Fokus na pojedinačnim 

projektima. 

• Osnovno znanje 

• Definisanje procesa 

• Kontrola procesa 

• Poboljšanje procesa 

 

7.2. Poređenje nivoa zrelosti  

 

Prvobitno, koncept procesne zrelosti zasnovan je na unapređenjima u okviru totalnog 

upravljanja kvalitetom, gde je cilj bio smanjenje grešaka baziran na statističkim 

proračunima. Početkom 90ih, sa namerom da se meri kapacitet organizacija koje imaju 

razvojne projekte, razvijen je CMM model (Capability Maturity Model). Na osnovu CMM 

modela razvijen je i niz drugih modela, kojima se meri projektna i organizaciona zrelost 

u različitim poslovnim oblastima, najčešće preko pet nivoa zrelosti. 

 

U proceni nivoa zrelosti stručnjaci se pre svega odlučuju za već oprobane modele, 

koristeći kao metode validacije studije slučaja i upoređujući ih sa svojim stanjem u 

organizaciji (Wendler, 2012). Prethodno su u okviru poglavlja 5.4. prikazani sistemi 

ocenjivanja i određivanja zrelosti. Isto tako u razvoju softvera ukoliko postoje odstupanja 

i jazovi u znanju u vezi sa razvojem softvera i upravljanjem istim tim procesima, dolazi i 

do neadekvatne primene modela za procenu zrelosti (Shang & Lin, 2009). 

 

Organizacije sa najvišim stepenom zrelosti u industriji softvera postižu unapređenje 

procesa preko redukcije očekivanih softverskih rezultata (Agrawal & Chari, 2007). 

Percepcija korisnika o provajderima softvera, merena CMMI modelom, ukazuje na visok 

nivo očekivanja u pogledu tehničkih solucija i integracije projekta (Dos Santos et al, 

2008), a samim tim i tehničkih kompetencija projektnih menadžera. U tabeli br. 5 

navedeni su nivoi zrelosti svih pojedinačnih modela obrađenih u disertaciji. 
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Tabela 5: Poređenje nivoa zrelosti 

 Nivo 0 Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Nivo 4 Nivo 5 

1. CMMI - Inicijalni Ponavljajući Definisan Upravljivi procesi Optimizovan 

2. IT-CMF - Ad hoc Osnovni Srednji Napredni Optimizovan 

3. P3M3 - Inicijalni Ponavljajući Definisan Upravljivi procesi Optimizovan 

4. IPMA Delta - Inicijalni Definisano Standardizovan Upravljan Optimizovan 

5. OPM3 - Standardizovan Merljiv Kontrolisan Kontinualno 

unapređivanje 

 

6.1. COBIT 4.1 Nepostojanje procesa Inicijalni/Ad hoc Ponavljajući 

bazirani na 

intuiciji 

Definisani procesi Upravljani i 

merljivi 

Optimizovani 

procesi 

6.2. COBIT 5 Nezavšeni procesi Realizacija procesa Upravljanje 

procesima 

Uspostavljeni 

procesi 

Predviđanje 

procesa 

Optimizovani 

procesi 

7. PM2  Osnovni Planiran Upravljano na nivou 

projekta 

Upravljano na 

korporativnom 

nivou 

Kontinualno 

učenje 

8. PRINCE2 model zrelosti  Svest o procesima Ponavljajući Definisan Upravljivi procesi Optimizovan 

9. Gartner model zrelosti   

Reaktivni 

Razvoj 

discipline 

upravljanja 

projektima 

Inicijalna integracija Efektivna 

integracija 

Efektivne 

inovacije 

10. PMMM model zrelosti  Inicijalni Ponavljajući Definisan Upravljivi procesi Optimizovan 

11. PricewaterhouseCoopers 

model zrelosti 

Nepostojanje procesa Sporadično Inicijalno Implementirano Nadgledano Optimizovano 

12. Kerznerov model  Zajednički jezik Zajednički 

procesi 

Jedinstvena 

metodologija 

Benčmarking Kontinualna 

poboljšanja 



Dragan Bjelica (2017). Integrisani model za ocenu zrelosti u upravljanju IT projektima, 

doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka 

 

122 

 

U skladu sa informatičkom orijentacijom, u radu je primenjena šestostepena skala 

(tabela br. 6) u krajnjem definisanju nivoa zrelosti, uz uvažavanje karakteristika modela 

u upravljanju projektima i njihovu primenu u raščlanjivanju nivoa zrelosti. 

 

Tabela 6: Prikaz nivoa zrelosti (prilagođeno prema: Software Engineering Institute and 

Carnegie Mellon University, 2010; IPMA, 2014a; ISACA 2012) 

Nivo Procesi Dokumentacija Upravljanje Metrike 

Nivo 0 

Nema 

uspostavljenih 

praksi i standarda. 

Ne postoji prikupljena 

dokumentacija. 

Menadžment ne 

koristi projektni 

pristup. 

Metrike se ne 

prikupljaju. 

Nivo 1 

Prakse i standardi 

se razmatraju 

sporadično. 

Dokumentacija se 

prikuplja na ad hoc 

bazi. 

Menadžment 

razume i svestan je 

potreba projekta. 

Prikupljaju se 

neformalno na ad 

hoc bazi. 

Nivo 2 

Procesi postoje, ali 

se ne razmatraju 

kao organizacioni 

standardi. 

Dokumentacija postoji 

samo za osnovne 

procese. 

Veliki projekti se 

realizuju na 

sistematičan način i 

menadžment je 

uključen na takvim 

projektima. 

Postoje osnovne 

metrike za praćenje 

troškova, vremena i 

tehničke 

specifikacije. 

Nivo 3 

Svi procesi za 

upravljanje 

projektima postoje 

i uspostavljeni su 

kao organizacioni 

standardi. Ovi 

procesi uključuju i 

klijente kao deo 

projektnog tima. 

Skoro svi projekti 

koriste ove 

procese. 

Dokumentacija postoji 

za sve projekte. 

Menadžment je 

uključen u ključne 

odluke, koje su u 

vezi sa ulazima i 

odobrenjima. 

Metrike se formalno 

prikupljaju i svaki 

projekat se evaluira i 

njime se upravlja u 

kontekstu drugih 

projekata. 

Nivo 4 

Procesi, standardi 

i sistemi se koriste 

za podršku 

upravljanja 

projektima. 

Procesi i 

dokumentacija su 

dokumentovani kao 

podrška korišćenju 

metrika u procesu 

odlučivanja na 

projektu. 

Menadžment 

razume svoju ulogu 

u procesima u 

upravljanju 

projektima. 

Efektivnost i 

efikasnost se koriste 

kao metrike, na 

osnovu čega se vrši 

evaluacija. 

Nivo 5 

Uspostavljeni 

procesi se aktivno 

koriste za 

poboljšanje 

aktivnosti za 

upravljanje 

projektima. 

Naučene lekcije se 

stalno razmatraju i 

koriste se za 

poboljšanje standarda, 

procesa i 

dokumentacije u 

upravljanju 

projektima. 

Menadžment nije 

samo fokusiran na 

upravljanje 

projektima nego i na 

kontinualna 

unapređenja. 

Prikupljene metrike 

za vreme realizacije 

projekta se koriste 

za analizu 

performansi projekta 

i kao pomoć za 

organizaciono 

donošenje odluka u 

budućnosti. 
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8. OPERACIONALIZACIJA VARIJABLI I OPIS MODELA 
 

Na osnovu pregleda dostupne stručne literature (poglavlja dva, tri, četiri, pet i šest) i 

definisanih ključnih nedostataka i ograničenja (poglavlje sedam) definisana su 

istraživačka pitanja u disertaciji i implementirano je empirijsko istraživanje kvalitativnog 

karaktera. U formulisanju i kreiranju modela zrelosti, sprovedeno istraživanje, zajedno sa 

već postojećim teorijskim i praktičnim okvirima, predstavlja polaznu osnovu u selekciji 

komponenti modela. Takođe, na kraju poglavlja predstavljen je istraživački model 

disertacije. 

 

8.1. Metodologija kvalitativnog istraživanja  

 

Kvalitativno istraživanje ocene zrelosti kompanija u upravljanju IT projektima 

realizovano je u periodu od novembra 2015. do marta 2016. godine u Republici Srbiji. 

Ovakav tip istraživanja u disertaciji podrazumevao je heurističko kodiranje u kome 

kodovi mogu biti reči, rečenice ili komentari. Kategorije predstavljaju grupe u koje se 

razvrstavaju jedinice analize, a kodiranje je proces razvrstavanja. Kodiranje obuhvata dva 

ključna procesa: 

1. podelu kvalitativnih podataka na jedinice analize i 

2. dodeljivanje oznaka, labela, etiketa ili kodova jedinicama analize (Fajgelj, 2010). 

 

Prikupljeni podaci su obrađeni induktivnim pristupom i prikazani primenom teorije 

kodiranja kvalitativnih podataka (eng. grounded theory), koja se koristi za razvoj teorije 

i objašnjenja. Ovakav tip istraživanja primenili su i Dillon i Taylor (2015), proučavajući 

bihejvioralne kompetencije projektnih menadžera. U identifikaciji koncepata primenjeni 

su sledeći koraci: 

1. prikupljanje podataka (elektronska pošta poslata učesnicima, intervjui, 

dokumenti politike kompanije, fokus grupe, pisanje ključnih podsećanja na 

pojmove, itd.), 

2. generisanje podataka (identifikacija koncepata – otvoreno kodiranje, 

identifikacija kategorija – aksijalno kodiranje, identifikacija ključnih kategorija 

– selektivno kodiranje, verifikacija ključnih kategorija), 

3. sažimanje podataka (predstavljaju se najbitniji koncepti i kategorije), 
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4. kreiranje uslovne matrice (identifikacija veza između predstavljenog fenomena i 

koncepata i kategorija), 

5. formulacija modela (sistematsko predstavljanje fenomena identifikacijom 

paterna i veza između varijabli) i 

6. finalizacija i diskusija modela (objašnjenje dobijenih rezultata i odabranih 

otvorenih, selektivnih i aksijalnih kodova). 

 

Za potrebe operacionalizacije varijabli modela zrelosti u upravljanju IT projektima 

kreirano je šest segmenata intervjua, sa ciljem da se utvrde najznačajnije kompetencije. 

Ključna pitanja koja su razmatrana kvalitativnim istraživanjem, a koja predstavljaju i 

ključna pitanja od kojih se pošlo u disertaciji su: 

1. Koji faktori utiču na stepen zrelosti u upravljanju IT projektima? 

2. Koje su karakteristike nivoa zrelosti u kontekstu implementacije IT projekata? 

3. Koji organizacioni rezultati u upravljanju IT projektima utiču na zrelost 

organizacije u upravljanju IT projektima? 

4. U kojoj meri IT projekti omogućavaju organizaciji dostizanje strateških ciljeva? 

5. U kojoj meri poslovanje kompanije dobija maksimum vrednosti od ulaganja u IT 

investiciju? 

6. U kojoj meri nove metode i pristupi u upravljanju IT projektima utiču na nivo 

zrelosti na kome se nalazi organizacija? 

 

8.2. Deskriptivna statistika kvalitativnog istraživanja 

 

Ukupan uzorak u empirijskom istraživanju kvalitativnog karaktera obuhvatao je 17 

pojedinca iz 16 različitih kompanija u Srbiji. Istraživanje obuhvata tri organizacije iz 

javnog sektora i 13 organizacija iz profitnog sektora. Ispitanici koji su uzeli učešće su bili 

na sledećim pozicijama: direktor IT odeljenja, IT projektni menadžer, vlasnik IT firme i 

naručilac IT projekata. Prosečno trajanje intervjua bilo je jedan sat. U istraživanju je 

prikupljeno 20 sati snimljenog materijala, koji je kasnije obrađivan i prikazan u 

rezultatima istraživanja. Više od 50% ispitanika radi u kompanijama koje imaju više od 

250 zaposlenih (slika br. 31). 
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Slika 31: Deskriptivna statistika kvalitativnog istraživanja u odnosu na tip preduzeća 

 

Najveći broj ispitanika pripada informatičkoj industrijskog grani, dok je ostatak u 

bliskoj vezi sa implementacijom IT strategije i rešenja u kompanijama u kojima su 

zaposleni (slika br. 32). 

 

Slika 32: Deskriptivna statistika kvalitativnog istraživanja u odnosu na industrijsku 

granu 
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8.3. Rezultati kvalitativnog istraživanja 

 

Najznačajniji rezultati kvalitativnog istraživanja podrazumevali su identifikaciju 

konstrukata modela, kao i uticajnih domena predloženog modela. Kroz selektivne 

kodove, kao i kroz teorijski pregled oblasti, identifikovana su ključna polja konstrukata 

modela, odnosno IT, projektne i organizacione kompetencije, kao i demografske 

karakteristike pojedinaca i organizacija. Takođe, polja uticaja (zavisne varijable) koja su 

identifikovana kroz aksijalne kodove su: menadžment vrednosti, upravljanje 

performansama, organizacioni sistem za upravljanje projektima i menadžment znanja. 

Nezavisne varijable obuhvataju prva tri selektivna koda i demografske karakteristike 

pojedinaca i organizacija, dok zavisne varijable uključuju četvrti, peti, šesti i sedmi 

selektivni kod. 

 

Prvi selektivni kod ističe potrebu za evaluacijom IT kompetencija i znanja kroz 

različite faze IT projekta, što je u skladu i sa IPMA okvirom za ocenu kompetencija, 

odnosno ocenom kompetencija pojedinaca (IPMA Competence Baseline 4.0). Detaljniji 

prikaz citata, otvorenih i aksijalnih kodova za IT kompetencije u upravljanju projektima 

moguće je videti u prvom prilogu u tabeli br. 25. 

 

Drugi selektivni kod ukazuje na potrebu analize projektnih kompetencija kroz 

procese i funkcionalne oblasti u upravljanja IT projektima, što je u skladu sa PMI 

metodologijom, odnosno sa OPM3 modelom za ocenu zrelosti. Detaljniji prikaz citata, 

otvorenih i aksijalnih kodova za projektne kompetencije moguće je videti u prvom prilogu 

u tabeli br. 26. 

 

Treći selektivni kod razmatra organizacione kompetencije kroz analizu resursa, 

organizacionu usklađenost, korporativno upravljanje, analizu kompetencija i doprinose 

projekata, programa i portfolia, što je u skladu sa IPMA Delta okvirom za ocenu 

kompetencija, odnosno ocenom kompetencija organizacije (IPMA Organizational 

Competence Baseline). Detaljniji prikaz citata, otvorenih i aksijalnih kodova za 

organizacione kompetencije u upravljanju projektima moguće je videti u prvom prilogu 

u tabeli br. 27. 
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Četvrti selektivni kod ističe potrebu za analizom sistema menadžmenta znanja u 

organizaciji kroz proces razumevanja opšteg okruženja, primene znanja i čuvanja 

naučenih lekcija, što je u skladu sa CRISP-DM metodologijom. Detaljniji prikaz citata, 

otvorenih i aksijalnih kodova za menadžment znanja moguće je videti u prvom prilogu u 

tabeli br. 28. 

 

Peti selektivni kod ukazuje na potrebu analize vrednosti koja se dobija realizacijom 

projekta kroz fokus ka izlazima i benefitima, usklađivanjem varijabli kako bi se 

maksimizirala vrednost i kroz primenu menadžmenta znanja u svim fazama projekta, što 

je u skladu sa Axelos metodologijom menadžmenta vrednosti. Detaljniji prikaz citata, 

otvorenih i aksijalnih kodova za menadžment vrednosti moguće je videti u prvom prilogu 

u tabeli br. 29. 

 

Šesti selektivni kod razmatra potrebu za analizom organizacionog sistema za 

upravljanje projektima kroz investiranje u prave oblasti, usklađivanje projekata sa 

poslovnom strategijom, efikasnost i efektivnost sistema za upravljanje projektima. 

Detaljniji prikaz citata, otvorenih i aksijalnih kodova za organizacioni sistem za 

upravljanje projektima moguće je videti u prvom prilogu u tabeli br. 30. 

 

Sedmi selektivni kod ističe potrebu za analizom performansi u organizaciji kroz 

analizu troškova, resursa, vremena realizacije, kvaliteta, rizika, poverenja klijenata. 

Detaljniji prikaz citata, otvorenih i aksijalnih kodova za upravljanje performansama 

moguće je videti u prvom prilogu u tabeli br. 31. 

 

8.4. Prikaz i objašnjenje modela 

 

Na osnovu teorijskog pregleda oblasti u vezi sa upravljanjem IT projektima (drugo 

poglavlje), standardima i pristupima u oblasti informacionih tehnologija (treće poglavlje), 

modelima zrelosti (četvrto poglavlje) i realizovanim kvalitativnim istraživanjem, u okviru 

ovog poglavlja dat je predlog integrisanog modela za ocenu zrelosti u upravljanju IT 

projektima. Dosadašnja istraživanja su pokazala da analiza zrelosti podrazumeva 

višeetapni proces, koji je kaskadno praćen kroz različite nivoe u organizaciji. U skladu sa 

tim, predloženi model obuhvata tri ugla gledišta, kako bi se dobila sveobuhvatnija slika o 
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trenutnoj poziciji organizacije na tržištu. Analiza zrelosti organizacije predstavlja sumarni 

skor u odnosu na kaskadno postavljene komponente, odnosno komponente koje se tiču 

IT, projektnih i organizacionih kompetencija, procesa, dokumentacije, metrika i sistema 

upravljanja, kao i demografskih karakteristika organizacije i pojedinaca koji se nalaze na 

pozicijama IT stručnjaka, projektnih menadžera, direktora kompanija i naručilaca 

projekta. Model uključuje i zavisne promenljive – menadžment vrednosti, menadžment 

znanja, organizacioni sistem za upravljanje projektima i upravljanje performansama. 

 

Model se sastoji od dva dela, odnosno od elemenata na osnovu kojih se određuje 

zrelost (individualnih, projektnih i organizacionih kompetencija) i demografske 

karakteristike pojedinaca i organizacije, kao i od komponenti na kojima se analizira uticaj, 

odnosno organizacioni rezultati u upravljanju IT projektima. 

 

Opšta hipoteza istraživanja glasi: 

H(0) Moguće je kreirati integrisani model za ocenu zrelosti u upravljanju IT projektima 

baziran na oceni kompetencija, procesa, dokumentacije, sistema upravljanja i metrika 

koji će unaprediti organizacione rezultate u upravljanju IT projektima. 

 

8.4.1. Operacionalizacija nezavisnih varijabli 

 

IT segment u okviru modela za ocenu zrelosti uključuje IT kompetencije, procese, 

dokumentaciju, metrike i sistem upravljanja (u daljem tekstu IT kompetencije). IT 

kompetencije su analizirane korišćenjem Evropskog okvira kompetencija (European e-

Competence Framework 3.0), predstavljenih u preko 40 IT kompetencija kroz pet faza IT 

projekta i 18 različitih uloga koje mogu imati IT stručnjaci. Detaljniji prikaz IT 

kompetencija i deskriptivnu statistiku moguće je videti u trećem prilogu u tabeli br. 46. 

 

Komponenta upravljanja projektima u okviru modela za ocenu zrelosti uključuje 

projektne kompetencije, procese, dokumentaciju, metrike i sistem upravljanja (u daljem 

tekstu projektne kompetencije). Projektne kompetencije su analizirane korišćenjem PMI 

procesno/funkcionalnog okvira (Project Management Body of Knowledge 5), a 

obuhvataju deset funkcionalnih oblasti, pet grupa procesa i 47 komponenti koje su 
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analizirane u istraživanju. Detaljniji prikaz projektnih kompetencija i deskriptivnu 

statistiku moguće je videti u trećem prilogu u tabeli br. 48. 

 

Organizaciona komponenta u okviru modela za ocenu zrelosti uključuje 

organizacione kompetencije, procese, dokumentaciju, metrike i sistem upravljanja (u 

daljem tekstu organizacione kompetencije). Organizacione kompetencije su analizirane 

korišćenjem IPMA organizacionog okvira kompetencija u upravljanju projektima (IPMA 

Organizational Competence Baseline), koji definiše pet organizacionih komponenti 

podeljenih na 18 elemenata kompetencija. Detaljniji prikaz organizacionih kompetencija 

i deskriptivnu statistiku moguće je videti u trećem prilogu u tabeli br. 49. 

 

Demografske organizacione karakteristike uključuju osnovne karakteristike 

organizacije, od kojih su u istraživanju obuhvaćene sledeće: starost organizacije, 

metodologija koju organizacija koristi u upravljanju IT projektima, kategorija IT 

projekata, namena krajnjeg proizvoda, broj krajnjih korisnika, sektor, industrija, tip 

preduzeća, postojanje jedinice za upravljanje projektima (project management office – 

PMO), vrednost IT projekata, trajanje IT projekata, broj članova projektnog tima i 

angažovanje eksternih učesnika. Detaljniji prikaz demografskih organizacionih 

karakteristika i deskriptivnu statistiku moguće je videti u trećem prilogu u tabelama br. 

45, 47. i 49. 

 

Demografske individualne karakteristike uključuju osnovne karakteristike 

pojedinaca, od kojih su u istraživanju obuhvaćene sledeće: pol, starost, godine radnog 

staža, godine provedene u organizaciji, godine rada na projektima, pozicija, obrazovanje, 

status zaposlenja i sertifikacija. Detaljniji prikaz demografskih individualnih 

karakteristika i deskriptivnu statistiku moguće je videti u trećem prilogu u tabelama br. 

45, 47. i 49. 
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8.4.2. Operacionalizacija zavisnih varijabli 

 

Prema PMI (2003), organizaciono upravljanje projektima podrazumeva „okvir za 

realizaciju strategije korišćenjem projekata, programa i portfolija, kroz unapređenje 

organizacionih praksi u svrhu unapređenja rezultata“. Pored ovakvog stava u vezi 

organizacionog sistema za upravljanje projektima i struktuiranog pristupa upravljanju 

znanjem, IPMA (2016b) predlaže projektni okvir izvrsnosti, u kome posebno ističe 

rezultate kao način merenja zadovoljstva korisnika, projektnog tima, drugih uključenih 

zainteresovanih strana i uticaja na projektno okruženje. Na osnovu toga se može zaključiti 

da percepcija rezultata zavisi ne samo od internih učesnika, nego i od eksternih činilaca 

u procesu implementacije strategije u upravljanju projektima. Organizacioni rezultati u 

upravljanju IT projektima se na osnovu pregleda oblasti i sprovedenog kvalitativnog 

istraživanja mogu grupisati u četiri segmenta: unapređenje sistema za upravljanje 

znanjem, unapređenje sistema za upravljanje projektima, poboljšanje performansi koje 

organizacija ostvaruje na IT projektima i unapređenje sistema menadžmenta vrednosti. 

 

Menadžment znanja predstavlja proces kreiranja, podele, korišćenja i upravljanja 

znanjem i informacijama u organizaciji. Organizacije sa višim stepenom informacija i 

znanja postaju konkurentnije na tržištu, te se prema tome i stepen zrelosti i uticaja 

komponenti modela postavlja kao prvi bitan uticajni faktor. 

 

Na osnovu toga kreirana je prva hipoteza istraživanja, koja glasi: 

H(1) Predloženi model će biti pozitivno povezan sa sistemom odlučivanja i čuvanja 

znanja u upravljanju IT projektima. 

 

Komponenta menadžment znanja u okviru modela ocenjena je iz tri ugla gledišta 

(ugao gledišta IT stručnjaka, projektnog menadžera i naručioca projekta), prema CRISP-

DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) procesno orijentisanoj 

metodologiji koja se sastoji od šest faza (Chapman et al, 2000). Detaljniji prikaz 

komponenti menadžmenta znanja i deskriptivnu statistiku za sva tri ugla gledišta moguće 

je videti u trećem prilogu u tabelama br. 46, 48. i 50). 
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Efikasnost i efektivnost sistema za upravljanje projektima pruža organizaciji 

mogućnost da univerzalno primeni i isporuči kvalitetne izlaze koje su naručioci zahtevali. 

Organizacija sa povećanjem nivoa zrelosti optimizuje i standardizuje procese u okviru 

sistema za upravljanje projektima. 

 

Na osnovu toga kreirana je druga hipoteza istraživanja, koja glasi: 

H(2) Predloženi model će unaprediti organizacioni sistem za upravljanje IT projektima, 

programima i portfoliom projekata. 

 

Komponenta sistem za upravljanje projektima u okviru modela ocenjena je iz tri ugla 

gledišta (ugao gledišta IT stručnjaka, projektnog menadžera i naručioca projekta), prema 

Axelos (2013e) metodologiji za uspešno upravljanje projektima, programima i portfoliom 

koja se sastoji od devet komponenti. Detaljniji prikaz komponenti organizacionog sistema 

za upravljanje projektima i deskriptivnu statistiku za sva tri ugla gledišta moguće je videti 

u trećem prilogu u tabelama br. 46, 48. i 50). 

 

Viši stepen zrelosti organizacije podrazumeva i bržu i efikasniju realizaciju projekata 

u pogledu vremena, troškova, kvaliteta, upravljanja rizikom, sigurnosti, jasnijeg 

definisanja opsega projekta, poverenja klijenata i estetske vrednosti. 

 

Na osnovu toga kreirana je treća hipoteza koja glasi: 

H(3) Predloženi model će biti pozitivno povezan performansama u upravljanju IT 

projektima. 

 

Komponenta analiza performansi u okviru modela ocenjena je iz tri ugla gledišta 

(ugao gledišta IT stručnjaka, projektnog menadžera i naručioca projekta), prema 

Pricewaterhousecoopers istraživanju (2014) koje se sastoji od devet komponenti. 

Detaljniji prikaz komponenti analize performansi i deskriptivnu statistiku za sva tri ugla 

gledišta moguće je videti u trećem prilogu u tabelama br. 46, 48. i 50. 

 

Menadžment vrednosti ukazuje na maksimizaciju vrednosti koja je u skladu sa 

postavljenim organizacionim ciljevima i zahtevima ključnih stejkholdera, kako bi se 
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napravio balans između potreba stejkholdera i upotrebe resursa da bi se isporučio 

proizvod. Viši stepen zrelosti dovodi i do višeg stepena optimizacije resursa i višeg 

stepena razumevanja i komunikacije sa ključnim stejkholderima. 

 

Na osnovu toga kreirana je četvrta hipoteza koja glasi: 

H(4) Predloženi model će uticati na unapređenje sistema menadžmenta vrednosti u 

organizaciji. 

 

Komponenta menadžment vrednosti u okviru modela ocenjena je iz tri ugla gledišta 

(ugao gledišta IT stručnjaka, projektnog menadžera i naručioca projekta), prema Axelos 

(2014) metodologiji menadžmenta vrednosti koja se sastoji od sedam komponenti. 

Detaljniji prikaz komponenti menadžmenta vrednosti i deskriptivnu statistiku za sva tri 

ugla gledišta moguće je videti u trećem prilogu u tabelama br. 46, 48. i 50. 

 

Predloženi istraživački model u disertaciji obuhvata sve prethodno navedene 

hipoteze i uglove razmatranja organizacionih rezultata u upravljanju IT projektima (slika 

br. 33). 
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Slika 33: Prikaz integrisanog modela za ocenu zrelosti u upravljanju IT projektima 
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9. METODOLOGIJA KVANTITATIVNOG ISTRAŽIVANJA I 

DESKRIPTIVNA STATISTIKA 
 

U pogledu sveobuhvatnije analize i validacije prethodno definisanog istraživačkog 

modela u disertaciji (osmo poglavlje) korišćeni su primarni podaci dobijeni na osnovu tri 

empirijska istraživanja, kvantitativnog karaktera. U devetom poglavlju prikazana je 

sumarna deskriptivna statistika sa objašnjenjima za tri kvantitativna istraživanja, kao i 

koraci u proceni zrelosti organizacije. Prilikom analize zrelosti organizacije uzete su u 

razmatranje interna i eksterna percepcija zainteresovanih strana, što je prema Backlund i 

koautorima (2015) ključ efikasne i efektivne procene kompetencija u upravljanju 

projektima. Sa druge strane, postoje različite percepcije razumevanja kompetencija i 

unapređenja procesa na IT projektima, na osnovu kojih Badoo i koautori (2002) predlažu 

kaskadnu analizu strategije koja će omogućiti ostvarivanje koristi za sve zainteresovane 

strane. 

 

9.1. Opis istraživanja i sumarna deskriptivna statistika 

 

Istraživanje u vezi ocene zrelosti kompanija u upravljanju IT projektima realizovano 

je u periodu od marta do juna 2016. godine u Republici Srbiji. Ukupan uzorak prilikom 

kvantitativnog istraživanja sačinjen je od 233 pojedinca. U istraživanju je učestvovalo 

124 IT stručnjaka, 64 projektna menadžera i 45 pojedinaca koji su se nalazili u ulozi 

naručioca projekta. Za potrebe kreiranja integrisanog modela zrelosti u upravljanju IT 

projektima kreirana su tri upitnika, namenjena specifičnim ciljnim grupama (četvrti 

prilog). Prvi upitnik u vezi IT kompetencija i organizacionih rezultata bio je namenjen IT 

ekspertima, zatim drugi upitnik, koji se odnosio na projektne i organizacione 

kompetencije i rezultate, bio je namenjen projektnim menadžerima i direktorima 

kompanija i, na kraju, treći upitnik, koji se odnosio na organizacione rezultate, bio je 

namenjen naručiocima projekata. Rezultati istraživanja su upareni i objedinjeni na osnovu 

šifre koja je data ispitanicima pre popunjavanja upitnika. Broj uparenih slučajeva iznosio 

je 169, od čega su u oceni zrelosti analizirane 154 različite organizacije. Stopa odgovora 

na upitnik je iznosila od 10% do 15%. Ukupan broj organizacija koji je ocenjen na osnovu 

IT, projektnih i organizacionih komponenti modela je 52, zatim, na osnovu projektnih i 
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organizacionih komponenti modela ocenjene su 22 organizacije i, na kraju, na osnovu IT 

kompetencija ocenjene su 82 organizacije. 

 

Prosečan broj projekata u organizacijama u kojima rade ispitanici na godišnjem 

nivou je 45, od čega IT projekti predstavljaju 50% svih projekata. U proseku, organizacije 

angažuju od četiri do pet spoljnih organizacija za realizaciju projekata. Broj članova 

projektnog tima je u 32,8% slučajeva od jedan do pet, u 40,6% slučajeva od šest do deset, 

u 21,9% slučajeva je od 11 do 50, a u 4,7% slučajeva veći od 50. Za realizaciju IT 

projekata u 40,6% slučajeva su angažovani isključivo interni timovi, dok su u 59,4% 

angažovani kombinovano interni i eksterni timovi. Vrednost IT projekata je u 15,6% 

slučajeva do 10.000 evra, u 28,1% slučajeva od 10.000 do 50.000 evra, u 25% slučajeva 

od 50.000 do 100.000 evra i u 31,3% slučajeva veća od 100.000 evra. Organizacije 

realizuju IT projekte u trajanju do tri meseca u 14,1% slučajeva, od tri do šest meseci u 

28,1% slučajeva, od 6 do 12 meseci u 42,2% slučajeva, od 12 do 36 meseci u 12,5% 

slučajeva, a u trajanju koje je duže od 36 meseci u 3,1% slučajeva.  

 

9.2. Deskriptivna statistika - analiza kompetencija iz ugla IT eksperata 

 

U delu istraživanja koje se odnosilo na IT kompetencije učešće je uzelo 124 IT 

stručnjaka iz različitih oblasti. Najveći broj ispitanika čine zaposleni na poziciji software 

developer (42,7%), zatim IT menadžeri (11,3%) i IT tehnički menadžeri (10,5%). Učešće 

u istraživanju su uzeli još inženjeri za integraciju (1,6%), IT administratori (4%), IT 

aplikativni konsultanti (7,3%), IT inženjeri sistema (4%), IT menadžeri kvaliteta (0,8%), 

IT prodavci i marketing konsultanti (1,6%), IT sistemski analitičari (1,6%), IT sistemske 

arhitekte (3,2%), IT treneri (0,8%), menadžeri za baze podataka (3,2%), menadžeri za 

podršku uslugama (2,4%) i poslovni analitičari (4,8%). Od 124 ispitanika, za 71% 

karakteristično je što informacione tehnologije predstavljaju glavni fokus prethodnog 

obrazovanja, dok sporedni fokus IT obrazovanja čine 23,4% ispitanika i 5,6% čije 

obrazovanje nije povezano sa IT. U poljima dodatne edukacije i verifikovanja iste, 75% 

ispitanika ne poseduje sertifikat u oblasti IT, što ukazuje na to da se veliki broj IT 

stručnjaka opredeljuje za druge načine edukacije i usavršavanja. Prosečna starost IT 

ispitanika je 34 godine, sa prosečnih devet godina radnog staža, šest godina provedenih u 
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organizaciji i sedam godina rada na projektima. Najveći broj ispitanika radi na projektima 

informacionih sistema (25,8%) i softvera i inženjeringa (40,3%) – slika br. 34. 

 

Slika 34: Broj ispitanika po kategorijama IT projekata 

 

U cilju utvrđivanja održivosti konkurentske prednosti korišćenjem IT tehnologije 

analizirana su tri segmenta: 

1. Da li IT rešenje stvara vrednost? – Ukoliko je odgovor da, analizira se sledeće 

pitanje, dok ukoliko je odgovor ne, organizacija ima konkurentski nedostatak. 

2. Da li se IT rešenje razlikuje od IT rešenja konkurentske firme? – Ukoliko je 

odgovor da, analizira se sledeće pitanje, dok ukoliko je odgovor ne, organizacija 

ima konkurentski paritet. 

3. Da li postoje poteškoće oko kupovine/kopiranja predloženog IT rešenja? – 

Ukoliko je odgovor da, organizacija poseduje održivu konkurentsku prednost, dok 

ukoliko je odgovor ne, organizacija ima privremenu konkurentsku prednost. 

 

Ispitanici u najvećem broju slučajeva (96%) smatraju da IT rešenje koje oni predlažu 

stvara vrednost, u 71% slučajeva smatraju da se razlikuje od konkurentskog rešenja, dok 

u 50,8% slučajeva smatraju da postoje poteškoće oko kupovine/kopiranja predloženog IT 

rešenja. Na osnovu stavova ispitanika i algoritma koji su predstavili Mata i koautori 

(1995), u odnosu na ove tri opcije utvrđene su karakteristike organizacija u kojima rade 

ispitanici. Najveći broj organizacija u istraživanju poseduje održivu konkurentsku 

prednost (41,1%), dok privremenu konkurentsku prednost ima 25,8% organizacija, zatim, 

0 10 20 30 40 50 60

Društvene i profesionalne povezane oblasti

Hardver

Informacioni sistemi

Kompjuterske metodologije

Kompjuterski sistemi organizacije –…

Matematički softveri i analize

Modeli izračunljivosti

Mreže

Primenjeni kompjuterski sistemi

Sistemi orijentisani na ljude

Softveri i inženjering



Dragan Bjelica (2017). Integrisani model za ocenu zrelosti u upravljanju IT projektima, 

doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka 

 

137 

 

konkurentski paritet ima 29% organizacija, a konkurentski nedostatak ima 4% 

organizacija (slika br. 35). 

 

Slika 35: Održivost konkurentske prednosti korišćenjem IT tehnologije iz ugla IT 

stručnjaka 

 

Novije tendencije prikazuju da se organizacije opredeljuju za agilne metode u 

upravljanju IT projektima sa akcentom na performansama, odnosno u fokusu je da 

projekti budu završeni u ugovorenim rokovima, sa ugovorenim budžetom, kvalitetom i 

bez odstupanja u opsegu projekta. Primetan je trend da jedan broj organizacija svoju 

težnju usmerava na isporučenu vrednost, odnosno preferira vrednosno baziran pristup. U 

istraživanju, 73,4% organizacija se opredeljuje za agilni pristup, dok se za tradicionalni 

pristup opredeljuje 26,6% organizacija. Sa druge strane, 37,9% ispitanika smatra da im je 

najpribližniji pristup baziran na performansama, 25% se opredeljuje za vrednosno baziran 

pristup, 16,1% za pristup baziran na znanju, 10,5% za projektno baziran pristup i 10,5% 

za socio-tehnološki pristup (slika br. 36). 
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Slika 36: Primena metodologije i pristupa na IT projektima 

 

U osmom poglavlju, prikazane su IT kompetencije koje su uključene u istraživanje. 

Na narednim graficima analizirane su kompetencije po fazama projekta u odnosu na 

pristupe i metodologije. U okviru vrednosno baziranog pristupa viši stepen kompetencija 

za fazu planiranja je karakterističan za agilni pristup. Isti rezultati su zapaženi kod socio-

tehnološkog pristupa, projektnog pristupa i pristupa baziranog na performansama, dok je 

kod pristupa baziranog na znanju viši nivo znanja primetan ukoliko se koriste 

tradicionalni pristupi (slika br. 37). Detaljniji rezultati su dati u trećem prilogu, u okviru 

deskriptivne statistike. 

 

Slika 37: Poređenje kompetencija planiranja kroz pristupe i metodologije 
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Za razliku od faze planiranja, kompetencije faze kreiranja su više izražene kod 

tradicionalne metodologije za vrednosno baziran pristup, projektno baziran pristup i 

pristup baziran na performansama, dok su za agilne metodologije više izražene kod 

pristupa baziranog na znanju i socio-tehnološkog pristupa (slika br. 38). 

 

Slika 38: Poređenje kompetencija kreiranja kroz pristupe i metodologije 

 

Faza pokretanja ima slično poređenje kao i faza planiranja, odnosno vrednosno 

baziran pristup, socio-tehnološki pristup, projektni pristup i pristup baziran na 

performansama imaju više izražen stepen kompetencija za agilni pristup, dok je kod 

pristupa baziranog na znanju viši nivo kompetencija primetan ukoliko se koriste 

tradicionalni pristupi (slika br. 39). 
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Slika 39: Poređenje kompetencija pokretanja kroz pristupe i metodologije 

Fazu omogućavanja karakteriše viši stepen kompetencija u agilnoj metodologiji za 

socio-tehnološki pristup i projektno baziran pristup, dok je kod tradicionalne 

metodologije viši stepen kompetencija karakterističan za vrednosno baziran pristup, 

pristup baziran na znanju i pristup baziran na performansama (slika br. 40).  

 

Slika 40: Poređenje kompetencija omogućavanja kroz pristupe i metodologije 

 

Fazu upravljanja karakteriše viši stepen kompetencija u agilnoj metodologiji za 

socio-tehnološki pristup, pristup baziran na performansama i projektno baziran pristup, 

dok je kod tradicionalne metodologije viši stepen kompetencija karakterističan za 

vrednosno baziran pristup i pristup baziran na znjanju (slika br. 41).  

 

Slika 41: Poređenje kompetencija upravljanja kroz pristupe i metodologije 
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9.3. Deskriptivna statistika - analiza kompetencija iz ugla projektnog menadžera 

 

Drugi deo kvantitativnog istraživanja obuhvatio je analize parametara upravljanja IT 

projektima iz ugla gledišta projektnog menadžera. Dok je prvi deo analize bio orijentisan 

na IT gledište i IT kompetencije kroz definisane faze, drugi deo analize prikazuje poseban 

osvrt na kompetencije u upravljanju projektima, grupisane kroz procese i funkcionalne 

oblasti. U ovom delu istraživanja su učestvovala 64 projektna menadžera, od kojih je 59 

ispitanika u stalnom radnom odnosu, tri ispitanika su vlasnici firmi i dva ispitanika su 

zaposlena po ugovoru. Najveći broj projektnih menadžera koje pokriva ovo istraživanje 

radi u privatnom sektoru (82,8%), dok ostatak radi u javnom sektoru (17,8%). Prosečna 

starost ispitanika je 33 godine, sa prosečnih devet godina radnog staža, šest godina 

provedenih u organizaciji i šest godina rada na projektima. Takođe, anketirani ispitanici 

su u velikoj meri visokoobrazovani, odnosno 32,8% ispitanika je završilo osnovne studije, 

59,4% ispitanika je završilo master studije, 4,7% ispitanika je završilo doktorat i 3,1% 

ispitanika nije završilo ništa od prethodno navedenog. Obrazovanje u domenu sertifikata 

iz oblasti poseduje samo 18,8% ispitanika i uglavnom su to svetski priznati sertifikati 

PMI, IPMA, PRINCE 2 i sertifikati koji se dobijaju kroz obuke koje na lokalnom tržištu 

organizuju mnoge konsultantske kuće. 

 

Rezultati istraživanja pokazuju da se utvrđivanje održivosti konkurentske prednosti 

korišćenjem IT tehnologije u velikoj meri poklapa kod projektnih menadžera i IT 

stručnjaka, što govori da organizacija ima isti pogled na IT strategiju koju implementira 

na tržištu i na kaskadno prenošenje od viših ka operativnim nivoima. Ispitanici u 

najvećem broju slučajeva (96,9%) smatraju da IT rešenje koje oni predlažu stvara 

vrednost, dok u 67,2% slučajeva smatraju da se razlikuje od konkurentskog rešenja, a u 

53,1% slučajeva da postoje poteškoće oko kupovine/kopiranja predloženog IT rešenja. 

Na osnovu stavova ispitanika i algoritma koji su predstavili Mata i koautori (1995), u 

odnosu na ove tri opcije, utvrđene su karakteristike organizacija u kojima rade ispitanici. 

Najveći broj organizacija u istraživanju poseduje održivu konkurentsku prednost 

(45,3%), dok privremenu konkurentsku prednost ima 21,9% organizacija, konkurentski 

paritet ima 29,7% organizacija i konkurentski nedostatak 3,1% organizacija (slika br. 42). 
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Slika 42: Održivost konkurentske prednosti korišćenjem IT tehnologije iz ugla 

projektnih menadžera 

Pristup u upravljanju projektima koji primenjuju projektni menadžeri u direktnoj je 

vezi sa uspostavljanjem jedinice za upravljanje projektima. Na slici br. 43 se može 

primetiti da je pristup baziran na performansama uvek visoko kotiran. Vrednosno baziran 

pristup i projektno baziran pristup karakteristični su za organizacije koje imaju jedinice 

za upravljanje projektima. Sa druge strane, ukoliko organizacija nema uspostavljenu 

jedinicu za upravljanje projektima, do izražaja dolaze socio-tehnološki pristup i pristup 

baziran na znanju. U nastavku će biti analizirane projektne i organizacione kompetencije 

u odnosu na ova dva segmenta. 

 

Slika 43: Analiza pristupa u upravljanju projektima i definisanje službe za upravljanje 

projektima - PMO 
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Kompetencije funkcionalne oblasti upravljanje integrisanjem kod svih pristupa su 

više izražene ukoliko je u organizaciji uspostavljena služba za upravljanje projektima 

(slika br. 44). To ukazuje na potrebu za uspostavljanjem jedne takve jedinice u 

organizaciji, kako bi se obezbedila koordinacija svih aspekata projekta (priprema 

projektne povelje, opseg projekta, projektni plan, vođenje i nadgledanje realizacije, 

kontrolisanje promena koje su karakteristične za projekat i zatvaranje projekta).

 

Slika 44: Analiza kompetencija funkcionalne oblasti upravljanje integrisanjem u odnosu 

na pristupe i uspostavljanje PMO 

Kompetencije funkcionalne oblasti upravljanje opsegom kod svih pristupa su više 

izražene ukoliko je u organizaciji uspostavljena služba za upravljanje projektima, izuzev 

socio-tehnološkog pristupa u kome su primetne približne vrednosti bez obzira na 

postojanje jedinice za upravljanje projektima (slika br. 45). 

 

Slika 45: Analiza kompetencija funkcionalne oblasti upravljanje opsegom u odnosu na 

pristupe i uspostavljanje PMO 
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Kompetencije funkcionalne oblasti upravljanje vremenom kod svih pristupa su više 

izražene ukoliko je u organizaciji uspostavljena služba za upravljanje projektima, izuzev 

socio-tehnološkog pristupa, u kome su primetne približne vrednosti bez obzira na 

postojanje jedinice za upravljanje projektima (slika br. 46).  

 

Slika 46: Analiza kompetencija funkcionalne oblasti upravljanje vremenom u odnosu na 

pristupe i uspostavljanje PMO 
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izražene ukoliko je u organizaciji uspostavljena služba za upravljanje projektima (slika 

br. 47). Posebno je primetna velika razlika kod pristupa upravljanje znanjem, što govori 

da organizacija pristupa na sistematičniji način prikupljanju, sistematizovanju i analizi 

znanja. 
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Kompetencije funkcionalne oblasti upravljanje kvalitetom kod svih pristupa su više 

izražene ukoliko je u organizaciji uspostavljena služba za upravljanje projektima, izuzev 

kod projektno baziranog pristupa (slika br. 48). Posebno je primetna velika razlika kod 

pristupa baziranog na performansama. Zahtevi naručioca projekta često su nejasni i izlaze 

van okvira onoga što je definisano ugovorom i opsegom projekta. Shodno tome, kvalitet 

krajnjeg IT proizvoda utiče na vreme i troškove projekta, što govori u prilog činjenici da 

postojanje jedinice za upravljanje projektima utiče na usklađivanje zahteva za kvalitetom 

i krajnje performanse projekta.  

 

Slika 48: Analiza kompetencija funkcionalne oblasti upravljanje kvalitetom u odnosu na 

pristupe i uspostavljanje PMO 

 

Slika 49: Analiza kompetencija funkcionalne oblasti upravljanje ljudskim resursima u 
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Kompetencije funkcionalne oblasti upravljanje ljudskim resursima kod svih pristupa 

su više izražene ukoliko je u organizaciji uspostavljena služba za upravljanje projektima 

(slika br. 49). Posebno je primetna velika razlika kod vrednosno baziranog pristupa, što 

govori da angažovani ljudski resursi direktno utiču na krajnju vrednost koja je isporučena 

naručiocu projekta. 

 

Kompetencije funkcionalne oblasti upravljanje komunikacijama kod svih pristupa su 

više izražene ukoliko je u organizaciji uspostavljena služba za upravljanje projektima, 

izuzev socio-tehnološkog pristupa, u kome su primetne veće razlike bez obzira na 

postojanje jedinice za upravljanje projektima (slika br. 50). 

 

Slika 50: Analiza kompetencija funkcionalne oblasti upravljanje komunikacijama u 

odnosu na pristupe i uspostavljanje PMO 
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Slika 51: Analiza kompetencija funkcionalne oblasti upravljanje rizikom u odnosu na 

pristupe i uspostavljanje PMO 
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Kompetencije funkcionalne oblasti upravljanje zainteresovanim stranama kod svih 

pristupa su više izražene ukoliko je u organizaciji uspostavljena služba za upravljanje 

projektima, izuzev socio-tehnološkog pristupa, u kome su primetne približne vrednosti 

bez obzira na postojanje jedinice za upravljanje projektima (slika br. 53). Na osnovu 

prethodnih analiza se može zaključiti da kompetencije u upravljanju projektima ne zavise 

od uspostavljanja jedinice za upravljanje projektima ukoliko se primenjuje socio-

tehnološki pristup.  

 

Slika 53: Analiza kompetencija funkcionalne oblasti upravljanje zainteresovanim 

stranama u odnosu na pristupe i uspostavljanje PMO 

Rezultati istraživanja pokazali su da su organizacioni parametri kompetencija u 

upravljanju IT projektima najviši stepen zrelosti dostigli u sektoru telekomunikacija. 

Međutim, rezultati i u drugim poljima i oblastima su slični sa rezultatima iz oblasti 

informatike, tako da se prema tome ova analiza na sličan način može primeniti i u drugim 

oblastima i na drugačijim tipovima projekata. U trgovini je najviši stepen organizacionih 

kompetencija u vezi sa upravljanjem resursima, zatim u telekomunikacijama, kreativnoj 

industriji i građevinskoj industriji je u vezi sa korporativnim upravljanjem, u obrazovanju 

je u vezi sa upravljanjem resursima i doprinosima projekata, programa i portfolia, u 

informatici i bankarstvu, osiguranju i investicionim uslugama u vezi sa doprinosima 

projekata, programa i portfolia, a u energetici u vezi sa korporativnim upravljanjem i 

upravljanjem resursima (slika br. 54). 
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Slika 54: Poređenje zrelosti organizacionih parametara u odnosu na industrijsku granu 

 

9.4. Deskriptivna statistika - analiza kompetencija iz ugla naručioca projekta 
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bilo u vezi sa informacionim tehnologijama. Uglavnom su ispitanici visokoobrazovani 

kadrovi, od kojih je 44,4% završilo osnovne studije, 42,2% završilo master, 6,7% završilo 

doktorat, 4,4% srednju školu i 2,2% ništa od prethodno navedenog. Najveći broj 

naručilaca projekata pripada sektorima bankarstvo, osiguranje i investicione usluge 

(35,6%), informatika (22%) i obrazovanje (17,8%). Trebalo bi napomenuti da su 
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zastupljeni svi sektori u istraživanju, što pruža mogućnost poređenja po grupama (slika 

br. 55). 

 

Slika 55: Analiza frekvencija naručioca projekata po industrijama 

 

Rezultati istraživanja u vezi utvrđivanja održivosti konkurentske prednosti 
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mora uzeti u obzir i percepcija naručioca projekta. 
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potpunosti primenjuje u javnom sektoru, bez indicija primene u privatnom sektoru (slika 

br. 57). 

 

 

Slika 56: Održivost konkurentske prednosti korišćenjem IT tehnologije iz ugla 

naručioca projekata 

 

 

Slika 57: Analiza pristupa naručioca projekta u odnosu na sektore 
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9.5. Koraci u analizi podataka 

 

U procesu određivanja nivoa zrelosti izuzetno je značajno razmotriti sve pristupe u 

definisanju i analizi zrelosti koji su objašnjeni u šestom poglavlju, jer dodeljivanje 

odgovarajućeg ranga organizaciji, odnosno nivoa zrelosti, može biti ad hoc i nedovoljno 

potkrepljeno. Veliki broj organizacija polazi od optimističkog polazišta i kao nivo zrelosti 

uzima prosečne vrednosti (aritmetičku sredinu). U nastavku su objašnjeni predloženi 

pristupi i koraci. 

 

Aritmetička sredina predstavlja meru centraline tendencije koja odgovara vrednosti 

koja kada se pomnoži sa brojem elemenata u skupu daje sumu svih elemenata 

pojedinačno. Sa druge strane, geometrijska sredina predstavlja vrednost koja daje isti 

proizvod kao i proizvod svih elemenata tog skupa. Kao takva, geometrijska sredina je 

veoma primenljiva u oblastima kao što su informacione tehnologije, finansije i 

bankarstvo, u kojima se koriste pojmovi koji su međusobno zavisni, kao što su npr. 

računanje kamate i odabir portfolia (Hodges & Schaefer, 1974). Imajući to u vidu, 

intuituivno je jasno da u procesu upravljanja projektima svaka aktivnost unutar svakog 

potprocesa, a i sami procesi upravljanja projektima (pa samim tim i upravljanja IT 

projektima) ne mogu da se predstave sumom aktivnosti jer će ta vrednost predstavljati 

optimistično očekivanje uspešnosti potprocesa. Realnija je tvrdnja da uspešnost 

potprocesa i samog procesa predstavlja proizvod svake aktivnosti, te je opravdanije 

koristiti geometrijsku sredinu pre nego aritmetičku sredinu. Kao takva, geometrijska 

sredina ima svoje prednosti i mane. Naime, geometrijska sredina je: 

1. precizno definisana, te zbog toga rezultuje u jednoj vrednosti koja je nezavisna od 

redosleda aktivnosti; 

2. zasnovana na svim slučajevima, što znači da se svaka aktivnost uzima u obzir; 

3. dobijena vrednost se lako tumači i može da se koristi u daljem računu; 

4. ekstremno visoke i niske vrednosti ne utiču mnogo na rezultat utvrđenog nivoa 

zrelosti (u poređenju sa aritmetičkom sredinom, što geometrijsku sredinu i čini 

boljom opcijom za ocenu zrelosti); 

5. međutim, ukoliko je vrednost varijabli nula, nije moguće izračunati geometrijsku 

sredinu (Dorner, 2003).  
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Geometrijska sredina ima široku primenu u procesu donošenja odluka (Xu, 2000), 

otkrivanju zakonitosti u podacima (Tao et al, 2009), upravljanju portfoliom (Markowitz, 

2012; DeSantiago & Estrada, 2013) i u analizi rizika u vođenju projekta (Asan et al, 

2016). Takođe, informacione tehnologije obezbeđuju konceptualni okvir primene i 

razvoja moderne portfolio teorije u upravljanju projektima (Zimmermann et al, 2012). 

 

Kako bi proces određivanja zrelosti bio što efektivniji i sveobuhvatniji, u radu je 

korišćena beta distributivna raspodela. Funkcija gustine za nasumično odabranu varijablu 

Y sa beta distributivnom raspodelom, za α>0 i β>0, je: 

 

p(yǀα, β, a, b) = {
𝛤(α+β)

𝛤(α)𝛤(β)

0

(𝑦−𝑎)𝛼−1(𝑏−𝑦)𝛽−1

(𝑏−𝑎)α+β−1

𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑜
, ako je a≤y≤b 

 

Ukoliko definišemo da je k = α + β, onda su očekivanje, varijansa i modus respektivno: 

α/k, αβ/(k3 + k2) i (α-1)/(k-2). U kontekstu upravljanja projektima beta distributivna 

raspodela je upotrebljena kroz PERT formulu, koja objedinjuje optimističko, pesimističko 

i najverovatnije shvatanje (Hahn, 2008). Prvobitno korišćena u izradi mrežnih planova za 

prognozu vremena u američkoj vojnoj industriji, PERT metoda je danas našla široku 

primenu u drugim oblastima i određivanju različitih parametara projekta. PERT metoda 

je zasnovana na formuli: 

𝑜 =
𝑎 + 4𝑚 + 𝑏

6
 

gde je, 

a – pesimistički scenario 

m – najverovatniji scenario 

b – optimistički scenario 

o – očekivani scenario 

 

Koraci koji su korišćeni u radu u određivanju ukupnog relativnog indeksa zrelosti, 

nivoa zrelosti, kao i proveri predloženog modela su: 

 

Korak 1. – U okviru prvog koraka određene su minimalne vrednosti svih 

pojedinačnih komponenti koje sačinjavaju IT, projektne i organizacione kompetencije. 
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Na taj način zanemarene su sve vrednosti koje su visoke, jer ukoliko je organizacija barem 

po jednom parametru ostvarila nižu vrednost zrelosti, njoj ne može biti dodeljen viši rang 

od tog minimuma. Ovaj pristup se može označiti kao veoma „strog“, jer uzima u obzir 

samo minimalnu vrednost, zanemarujući sve ostale ocene. Posmatrajući istraživanja, 

poput Project Management Solutions (2008), evidentno je da je svetska praksa pokazala 

da se najveći broj organizacija nalazi na prvom ili drugom nivou zrelosti. Ako uzmemo u 

obzir preferencije ispitanika da evaluiraju kompetencije sa dodeljivanjem višeg nivoa 

zrelosti, onda kriterijum minimalne vrednosti može značajno da utiče i na njihovu 

percepciju dostignutog nivoa zrelosti. U disertaciji, pristup određivanju nivoa zrelosti 

zasnovanog na minimumu predstavlja pesimistični scenario određivanja ukupnog 

relativnog indeksa zrelosti i nivoa zrelosti organizacije. 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚{𝑎1, 𝑎2, . . . , 𝑎𝑛} 

 

Korak 2. – U drugom koraku izračunate su aritmetičke sredine svih pojedinačnih 

komponenti koje sačinjavaju IT, projektne i organizacione kompetencije. Dobijene 

vrednosti predstavljale su prilično visok nivo zrelosti, tako da se ovaj pristup u analizi 

posmatra kao optimistični scenario. 

𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑡𝑖č𝑘𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑖𝑛𝑎 =  
𝑎1 + 𝑎2+. . . +𝑎𝑛

𝑛
 

 

Korak 3. – U trećem koraku izračunate su geometrijske sredine svih pojedinačnih 

komponenti koje sačinjavaju IT, projektne i organizacione kompetencije. Ovim 

pristupom su uzete u obzir maksimalne vrednosti, ali krajnji rezultat utvrđenog nivoa 

zrelosti je bliže minimalnoj vrednosti. Na ovaj način je određen najverovatniji scenario. 

Pre bilo kakvih analiza, nulte vrednosti varijabli koje su ispitanici uneli su korigovane sa 

1E-59, zato što nije moguće izračunati geometrijsku sredinu ako je vrednost nula. 

𝐺𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑗𝑠𝑘𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑖𝑛𝑎 = √𝑎1 ∗ 𝑎2 ∗. . .∗ 𝑎𝑛
𝑛

 

 

Korak 4. – Prilikom određivanja nivoa znanja i zrelosti za IT, projektne i 

organizacione kompetencije korišćene su različite skale. Za IT kompetencije korišćena je 

skala od nula do tri, dok je za projektne kompetencije korišćena skala od nula do pet, a 

za organizacione kompetencije korišćena je skala od jedan do pet. Da bi dobijene 

vrednosti za svaki pojedinačni aspekt bile uporedive, korišćena je normalizacija podataka. 
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U ovom koraku vrednosti pojedinačnih modula su upoređivane sa najboljim rezultatima 

u klasi i na taj način su sve vrednosti svedene na raspon između nula i jedan. 

 

Korak 5. – Vrednosti koje su dobijene za IT, projektne i organizacione kompetencije 

u četvrtom koraku (pesimističke, najverovatnije i optimističke) dalje su upotrebljene za 

izračunavanje ukupnog nivoa zrelosti za sva tri scenarija – pesimistički, najverovatniji i 

optimistički. Korišćenjem prethodno prikazane formule za PERT metodu, primenom beta 

distributivne raspodele, izračunat je ukupni relativni indeks zrelosti koji ukazuje na 

procenat zrelosti organizacije. 

 

𝑈𝑅𝐼𝑍 =
𝑚𝑖𝑛{𝑁𝐼𝑇𝑚,𝑁𝑈𝑃𝑚,𝑁𝑂𝑅𝐺𝑚}+𝑔𝑒𝑜𝑚{𝑁𝐼𝑇𝑔,𝑁𝑈𝑃𝑔,𝑁𝑂𝑅𝐺𝑔}+𝑎𝑟𝑖𝑡{𝑁𝐼𝑇𝑎,𝑁𝑈𝑃𝑎,𝑁𝑂𝑅𝐺𝑎}

6
 *100 

 

URIZ – ukupni relativni indeks zrelosti 

NITm – normalizovana sumarna vrednost minimuma IT kompetencija 

NITg – normalizovana sumarna vrednost geometrijske sredine IT kompetencija 

NITa – normalizovana sumarna vrednost aritmetičke sredine IT kompetencija 

NUPm – normalizovana sumarna vrednost minimuma projektnih kompetencija 

NUPg – normalizovana sumarna vrednost geometrijske sredine projektnih kompetencija 

NUPa – normalizovana sumarna vrednost aritmetičke sredine projektnih kompetencija 

NORGm – normalizovana sumarna vrednost minimuma organizacionih kompetencija 

NORGg – normalizovana sumarna vrednost geometrijske sredine organizacionih 

kompetencija 

NORGa – normalizovana sumarna vrednost aritmetičke sredine organizacionih 

kompetencija 

 

Korak 6. – U šestom koraku diskretizovane su vrednosti ukupnog relativnog indeksa 

zrelosti po binovima na šest grupa i na taj način su određene granične numeričke vrednosti 

ukupnog relativnog indeksa zrelosti za svaki nivo zrelosti. 

 

Korak 7. – U sedmom koraku testiran je predloženi model zrelosti, u kome su uzete 

u razmatranje kao nezavisne varijable relativni indeksi zrelosti IT, projektnih i 

organizacionih kompetencija, demografske individualne i organizacione karakteristike, 
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kao i zavisne kompozitne varijable – analiza performansi, menadžment vrednosti, 

menadžment znanja i sistem za upravljanje projektima. Zavisne varijable su ocenjivane 

iz tri ugla gledišta (od strane IT stručnjaka, projektnih menadžera i naručilaca projekata), 

a u analizi su upotrebljene aritmetičke sredine za sva tri ugla posmatranja. Statističke 

tehnike koje su korišćene u ovom koraku su korelacija i linearna regresija. 

 

Korak 8. – Na osnovu definisanih nivoa zrelosti i organizacija koje pripadaju 

predloženim nivoima zrelosti, analizirane su razlike nivoa zrelosti u odnosu na zavisne 

kompozitne varijable – analiza performansi, menadžment vrednosti, menadžment znanja 

i sistem za upravljanje projektima. Na ovaj način utvrđeni nivoi zrelosti oslikavaju 

verodostojnost utvrđenih graničnih numeričkih vrednosti ukupnog relativnog nivoa 

zrelosti. Statistička tehnika koja je korišćena u ovom koraku je jednofaktorska analiza 

varijanse. 

 

Korak 9. – U devetom koraku prikazani su klasteri kako bi se objasnile karakteristike 

različitih nivoa zrelosti. Sličnu analizu, primenom k-means klastera prikazali su Mihić i 

koautori (2015) u analizi zrelosti organizacija u energetskom sektoru. U disertaciji su u 

razmatranje uzete sledeće promenljive: tip projekta, pristup, angažovanje spoljnih 

organizacija, vrednost projekta, trajanje projekta, broj članova projektnog tima, 

uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima, utvrđeni nivoi zrelosti, relativni indeksi 

IT, projektne i organizacione zrelosti, analiza performansi, menadžment vrednosti, 

menadžment znanja i sistem za upravljanje projektima. Statistička tehnika koja je 

korišćena u ovom koraku je k-means klaster. 

 

9.6. Deskriptivna statistika: Analiza zrelosti organizacija 

 

Na osnovu analize IT kompetencija i indeksa zrelosti zasnovanog na pesimističkim, 

najverovatnijim i optimističkim procenama, može se zaključiti da su pesimističke procene 

najpribližnije najverovatnijim ocenama indeksa IT zrelosti na nižim nivoima, dok su na 

višim nivoima zrelosti optimističke procene najpribližnije najverovatnijim procenama 

(slika br. 58).  
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Slika 58:Prosečni pesimistički, najverovatniji i optimistički indeks IT zrelosti 

organizacije 

 

Na osnovu analize projektnih kompetencija i indeksa zrelosti zasnovanog na 

pesimističkim, najverovatnijim i optimističkim procenama može se zaključiti da su 

pesimističke procene najpribližnije najverovatnijim ocenama indeksa projektne zrelosti 

na najnižem nivou, dok su na višim nivoima optimističke procene najpribližnije 

najverovatnijim procenama (slika br. 59).  

 

Slika 59: Prosečni pesimistički, najverovatniji i optimistički indeks projektne zrelosti 

organizacije 

Nivo 0 Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Nivo 4 Nivo 5
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Na osnovu analize organizacionih kompetencija i indeksa zrelosti zasnovanog na 

pesimističkim, najverovatnijim i optimističkim procenama može se zaključiti da su 

najverovatnije ocene indeksa organizacione zrelosti najpribližnije optimističkim 

procenama na svim nivoima zrelosti (slika br. 60).  

 

 

Slika 60: Prosečni pesimistički, najverovatniji i optimistički indeks organizacione 

komponente zrelosti organizacije 

 

Sumarna analiza po nivoima zrelosti relativnog indeksa IT, projektne i organizacione 

zrelosti ukazuje da organizacione kompetencije postepeno rastu sa višim nivoima zrelosti, 

dok projektne kompetencije imaju visok trend rasta na početnim nivoima zrelosti, zatim 

pad na drugom nivou zrelosti i nadalje rast na višim nivoima zrelosti. Sa druge strane, IT 

kompetencije imaju nizak nivo zrelosti na početnim nivoima, zatim kada projektne 

kompetencije beleže pad, IT kompetencije beleže ubrzan rast na drugom nivou zrelosti i 

nadalje nastavljaju da prate trend rasta i projektnih i organizacionih kompetencija (slika 

br. 61).  

Nivo 0 Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Nivo 4 Nivo 5

ORG - a 1.33 2.33 2.57 2.50 3.11 4.50
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ORG - b 3.12 3.31 3.74 3.42 4.11 4.92
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Slika 61: Prosečne vrednosti po nivoima zrelosti relativnog indeksa IT, projektne i 

organizacione zrelosti 

Indeks zrelosti ocenjen na bazi pesimističkih, najverovatnijih i optimističkih procena 

najviše varira na početnim nivoima, dok je mera preciznosti od trećeg nivoa  znatno veća. 

To se može pripisati činjenici da već od trećeg nivoa postoje sistemi standardizacije 

procesa, metrika, kompetencija, dokumentacije i sistema upravljanja. 

 

Slika 62: Pesimističke, najverovatnije i optimističke prosečne vrednosti indeksa zrelosti 
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Granice za šest nivoa zrelosti dobijene su primenom diskretizacije preko binova na 

ukupnom relativnom indeksu zrelosti. Diskretizacija vrednosti se implementira u okviru 

definisanih granica, odnosno granica minimalnih i maksimalnih vrednosti. Opseg 

numeričkih vrednosti je podeljen na segmente jednakih veličina. Najveći broj 

organizacija se nalazi na početnim nivoima zrelosti – nulti nivo i prvi nivo (tabela br. 7). 

Najveća razlika prosečnog ukupnog relativnog indeksa zrelosti je između nultog nivoa i 

prvog nivoa, što potvrđuju prethodne analize pojedinačnih komponenti čiji rezultati 

pokazuju da su razlike i trend najveći na početnim stadijumima (slika br. 62). Takođe, 

najviši stepen zrelosti je primetan na projektima u vezi sa hardverom, a najniži na 

projektima kompjuterskih metodologija (slika br. 63). 

 

Tabela 7: Diskretizacija po binovima u određivanju nivoa zrelosti 

Nivo zrelosti Interval Broj organizacija 

Nivo 0 - - 0,181 53 

Nivo 1 (0,181- 0,339  30 

Nivo 2 (0,339 - 0,498 10 

Nivo 3 (0,498 - 0,656 19 

Nivo 4 (0,656 - 0,814 33 

Nivo 5 (0,814 - 1 10 

 

 

Slika 63: Prosečan ukupni relativni indeks zrelosti po kategorijama projekata 

 

 

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

Društvene i profesionalne povezane oblasti

Hardver

Informacioni sistemi

Kompjuterske metodologije

Kompjuterski sistemi organizacije –…

Matematički softveri i analize

Modeli izračunljivosti

Mreže

Primenjeni kompjuterski sistemi

Sistemi orijentisani na ljude

Softveri i inženjering

Ukupni relativni indeks zrelosti



Dragan Bjelica (2017). Integrisani model za ocenu zrelosti u upravljanju IT projektima, 

doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka 

 

161 

 

9.7. Interna konzistentnost podataka 

 

Pouzdanost merne skale je ispitivana preko Kronbah alfa koeficijenta, odnosno 

razmatrana je unutrašnja saglasnost skale. Vrednost koeficijenta Kronbah alfa trebalo bi 

da bude veća od 0,7 da bi se ispunio prethodno pomenuti preduslov (DeVellis, 2003). U 

sprovedenom kvantitativnom istraživanju sve skale su pokazale visok nivo interne 

konzistentnosti, što pokazuje veoma dobru pouzdanost i unutrašnju saglasnost skala za 

ovaj uzorak (tabela 8 – 11). 

 

Tabela 8: Interna konzistentnost podataka - kompetencije u upravljanju projektima 

Kompetencije u upravljanju 

projektima 

Kronbah alfa Broj 

varijabli 

Broj ispitanika 

Upravljanje integrisanjem 0,839 6 64 

Upravljanje opsegom projekta 0,845 6 64 

Upravljanje vremenom 0,927 7 64 

Upravljanje troškovima 0,933 4 64 

Upravljanje kvalitetom 0,867 3 64 

Upravljanje ljudskim resursima 0,832 4 64 

Upravljanje komunikacijama 0,820 3 64 

Upravljanje rizikom 0,944 6 64 

Upravljanje nabavkama 0,918 4 64 

Upravljanje zainteresovanim 

stranama 

0,761 4 64 

 

Tabela 9: Interna konzistentnost podataka - IT kompetencije 

IT kompetencije Kronbah alfa Broj 

varijabli 

Broj ispitanika 

Planiranje 0,867 9 124 

Kreiranje 0,853 9 124 

Pokretanje 0,909 8 124 

Omogućavanje 0,938 13 124 

Upravljanje 0,949 9 124 

 

Tabela 10: Interna konzistentnost podataka - organizacione kompetencije 

Organizacione kompetencije Kronbah alfa Broj 

varijabli 

Broj ispitanika 

Korporativno upravljanje 0,848 4 64 

Doprinosi PPP 0,887 3 64 

Organizaciona usklađenost 0,850 3 64 

Upravljanje kompetencijama 0,834 4 64 

Upravljanje resursima 0,869 4 64 

 



Dragan Bjelica (2017). Integrisani model za ocenu zrelosti u upravljanju IT projektima, 

doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka 

 

162 

 

Tabela 11: Interna konzistentnost podataka - analiza performansi, menadžment 

vrednosti, menadžment znanja, sistem za upravljanje projektima 

 Kronbah alfa Broj 

varijabli 

Zavisne varijable 

Projektni 

menadžeri 

n=64 

IT 

stručnjaci 

n=124 

Naručioci 

projekata 

n=45 

 

Analiza performansi 0,857 0,814 0,913 8 

Menadžment vrednosti 0,895 0,846 0,892 7 

Menadžment znanja 0,895 0,902 0,895 6 

Sistem za upravljanje projektima 0,875 0,863 0,889 7 
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10.  REZULTATI KVANTITATIVNOG ISTRAŽIVANJA: 

TESTIRANJE HIPOTEZA 
 

U desetom poglavlju disertacije prikazano je testiranje predloženog istraživačkog 

modela. Podaci prikupljeni empirijskim istraživanjem, kvantitativnog karaktera su 

pripremljeni i analizirani korišćenjem softvera za statističku obradu podataka SPSS 20.0.  

 

Veza između nezavisnih varijabli (IT, projektnih i organizacionih kompetencija) i 

zavisnih varijabli (upravljanje znanjem, upravljanje performansama, menadžment 

vrednosti i organizacioni sistem za upravljanje projektima) utvrđena je pomoću 

Pirsonovog koeficijenta korelacije. Obavljene su preliminarne analize da bi se utvrdilo 

zadovoljenje pretpostavki o normalnosti, linearnosti i homogenosti varijanse. Prema 

Cohen (1988) veličina korelacije se tumači na sledeći način: mala (r=0,1 do 0,29), srednja 

(r=0,3 do 0,49) i velika (r=0,5 do 1). 

 

Za ocenu mogućnosti da nezavisne varijable (IT, projektne i organizacione 

kompetencije), kao i demografske karakteristike organizacije (broj eksterno angažovanih 

organizacija, godine poslovanja organizacije, broj IT projekata godišnje) i pojedinaca 

(godine rada na projektima, godine provedenih u organizaciji, starost, godine radnog 

staža) predvide organizacione rezultate u upravljanju IT projektima upotrebljena je 

standardna višestruka regresija.  
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10.1. Testiranje prve hipoteze 

 

H(1) Predloženi model će biti pozitivno povezan sa sistemom odlučivanja i čuvanja 

znanja u upravljanju IT projektima. 

H(1.1.) Viši nivo IT kompetencija u upravljanju IT projektima utiče na upravljanje 

znanjem u kompaniji. 

H(1.2.) Viši nivo projektnih kompetencija u upravljanju IT projektima utiče na 

upravljanje znanjem u kompaniji. 

H(1.3.) Viši nivo organizacionih kompetencija u upravljanju IT projektima utiče na 

upravljanje znanjem u kompaniji. 

 

Korelacije između nezavisnih i zavisnih varijabli su prikazane u tabelama br. 12, 14, 

16 i 18. Analizirajući isključivo nezavisne promenljive, primetna je jaka pozitivna veza 

između projektnih i organizacionih kompetencija r=0,658 (p<0,01), dok nije uočena veza 

sa IT kompetencijama. Projektne i organizacione kompetencije u vezi su sa srednjim i 

višim nivo menadžmenta, što potvrđuje jaka veza između varijabli. 

 

Tabela 12: Korelacija nezavisnih varijabli sa menadžmentom znanja 

 IT PM ORG MZ 

IT kompetencije (IT) - -,106 -,057 ,210* 

Projektne kompetencije (PM)  - ,658** ,520** 

Organizacione kompetencije (ORG)   - ,596** 

Menadžment znanja (MZ)    - 

**. Korelacija je statistički značajna na nivou od 0,01 (2-tailed). 

   *. Korelacija je statistički značajna na nivou od 0,05 (2-tailed). 

 

Rezultati istraživanja su pokazali da postoji slaba pozitivna veza između IT 

kompetencija (utvrđena preko relativnog indeksa zrelosti IT kompetencija) i upravljanja 

znanjem (analizirano iz ugla gledišta IT stručnjaka, projektnog menadžera i naručioca 

projekta), r=0,21 (p<0,05). Time je delimično potvrđena hipoteza H(1.1). Zatim, rezultati 

istraživanja su pokazali da postoji jaka pozitivna veza između projektnih kompetencija 

(utvrđena preko relativnog indeksa zrelosti projektnih kompetencija) i upravljanja 

znanjem (analizirano iz ugla gledišta IT stručnjaka, projektnog menadžera i naručioca 
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projekta), r=0,52 (p<0,01). Time je potvrđena hipoteza H(1.2). Na kraju, rezultati 

istraživanja su pokazali da postoji jaka pozitivna veza između organizacionih 

kompetencija (utvrđena preko relativnog indeksa zrelosti organizacionih kompetencija) i 

upravljanja znanjem (analizirano iz ugla gledišta IT stručnjaka, projektnog menadžera i 

naručioca projekta), r=0,596 (p<0,01). Time je potvrđena hipoteza H(1.3). 

  

Tabela 13: Regresiona analiza u odnosu na zavisnu varijablu menadžment znanja 

Model 

Nestandardizovani 

koeficijenti 

Standardizovani 

koeficijenti t Znač. 

B Stand. greška Beta 

(Konstanta) -3,862 1,170  -3,299 ,002 

IT kompetencije ,188 ,090 ,224 2,090 ,043 

Kompetencije u 

upravljanju projektima 
,317 ,078 ,572 4,078 ,000 

Organizacione 

kompetencije 
,673 ,122 ,721 5,526 ,000 

Starost ,185 ,039 2,122 4,764 ,000 

Godine radnog staža -,338 ,057 -3,571 -5,974 ,000 

Godine provedene u 

organizaciji 
,075 ,023 ,621 3,271 ,002 

Godine rada na projektima ,147 ,029 1,158 5,132 ,000 

Godine poslovanja 

organizacije 
,005 ,002 ,202 2,045 ,047 

Broj IT projekata godišnje -,008 ,003 -,310 -2,684 ,011 

Broj eksterno angažovanih 

organizacija 
-,035 ,009 -,430 -3,760 ,001 

a. Zavisna varijabla: Menadžment znanja 

b. Prediktori: (Konstanta), Demografske organizacione karakteristike (broj eksterno angažovanih 

organizacija, godine poslovanja organizacije, broj IT projekata godišnje), Demografske individualne 

karakteristike (godine rada na projektima, godine provedenih u organizaciji, starost, godine radnog staža), 

IT kompetencije (relativni indeks IT zrelosti), Kompetencije u upravljanju projektima (relativni indeks IT 

zrelosti), Organizacione kompetencije 

R2= 0,681, Prilagođeni R2= 0,601, F=8,530, Znač.=0,000b 

 

Predstavljeni model objašnjava 60,1% varijanse menadžmenta znanja (tabela br. 13), 

odnosno sistema odlučivanja i čuvanja znanja u upravljanju IT projektima. Ovakav 

rezultat se može oceniti kao visok. Sve varijable daju jedinstveni i statistički značajan 

doprinos predikciji merenja upravljanja znanjem (p<0,05). Analizirajući koeficijente, 

najveći koeficijent je primetan kod demografskih individualnih karakteristika, što 

opravdava uključivanje ovih komponenti u model u okviru sistema, kao i uključivanje 

demografskih organizacionih karakteristika. Sa druge strane, najveći koeficijent u okviru 
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ocene kompetencija primetan je kod organizacionih kompetencija. Na osnovu rezultata 

prvog regresionog modela, u potpunosti je potvrđena hipoteza H(1). 

 

10.2. Testiranje druge hipoteze 

 

H(2) Predloženi model će unaprediti sistem za upravljanje IT projektima, programima i 

portfoliom projekata. 

H(2.1.) Viši nivo IT kompetencija u upravljanju IT projektima utiče na sistem za 

upravljanje projektima na organizacionom nivou. 

H(2.2.) Viši nivo projektnih kompetencija u upravljanju IT projektima utiče na sistem za 

upravljanje projektima na organizacionom nivou. 

H(2.3.) Viši nivo organizacionih kompetencija u upravljanju IT projektima utiče na 

sistem za upravljanje projektima na organizacionom nivou. 

 

Tabela 14: Korelacija nezavisnih varijabli sa organizacionim sistemom za upravljanje 

projektima 

 IT PM ORG OSUP 

IT kompetencije (IT) - -,106 -,057 ,224* 

Projektne kompetencije (PM)  - ,658** ,535** 

Organizacione kompetencije (ORG)   - ,702** 

Organizacioni sistem za upravljanje projektima 

(OSUP) 
   - 

**. Korelacija je statistički značajna na nivou od 0,01 (2-tailed). 

   *. Korelacija je statistički značajna na nivou od 0,05 (2-tailed). 

 

Rezultati istraživanja su pokazali da postoji slaba pozitivna veza između IT 

kompetencija i organizacionog sistema za upravljanje projektima, r=0,224 (p<0,05). 

Time je delimično potvrđena hipoteza H(2.1). Zatim, rezultati istraživanja su pokazali da 

postoji jaka pozitivna veza između projektnih kompetencija  i organizacionog sistema za 

upravljanje projektima, r=0,535 (p<0,01). Time je potvrđena hipoteza H(2.2). Na kraju, 

rezultati istraživanja su pokazali da postoji jaka pozitivna veza između organizacionih 

kompetencija i organizacionog sistema za upravljanje projektima, r=0,702 (p<0,01). 

Time je potvrđena hipoteza H(2.3). 
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Tabela 15: Regresiona analiza u odnosu na zavisnu varijablu organizacioni sistem za 

upravljanje projektima 

Model 

Nestandardizovani 

koeficijenti 

Standardizovani 

koeficijenti t Znač. 

B Stand. greška Beta 

(Konstanta) -5,440 ,680  -8,000 ,000 

IT kompetencije ,276 ,052 ,333 5,268 ,000 

Kompetencije u upravljanju 

projektima 
,182 ,045 ,333 4,036 ,000 

Organizacione kompetencije ,976 ,071 1,060 13,792 ,000 

Starost ,221 ,023 2,575 9,813 ,000 

Godine radnog staža -,367 ,033 -3,929 -11,159 ,000 

Godine provedene u 

organizaciji 
,045 ,013 ,377 3,373 ,002 

Godine rada na projektima ,139 ,017 1,115 8,390 ,000 

Godine poslovanja 

organizacije 
-,001 ,001 -,051 -,871 ,389 

Broj IT projekata godišnje -,010 ,002 -,368 -5,400 ,000 

Broj eksterno angažovanih 

organizacija 
-,025 ,005 -,304 -4,512 ,000 

a. Zavisna varijabla: Organizacioni sistem za upravljanje projektima 

b. Prediktori: (Konstanta), Demografske organizacione karakteristike (broj eksterno angažovanih 

organizacija, godine poslovanja organizacije, broj IT projekata godišnje), Demografske individualne 

karakteristike (godine rada na projektima, godine provedene u organizaciji, starost, godine radnog staža), 

IT kompetencije (relativni indeks IT zrelosti), Kompetencije u upravljanju projektima (relativni indeks IT 

zrelosti), Organizacione kompetencije 

R2= 0,889, Prilagođeni R2= 0,862, F=32,120, Znač.=0,000b 

 

Predstavljeni model objašnjava 86,2% varijanse organizacionog sistema za 

upravljanje projektima (tabela br. 15). Ovakav rezultat se može oceniti kao izuzetno 

visok. Sve varijable daju jedinstveni i statistički značajan doprinos predikciji merenja 

organizacionog sistema za upravljanje projektima (p<0,05), izuzev godina poslovanja 

organizacije u okviru demografskih organizacionih karakteristika. Analizirajući 

koeficijente, najveći koeficijent je primetan kod demografskih individualnih 

karakteristika, što opravdava uključivanje ovih komponenti u model u okviru sistema, 

kao i uključivanje demografskih organizacionih karakteristika, iako je izuzet parametar 

starosti organizacije. Slični rezultati, u odnosu na zavisnu promenljivu upravljanje 

znanjem, se dobijaju i u okviru zavisne varijable organizacionog sistema za upravljanje 

projektima, gde je najveći koeficijent u okviru ocene kompetencija primetan kod 

organizacionih kompetencija. Na osnovu rezultata drugog regresionog modela, potvrđena 

je hipoteza H(2). 
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10.3. Testiranje treće hipoteze 

 

H(3) Predloženi model će biti pozitivno povezan performansama u upravljanju IT 

projektima. 

H(3.1.) Viši nivo IT kompetencija u upravljanju IT projektima utiče na upravljanje 

performansama projekata koje organizacija realizuje. 

H(3.2.) Viši nivo projektnih kompetencija u upravljanju IT projektima utiče na 

upravljanje performansama projekata koje organizacija realizuje. 

H(3.3.) Viši nivo organizacionih kompetencija u upravljanju IT projektima utiče na 

upravljanje performansama projekata koje organizacija realizuje. 

 

Tabela 16: Korelacija nezavisnih varijabli sa upravljanjem performansama 

 IT PM ORG PS 

IT kompetencije (IT) - -,106 -,057 ,227* 

Projektne kompetencije (PM)  - ,658** ,535** 

Organizacione kompetencije (ORG)   - ,600** 

Upravljanje performansama (PS)    - 

**. Korelacija je statistički značajna na nivou od 0,01 (2-tailed). 

   *. Korelacija je statistički značajna na nivou od 0,05 (2-tailed). 

 

Rezultati istraživanja su pokazali da postoji slaba pozitivna veza između IT 

kompetencija i upravljanja performansama, r=0,227 (p<0,05). Time je delimično 

potvrđena hipoteza H(3.1). Zatim, rezultati istraživanja su pokazali da postoji jaka 

pozitivna veza između projektnih kompetencija  i upravljanja performansama, r=0,535 

(p<0,01). Time je potvrđena hipoteza H(3.2). Na kraju, rezultati istraživanja su pokazali 

da postoji jaka pozitivna veza između organizacionih kompetencija i upravljanja 

performansama, r=0,6 (p<0,01). Time je potvrđena hipoteza H(3.3). 
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Tabela 17: Regresiona analiza u odnosu na zavisnu varijablu upravljanje 

performansama 

Model 

Nestandardizovani 

koeficijenti 

Standardizovani 

koeficijenti t Znač. 

B Stand. greška Beta 

(Konstanta) -2,686 ,643  -4,177 ,000 

IT kompetencije ,182 ,049 ,281 3,682 ,001 

Kompetencije u upravljanju 

projektima 
,278 ,043 ,650 6,512 ,000 

Organizacione kompetencije ,536 ,067 ,745 8,009 ,000 

Starost ,166 ,021 2,470 7,781 ,000 

Godine radnog staža -,304 ,031 -4,169 -9,787 ,000 

Godine provedene u 

organizaciji 
,062 ,013 ,667 4,926 ,000 

Godine rada na projektima ,132 ,016 1,352 8,411 ,000 

Godine poslovanja 

organizacije 
,001 ,001 ,067 ,950 ,348 

Broj IT projekata godišnje -,010 ,002 -,498 -6,042 ,000 

Broj eksterno angažovanih 

organizacija 
-,038 ,005 -,599 -7,347 ,000 

a. Zavisna varijabla: Upravljanje performansama 

b. Prediktori: (Konstanta), Demografske organizacione karakteristike (broj eksterno angažovanih 

organizacija, godine poslovanja organizacije, broj IT projekata godišnje), Demografske individualne 

karakteristike (godine rada na projektima, godine provedene u organizaciji, starost, godine radnog staža), 

IT kompetencije (relativni indeks IT zrelosti), Kompetencije u upravljanju projektima (relativni indeks IT 

zrelosti), Organizacione kompetencije 

R2= 0,838, Prilagođeni R2= 0,797, F=20,674, Znač.=0,000b 

 

Predstavljeni model objašnjava 79,7% varijanse upravljanja performansama (tabela 

br. 17). Ovakav rezultat se može oceniti kao izuzetno visok. Sve varijable daju jedinstveni 

i statistički značajan doprinos predikciji merenja upravljanja performansama (p<0,05), 

izuzev godina poslovanja organizacije u okviru demografskih organizacionih 

karakteristika. Analizirajući koeficijente, najveći koeficijent je primetan kod 

demografskih individualnih karakteristika, što opravdava uključivanje ovih komponenti 

u model u okviru sistema, kao i uključivanje demografskih organizacionih karakteristika, 

iako je izuzet parametar starosti organizacije. Slični rezultati u odnosu na prethodna dva 

regresiona modela se dobijaju i u okviru zavisne varijable upravljanje performansama, 

gde je najveći koeficijent u okviru ocene kompetencija primetan kod organizacionih 

kompetencija. Na osnovu rezultata trećeg regresionog modela, potvrđena je hipoteza 

H(3). 
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10.4. Testiranje četvrte hipoteze 

 

H(4) Predloženi model će uticati na unapređenje sistema menadžmenta vrednosti u 

organizaciji. 

H(4.1.) Viši nivo IT kompetencija u upravljanju IT projektima na unapređenje sistema 

menadžmenta vrednosti u kompaniji. 

H(4.2.) Viši nivo projektnih kompetencija u upravljanju IT projektima utiče na 

unapređenje sistema menadžmenta vrednosti u kompaniji. 

H(4.3.) Viši nivo organizacionih kompetencija u upravljanju IT projektima na 

unapređenje sistema menadžmenta vrednosti u kompaniji. 

 

Tabela 18: Korelacija nezavisnih varijabli sa menadžmentom vrednosti 

 IT PM ORG MV 

IT kompetencije (IT) - -,106 -,057 ,225* 

Projektne kompetencije (PM)  - ,658** ,691** 

Organizacione kompetencije (ORG)   - ,826** 

Menadžment vrednosti (MV)    - 

**. Korelacija je statistički značajna na nivou od 0,01 (2-tailed). 

   *. Korelacija je statistički značajna na nivou od 0,05 (2-tailed). 

 

Rezultati istraživanja su pokazali da postoji slaba pozitivna veza između IT 

kompetencija i menadžmenta vrednosti, r=0,225 (p<0,05). Time je delimično potvrđena 

hipoteza H(4.1). Zatim, rezultati istraživanja su pokazali da postoji jaka pozitivna veza 

između projektnih kompetencija i menadžmenta vrednosti, r=0,691 (p<0,01). Time je 

potvrđena hipoteza H(4.2). Rezultati istraživanja su pokazali da postoji jaka pozitivna 

veza između organizacionih kompetencija  i menadžmenta vrednosti, r=0,826 (p<0,01). 

Time je potvrđena hipoteza H(4.3). 
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Tabela 19: Regresiona analiza u odnosu na zavisnu varijablu menadžment vrednosti 

Model 

Nestandardizovani 

koeficijenti 

Standardizovani 

koeficijenti t Znač. 

B Stand. greška Beta 

(Konstanta) 1,874 ,827  2,265 ,029 

IT kompetencije ,154 ,083 ,233 1,867 ,069 

Kompetencije u upravljanju 

projektima 
,037 ,056 ,095 ,671 ,506 

Organizacione kompetencije ,540 ,101 ,763 5,328 ,000 

Starost ,005 ,030 ,070 ,156 ,877 

Godine radnog staža -,018 ,041 -,238 -,452 ,654 

Godine provedene u 

organizaciji 
-,005 ,028 -,052 -,189 ,851 

Godine rada na projektima ,028 ,023 ,221 1,229 ,226 

Godine poslovanja 

organizacije 
,001 ,002 ,038 ,354 ,725 

Broj IT projekata godišnje -,008 ,002 -,434 -3,281 ,002 

Broj eksterno angažovanih 

organizacija 
-,010 ,009 -,157 -1,094 ,281 

a. Zavisna varijabla: Menadžment vrednosti 

b. Prediktori: (Konstanta), Demografske organizacione karakteristike (broj eksterno angažovanih 

organizacija, godine poslovanja organizacije, broj IT projekata godišnje), Demografske individualne 

karakteristike (godine rada na projektima, godine provedene u organizaciji, starost, godine radnog staža), 

IT kompetencije (relativni indeks IT zrelosti), Kompetencije u upravljanju projektima (relativni indeks IT 

zrelosti), Organizacione kompetencije 

R2= 0,620, Prilagođeni R2= 0,525, F=6,521, Znač.=0,000b 

 

Predstavljeni model objašnjava 52,5% varijanse menadžmenta vrednosti (tabela br. 

19). Ovakav rezultat se može oceniti kao izuzetno visok. Organizacione kompetencije i 

broj IT projekata koji godišnje realizuje organizacija (demografska organizaciona 

komponenta) daju jedinstveni i statistički značajan doprinos predikciji merenja 

menadžmenta vrednosti (p<0,05). Najveći koeficijent je primetan kod organizacionih 

kompetencija. Na osnovu rezultata četvrtog regresionog modela, delimično je potvrđena 

hipoteza H(4), iako je prethodno utvrđena pozitivna veza sa nezavisnim varijablama. U 

okviru četvrtog regresionog modela, demografske individualne karakteristike, veći deo 

demografskih organizacionih karakteristika, kao i IT i projektne kompetencije ne daju 

jedinstveni i statistički značajan doprinos predikciji merenja menadžmenta vrednosti. Na 

osnovu toga u predlogu krajnjeg modela biće izvršena modifikacija zona uticaja 

nezavisnih na zavisne varijable. 
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11.  REZULTATI KVANTITATIVNOG ISTRAŽIVANJA: 

POREĐENJE NIVOA ZRELOSTI U ODNOSU NA 

HIPOTEZE 
 

U okviru jedanaestog poglavlja prikazana je analiza poređenja prosečnih rezultata po 

prethodno definisanim nivoima zrelosti. Sa ciljem da se istraže razlike u percepciji 

zavisnih varijabli za organizacije koje se nalaze na različitim nivoima zrelosti korišćena 

je statistička tehnika jednofaktorska analiza varijanse. Pošto jednofaktorska analiza 

varijanse u obzir uzima samo jednu zavisnu promenljivu (faktor) podeljenu na više nivoa, 

odnosno grupa, u pojedinačnim poglavljima je analizirana svaka od zavisnih 

promenljivih. Organizacije koje su učestvovale u istraživanju su po nivoima zrelosti 

podeljene na sledeći način:  

❖ Nivo 0: organizacije čiji je ukupni relativni indeks zrelosti do 0,181, n=53; 

❖ Nivo 1: organizacije čiji je ukupni relativni indeks zrelosti od 0,182 do 0,339, 

n=30; 

❖ Nivo 2: organizacije čiji je ukupni relativni indeks zrelosti od 0,34 do 0,498, n=10; 

❖ Nivo 3: organizacije čiji je ukupni relativni indeks zrelosti od 0,499 do 0,656, 

n=19; 

❖ Nivo 4: organizacije čiji je ukupni relativni indeks zrelosti od 0,657 do 0,814, 

n=33; 

❖ Nivo 5: organizacije čiji je ukupni relativni indeks zrelosti od 0,815 do 1, n=10. 

 

Naknadna poređenja, u kojima su analizirane stvarna razlike između grupa, prikazana 

su pomoću Tekeyevog HSD testa. Takođe, na osnovu analize homogenosti varijanse, nisu 

prekršene pretpostavke o homogenosti varijanse za sve četiri zavisne promenljive. 

Veličina razlika između srednjih vrednosti, odnosno jačina veze između varijabli, 

prikazana je pomoću eta kvadrata, što se prema Cohen (1988) može okarakterisati kao: 

mali uticaj – 0,01, srednji uticaj – 0,06 i veliki uticaj – 0,138. 
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11.1. Poređenje nivoa zrelosti u odnosu na prvu hipotezu 

 

Na osnovu dokazane prve hipoteze da će predloženi model biti pozitivno povezan sa 

sistemom odlučivanja i čuvanja znanja u upravljanju IT projektima, analizirane su razlike 

među grupama, odnosno razlike u percepciji menadžmenta znanja po nivoima zrelosti 

(tabela br. 20). Rezultati istraživanja pokazali su da postoji statistički značajna razlika 

(p<0,05) u percepciji upravljanja znanjem u rezultatima nivoa zrelosti: F(5,149)=2,577, 

p=0,029. 

 

Tabela 20: Višestruka poređenja organizacija po nivoima zrelosti u odnosu na zavisnu 

promenljivu menadžment znanja 

(A) Nivo 

zrelosti 

(B) Nivo 

zrelosti 

Razlika srednjih 

vrednosti (A-B) 

Standardna 

greška 

Značajnost 95% interval poverenja 

Donja 

granica 

Gornja 

granica 

Nivo 0 

Nivo 1 ,1789 ,1636 ,883 -,293 ,651 

Nivo 2 -,0111 ,2468 1,000 -,724 ,701 

Nivo 3 ,2031 ,1914 ,896 -,350 ,756 

Nivo 4 -,1902 ,1588 ,837 -,649 ,268 

Nivo 5 -,6111 ,2468 ,138 -1,324 ,101 

Nivo 1 

Nivo 0 -,1789 ,1636 ,883 -,651 ,293 

Nivo 2 -,1900 ,2614 ,978 -,945 ,565 

Nivo 3 ,0242 ,2099 1,000 -,582 ,630 

Nivo 4 -,3691 ,1806 ,323 -,891 ,152 

Nivo 5 -,7900* ,2614 ,034 -1,545 -,035 

Nivo 2 

Nivo 0 ,0111 ,2468 1,000 -,701 ,724 

Nivo 1 ,1900 ,2614 ,978 -,565 ,945 

Nivo 3 ,2142 ,2797 ,973 -,593 1,022 

Nivo 4 -,1791 ,2584 ,982 -,925 ,567 

Nivo 5 -,6000 ,3202 ,422 -1,524 ,324 

Nivo 3 

Nivo 0 -,2031 ,1914 ,896 -,756 ,350 

Nivo 1 -,0242 ,2099 1,000 -,630 ,582 

Nivo 2 -,2142 ,2797 ,973 -1,022 ,593 

Nivo 4 -,3933 ,2062 ,402 -,989 ,202 

Nivo 5 -,8142* ,2797 ,047 -1,622 -,007 

Nivo 4 

Nivo 0 ,1902 ,1588 ,837 -,268 ,649 

Nivo 1 ,3691 ,1806 ,323 -,152 ,891 

Nivo 2 ,1791 ,2584 ,982 -,567 ,925 

Nivo 3 ,3933 ,2062 ,402 -,202 ,989 

Nivo 5 -,4209 ,2584 ,581 -1,167 ,325 

Nivo 5 

Nivo 0 ,6111 ,2468 ,138 -,101 1,324 

Nivo 1 ,7900* ,2614 ,034 ,035 1,545 

Nivo 2 ,6000 ,3202 ,422 -,324 1,524 

Nivo 3 ,8142* ,2797 ,047 ,007 1,622 

Nivo 4 ,4209 ,2584 ,581 -,325 1,167 

*. Statistički značajna razlika srednjih vrednosti na nivou od 0,05 
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Veličina razlike između srednjih vrednosti grupa, izražena je pomoću eta kvadrat i 

iznosi 0,08. Ovakva razlika se može okarakterisati kao osrednja. Naknadna poređenja 

pomoću Tukey testa ukazuju da se srednja vrednost prvog nivoa (M=3,54, SD=0,47) 

značajno razlikuje od srednje vrednosti petog nivoa (M=4,33, SD=0,79), kao i srednja 

vrednost trećeg nivoa (M=3,52, SD=0,55) od srednje vrednosti petog nivoa (M=4,33, 

SD=0,79).  

 

11.2. Poređenje nivoa zrelosti u odnosu na drugu hipotezu 

 

Na osnovu dokazane druge hipoteze da će predloženi model unaprediti sistem za 

upravljanje IT projektima, programima i portfoliom projekata, odnosno da će uticati na 

organizacioni sistem za upravljanje projektima, analizirane su razlike među grupama, 

odnosno razlike u percepciji organizacionog sistema za upravljanje projektima po 

nivoima zrelosti (tabela br. 21). Rezultati istraživanja pokazali su da postoji statistički 

značajna razlika (p<0,05) u percepciji organizacionog sistema za upravljanje projektima  

u rezultatima nivoa zrelosti: F(5,149)=3,774, p=0,003. Veličina razlike između srednjih 

vrednosti grupa, izražena je pomoću eta kvadrat i iznosi 0,11. Ovakva razlika se može 

okarakterisati kao osrednja. Naknadna poređenja pomoću Tukey testa ukazuju da se 

srednja vrednost nultog nivoa (M=3,29, SD=0,72) značajno razlikuje od srednje vrednosti 

četvrtog nivoa (M=3,78, SD=0,58), kao i od srednje vrednost petog nivoa (M=3,95, 

SD=1,02). 
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Tabela 21: Višestruka poređenja organizacija po nivoima zrelosti u odnosu na zavisnu 

promenljivu organizacioni sistem za upravljanje projektima 

(A) Nivo 

zrelosti 

(B) Nivo 

zrelosti 

Razlika srednjih 

vrednosti (A-B) 

Standardna 

greška 

Značajnost 95% interval poverenja 

Donja 

granica 

Gornja 

granica 

Nivo 0 

Nivo 1 -,0875 ,1509 ,992 -,523 ,348 

Nivo 2 -,5175 ,2277 ,212 -1,175 ,140 

Nivo 3 -,2391 ,1766 ,754 -,749 ,271 

Nivo 4 -,4863* ,1465 ,014 -,909 -,063 

Nivo 5 -,6575* ,2277 ,050 -1,315 ,000 

Nivo 1 

Nivo 0 ,0875 ,1509 ,992 -,348 ,523 

Nivo 2 -,4300 ,2412 ,480 -1,126 ,266 

Nivo 3 -,1516 ,1937 ,970 -,711 ,408 

Nivo 4 -,3988 ,1666 ,165 -,880 ,082 

Nivo 5 -,5700 ,2412 ,176 -1,266 ,126 

Nivo 2 

Nivo 0 ,5175 ,2277 ,212 -,140 1,175 

Nivo 1 ,4300 ,2412 ,480 -,266 1,126 

Nivo 3 ,2784 ,2581 ,889 -,467 1,024 

Nivo 4 ,0312 ,2384 1,000 -,657 ,720 

Nivo 5 -,1400 ,2954 ,997 -,993 ,713 

Nivo 3 

Nivo 0 ,2391 ,1766 ,754 -,271 ,749 

Nivo 1 ,1516 ,1937 ,970 -,408 ,711 

Nivo 2 -,2784 ,2581 ,889 -1,024 ,467 

Nivo 4 -,2472 ,1902 ,785 -,796 ,302 

Nivo 5 -,4184 ,2581 ,586 -1,164 ,327 

Nivo 4 

Nivo 0 ,4863* ,1465 ,014 ,063 ,909 

Nivo 1 ,3988 ,1666 ,165 -,082 ,880 

Nivo 2 -,0312 ,2384 1,000 -,720 ,657 

Nivo 3 ,2472 ,1902 ,785 -,302 ,796 

Nivo 5 -,1712 ,2384 ,979 -,860 ,517 

Nivo 5 

Nivo 0 ,6575* ,2277 ,050 ,000 1,315 

Nivo 1 ,5700 ,2412 ,176 -,126 1,266 

Nivo 2 ,1400 ,2954 ,997 -,713 ,993 

Nivo 3 ,4184 ,2581 ,586 -,327 1,164 

Nivo 4 ,1712 ,2384 ,979 -,517 ,860 

*. Statistički značajna razlika srednjih vrednosti na nivou od 0,05 

 

11.3. Poređenje nivoa zrelosti u odnosu na treću hipotezu 

 

Na osnovu dokazane treće hipoteze da će predloženi model biti pozitivno povezan sa 

performansama u upravljanju IT projektima, analizirane su razlike među grupama, 

odnosno razlike u percepciji upravljanja performansama po nivoima zrelosti (tabela br. 

22). Rezultati istraživanja pokazali su da postoji statistički značajna razlika (p<0,05) u 

percepciji upravljanja performansama u rezultatima nivoa zrelosti: F(5,149)= 4,646, 

p=0,001 Veličina razlike između srednjih vrednosti grupa, izražena je pomoću eta kvadrat 

i iznosi 0,14. Ovakva razlika se može okarakterisati kao visoka. Naknadna poređenja 

pomoću Tukey testa ukazuju da se srednja vrednost prvog nivoa (M=3,32, SD=0,45) 
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značajno razlikuje od srednje vrednosti četvrtog nivoa (M=3,92, SD=0,57) i od srednje 

vrednost petog nivoa (M=3,96, SD=0,69). Takođe, primetna je statistički značajna razlika 

srednje vrednosti trećeg nivoa (M=3,41, SD=0,63) i srednje vrednosti četvrtog nivoa 

(M=3,92, SD=0,57). 

 

Tabela 22: Višestruka poređenja organizacija po nivoima zrelosti u odnosu na zavisnu 

promenljivu upravljanje performansama 

(A) Nivo 

zrelosti 

(B) Nivo 

zrelosti 

Razlika srednjih 

vrednosti (A-B) 

Standardna 

greška 

Značajnost 95% interval poverenja 

Donja 

granica 

Gornja 

granica 

Nivo 0 

Nivo 1 ,3196 ,1380 ,194 -,079 ,718 

Nivo 2 -,2804 ,2083 ,759 -,882 ,321 

Nivo 3 ,2291 ,1616 ,716 -,237 ,696 

Nivo 4 -,2816 ,1340 ,292 -,668 ,105 

Nivo 5 -,3204 ,2083 ,640 -,922 ,281 

Nivo 1 

Nivo 0 -,3196 ,1380 ,194 -,718 ,079 

Nivo 2 -,6000 ,2206 ,077 -1,237 ,037 

Nivo 3 -,0905 ,1771 ,996 -,602 ,421 

Nivo 4 -,6012* ,1524 ,002 -1,041 -,161 

Nivo 5 -,6400* ,2206 ,048 -1,277 -,003 

Nivo 2 

Nivo 0 ,2804 ,2083 ,759 -,321 ,882 

Nivo 1 ,6000 ,2206 ,077 -,037 1,237 

Nivo 3 ,5095 ,2360 ,264 -,172 1,191 

Nivo 4 -,0012 ,2181 1,000 -,631 ,628 

Nivo 5 -,0400 ,2702 1,000 -,820 ,740 

Nivo 3 

Nivo 0 -,2291 ,1616 ,716 -,696 ,237 

Nivo 1 ,0905 ,1771 ,996 -,421 ,602 

Nivo 2 -,5095 ,2360 ,264 -1,191 ,172 

Nivo 4 -,5107* ,1740 ,044 -1,013 -,008 

Nivo 5 -,5495 ,2360 ,190 -1,231 ,132 

Nivo 4 

Nivo 0 ,2816 ,1340 ,292 -,105 ,668 

Nivo 1 ,6012* ,1524 ,002 ,161 1,041 

Nivo 2 ,0012 ,2181 1,000 -,628 ,631 

Nivo 3 ,5107* ,1740 ,044 ,008 1,013 

Nivo 5 -,0388 ,2181 1,000 -,668 ,591 

Nivo 5 

Nivo 0 ,3204 ,2083 ,640 -,281 ,922 

Nivo 1 ,6400* ,2206 ,048 ,003 1,277 

Nivo 2 ,0400 ,2702 1,000 -,740 ,820 

Nivo 3 ,5495 ,2360 ,190 -,132 1,231 

Nivo 4 ,0388 ,2181 1,000 -,591 ,668 

*. Statistički značajna razlika srednjih vrednosti na nivou od 0,05 
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11.4. Poređenje nivoa zrelosti u odnosu na četvrtu hipotezu 

 

Na osnovu dokazane četvrte hipoteze da će predloženi model uticati na unapređenje 

sistema menadžmenta vrednosti u organizaciji, analizirane su razlike među grupama, 

odnosno razlike u percepciji upravljanja performansama po nivoima zrelosti (tabela br. 

23). Rezultati istraživanja pokazali su da postoji statistički značajna razlika (p<0,05) u 

percepciji menadžmenta vrednosti u rezultatima nivoa zrelosti: F(5,149)= 5,265, 

p=0,000. Veličina razlike između srednjih vrednosti grupa, izražena je pomoću eta 

kvadrat i iznosi 0,15. Ovakva razlika se može okarakterisati kao visoka.  

 

Tabela 23: Višestruka poređenja organizacija po nivoima zrelosti u odnosu na zavisnu 

promenljivu menadžment vrednosti 

(A) Nivo 

zrelosti 

(B) Nivo 

zrelosti 

Razlika srednjih 

vrednosti (A-B) 

Standardna 

greška 

Značajnost 95% interval poverenja 

Donja 

granica 

Gornja 

granica 

Nivo 0 

Nivo 1 ,0822 ,1379 ,991 -,316 ,480 

Nivo 2 -,4711 ,2081 ,216 -1,072 ,130 

Nivo 3 -,1390 ,1614 ,955 -,605 ,327 

Nivo 4 -,4811* ,1339 ,006 -,868 -,095 

Nivo 5 -,6211* ,2081 ,038 -1,222 -,020 

Nivo 1 

Nivo 0 -,0822 ,1379 ,991 -,480 ,316 

Nivo 2 -,5533 ,2204 ,128 -1,190 ,083 

Nivo 3 -,2212 ,1770 ,811 -,732 ,290 

Nivo 4 -,5633* ,1523 ,004 -1,003 -,124 

Nivo 5 -,7033* ,2204 ,021 -1,340 -,067 

Nivo 2 

Nivo 0 ,4711 ,2081 ,216 -,130 1,072 

Nivo 1 ,5533 ,2204 ,128 -,083 1,190 

Nivo 3 ,3321 ,2358 ,722 -,349 1,013 

Nivo 4 -,0100 ,2179 1,000 -,639 ,619 

Nivo 5 -,1500 ,2699 ,994 -,929 ,629 

Nivo 3 

Nivo 0 ,1390 ,1614 ,955 -,327 ,605 

Nivo 1 ,2212 ,1770 ,811 -,290 ,732 

Nivo 2 -,3321 ,2358 ,722 -1,013 ,349 

Nivo 4 -,3421 ,1738 ,366 -,844 ,160 

Nivo 5 -,4821 ,2358 ,323 -1,163 ,199 

Nivo 4 

Nivo 0 ,4811* ,1339 ,006 ,095 ,868 

Nivo 1 ,5633* ,1523 ,004 ,124 1,003 

Nivo 2 ,0100 ,2179 1,000 -,619 ,639 

Nivo 3 ,3421 ,1738 ,366 -,160 ,844 

Nivo 5 -,1400 ,2179 ,988 -,769 ,489 

Nivo 5 

Nivo 0 ,6211* ,2081 ,038 ,020 1,222 

Nivo 1 ,7033* ,2204 ,021 ,067 1,340 

Nivo 2 ,1500 ,2699 ,994 -,629 ,929 

Nivo 3 ,4821 ,2358 ,323 -,199 1,163 

Nivo 4 ,1400 ,2179 ,988 -,489 ,769 

*. Statistički značajna razlika srednjih vrednosti na nivou od 0,05 
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Naknadna poređenja pomoću Tukey testa ukazuju da se srednja vrednost nultog nivoa 

(M=3,51, SD=0,66) značajno razlikuje od srednje vrednosti četvrtog nivoa (M=4,00, 

SD=0,60) i od srednje vrednost petog nivoa (M=4,14, SD=0,67). Takođe, isto poređenje 

karakteristično je i za prvi nivo, odnosno prvi nivo (M=3,44, SD=0,48) značajno se 

razlikuje od srednje vrednosti četvrtog nivoa (M=4,00, SD=0,60) i od srednje vrednosti 

petog nivoa (M=4,14, SD=0,67). 

 

11.5. Zaključna razmatranja poređenja nivoa zrelosti 

 

S obzirom na potvrđene hipoteze i uspostavljen sistem kvantifikacije i utvrđivanja 

relativnog indeksa zrelosti, u ovom poglavlju su analizirane stvarne razlike među 

uspostavljenim nivoima zrelosti u odnosu na zavisne varijable. U tabeli br. 24 sumarno 

su prikazane komparativne razlike. Kada je reč o nivoima zrelosti, ista analiza je 

pripremljena i za pet nivoa zrelosti, ali nije bila primetna razlika u nivoima zrelosti u 

odnosu na zavisne varijable. Na osnovu pregleda oblasti i predloženih nivoa zrelosti u 

upravljanju IT projektima, utvrđeno je da se razlike javljaju kada se u razmatranje uključi 

i nulti nivo, koji podrazumeva da organizacije ne definišu procese, dokumentaciju, 

sisteme upravljanja i metrike. Rezultati ANOVA testa su prikazali da se razlike javljaju 

između nižih i viših nivoa zrelosti, gde niži nivoi zrelosti uljučuju nulti, prvi i drugi nivo, 

dok viši uključuju treći, četvrti i peti nivo. Takođe, zanimljiv je prelaz sa trećeg nivoa na 

četvrti i peti nivo za varijable menadžment znanja i upravljanje performansama. U ovom 

stadijumu organizacija realizuje druga značajna poboljšanja, koja se javljaju nakon 

perioda stagnacije na drugom nivou. Takođe, na ovom nivou organizacija se opredeljuje 

za veća ulaganja, koja će rezultovati dostizanjem izvrsnosti u oblasti. 
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Tabela 24:Uporedna analiza nivoa zrelosti u odnosu na zavisne varijable 

(A) Nivo 

zrelosti 

(B) Nivo 

zrelosti 

Menadžment 

znanja 

Organizacioni 

sistem za 

upravljanje 

projektima 

Upravljanje 

performansama 

Menadžment 

vrednosti 

Nivo 0 

Nivo 1     

Nivo 2     

Nivo 3     

Nivo 4  x  x 

Nivo 5  x  x 

Nivo 1 

Nivo 0     

Nivo 2     

Nivo 3     

Nivo 4   x x 

Nivo 5 x  x x 

Nivo 2 

Nivo 0     

Nivo 1     

Nivo 3     

Nivo 4     

Nivo 5     

Nivo 3 

Nivo 0     

Nivo 1     

Nivo 2     

Nivo 4   x  

Nivo 5 x    

Nivo 4 

Nivo 0  x  x 

Nivo 1   x x 

Nivo 2     

Nivo 3   x  

Nivo 5     

Nivo 5 

Nivo 0  x  x 

Nivo 1 x  x x 

Nivo 2     

Nivo 3 x    

Nivo 4     

  



Dragan Bjelica (2017). Integrisani model za ocenu zrelosti u upravljanju IT projektima, 

doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka 

 

180 

 

12.  REZULTATI KVANTITATIVNOG ISTRAŽIVANJA: 

ODREĐIVANJE KARAKTERISTIKA NIVOA ZRELOSTI 
 

U dvanaestom poglavlju prikazana je analiza karakteristika organizacija u odnosu na 

predložene nivoe zrelosti. Rezultati istraživanja su dobijeni korišćenjem softvera za 

prediktivnu analitiku Rapid Miner 6.0. Kao metod u određivanju karakteristika različitih 

grupa korišćen je klaster k-means, primarno namenjen za klasifikaciju podataka. Ovaj 

metod obezbeđuje efektivno grupisanje prema sličnostima srednjih vrednosti atributa, 

odnosno kreira prirodne granice između grupa.  

 

Najpre su prikazane sumarne karakteristike klastera za kompozitne zavisne varijable 

menadžment znanja, upravljanje performansama, menadžment vrednosti i organizacioni 

sistem za upravljanje projektima. Zatim su kompozitne zavisne varijable razložene na 

varijable koje ih sačinjavaju i prikazane kroz klastere za sva tri ugla gledišta (ugao 

gledišta IT stručnjaka, projektnog menadžera i naručioca projekta). Pored već prethodno 

navedenih, u okviru analize klastera u obzir su uzete sledeće varijable: relativni indeksi 

IT, projektne i organizacione zrelosti, zatim metodologija, kategorija, broj krajnjih 

korisnika, konkurentska prednost, sektor, industrija, tip preduzeća, jedinica za upravljanje 

projektima - PMO, vrednost IT projekta, trajanje IT projekta, broj članova projektnog 

tima, angažovanje i nivo zrelosti. Zatim su objašnjeni klasteri sa prikazima centroida 

zavisnih promenljivih iz prethodnih analiza. Za svaki ugao gledišta prikazano je šest 

klastera, kako bi se jasnije utvrdile granice i karakteristike nivoa zrelosti. Broj klastera je 

utvrđen na osnovu domenskog znanja iz oblasti, kao i na osnovu smanjenja greške (eng. 

sum of squares error), jer se daljim povećanjem broja klastera nije uticalo na smanjenje 

greške. Detaljnija deskriptivna statistika klastera data je u drugom prilogu. 
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12.1. Određivanje karakteristika nivoa zrelosti u odnosu na sumarnu analizu 

 

Sumarna analiza klastera prikazuje sumarne karakteristike opservacija u odnosu na 

zavisne promenljive (upravljanje performansama, menadžment vrednosti, menadžment 

znanja i sistem za upravljanje projektima) i nezavisne promenljive (relativne indekse IT, 

projektne i organizacione zrelosti). Prikazano je šest klastera, za 154 organizacije, 

korišćenjem k-means algoritma. Poređenja ocena su prikazana u odnosu na vrednosti 

centroida iz drugih klastera (drugi prilog, tabela br. 37). 

  

Prvi klaster sačinjava 12 organizacija, od kojih se 34,29% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 11,43% na trećem nivou, 20% na četvrtom nivou  

i 17,14% na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (upravljanje performansama, 

menadžment vrednosti, menadžment znanja i sistem za upravljanje projektima) su visoko 

ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Sa druge strane vrednosti organizacionog i 

projektnog relativnog indeksa zrelosti su osrednje ocenjene u prvom klasteru, dok je IT 

indeks relativne zrelosti u ovom klasteru visoko ocenjen. Organizacije u ovom klasteru 

pretežno primenjuju agilni pristup na IT projektima, čija je vrednost uglavnom preko 

100.000 evra i trajanje duže od 36 meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju 

slučajeva, iznosi preko 1000, a projekti koji se pritom realizuju u privatnom sektoru 

pripadaju kategorijama: informacioni sistemi i softveri i inženjering. Organizacije u ovom 

klasteru ne preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i uglavnom 

pripadaju srednjim preduzećima u informatičkoj industrijskoj grani. 

 

Drugi klaster sačinjava 12 organizacija, od kojih se 9,52% nalazi na prvom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 7,14% na drugom nivou, 9,52% na trećem nivou, 

57,14% na četvrtom nivou i 9,52% na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(upravljanje performansama, menadžment vrednosti, menadžment znanja i sistem za 

upravljanje projektima) su visoko ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Sa druge 

strane vrednosti organizacionog, projektnog i IT relativnog indeksa zrelosti su visoko 

ocenjene u drugom klasteru. Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju agilni 

pristup na IT projektima, čija je vrednost uglavnom od 10.000 do 50.000 evra i trajanje 

od tri do šest meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, iznosi od 100 

do 1000, a projekti koji se pritom realizuju uglavnom u privatnom sektoru pripadaju 
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pretežno svim kategorijama. Organizacije u ovom klasteru pretežno preferiraju 

uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i uglavnom pripadaju srednjim 

preduzećima, i to u sledećim industrijskim granama: bankarstvo, osiguranje i investicione 

usluge i informatika. 

 

Treći klaster sačinjava 45 organizacija, od kojih se 10% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima,  60% na prvom nivou, 20% na trećem nivou i 5% 

na četvrtom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (upravljanje performansama, 

menadžment vrednosti, menadžment znanja i sistem za upravljanje projektima) su nisko 

ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Vrednosti organizacionog, projektnog i IT 

relativnog indeksa zrelosti su nisko ocenjene u trećem klasteru. Organizacije u ovom 

klasteru pretežno primenjuju tradicionalni pristup na IT projektima, čija je vrednost 

uglavnom veća od 50.000 evra i čije trajanje je do 12 meseci. Broj krajnjih korisnika, u 

najvećem broju slučajeva, iznosi preko 1000, a projekti koji se pritom realizuju, 

uglavnom u privatnom (55%) i javnom (45%) sektoru, pripadaju pretežno kategorijama: 

informacioni sistemi i softveri i inženjering. Organizacije u ovom klasteru pretežno 

preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i uglavnom pripadaju 

velikim preduzećima u sledećim industrijskim granama: bankarstvo, osiguranje i 

investicione usluge, informatika, telekomunikacije i građevinska industrija. 

 

Četvrti klaster sačinjava 27 organizacija, od kojih se 16,67% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 44,44% na prvom nivou, 11,11% na drugom 

nivou, 16,67% na trećem nivou i 22,22% na četvrtom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(upravljanje performansama, menadžment vrednosti, menadžment znanja i sistem za 

upravljanje projektima) su nisko ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Vrednosti 

organizacionog, projektnog i IT relativnog indeksa zrelosti su nisko ocenjene u četvrtom 

klasteru. Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju agilni pristup na IT 

projektima, čija je vrednost uglavnom veća od 10.000 evra i čije je trajanje od 6 do 12 

meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, iznosi preko 1000, a projekti 

koji se pritom realizuju uglavnom u privatnom sektoru pripadaju sledećim kategorijama: 

informacioni sistemi, softveri i inženjering i primenjeni kompjuterski sistemi. 

Organizacije u ovom klasteru pretežno ne preferiraju uspostavljanje jedinice za 
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upravljanje projektima i uglavnom pripadaju malim i mikro preduzećima u kreativnoj 

industriji, informatici i obrazovanju. 

 

Peti klaster sačinjava 15 organizacija, od kojih se 61,54% nalazi na prvom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 26,67% na drugom nivou, 7,69% na trećem nivou 

i 7,69% na četvrtom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (upravljanje performansama, 

menadžment vrednosti, menadžment znanja i sistem za upravljanje projektima) su 

osrednje ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Vrednosti IT relativnog indeksa 

zrelosti su nisko ocenjene, dok su vrednosti organizacionog i projektnog relativnog 

indeksa zrelosti visoko ocenjene u petom klasteru. Organizacije u ovom klasteru 

primenjuju i agilni i tradicionalni pristup na IT projektima, čija je vrednost uglavnom 

veća od 50.000 evra i čije je trajanje od 6 do 12 meseci. Broj krajnjih korisnika, u 

najvećem broju slučajeva, iznosi preko 1000, a projekti koji se pritom realizuju uglavnom 

u privatnom sektoru, pripadaju pretežno sledećim kategorijama: softveri i inženjering i 

sistemi orijentisani na ljude. Organizacije u ovom klasteru delimično preferiraju 

uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i uglavnom pripadaju srednjim i velikim 

preduzećima u kreativnoj industriji, informatici, trgovini i energetskoj industriji. 

 

Šesti klaster sačinjava 28 organizacija, od kojih se 58,6% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 3,57% na drugom nivou, 8,06% na trećem nivou 

i 12,9% na četvrtom nivou i 3,23% na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(upravljanje performansama, menadžment vrednosti, menadžment znanja i sistem za 

upravljanje projektima) su nisko ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Vrednosti 

IT relativnog indeksa zrelosti su nisko ocenjene, dok su vrednosti organizacionog i 

projektnog relativnog indeksa zrelosti visoko ocenjene u petom klasteru. Organizacije u 

ovom klasteru primenjuju agilni pristup na IT projektima. Broj krajnjih korisnika iznosi 

preko 20, a projekti koji se pritom realizuju, uglavnom u privatnom sektoru, pripadaju 

pretežno sledećim kategorijama: informacioni sistemi i softveri i inženjering (slika br. 

64).  
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Slika 64: Analiza klastera po zavisnim varijablama i relativnim indeksima zrelosti 

 

Sumarni zaključci opservacija u odnosu na sumarne zavisne i nezavisne promenljive 

primenom klaster analize su: 

✓ Upravljanje performansama, menadžment vrednosti, menadžment znanja i 

organizacioni sistem za upravljanje projektima, kao i IT, projektne i organizacione 

kompetencije su nisko ocenjene na početnim nivoima zrelosti (od nultog do 

drugog nivoa), pri čemu je primetan rast sa promenom nivoa zrelosti. Nagli trend 

rasta za pomenute varijable karakterističan je za početne nivoe zrelosti. 

✓ Organizacije na višem stepenu zrelosti (od trećeg do petog nivoa) u najvećoj meri 

primenjuju agilni pristup u upravljanju projektima i imaju uspostavljenu službu 

za upravljanje projektima. 

✓ Organizacije na višem stepenu zrelosti u najvećoj meri implementiraju IT projekte 

u vrednosti od 10.000 do 50.000 evra, sa trajanjem do 36 meseci. 

✓ Viši stepen zrelosti karakterističan je za srednja preduzeća koja najviši stepen 

efikasnosti postižu kroz rad u projektnim timovima od šest do deset članova, uz 

primenu kombinovanih internih i eksternih timova. 

Upravljanje
performansa

ma

Menadžment
vrednosti

Menadžment
znanja

Sistem za
upravljanje
projektima

IT relativni
indeks zrelosti

PM relativni
indeks zrelosti

ORG relativni
indeks zrelosti

Klaster 1 4.21 4.30 4.44 4.19 0.46 0.51 0.67

Klaster 2 4.13 4.26 4.23 4.16 0.44 0.66 0.77

Klaster 3 3.20 3.12 3.31 3.18 0.22 0.48 0.62

Klaster 4 3.14 3.45 3.25 3.29 0.31 0.42 0.59

Klaster 5 3.84 4.08 4.06 3.94 0.25 0.52 0.70

Klaster 6 3.45 3.35 3.38 3.06 0.28 0.52 0.67
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✓ Postoji određeni broj organizacija koje se nalaze na nultom nivou zrelosti (npr. 

prvi klaster), ali ostvaruju visoke rezultate, kao i organizacije na višim nivoima 

zrelosti u vezi prethodno pomenutih zavisnih i nezavisnih varijabli. Ovakva 

situacija ukazuje na primene specifičnih pristupa u okviru životnih ciklusa razvoja 

sistema (objašnjenih u poglavlju 2.7), gde nisu striktno definisane metrike, 

dokumentacija, procesi i sistemi upravljanja, ali postoje evidentni rezultati koje 

organizacija ostvaruje na tržištu. Ovakva situacija u objašnjenjima klastera 

nadalje će biti podrazumevana, jer je ovo jedna od karakteristika IT industrije. 

 

12.2. Određivanje karakteristika nivoa zrelosti u odnosu na prvu hipotezu iz ugla 

IT stručnjaka 

 

Analiza klastera iz ugla IT stručnjaka prikazuje karakteristike opservacija u odnosu 

na zavisnu promenljivu upravljanje znanjem, u kojoj su obuhvaćene sledeće 

podkomponente: razumevanje opšteg konteksta poslovnog okruženja, razumevanje 

poslovnih podataka, priprema podataka za analizu, modeliranje, evaluacija i primena 

znanja i čuvanje naučenih lekcija. Prikazano je šest klastera, za 154 organizacije, 

korišćenjem k-means algoritma. Poređenja ocena opservacija prikazana su u odnosu na 

vrednosti centroida iz drugih klastera (drugi prilog, tabela br. 44). 

 

Prvi klaster sačinjavaju 34 organizacije, od kojih se 47,06% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 8,82% na prvom nivou, 5,88% na drugom nivou, 

11,76% na trećem nivou, 20,59% na četvrtom nivou i 5,88% na petom nivou. Vrednosti 

zavisnih varijabli (razumevanje opšteg konteksta poslovnog okruženja, razumevanje 

poslovnih podataka, priprema podataka za analizu, modeliranje, evaluacija i primena 

znanja i čuvanje naučenih lekcija) su osrednje ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. 

Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju tradicionalni pristup na IT projektima, 

čija je vrednost uglavnom manja od 50.000 evra i čije je trajanje do šest meseci. Broj 

krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 20, a projekti koji se pritom 

realizuju u javnom sektoru, pripadaju sledećim kategorijama: informacioni sistemi, 

softveri i inženjering, sistemi orijentisani na ljude i mreže. Organizacije u ovom klasteru 
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ne preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i uglavnom realizuju 

projekte u obrazovanju i informatici. 

 

Drugi klaster sačinjava 39 organizacija, od kojih se 7,69% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 43,59% na prvom nivou, 15,38 na drugom nivou, 

12,82% na trećem nivou, 17,95% na četvrtom nivou i 2,56% na petom nivou. Vrednosti 

zavisnih varijabli (razumevanje opšteg konteksta poslovnog okruženja, razumevanje 

poslovnih podataka, priprema podataka za analizu, modeliranje, evaluacija i primena 

znanja i čuvanje naučenih lekcija) su visoko ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. 

Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju agilni pristup na IT projektima, čija je 

vrednost uglavnom manja od 100.000 evra i čije je trajanje do 36 meseci. Broj krajnjih 

korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 20, i projekti koji se pritom realizuju u 

privatnom sektoru, pripadaju svim kategorijama IT projekata. Organizacije u ovom 

klasteru delimično preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i 

uglavnom realizuju projekte u sledećim industrijskim granama: kreativna industrija, 

telekomunikacije, bankarstvo, osiguranje i investicione usluge, trgovina i informatika. 

 

Treći klaster sačinjava 29 organizacija, od kojih se 62,07% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 24,14% na četvrtom nivou i 13,79% na petom 

nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (razumevanje opšteg konteksta poslovnog okruženja, 

razumevanje poslovnih podataka, priprema podataka za analizu, modeliranje, evaluacija 

i primena znanja i čuvanje naučenih lekcija) su veoma visoko ocenjene u poređenju sa 

drugim klasterima. Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju agilni pristup na 

IT projektima, čija je vrednost uglavnom manja od 100.000 evra i trajanje duže od tri 

meseca. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 20, a projekti koji 

se pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju kategorijama: informacioni sistemi, 

softveri i inženjering, sistemi orijentisani na ljude, primenjeni kompjuterski sistemi i 

hardver. Organizacije u ovom klasteru ne preferiraju uspostavljanje jedinice za 

upravljanje projektima i najčešće pripadaju organizacijama u sledećim industrijskim 

granama: telekomunikacije i informatika. 
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Četvrti klaster sačinjavaju 24 organizacije, od kojih se 50% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 4,17% na drugom nivou, 20,83% na trećem nivou, 

16,67% na četvrtom nivou i 8,33% na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(razumevanje opšteg konteksta poslovnog okruženja, razumevanje poslovnih podataka, 

priprema podataka za analizu, modeliranje, evaluacija i primena znanja i čuvanje 

naučenih lekcija) su visoko ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u 

ovom klasteru pretežno primenjuju agilni pristup na IT projektima. Broj krajnjih 

korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 20, i projekti koji se realizuju pripadaju 

sledećim kategorijama: softveri i inženjering, informacioni sistemi, društvene i 

profesionalno povezane oblasti i primenjeni kompjuterski sistemi.  

 

Peti klaster sačinjava pet organizacija, od kojih se 60% nalazi na nultom nivou 

zrelosti i 40% na prvom nivou zrelosti. Vrednosti zavisnih varijabli (razumevanje opšteg 

konteksta poslovnog okruženja, razumevanje poslovnih podataka, priprema podataka za 

analizu, modeliranje, evaluacija i primena znanja i čuvanje naučenih lekcija) su nisko 

ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u ovom klasteru pretežno 

primenjuju hibridni pristup na IT projektima, čija je vrednost uglavnom manja od 100.000 

evra i trajanje kraće od 12 meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je 

veći od 20, a projekti koji se realizuju pripadaju kategorijama: softveri i inženjering, 

informacioni sistemi i matematički softveri i analize. Organizacije u ovom klasteru 

delimično preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i uglavnom 

realizuju projekte u bankarstvu, osiguranju i investicionim uslugama i trgovini.  

 

Šesti klaster sačinjavaju 24 organizacije, od kojih se 4,17% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima,  33,33% na prvom nivou, 4,17% na drugom nivou, 

20,83% na trećem nivou, 33,33% na četvrtom nivou i 4,17% na petom nivou. Vrednosti 

zavisnih varijabli (razumevanje opšteg konteksta poslovnog okruženja, razumevanje 

poslovnih podataka, priprema podataka za analizu, modeliranje, evaluacija i primena 

znanja i čuvanje naučenih lekcija) su visoko ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. 

Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju tradicionalni pristup na IT projektima, 

čije je trajanje do 36 meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći 

od 20, i projekti koji se pritom realizuju u privatnom i javnom sektoru, pripadaju 
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kategorijama: softveri i inženjering, informacioni sistemi i kompjuterski sistemi 

organizacije – arhitektura i ostalo. Organizacije u ovom klasteru preferiraju 

uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i realizuju projekte u svim industrijskim 

granama (slika br. 65). 

 

 

Slika 65: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – menadžment 

znanja (ugao gledišta IT stručnjaka) 

 

Sumarni zaključci opservacija u odnosu na zavisnu promenljivu upravljanje znanjem 

iz ugla gledišta IT stručnjaka su: 

✓ Na početnim nivoima zrelosti organizacioni fokus je na razumevanju opšteg 

konteksta poslovnog okruženja, dok je na višim nivoima zrelosti ovaj aspekt 

podrazumevan u upravljanju znanjem. 

✓ Sa porastom nivoa zrelosti primetan je trend rasta u vezi razumevanja poslovnih 

podataka, kao i značaja upotrebe procesa modeliranja i evaluacije. 

✓ Svi nivoi zrelosti uključuju visok stepen primene znanja i čuvanja naučenih 

lekcija, jer se razvoj firme ogleda i u broju grešaka koje ona pravi u odnosu na 

prethodni period poslovanja.  
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Razumevanje
poslovnih
podataka

Priprema
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analizu
Modeliranje Evaluacija

Primena
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čuvanje

naučenih
lekcija

Klaster 1 3.15 3.06 2.79 2.88 3.09 3.12

Klaster 2 4.15 4.08 4.03 3.95 4.05 4.18

Klaster 3 4.52 4.72 4.62 4.69 4.69 4.90

Klaster 4 3.83 3.96 4.21 3.79 3.88 4.04

Klaster 5 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80

Klaster 6 3.63 4.08 3.71 3.79 3.63 4.12
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5.00

6.00



Dragan Bjelica (2017). Integrisani model za ocenu zrelosti u upravljanju IT projektima, 

doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka 

 

189 

 

12.3. Određivanje karakteristika nivoa zrelosti u odnosu na prvu hipotezu iz ugla 

projektnog menadžera 

 

Analiza klastera iz ugla projektnog menadžera prikazuje karakteristike opservacija u 

odnosu na zavisnu promenljivu upravljanje znanjem, u kojoj su obuhvaćene sledeće 

podkomponente: razumevanje opšteg konteksta poslovnog okruženja, razumevanje 

poslovnih podataka, priprema podataka za analizu, modeliranje, evaluacija i primena 

znanja i čuvanje naučenih lekcija. Prikazano je šest klastera, za 154 organizacije, 

korišćenjem k-means algoritma. Poređenja ocena opservacija prikazana su u odnosu na 

vrednosti centroida iz drugih klastera (drugi prilog, tabela br. 45). 

 

Prvi klaster sačinjava 18 organizacija, od kojih se 27,78% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 22,22% na prvom nivou, 5,56% na drugom nivou, 

27,78% na trećem nivou i 16,67% na četvrtom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(razumevanje opšteg konteksta poslovnog okruženja, razumevanje poslovnih podataka, 

priprema podataka za analizu, modeliranje, evaluacija i primena znanja i čuvanje 

naučenih lekcija) su osrednje ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u 

ovom klasteru primenjuju hibridni pristup na IT projektima, čija je vrednost uglavnom od 

10.000 do 50.000 evra i trajanje od tri do šest meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem 

broju slučajeva, je veći od 20, i projekti koji se pritom realizuju u privatnom i javnom 

sektoru, pripadaju kategorijama: informacioni sistemi, softveri i inženjering, sistemi 

orijentisani na ljude, društvene i profesionalne povezane oblasti, kompjuterske 

metodologije i primenjeni kompjuterski sistemi. Organizacije u ovom klasteru ne 

preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i realizuju projekte u 

industrijskim granama: obrazovanje, bankarstvo, osiguranje i investicione usluge, 

građevinska industrija i informatika. 

 

Drugi klaster sačinjavaju 82 organizacije, od kojih se 57,32% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 3,66% na drugom nivou, 10,98% na trećem nivou, 

18,29% na četvrtom nivou i 9,76% na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(razumevanje opšteg konteksta poslovnog okruženja, razumevanje poslovnih podataka, 

priprema podataka za analizu, modeliranje, evaluacija i primena znanja i čuvanje 
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naučenih lekcija) su osrednje ocenjene u poređenju sa drugim klasterima, ali imaju nešto 

niže vrednosti u odnosu na prvi klaster. Organizacije u ovom klasteru primenjuju agilni 

pristup na IT projektima. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 

20, a projekti koji se pritom realizuju, pripadaju svim kategorijama IT projekata.  

 

Treći klaster sačinjava šest organizacija, u kome se sve organizacije nalaze na prvom 

nivou zrelosti. Vrednosti zavisnih varijabli (razumevanje opšteg konteksta poslovnog 

okruženja, razumevanje poslovnih podataka, priprema podataka za analizu i primena 

znanja i čuvanje naučenih lekcija) su visoko ocenjene u poređenju sa drugim klasterima, 

dok su varijable modeliranje i evaluacija osrednje ocenjene. Organizacije u ovom klasteru 

primenjuju tradicionalni pristup na IT projektima, čija je vrednost uglavnom veća od 

50.000 evra i čije je trajanje do 12 meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju 

slučajeva, je veći od 100, i projekti koji se pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju 

kategorijama: informacioni sistemi i softveri i inženjering. Organizacije u ovom klasteru 

preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i pripadaju sledećim 

industrijskim granama: bankarstvo, osiguranje i investicione usluge i informatika. 

 

Četvrti klaster sačinjava 18 organizacija, od kojih se 27,78% nalazi na prvom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 27,78% na drugom nivou, 11,11% na trećem 

nivou, 22,22% na četvrtom nivou i 11,11% na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(razumevanje opšteg konteksta poslovnog okruženja, razumevanje poslovnih podataka, 

priprema podataka za analizu, modeliranje, evaluacija i primena znanja i čuvanje 

naučenih lekcija) su visoko ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u 

ovom klasteru primenjuju agilni pristup na IT projektima, čije je trajanje do 12 meseci. 

Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 100, a projekti koji se 

pritom realizuju u privatnom sektoru pripadaju kategorijama: informacioni sistemi, 

softveri i inženjering, sistemi orijentisani na ljude, društvene i profesionalne povezane 

oblasti, matematički softveri i analize, kompjuterski sistemi organizacije – arhitektura i 

ostalo, i mreže. Organizacije u ovom klasteru preferiraju uspostavljanje jedinice za 

upravljanje projektima i pripadaju industrijskim granama: kreativna industrija, 

bankarstvo, osiguranje i investicione usluge, trgovina i informatika. 
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Peti klaster sačinjava 17 organizacija, od kojih se 35,29% nalazi na prvom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 5,88% na trećem nivou i 58,82% na četvrtom 

nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (razumevanje opšteg konteksta poslovnog okruženja, 

razumevanje poslovnih podataka, priprema podataka za analizu, modeliranje, evaluacija 

i primena znanja i čuvanje naučenih lekcija) su visoko ocenjene u poređenju sa drugim 

klasterima. Organizacije u ovom klasteru primenjuju hibridni pristup na IT projektima, 

čije je vrednost u najvećem broju slučajeva od 10.000 do 50.000 evra i čije je trajanje do 

36 meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 100, a projekti 

koji se pritom realizuju u privatnom i javnom sektoru, pripadaju kategorijama: 

informacioni sistemi, softveri i inženjering, sistemi orijentisani na ljude, društvene i 

profesionalne povezane oblasti, matematički softveri i analize, kompjuterski sistemi 

organizacije – arhitektura i ostalo, i primenjeni kompjuterski sistemi. Organizacije u 

ovom klasteru preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i realizuju 

projekte u svim industrijskim granama. 

 

Šesti klaster sačinjava 14 organizacija, od kojih se 7,14% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 64,29% na prvom nivou, 7,14% na drugom nivou, 

14,29% na trećem nivou i 7,14% na četvrtom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(razumevanje opšteg konteksta poslovnog okruženja, razumevanje poslovnih podataka, 

priprema podataka za analizu, modeliranje, evaluacija i primena znanja i čuvanje 

naučenih lekcija) su nisko ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u 

ovom klasteru primenjuju hibridni pristup na IT projektima, čije je trajanje do 36 meseci. 

Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 100, a projekti koji se 

pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju kategorijama: informacioni sistemi, 

softveri i inženjering, matematički softveri i analize, primenjeni kompjuterski sistemi i 

mreže. Organizacije u ovom klasteru ne preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje 

projektima i realizuju projekte pretežno u informatici i kreativnoj industriji (slika br. 66). 
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Slika 66: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – menadžment 

znanja (ugao gledišta projektnih menadžera) 

 

Sumarni zaključci opservacija u odnosu na zavisnu promenljivu upravljanje znanjem 

iz ugla gledišta projektnog menadžera su: 

✓ Na početnim nivoima zrelosti organizacioni fokus je na razumevanju opšteg 

konteksta poslovnog okruženja, razumevanju i pripremi poslovnih podataka. 

✓ Na višim nivoima zrelosti organizacioni fokus se prebacuje na aspekte 

modeliranja i evaluacije poslovnih podataka. 

✓ Svi nivoi zrelosti uključuju visok stepen primene znanja i čuvanja naučenih 

lekcija u okviru klastera. 
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Klaster 1 3.78 3.56 3.56 2.89 3.00 3.56

Klaster 2 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00

Klaster 3 5.00 5.00 4.17 3.00 3.33 4.17

Klaster 4 4.06 4.44 4.67 4.28 4.11 4.78

Klaster 5 4.18 4.18 4.18 4.29 4.00 4.24

Klaster 6 2.93 2.79 2.21 2.50 2.14 2.79
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12.4. Određivanje karakteristika nivoa zrelosti u odnosu na prvu hipotezu iz ugla 

naručioca projekta 

 

Analiza klastera iz ugla naručioca projekta prikazuje karakteristike opservacija u 

odnosu na zavisnu promenljivu upravljanje znanjem, u kojoj su obuhvaćene sledeće 

podkomponente: razumevanje opšteg konteksta poslovnog okruženja, razumevanje 

poslovnih podataka, priprema podataka za analizu, modeliranje, evaluacija i primena 

znanja i čuvanje naučenih lekcija. Prikazano je šest klastera, za 154 organizacije, 

korišćenjem k-means algoritma. Poređenja ocena opservacija prikazana su u odnosu na 

vrednosti centroida iz drugih klastera (prilog 2, tabela br. 46). 

 

Prvi klaster sačinjava 30 organizacija, od kojih se 10% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 50% na prvom nivou, 10% na drugom nivou, 

13,33% na trećem nivou, 13,33% na četvrtom nivou i 3,33% na petom nivou. Vrednosti 

zavisnih varijabli (razumevanje opšteg konteksta poslovnog okruženja, razumevanje 

poslovnih podataka, priprema podataka za analizu, modeliranje, evaluacija i primena 

znanja i čuvanje naučenih lekcija) su osrednje ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. 

Organizacije u ovom klasteru primenjuju agilni pristup na IT projektima, čija je vrednost 

veća od 10.000 evra i čije je trajanje kraće od 36 meseci. Broj krajnjih korisnika, u 

najvećem broju slučajeva, je veći od 20, a projekti koji se pritom realizuju u privatnom 

sektoru, u najvećem broju slučajeva, pripadaju kategorijama: softveri i inženjering, 

sistemi orijentisani na ljude i primenjeni kompjuterski sistemi i mreže. Organizacije u 

ovom klasteru ne preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i realizuju 

projekte pretežno u informatici i kreativnoj industriji. 

 

Drugi klaster sačinjava osam organizacija, od kojih se 25% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 12,5% na drugom nivou i 62,5% na četvrtom 

nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (razumevanje opšteg konteksta poslovnog okruženja, 

razumevanje poslovnih podataka, priprema podataka za analizu, modeliranje, evaluacija 

i primena znanja i čuvanje naučenih lekcija) su visoko ocenjene u poređenju sa drugim 

klasterima. Organizacije u ovom klasteru primenjuju agilni pristup na IT projektima, čija 

je vrednost manja od 50.000eur i čije je trajanje do 6 meseci. Broj krajnjih korisnika, u 

najvećem broju slučajeva, je veći od 20, a projekti koji se pritom realizuju u privatnom i 
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javnom sektoru, u najvećem broju slučajeva, pripadaju kategorijama: matematički 

softveri i analize, informacioni sistemi i modeli izračunljivosti. Organizacije u ovom 

klasteru delimično preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i 

realizuju projekte pretežno u informatici, bankarstvu, osiguranju i investicionim 

uslugama i kreativnoj industriji. 

 

Treći klaster sačinjava osam organizacija, od kojih se 12,5% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 50% na prvom nivou i 37,5% na četvrtom nivou. 

Vrednosti zavisnih varijabli (razumevanje opšteg konteksta poslovnog okruženja, 

razumevanje poslovnih podataka, priprema podataka za analizu, modeliranje, evaluacija 

i primena znanja i čuvanje naučenih lekcija) su nisko ocenjene u poređenju sa drugim 

klasterima. Organizacije u ovom klasteru primenjuju tradicionalni pristup na IT 

projektima, čija je vrednost do 50.000 evra i trajanje do šest meseci. Broj krajnjih 

korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 20, a projekti koji se pritom realizuju u 

privatnom i javnom sektoru, pripadaju u najvećem broju slučajeva kategorijama: softveri 

i inženjering, informacioni sistemi, sistemi orijentisani na ljude i hardver. Organizacije u 

ovom klasteru ne preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i projekte 

realizuju pretežno u informatici, bankarstvu, osiguranju i investicionim uslugama i 

obrazovanju. 

 

Četvrti klaster sačinjava 79 organizacija, od kojih se 58.23% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 3,8% na drugom nivou, 11,39% na trećem nivou, 

16,46% na četvrtom nivou i 10.13% na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(razumevanje opšteg konteksta poslovnog okruženja, razumevanje poslovnih podataka, i 

primena znanja i čuvanje naučenih lekcija) su osrednje ocenjene u poređenju sa drugim 

klasterima, dok su varijable,  poput, pripreme podataka za analizu, modeliranja i 

evaluacije, nisko ocenjene. Organizacije u ovom klasteru primenjuju agilni pristup na IT 

projektima. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 20, a projekti 

koji se realizuju, u najvećem broju slučajeva, pripadaju kategorijama: softveri i 

inženjering i informacioni sistemi.  
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Peti klaster sačinjava 20 organizacija, od kojih se 5% nalazi na nultom nivou zrelosti, 

zatim respektivno po nivoima, 40% na prvom nivou, 5% na drugom nivou, 20% na trećem 

nivou, 25% na četvrtom nivou i 5% na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(razumevanje opšteg konteksta poslovnog okruženja, razumevanje poslovnih podataka, i 

primena znanja i čuvanje naučenih lekcija) su osrednje ocenjene u poređenju sa drugim 

klasterima, dok su varijable, poput, priprema podataka za analizu, modeliranje i 

evaluacija, nisko ocenjene. Organizacije u ovom klasteru primenjuju tradicionalni pristup 

na IT projektima. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 100, a 

projekti koji se realizuju, u najvećem broju slučajeva, pripadaju kategorijama:  softveri i 

inženjering, informacioni sistemi, kompjuterski sistemi organizacije – arhitektura i ostalo 

i matematički softveri i analize. Organizacije u ovom klasteru preferiraju uspostavljanje 

jedinice za upravljanje projektima i projekte realizuju pretežno u informatici, bankarstvu, 

osiguranju i investicionim uslugama, telekomunikacijama, građevinskoj industriji i 

trgovini. 

 

Šesti klaster sačinjava deset organizacija, od kojih se 30% nalazi na prvom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 20% na drugom nivou, 20% na trećem nivou i 

30% na četvrtom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (razumevanje opšteg konteksta 

poslovnog okruženja, razumevanje poslovnih podataka, modeliranje) su osrednje 

ocenjene u poređenju sa drugim klasterima, dok su varijable, poput, pripreme podataka 

za analizu i evaluacije, nisko ocenjene. Varijable, kao što su, primena znanja i čuvanje 

naučenih lekcija, su visoko ocenjene. Organizacije u ovom klasteru primenjuju agilni 

pristup na IT projektima. Broj krajnjih korisnika u najvećem broju slučajeva je veći od 

100, a projekti koji se realizuju, u najvećem broju slučajeva, pripadaju kategorijama: 

softveri i inženjering, matematički softveri i analize, kompjuterski sistemi organizacije – 

arhitektura i ostalo, društvene i profesionalne povezane oblasti, kompjuterske 

metodologije i mreže. Organizacije u ovom klasteru preferiraju uspostavljanje jedinice za 

upravljanje projektima i realizuju projekte pretežno u informatici, bankarstvu, osiguranju 

i investicionim uslugama, obrazovanju, energetskom sektoru i trgovini (slika br. 67). 

 

Sumarni zaključci opservacija u odnosu na zavisnu promenljivu upravljanje znanjem 

iz ugla gledišta naručioca projekta su: 
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✓ Na početnim nivoima zrelosti organizacioni fokus je na razumevanju opšteg 

konteksta poslovnog okruženja i poslovnih podataka u okviru klastera.  

✓ Na višim nivoima zrelosti  organizacioni fokus se prebacuje na aspekte pripreme, 

modeliranja i evaluacije poslovnih podataka. 

✓ Svi nivoi zrelosti uključuju visok stepen primene znanja i čuvanja naučenih 

lekcija u okviru klastera. 

✓ Postoji određeni broj organizacija, koje, iako se nalaze na višim nivoima zrelosti, 

nedovoljno pažnje posvećuju segmentu upravljanja znanjem (klaster 3). 

 

 

Slika 67: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – menadžment 

znanja (ugao gledišta naručioca projekta) 

 

  

Razumevanje
opšteg

konteksta
poslovnog
okruženja

Razumevanje
poslovnih
podataka

Priprema
podataka za

analizu
Modeliranje Evaluacija

Primena
znanja i
čuvanje

naučenih
lekcija

Klaster 1 3.97 4.00 3.00 3.10 3.07 3.93

Klaster 2 5.00 4.62 4.38 4.25 4.12 5.00

Klaster 3 1.88 2.13 2.00 2.13 2.00 2.75

Klaster 4 3.99 4.03 3.01 3.03 3.04 4.01

Klaster 5 3.80 3.75 3.00 2.95 3.05 3.85

Klaster 6 3.80 4.00 3.90 3.10 3.70 4.60

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00
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12.5. Određivanje karakteristika nivoa zrelosti u odnosu na drugu hipotezu iz ugla 

IT stručnjaka 

 

Analiza klastera iz ugla IT stručnjaka prikazuje karakteristike opservacija u odnosu 

na zavisnu promenljivu organizacioni sistem za upravljanje projektima, gde su 

obuhvaćene sledeće podkomponente: usklađenost projekata sa poslovnom strategijom, 

investiranje u prave oblasti, suvišni projekti se eliminišu, resursi su alocirani optimalno, 

sistem za upravljanje projektima doprinosi uštedama, sistem za upravljanje projektima 

doprinosi povećanju profita i sistem za upravljanje projektima doprinosi brzini plasmana 

proizvoda. Prikazano je šest klastera, za 154 organizacije, korišćenjem k-means 

algoritma. Poređenja ocena opservacija prikazana su u odnosu na vrednosti centroida iz 

drugih klastera (drugi prilog, tabela br. 47). 

 

Prvi klaster sačinjava 45 organizacija, od kojih se 17,78% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 26,67% na prvom nivou, 8,89% na drugom nivou, 

11,11% na trećem nivou, 26,67% na četvrtom nivou i 8,89% na petom nivou. Vrednosti 

zavisnih varijabli (usklađenost projekata sa poslovnom strategijom, investiranje u prave 

oblasti, suvišni projekti se eliminišu, resursi su alocirani optimalno, sistem za upravljanje 

projektima doprinosi uštedama, sistem za upravljanje projektima doprinosi povećanju 

profita i sistem za upravljanje projektima doprinosi brzini plasmana proizvoda) su visoko 

ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u ovom klasteru pretežno 

primenjuju agilni pristup na IT projektima, čija je vrednost uglavnom veća od 10.000 evra 

i trajanje do 12 meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 

20, i projekti koji se pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju svim kategorijama 

IT projekata. Organizacije u ovom klasteru delimično preferiraju uspostavljanje jedinice 

za upravljanje projektima i realizuju projekte u sledećim industrijskim granama: 

bankarstvo, osiguranje i investicione usluge, obrazovanje, kreativna industrija i 

informatika. 

 

Drugi klaster sačinjavaju 34 organizacije, od kojih se 52,94% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima,  8,82% na drugom nivou, 14,71% na trećem 

nivou, 17,65% na četvrtom nivou i 5,88%  na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(usklađenost projekata sa poslovnom strategijom, investiranje u prave oblasti, suvišni 
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projekti se eliminišu, resursi su alocirani optimalno, sistem za upravljanje projektima 

doprinosi uštedama, sistem za upravljanje projektima doprinosi povećanju profita i sistem 

za upravljanje projektima doprinosi brzini plasmana proizvoda) su osrednje ocenjene u 

poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju agilni 

pristup na IT projektima. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 

20, a projekti koji se pritom realizuju, pripadaju kategorijama: informacioni sistemi, 

softveri i inženjering i primenjeni kompjuterski sistemi.  

 

Treći klaster sačinjava 18 organizacija, od kojih se 55,56% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 27,78% na prvom nivou, 11,11% na četvrtom 

nivou i 5,56% na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (usklađenost projekata sa 

poslovnom strategijom, investiranje u prave oblasti, suvišni projekti se eliminišu, resursi 

su alocirani optimalno, sistem za upravljanje projektima doprinosi uštedama, sistem za 

upravljanje projektima doprinosi povećanju profita i sistem za upravljanje projektima 

doprinosi brzini plasmana proizvoda) su nisko ocenjene u poređenju sa drugim 

klasterima. Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju agilni pristup na IT 

projektima, čija je vrednost uglavnom, ili veća od 100.000evra, ili manja od 50.000 evra, 

i čije je trajanje do 36 meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći 

od 20, i projekti koji se pritom realizuju u privatnom i javnom sektoru, pripadaju 

kategorijama: informacioni sistemi, softveri i inženjering, matematički softveri i analize, 

sistemi orijentisani na ljude, mreže, hardver i sistemi orijentisani na ljude. Organizacije u 

ovom klasteru delimično preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i 

realizuju projekte u industrijskim granama: bankarstvo, osiguranje i investicione usluge, 

obrazovanje, trgovina i informatika. 

 

Četvrti klaster sačinjava 45 organizacija, od kojih se 9,38% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 21,88% na prvom nivou, 9,38% na drugom nivou, 

21,88% na trećem nivou, 31,25% na četvrtom nivou i 6,25% na petom nivou. Vrednosti 

zavisnih varijabli (usklađenost projekata sa poslovnom strategijom, investiranje u prave 

oblasti, suvišni projekti se eliminišu, resursi su alocirani optimalno, sistem za upravljanje 

projektima doprinosi uštedama, sistem za upravljanje projektima doprinosi povećanju 

profita i sistem za upravljanje projektima doprinosi brzini plasmana proizvoda) su 
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osrednje ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u ovom klasteru 

pretežno primenjuju hibridni pristup na IT projektima, čija je vrednost uglavnom od 

10.000 do 100.000 evra i trajanje od 3 do 36 meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem 

broju slučajeva, je veći od 20, a projekti koji se pritom realizuju u privatnom sektoru, 

pripadaju kategorijama: informacioni sistemi, softveri i inženjering, kompjuterski sistemi 

organizacije - arhitektura i ostalo, modeli izračunljivosti i primenjeni kompjuterski 

sistemi. Organizacije u ovom klasteru delimično preferiraju uspostavljanje jedinice za 

upravljanje projektima i realizuju projekte u svim industrijskim granama. 

 

Peti klaster sačinjava 17 organizacija, od kojih se 52,94% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 11,76% na prvom nivou, 11,76% na trećem nivou 

3, 17,65% na četvrtom nivou i 5,88%  na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(resursi su alocirani optimalno, sistem za upravljanje projektima doprinosi uštedama, 

sistem za upravljanje projektima doprinosi povećanju profita i sistem za upravljanje 

projektima doprinosi brzini plasmana proizvoda) su visoko ocenjene u poređenju sa 

drugim klasterima, dok su varijable, poput, usklađenosti projekata sa poslovnom 

strategijom, investiranjem u prave oblasti, suvišni projekti se eliminišu, nisko ocenjene. 

Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju agilni pristup na IT projektima, čija je 

vrednost uglavnom veća od 100.000 evra i čije je trajanje od 6 do 12 meseci. Broj krajnjih 

korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 100, i projekti koji se pritom realizuju 

u privatnom sektoru, pripadaju kategorijama: informacioni sistemi, softveri i inženjering, 

mreže, društvene i profesionalno povezane oblasti, kompjuterske metodologije, sistemi 

orijentisani na ljude i matematički softveri i analize. Organizacije u ovom klasteru 

preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i realizuje projekte u 

industrijskim granama: bankarstvo, osiguranje i investicione usluge i informatika. 

 

Šesti klaster sačinjava devet organizacija, od kojih se 55,56% nalazi na nultom nivou 

zrelosti i 44,44% na prvom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (resursi su alocirani 

optimalno, sistem za upravljanje projektima doprinosi uštedama, sistem za upravljanje 

projektima doprinosi povećanju profita i sistem za upravljanje projektima doprinosi brzini 

plasmana proizvoda) su nisko ocenjene u poređenju sa drugim klasterima, dok su 

varijable, poput, usklađenosti projekata sa poslovnom strategijom i investiranjem u prave 
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oblasti, osrednje ocenjene. Varijabla koja je visoko ocenjena je suvišni projekti se 

eliminišu. Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju tradicionalni pristup na IT 

projektima, čija je vrednost uglavnom od 50.000 do 100.000 evra i čije je trajanje do tri 

meseca. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 20, i projekti koji 

se pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju kategorijama: softveri i inženjering i 

sistemi orijentisani na ljude. Organizacije u ovom klasteru preferiraju uspostavljanje 

jedinice za upravljanje projektima i realizuju se u industrijskoj grani bankarstvo, 

osiguranje i investicione usluge (slika br. 68). 

 
Slika 68: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – organizacioni 

sistem za upravljanje projektima (ugao gledišta IT stručnjaka) 

 

Sumarni zaključci opservacija u odnosu na zavisnu promenljivu organizacioni sistem 

za upravljanje projektima iz ugla gledišta IT stručnjaka su: 

✓ Na svim nivoima zrelosti organizacije teže da usklade projekte sa poslovnom 

strategijom i da investiraju u prave oblasti. 

✓ Organizacije na nižim nivoima zrelosti imaju nizak stepen optimizacije resursa i 

povezivanja organizacionog sistema za upravljanje projektima sa brzinom 

plasmana proizvoda, uštedama i profitom. 
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Klaster 1 4.58 4.47 4.04 4.02 4.40 4.42 4.27

Klaster 2 3.76 3.85 2.71 2.65 3.03 3.26 3.26

Klaster 3 3.06 2.50 1.89 2.06 1.94 2.17 1.94

Klaster 4 3.97 3.88 3.00 2.91 2.91 2.94 2.97

Klaster 5 3.41 2.65 2.82 3.29 3.94 3.82 4.24

Klaster 6 3.89 4.00 5.00 2.33 2.67 2.00 2.56
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12.6. Određivanje karakteristika nivoa zrelosti u odnosu na drugu hipotezu iz ugla 

projektnog menadžera 

 

Analiza klastera iz ugla projektnih menadžera prikazuje karakteristike opservacija u 

odnosu na zavisnu promenljivu organizacioni sistem za upravljanje projektima, gde su 

obuhvaćene sledeće podkomponente: usklađenost projekata sa poslovnom strategijom, 

investiranje u prave oblasti, suvišni projekti se eliminišu, resursi su alocirani optimalno, 

sistem za upravljanje projektima doprinosi uštedama, sistem za upravljanje projektima 

doprinosi povećanju profita i sistem za upravljanje projektima doprinosi brzini plasmana 

proizvoda. Prikazano je šest klastera, za 154 organizacije, korišćenjem k-means 

algoritma. Poređenja ocena opservacija prikazana su u odnosu na vrednosti iz drugih 

klastera (drugi prilog, tabela br. 48). 

 

Prvi klaster sačinjava 17 organizacija, od kojih se 17,65% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 23,53% na prvom nivou, 11,76% na drugom 

nivou, 11,76% na trećem nivou i 35,29% na četvrtom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(usklađenost projekata sa poslovnom strategijom, investiranje u prave oblasti, suvišni 

projekti se eliminišu, resursi su alocirani optimalno, sistem za upravljanje projektima 

doprinosi uštedama, sistem za upravljanje projektima doprinosi povećanju profita i sistem 

za upravljanje projektima doprinosi brzini plasmana proizvoda) su osrednje ocenjene u 

poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju agilni 

pristup na IT projektima, čija je vrednost uglavnom manja od 100.000 evra i čije je 

trajanje do 12 meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 20, 

i projekti koji se pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju kategorijama: 

informacioni sistemi, softveri i inženjering, mreže, društvene i profesionalno povezane 

oblasti i kompjuterski sistemi organizacije - arhitektura i ostalo. Organizacije u ovom 

klasteru preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i projekte realizuju 

u obrazovanju i informatici. 

 

Drugi klaster sačinjavaju 82 organizacije, od kojih se 57,32% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 3,66% na drugom nivou, 10,98% na trećem nivou 

3, 18,29% na četvrtom nivou i 9,76% na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(usklađenost projekata sa poslovnom strategijom, investiranje u prave oblasti, sistem za 
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upravljanje projektima doprinosi uštedama, sistem za upravljanje projektima doprinosi 

povećanju profita i sistem za upravljanje projektima doprinosi brzini plasmana proizvoda) 

su osrednje ocenjene u poređenju sa drugim klasterima, dok su varijable suvišni projekti 

se eliminišu i resursi su alocirani optimalno, nisko ocenjene. Organizacije u ovom 

klasteru pretežno primenjuju agilni pristup na IT projektima. Broj krajnjih korisnika, u 

najvećem broju slučajeva, je veći od 20, a projekti koji se pritom realizuju, pripadaju svim 

kategorijama IT projekata.  

 

Treći klaster sačinjava 14 organizacija, od kojih se 57,14% nalazi na prvom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 21,43% na trećem nivou i 21,43% na četvrtom 

nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (usklađenost projekata sa poslovnom strategijom, 

investiranje u prave oblasti, suvišni projekti se eliminišu, resursi su alocirani optimalno 

su nisko ocenjene u poređenju sa drugim klasterima), dok su varijable, kao što su, sistem 

za upravljanje projektima doprinosi uštedama, sistem za upravljanje projektima doprinosi 

povećanju profita i sistem za upravljanje projektima doprinosi brzini plasmana proizvoda, 

visoko ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u ovom klasteru pretežno 

primenjuju tradicionalni pristup na IT projektima, čija je vrednost uglavnom veća od 

10.000 evra i čije je trajanje do 12 meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju 

slučajeva, je veći od 100, a projekti koji se pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju 

kategorijama: softveri i inženjerin, matematički softveri i analize, informacioni sistemi i 

kompjuterski sistemi organizacije – arhitektura i ostalo. Organizacije u ovom klasteru 

preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i realizuju projekte u 

industrijskim granama: bankarstvo, osiguranje i investicione usluge, obrazovanje, 

telekomunikacije i informatika. 

 

Četvrti klaster sačinjava 20 organizacija, od kojih se 5% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 15% na prvom nivou, 20% na drugom nivou, 5% 

na trećem nivou, 45% na četvrtom nivou i 10%  na petom nivou. Vrednosti zavisnih 

varijabli (usklađenost projekata sa poslovnom strategijom, investiranje u prave oblasti, 

suvišni projekti se eliminišu, resursi su alocirani optimalno, sistem za upravljanje 

projektima doprinosi uštedama, sistem za upravljanje projektima doprinosi povećanju 

profita i sistem za upravljanje projektima doprinosi brzini plasmana proizvoda) su visoko 
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ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u ovom klasteru pretežno 

primenjuju agilni pristup na IT projektima, čija je vrednost uglavnom do 100.000 evra i 

čije je trajanje do 36 meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći 

od 20, a projekti koji se pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju kategorijama: 

softveri i inženjering, sistemi orijentisani na ljude, matematički softveri i analize, modeli 

izračunljivosti i kompjuterske metodologije. Organizacije u ovom klasteru delimično 

preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i realizuju projekte u svim 

industrijskim granama. 

 

Peti klaster sačinjava 14 organizacija, od kojih se 7,14% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 57,14% na prvom nivou, 7,14% na drugom nivou  

i 28,57% na trećem nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (usklađenost projekata sa 

poslovnom strategijom, investiranje u prave oblasti, suvišni projekti se eliminišu, resursi 

su alocirani optimalno, sistem za upravljanje projektima doprinosi uštedama, sistem za 

upravljanje projektima doprinosi povećanju profita i sistem za upravljanje projektima 

doprinosi brzini plasmana proizvoda) su nisko ocenjene u poređenju sa drugim 

klasterima. Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju kombinaciju 

tradicionalnog i agilnog pristupa na IT projektima, čija je vrednost uglavnom do 100.000 

evra i trajanje od 3 do 36 meseci. Broj krajnjih korisnika u najvećem broju slučajeva je 

veći od 100, a projekti koji se pritom realizuju, u javnom i privatnom sektoru, pripadaju 

kategorijama: softveri i inženjering, matematički softveri i analize, informacioni sistemi, 

kompjuterski sistemi organizacije – arhitektura i ostalo i mreže. Organizacije u ovom 

klasteru delimično preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i 

realizuju projekte u industrijskim granama: bankarstvo, osiguranje i investicione usluge, 

trgovina, kreativnoj industriji, informatika, energetski sektor i građevinska industrija. 

 

Šesti klaster sačinjava osam organizacija, od kojih se 12,5% nalazi na nultom nivou 

zrelosti i 87,5% na prvom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (usklađenost projekata sa 

poslovnom strategijom, investiranje u prave oblasti) su visoko ocenjene u poređenju sa 

drugim klasterima, dok su varijable, poput, suvišni projekti se eliminišu, resursi su 

alocirani optimalno, sistem za upravljanje projektima doprinosi uštedama, sistem za 

upravljanje projektima doprinosi povećanju profita i sistem za upravljanje projektima 
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doprinosi brzini plasmana proizvoda, nisko ocenjene. Organizacije u ovom klasteru 

pretežno primenjuju agilni pristup na IT projektima, čija je vrednost uglavnom veća od 

50.000 evra i čije je trajanje od 3 do 12 meseci. Broj krajnjih korisnika u najvećem broju 

slučajeva je veći od 1000, a projekti koji se pritom realizuju u privatnom sektoru pripadaju 

kategorijama: softveri i inženjering, sistemi orijentisani na ljude, modeli izračunljivosti i 

primenjeni kompjuterski sistemi. Organizacije u ovom klasteru ne preferiraju 

uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i realizuju projekte u industrijskim 

granama: trgovina, kreativna industrija i informatika (slika br. 69). 

 

 
Slika 69: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – organizacioni 

sistem za upravljanje projektima (ugao gledišta projektnih menadžera) 
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Sumarni zaključci opservacija u odnosu na zavisnu promenljivu organizacioni sistem 

za upravljanje projektima iz ugla gledišta projektnog menadžera su: 

✓ Na nižim nivoima zrelosti organizacioni fokus je na usklađivanju projekata sa 

poslovnom strategijom i investiranju u prave oblasti. 

✓ Sa porastom nivoa zrelosti organizacije više isključuju suvišne projekate iz 

portfolia i programa, i razmatraju benefiti koje projekti donose, u kontekstu 

uštede, profita i brzine plasmana proizvoda. 

 

12.7. Određivanje karakteristika nivoa zrelosti u odnosu na drugu hipotezu iz ugla 

naručioca projekta 

 

Analiza klastera iz ugla naručioca projekta prikazuje karakteristike opservacija u 

odnosu na zavisnu promenljivu organizacioni sistem za upravljanje projektima, gde su 

obuhvaćene sledeće podkomponente: usklađenost projekata sa poslovnom strategijom, 

investiranje u prave oblasti, suvišni projekti se eliminišu, resursi su alocirani optimalno, 

sistem za upravljanje projektima doprinosi uštedama, sistem za upravljanje projektima 

doprinosi povećanju profita i sistem za upravljanje projektima doprinosi brzini plasmana 

proizvoda. Prikazano je šest klastera, za 154 organizacije, korišćenjem k-means 

algoritma. Poređenja ocena opservacija prikazana su u odnosu na vrednosti iz drugih 

klastera (drugi prilog, tabela br. 49). 

 

Prvi klaster sačinjava osam organizacija, od kojih se 12,5% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 62,5% na prvom nivou i 25% na četvrtom nivou. 

Vrednosti zavisnih varijabli (usklađenost projekata sa poslovnom strategijom, 

investiranje u prave oblasti, suvišni projekti se eliminišu, resursi su alocirani optimalno, 

sistem za upravljanje projektima doprinosi uštedama, i sistem za upravljanje projektima 

doprinosi brzini plasmana proizvoda) su nisko ocenjene u poređenju sa drugim 

klasterima, dok je varijabla, sistem za upravljanje projektima doprinosi povećanju profita, 

osrednje ocenjena. Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju tradicionalni 

pristup na IT projektima, čija je vrednost uglavnom manja od 100.000 evra i čije je 

trajanje do 12 meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 20, 

a projekti koji se pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju kategorijama: 

informacioni sistemi, softveri i inženjering i primenjeni kompjuterski sistemi. 
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Organizacije u ovom klasteru ne preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje 

projektima i realizuju projekte u obrazovanju, informatici i bankarstvu, osiguranju i 

investicionim uslugama. 

 

Drugi klaster sačinjava osam organizacija, od kojih se 12,5% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 50% na prvom nivou i 37,5% na trećem nivou. 

Vrednosti zavisnih varijabli (usklađenost projekata sa poslovnom strategijom, 

investiranje u prave oblasti, suvišni projekti se eliminišu i resursi su alocirani optimalno) 

su osrednje ocenjene u poređenju sa drugim klasterima, dok su varijable, kao što su, 

sistem za upravljanje projektima doprinosi uštedama, sistem za upravljanje projektima 

doprinosi povećanju profita i sistem za upravljanje projektima doprinosi brzini plasmana 

proizvoda, nisko ocenjene. Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju 

tradicionalni pristup na IT projektima, čije je trajanje do 36 meseci. Broj krajnjih 

korisnika u najvećem broju slučajeva je veći od 20, a projekti koji se pritom realizuju u 

javnom i privatnom sektoru, pripadaju kategorijama: informacioni sistemi i društvene i 

profesionalno povezane oblasti. Organizacije u ovom klasteru ne preferiraju 

uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i realizuju projekte u obrazovanju, 

građevinskoj industriji, bankarstvu, osiguranju i investicionim uslugama. 

 

Treći klaster sačinjava 79 organizacija, od kojih se 56,96% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 3,8% na drugom nivou, 11,39% na trećem nivou, 

17,72% na četvrtom nivou i 10,13% na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(investiranje u prave oblasti, suvišni projekti se eliminišu, resursi su alocirani optimalno 

i sistem za upravljanje projektima doprinosi brzini plasmana proizvoda) su osrednje 

ocenjene u poređenju sa drugim klasterima, dok su varijable, kao što su, usklađenost 

projekata sa poslovnom strategijom, sistem za upravljanje projektima doprinosi 

uštedama, i sistem za upravljanje projektima doprinosi povećanju profita, visoko 

ocenjene. Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju agilni pristup na IT 

projektima. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 20, a projekti 

koje organizacija realizuje  pripadaju svim kategorijama IT projekata.  
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Četvrti klaster sačinjava 11 organizacija, od kojih se 18,18% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 18,18% na prvom nivou, 18,18% na drugom 

nivou i 45,45% na četvrtom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (usklađenost projekata sa 

poslovnom strategijom, investiranje u prave oblasti, suvišni projekti se eliminišu, resursi 

su alocirani optimalno, sistem za upravljanje projektima doprinosi uštedama, sistem za 

upravljanje projektima doprinosi povećanju profita i sistem za upravljanje projektima 

doprinosi brzini plasmana proizvoda) su visoko ocenjene u poređenju sa drugim 

klasterima. Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju agilni pristup na IT 

projektima, čija je vrednost uglavnom manja od 100.000 evra. Broj krajnjih korisnika, u 

najvećem broju slučajeva, je veći od 20, a projekti koji se pritom realizuju u privatnom 

sektoru, pripadaju kategorijama: informacioni sistemi, softveri i inženjering, matematički 

softveri i analize, modeli izračunljivosti, mreže i hardver. Organizacije u ovom klasteru 

delimično preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i realizuju 

projekte u sledećim industrijskim granama: bankarstvo, osiguranje i investicione usluge, 

informatika, energetski sektor i trgovina. 

 

Peti klaster sačinjava 28 organizacija, od kojih se 7,14% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 53,57% na prvom nivou, 14,29% na drugom 

nivou, 10,71% na trećem nivou, 10,71% na četvrtom nivou i 3,57% na petom nivou. 

Vrednosti zavisnih varijabli (investiranje u prave oblasti, suvišni projekti se eliminišu, 

resursi su alocirani optimalno i sistem za upravljanje projektima doprinosi brzini 

plasmana proizvoda) su osrednje ocenjene u poređenju sa drugim klasterima, dok su 

varijable, kao što su, usklađenost projekata sa poslovnom strategijom, sistem za 

upravljanje projektima doprinosi uštedama, i sistem za upravljanje projektima doprinosi 

povećanju profita, visoko ocenjene. Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju 

agilni pristup na IT projektima, čija je vrednost uglavnom veća od 10.000 evra i čije je 

trajanje do 36 meseci. Broj krajnjih korisnika u najvećem broju slučajeva je veći od 100. 

Projekti koji se pritom realizuju u privatnom sektoru pripadaju svima kategorijama IT 

projekata. Organizacije u ovom klasteru delimično preferiraju uspostavljanje jedinice za 

upravljanje projektima i realizuju projekte u kreativnoj industriji i informatici. 
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Šesti klaster sačinjava 21 organizacija, od kojih se 9,52% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 19,05% na prvom nivou, 4,76% na drugom nivou, 

19,05% na trećem nivou, 42,86% na četvrtom nivou i 4,76% na petom nivou. Vrednosti 

zavisnih varijabli (investiranje u prave oblasti, suvišni projekti se eliminišu, resursi su 

alocirani optimalno i sistem za upravljanje projektima doprinosi brzini plasmana 

proizvoda) su osrednje ocenjene u poređenju sa drugim klasterima, dok su varijable, 

poput, usklađenost projekata sa poslovnom strategijom, sistem za upravljanje projektima 

doprinosi uštedama, sistem za upravljanje projektima doprinosi povećanju profita, visoko 

ocenjene. Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju tradicionalni pristup na IT 

projektima, čija je vrednost uglavnom veća od 10.000 evra i čije je trajanje do 36 meseci. 

Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je od 100 do 1000, a projekti koji se 

pritom realizuju u javnom i privatnom sektoru, pripadaju kategorijama: informacioni 

sistemi, softveri i inženjering, kompjuterske metodologije i kompjuterski sistemi 

organizacije - arhitektura i ostalo. Organizacije u ovom klasteru preferiraju uspostavljanje 

jedinice za upravljanje projektima i realizuju projekte u svim industrijskim granama (slika 

br. 70). 

 

Sumarni zaključci opservacija u odnosu na zavisnu promenljivu organizacioni sistem 

za upravljanje projektima iz ugla gledišta naručioca projekta su: 

✓ Na nižim nivoima zrelosti organizacioni fokus je na alokaciji resursa, 

usklađivanju projekata sa poslovnom strategijom i investiranju u prave oblasti. 

✓ Sa porastom nivoa zrelosti, organizacije više razmatraju benefiti koje projekti 

donose, u kontekstu uštede i profita koje ostvaruju. Takođe, organizacije koje se 

fokusiraju isključivo na profit i uštede, često zanemaruju ostale komponente 

organizacionog sistema za upravljanje projektima (klaster 6).  
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Slika 70: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – organizacioni 

sistem za upravljanje projektima (ugao gledišta naručioca projekta) 
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Klaster 5 3.93 3.14 2.89 2.96 4.00 4.07 3.21

Klaster 6 4.00 3.00 2.90 2.95 4.05 4.00 3.29
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12.8. Određivanje karakteristika nivoa zrelosti u odnosu na treću hipotezu iz ugla 

IT stručnjaka 

 

Analiza klastera iz ugla IT stručnjaka prikazuje karakteristike opservacija u odnosu 

na zavisnu promenljivu upravljanje performansama, gde su obuhvaćene sledeće 

podkomponente: analiza vremena, analiza troškova, analiza resursa, analiza opsega 

projekta, analiza kvaliteta, analiza rizika i analiza sigurnosti. Prikazano je šest klastera, 

za 154 organizacije, korišćenjem k-means algoritma. Poređenja ocena opservacija 

prikazana su u odnosu na vrednosti centroida iz drugih klastera (drugi prilog, tabela br. 

38). 

 

Prvi klaster sačinjavaju 33 organizacije, od kojih se 42,42% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 3,03% na drugom nivou, 15,15% na trećem nivou, 

30,3% na četvrtom nivou i 9,09%  na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (analiza 

vremena, analiza troškova, analiza resursa, analiza opsega projekta, analiza kvaliteta, 

analiza rizika i analiza sigurnosti) su visoko ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. 

Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju agilni pristup na IT projektima, čija je 

vrednost uglavnom od 10.000 do 50.000 evra i trajanje duže od šest meseci. Broj krajnjih 

korisnika, u najvećem broju slučajeva, iznosi preko 1000, a projekti koji se pritom 

realizuju u privatnom sektoru, pripadaju kategorijama: informacioni sistemi i softveri i 

inženjering. Organizacije u ovom klasteru delimično preferiraju uspostavljanje jedinice 

za upravljanje projektima i uglavnom pripadaju mikro i srednjim preduzećima, u 

industrijskim granama: bankarstvo, osiguranje i investicione usluge, i informatika. 

 

Drugi klaster sačinjava 25 organizacija, od kojih se 12% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 52% na prvom nivou, 12% na drugom nivou, 12% 

na trećem nivou, 8% na četvrtom nivou i 4%  na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(analiza vremena, analiza troškova, analiza resursa, analiza opsega projekta, analiza 

kvaliteta) su osrednje ocenjene u poređenju sa drugim klasterima, dok su, analiza 

sigurnosti i analiza rizika, visoko ocenjene u ovom klasteru. Organizacije u ovom klasteru 

pretežno primenjuju agilni pristup na IT projektima, čija je vrednost uglavnom veća od 

10.000 evra i čije je trajanje do 12 meseci. Broj krajnjih korisnika u najvećem broju 

slučajeva iznosi preko 1000, a projekti koji se pritom realizuju u privatnom sektoru, 
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pripadaju svim kategorijama IT projekata. Organizacije u ovom klasteru delimično 

preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i uglavnom pripadaju malim 

i srednjim preduzećima u industrijskim granama: bankarstvo, osiguranje i investicione 

usluge, kreativna industrija i informatika. 

 

Treći klaster sačinjava osam organizacija, od kojih se 50% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 12,5% na prvom nivou, 12,5% na drugom nivou, 

12,5% na trećem nivou i 12,5% na četvrtom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (analiza 

vremena, analiza troškova, analiza resursa, analiza opsega projekta, analiza kvaliteta, 

analiza rizika i analiza sigurnosti) su nisko ocenjene u poređenju sa drugim klasterima.  

Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju agilni pristup na IT projektima, čija je 

vrednost uglavnom do 100.000 evra i trajanje do 12 meseci. Broj krajnjih korisnika u 

najvećem broju slučajeva iznosi od 100 do 1000, a projekti koji se pritom realizuju u 

privatnom sektoru, pripadaju kategoriji informacionih sistema. Organizacije u ovom 

klasteru pretežno ne preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima, i 

uglavnom pripadaju velikim preduzećima u industrijskim granama: bankarstvo, 

osiguranje i investicione usluge, obrazovanje i trgovina. 

 

Četvrti klaster sačinjavaju 34 organizacije, od kojih se 14,71% nalazi na nultom 

nivou zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 14,71% na prvom nivou, 8,82% na drugom 

nivou, 17,65% na trećem nivou, 38,24% na četvrtom nivou i 5,88%  na petom nivou. 

Vrednosti zavisnih varijabli (analiza vremena, analiza troškova, analiza resursa, analiza 

opsega projekta, analiza kvaliteta) su visoko ocenjene u poređenju sa drugim klasterima, 

dok je analiza sigurnosti osrednje ocenjena, i analiza rizika nisko ocenjena u ovom 

klasteru. Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju agilni pristup na IT 

projektima, čija je vrednost uglavnom veća od 10.000 evra i čije je trajanje duže od tri 

meseca. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, iznosi od 100 do 1000, a 

projekti koji se pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju svim kategorijama IT 

projekata. Organizacije u ovom klasteru delimično preferiraju uspostavljanje jedinice za 

upravljanje projektima i pripadaju svim tipovima preduzeća u industrijskim granama: 

bankarstvo, osiguranje i investicione usluge, informatika, energetski sektor, 

telekomunikacije i građevinska industrija. 
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Peti klaster sačinjavaju 44 organizacije, od kojih se 61,36% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 4,55% na drugom nivou, 9,09% na trećem nivou, 

15,91% na četvrtom nivou i 9,09%  na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (analiza 

vremena, analiza troškova, analiza resursa, analiza opsega projekta, analiza kvaliteta, 

analiza rizika i analiza sigurnosti) su osrednje ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. 

Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju agilni pristup na IT projektima. Broj 

krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, iznosi preko 1000, a projekti koji se 

pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju kategorijama: informacioni sistemi, 

softveri i inženjering, mreže i primenjeni kompjuterski sistemi.  

 

Šesti klaster sačinjava 11 organizacija, u kome se sve organizacije nalaze na prvom 

nivou zrelosti. Vrednosti zavisnih varijabli (analiza vremena, analiza troškova, analiza 

opsega projekta, analiza kvaliteta, analiza rizika) su nisko ocenjene u poređenju sa drugim 

klasterima, dok je analiza sigurnosti i analiza resursa osrednje ocenjena u ovom klasteru.  

Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju tradicionalni pristup na IT projektima, 

čija je vrednost uglavnom veća od 10.000 evra i čije je trajanje do 36 meseci. Broj krajnjih 

korisnika, u najvećem broju slučajeva, iznosi preko 1000, a projekti koji se pritom 

realizuju u privatnom sektoru, pripadaju kategorijama: informacioni sistemi, softveri i 

inženjering, i kompujterski sistemi organizacije (arhitektura i ostalo). Organizacije u 

ovom klasteru preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i uglavnom 

pripadaju velikim preduzećima u sledećim industrijskim granama: bankarstvo, osiguranje 

i investicione usluge i informatika (slika br. 71). 
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Slika 71: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – analiza 

performansi (IT ugao gledišta) 

 

Sumarni zaključci opservacija u odnosu na zavisnu promenljivu upravljanje 

performansama iz ugla gledišta IT stručnjaka su: 

✓ Na početnim nivoima zrelosti organizacioni fokus je na analizi vremena, resursa, 

troškova i rizika. 

✓ Na višim nivoima zrelosti organizacioni fokus je usmeren na sigurnost plasmana 

proizvoda. 

✓ Svi nivoi zrelosti uključuju visok stepen analize kvaliteta u okviru klastera. 
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Klaster 1 4.39 4.12 4.36 4.18 4.61 4.09 4.45

Klaster 2 3.64 3.60 3.44 3.56 4.24 4.28 4.40

Klaster 3 2.00 2.00 1.88 2.38 3.13 2.38 2.63

Klaster 4 3.97 4.15 4.12 4.03 4.21 3.03 3.97

Klaster 5 3.09 3.36 3.32 3.34 3.73 3.05 3.80

Klaster 6 3.27 3.18 3.55 2.64 3.09 2.91 3.64
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12.9. Određivanje karakteristika nivoa zrelosti u odnosu na treću hipotezu iz ugla 

projektnog menadžera 

 

Analiza klastera iz ugla projektnih menadžera prikazuje karakteristike opservacija u 

odnosu na zavisnu promenljivu upravljanje performansama, gde su obuhvaćene sledeće 

podkomponente: analiza vremena, analiza troškova, analiza resursa, analiza opsega 

projekta, analiza kvaliteta, analiza rizika i analiza sigurnosti. Prikazano je šest klastera, 

za 154 organizacije, korišćenjem k-means algoritma. Poređenja ocena opservacija 

prikazana su u odnosu na vrednosti centroida iz drugih klastera (drugi prilog, tabela br. 

39). 

  

Prvi klaster sačinjava osam organizacija, od kojih se 37,5% nalazi na prvom nivou 

zrelosti i 62,5% na trećem nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (analiza vremena, analiza 

troškova, analiza resursa, analiza kvaliteta, analiza rizika i analiza sigurnosti) su visoko 

ocenjene u poređenju sa drugim klasterima, izuzev analize opsega projekta koja je 

osrednje ocenjena. Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju agilni pristup na IT 

projektima, čija je vrednost uglavnom do 100.000 evra i čije je trajanje do 12 meseci. 

Broj krajnjih korisnika u najvećem broju slučajeva iznosi preko 100, a projekti koji se 

pritom realizuju u javnom sektoru, pripadaju kategorijama: softveri i inženjering, sistemi 

orijentisani na ljude, društvene i profesionalno povezane delatnosti i kompjuterske 

metodologije. Organizacije u ovom klasteru ne preferiraju uspostavljanje jedinice za 

upravljanje projektima i uglavnom pripadaju svim tipovima preduzeća u sledećim 

industrijskim granama: obrazovanje, energetski sektor, građevinska industrija i 

informatika. 

 

Drugi klaster sačinjava 17 organizacija, od kojih se 11,76% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 76,47% na prvom nivou, 5,88% na drugom nivou 

i 5,88% na četvrtom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (analiza troškova, analiza resursa, 

analiza opsega projekta, analiza kvaliteta i analiza sigurnosti) su osrednje ocenjene u 

poređenju sa drugim klasterima, dok su analiza vremena i analiza rizika nisko ocenjene u 

ovom klasteru. Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju tradicionalni pristup na 

IT projektima, čija je vrednost uglavnom veća od 10.000 evra i čije je trajanje do 12 

meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, iznosi preko 100, a projekti 
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koji se pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju kategorijama: informacioni 

sistemi, softveri i inženjering, matematički softveri i analize i modeli izračunljivosti. 

Organizacije u ovom klasteru delimično preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje 

projektima i pripadaju svim tipovima preduzećima u sledećim industrijskim granama: 

bankarstvo, osiguranje i investicione usluge, trgovina i informatika. 

 

Treći klaster sačinjava devet organizacija, od kojih se 11,11% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 55,56% na prvom nivou, 11,11% na drugom 

nivou, 11,11% na trećem nivou i 11,11% na četvrtom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(analiza vremena, analiza troškova i analiza resursa) su nisko ocenjene u poređenju sa 

drugim klasterima, dok su, analiza opsega projekta, analiza kvaliteta, analiza rizika i 

analiza sigurnosti, osrednje ocenjene.  Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju 

agilni pristup na IT projektima, čija je vrednost uglavnom veća od 50.000 evra i čije je 

trajanje duže od tri meseca. Broj krajnjih korisnika u najvećem broju slučajeva je veći od 

100, a projekti koji se pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju kategorijama: 

informacioni sistemi, softveri i inženjering, primenjeni kompjuterski sistemi i mreže. 

Organizacije u ovom klasteru pretežno ne preferiraju uspostavljanje jedinice za 

upravljanje projektima i uglavnom pripadaju srednjim i velikim preduzećima u sledećim 

industrijskim granama: bankarstvo, osiguranje i investicione usluge, informatika, 

telekomunikacije i kreativna industrija. 

 

Četvrti klaster sačinjava 36 organizacija, od kojih se 5,56% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 19,44% na prvom nivou, 13,89% na drugom 

nivou, 11,11% na trećem nivou, 44,44% na četvrtom nivou i 5,56%  na petom nivou. 

Vrednosti zavisnih varijabli (analiza vremena, analiza troškova, analiza resursa, analiza 

opsega projekta, analiza kvaliteta, analiza rizika, analiza sigurnosti) su visoko ocenjene u 

poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju agilni 

pristup na IT projektima, čija je vrednost uglavnom veća od 10.000 evra i čije je trajanje 

do 36 meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 20, a projekti 

koji se pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju svim kategorijama IT projekata. 

Organizacije u ovom klasteru delimično preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje 
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projektima i realizuju projekte u sledećim industrijskim granama: bankarstvo, osiguranje 

i investicione usluge, kreativna industrija i informatika.  

 

Peti klaster sačinjavaju 83 organizacije, od kojih se 57,83% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 3,61% na drugom nivou, 10,84% na trećem nivou, 

18,07% na četvrtom nivou i 9,64%  na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (analiza 

vremena, analiza troškova, analiza resursa, analiza kvaliteta, analiza rizika i analiza 

sigurnosti) su visoko ocenjene, izuzev analize opsega projekta, koja je nisko ocenjena  u 

poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju agilni 

pristup na IT projektima, čija je vrednost uglavnom veća od 10.000 evra i čije je trajanje 

od tri do šest meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 20, 

a projekti koji se pritom realizuju u javnom sektoru, pripadaju sledećim kategorijama: 

informacioni sistemi, softveri i inženjering i mreže. Organizacije u ovom klasteru ne 

preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i realizuju projekte u 

obrazovanju. 

 

Šesti klaster sačinjavaju dve organizacije, od kojih se sve nalaze na prvom nivou 

zrelosti. Vrednosti zavisnih varijabli u okviru ovog klastera najviše osciliraju, gde su, 

analiza troškova, analiza resursa, analiza kvaliteta, analiza rizika i analiza sigurnosti, 

nisko ocenjene, dok su analiza vremena i analize opsega projekta visoko ocenjene u 

poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju 

tradicionalni pristup na IT projektima, čija je vrednost veća od 100.000 evra i čije je 

trajanje od 12 do 36 meseci. Broj krajnjih korisnika je veći od 1000, a projekti koji se 

pritom realizuju u javnom sektoru, pripadaju kategoriji kompjuterski sistemi organizacije 

– arhitektura i ostalo. Organizacije u ovom klasteru preferiraju uspostavljanje jedinice za 

upravljanje projektima i realizuju projekte u informatici (slika br. 72). 

 

Sumarni zaključci opservacija u odnosu na zavisnu promenljivu upravljanje 

performansama iz ugla gledišta projektnog menadžera su: 

✓ Na početnim nivoima zrelosti organizacioni fokus je na analizi vremena, resursa 

i troškova, dok se povećanjem nivoa zrelosti akcenat stavlja i na kvalitet projekta. 
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✓ Na višim nivoima zrelosti organizacioni fokus se zadržava podjednako na svim 

parametrima performansi, dok se ističe viši stepen analize sigurnosti plasmana 

proizvoda u okviru klastera. 

 

 

Slika 72: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – analiza 

performansi (ugao gledišta projektnog menadžera) 
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12.10. Određivanje karakteristika nivoa zrelosti u odnosu na treću hipotezu iz ugla 

naručioca projekta 

 

Analiza klastera iz ugla naručioca projekta prikazuje karakteristike opservacija u 

odnosu na zavisnu promenljivu upravljanje performansama, u kojoj su obuhvaćene 

sledeće podkomponente: analiza vremena, analiza troškova, analiza resursa, analiza 

opsega projekta, analiza kvaliteta, analiza rizika i analiza sigurnosti. Prikazano je šest 

klastera, za 154 organizacije, korišćenjem k-means algoritma. Poređenja ocena 

opservacija prikazana su u odnosu na vrednosti iz drugih klastera (drugi prilog, tabela br. 

40). 

 

Prvi klaster sačinjava pet organizacija, od kojih se 20% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 40% na prvom nivou i 40% na četvrtom nivou. 

Vrednosti zavisnih varijabli (analiza vremena, analiza troškova, analiza resursa, analize 

opsega projekta, analiza kvaliteta, analiza rizika i analiza sigurnosti) su nisko ocenjene u 

poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u ovom klasteru primenjuju hibridni pristup 

na IT projektima (i tradicionalni i agilni), čija je vrednost uglavnom do 50.000 evra i čije 

je trajanje do šest meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, iznosi 

preko 20, a projekti koji se pritom realizuju u javnom i privatnom sektoru, pripadaju 

kategorijama: softveri i inženjering, sistemi orijentisani na ljude i informacioni sistemi. 

Organizacije u ovom klasteru ne preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje 

projektima i uglavnom pripadaju mikro i velikim preduzećima u industrijskim granama: 

obrazovanje i informatika. 

 

Drugi klaster sačinjava 81 organizacija, od kojih se 58,02% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 3,7% na drugom nivou, 11,11% na trećem nivou, 

17,28% na četvrtom nivou i 9,88% na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (analiza 

vremena, analiza opsega projekta, i analiza rizika) su osrednje ocenjene u poređenju sa 

drugim klasterima, dok su, analiza troškova, analiza resursa, analiza kvaliteta i analiza 

sigurnosti, visoko ocenjene. Organizacije u ovom klasteru pretežno primenjuju agilni 

pristup na IT projektima. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, iznosi 

preko 20, a projekti koji se pritom realizuju, pripadaju kategorijama: informacioni 

sistemi, softveri i inženjering i mreže.  
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Treći klaster sačinjava osam organizacija, od kojih se sve nalaze na prvom nivou 

zrelosti. Vrednosti zavisnih varijabli (analiza vremena, analiza troškova, analiza resursa, 

analiza opsega projekta, analiza kvaliteta, analiza rizika i analiza sigurnosti) su osrednje 

ocenjene u poređenju sa drugim klasterima.  Organizacije u ovom klasteru pretežno 

primenjuju tradicionalni pristup na IT projektima, čija je vrednost uglavnom do 50.000 

evra i čije je trajanje do 36 meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, 

je veći od 1000, a projekti koji se pritom realizuju, pripadaju kategorijama: informacioni 

sistemi, softveri i inženjering i primenjeni kompjuterski sistemi. Organizacije u ovom 

klasteru pretežno preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i uglavnom 

pripadaju velikim preduzećima u industrijskim granama: bankarstvo, osiguranje i 

investicione usluge i informatika. 

 

Četvrti klaster sačinjava deset organizacija, od kojih se 10% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 20% na prvom nivou, 30% na drugom nivou i 

40% na četvrtom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (analiza vremena, analiza troškova, 

analiza resursa, analiza opsega projekta, analiza kvaliteta, analiza rizika, analiza 

sigurnosti) su visoko ocenjene u poređenju sa drugim klasterima.  Organizacije u ovom 

klasteru pretežno primenjuju agilni pristup na IT projektima, čija je vrednost uglavnom 

do 100.000 evra i čije je trajanje do 36 meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju 

slučajeva, je veći od 20, a projekti koji se pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju 

kategorijama: informacioni sistemi, softveri i inženjering, mreže, matematički softveri i 

analize, društvene i profesionalno povezane oblasti, kompjuterske metodologije, i 

hardver. Organizacije u ovom klasteru delimično preferiraju uspostavljanje jedinice za 

upravljanje projektima u sledećim industrijskim granama: bankarstvo, osiguranje i 

investicione usluge, obrazovanje, trgovina i informatika. 

 

Peti klaster sačinjavaju 32 organizacije, od kojih se 9,38% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 12,5% na prvom nivou, 6,25% na drugom nivou, 

28,13% na trećem nivou, 37,5% na četvrtom nivou i 6,25%  na petom nivou. Vrednosti 

zavisnih varijabli (analiza vremena, analiza opsega projekta i analiza rizika) su osrednje 

ocenjene u poređenju sa drugim klasterima, dok su, analiza troškova, analiza resursa, 
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analiza kvaliteta, analiza sigurnosti, visoko ocenjene. Organizacije u ovom klasteru 

pretežno primenjuju hibridni pristup na IT projektima, čija je vrednost uglavnom veća od 

10.000 evra i čije je trajanje do 36 meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju 

slučajeva, je veći od 100, a projekti koji se pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju 

kategorijama: informacioni sistemi, softveri i inženjering, mreže, matematički softveri i 

analize, društvene i profesionalno povezane oblasti i kompjuterski sistemi organizacije - 

arhitektura i ostalo. Organizacije u ovom klasteru delimično preferiraju uspostavljanje 

jedinice za upravljanje projektima i realizuju projekte u svim industrijskim granama. 

 

Šesti klaster sačinjava 19 organizacija, od kojih se 5,26% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 73,68% na prvom nivou, 10,53% na drugom 

nivou, 5,26% na trećem nivou i 5,26% na četvrtom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(analiza vremena, analiza opsega projekta i analiza rizika) su osrednje ocenjene u 

poređenju sa drugim klasterima, dok su analiza troškova, analiza resursa, analiza 

kvaliteta, analiza sigurnosti, visoko ocenjene. Organizacije u ovom klasteru pretežno 

primenjuju agilni pristup na IT projektima, čija je vrednost veća od 50.000 evra i čije je 

trajanje od 6 do 12 meseci. Broj krajnjih korisnika je veći od 1000, a projekti koji se 

pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju kategorijama: informacioni sistemi, 

softveri i inženjering, sistemi orijentisani na ljude, modeli izračunljivosti i primenjeni 

kompjuterski sistemi. Organizacije u ovom klasteru ne preferiraju uspostavljanje jedinice 

za upravljanje projektima i realizuju projekte u informatici, kreativnoj industriji, 

energetici i trgovini (slika br. 73). 

 

Sumarni zaključci opservacija u odnosu na zavisnu promenljivu upravljanje 

performansama iz ugla gledišta naručioca projekta su: 

✓ Na početnim nivoima zrelosti organizacioni fokus je na analizi opsega, resursa i 

troškova, dok se povećanjem nivoa zrelosti akcenat stavlja i na kvalitet projekta. 

✓ Na višim nivoima zrelosti organizacioni fokus je na sigurnosti i održivosti IT 

rešenja, kao i na upravljanju rizikom projekta. 
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Slika 73: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – analiza 

performansi (ugao gledišta naručioca projekta) 

 

12.11. Određivanje karakteristika nivoa zrelosti u odnosu na četvrtu hipotezu iz 

ugla IT stručnjaka 

 

Analiza klastera iz ugla IT stručnjaka prikazuje karakteristike opservacija u odnosu 

na zavisnu promenljivu menadžment vrednosti, u kojoj su obuhvaćene sledeće 

podkomponente: usklađenost sa organizacionim ciljevima i prioritetima, fokus ka 

izlazima i benefitima, usklađenost varijabli kako bi se maksimizirala vrednost, primena 

menadžmenta vrednosti u svim fazama programa i projekata, prilagođavanje potrebama 

projekata i programa, učenje i poboljšanje bazirano na iskustvu, i dodeljivanje jasnih 

uloga i odgovornosti i izgradnja kulture. Prikazano je šest klastera, za 154 organizacije, 

korišćenjem k-means algoritma. Poređenja ocena opservacija prikazana su u odnosu na 

vrednosti centroida iz drugih klastera (drugi prilog, tabela br. 41).  

 

Prvi klaster sačinjava 30 organizacija, od kojih se 8,57% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 28,57% na prvom nivou, 8,57% na drugom nivou, 
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20% na trećem nivou, 28,57% na četvrtom nivou i 5,71% na petom nivou. Vrednosti 

zavisnih varijabli (usklađenost sa organizacionim ciljevima i prioritetima, fokus ka 

izlazima i benefitima, učenje i poboljšanje bazirano na iskustvu) su visoko ocenjene u 

poređenju sa drugim klasterima, zatim, promenljive, kao što su, usklađenost varijabli 

kako bi se maksimizirala vrednost, prilagođavanje potrebama projekata i programa, i 

dodeljivanje jasnih uloga i odgovornosti i izgradnja kulture, su osrednje ocenjene, dok je 

varijabla primena menadžmenta vrednosti u svim fazama programa i projekata, nisko 

ocenjena. Organizacije u ovom klasteru primenjuju hibridni pristup na IT projektima, čija 

je vrednost veća od 10.000 evra i čije je trajanje kraće od 36 meseci. Broj krajnjih 

korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 100, a projekti koji se pritom realizuju 

u privatnom sektoru, pripadaju u najvećem broju slučajeva kategorijama: softveri i 

inženjering i informacioni sistemi. Organizacije u ovom klasteru delimično preferiraju 

uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i realizuju projekte u informatici i 

bankarstvu, osiguranju i investicionim uslugama. 

 

Drugi klaster sačinjava 21 organizacija, od kojih se 61,9% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 9,52% na prvom nivou, 9,52% na trećem nivou, 

14,29% na četvrtom nivou i 4,76% na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(usklađenost sa organizacionim ciljevima i prioritetima, fokus ka izlazima i benefitima, 

usklađenost varijabli kako bi se maksimizirala vrednost, primena menadžmenta vrednosti 

u svim fazama programa i projekata, prilagođavanje potrebama projekata i programa, 

učenje i poboljšanje bazirano na iskustvu, i dodeljivanje jasnih uloga i odgovornosti i 

izgradnja kulture) su nisko ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u 

ovom klasteru primenjuju pretežno agilni pristup na IT projektima, čija je vrednost do 

50.000 evra i čije je trajanje kraće od šest meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem 

broju slučajeva, je veći od 20, a projekti koji se pritom realizuju u privatnom i javnom 

sektoru, pripadaju u najvećem broju slučajeva kategorijama: softveri i inženjering, sistemi 

orijentisani na ljude, informacioni sistemi, primenjeni kompjuterski sistemi i 

kompjuterske metodologije. Organizacije u ovom klasteru delimično preferiraju 

uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i realizuju projekte u obrazovanju i 

bankarstvu, osiguranju i investicionim uslugama. 
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Treći klaster sačinjava 20 organizacija, od kojih se 5% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 40% na prvom nivou, 15% na drugom nivou, 10% 

na trećem nivou i 30% na četvrtom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (usklađenost 

varijabli kako bi se maksimizirala vrednost, primena menadžmenta vrednosti u svim 

fazama programa i projekata, prilagođavanje potrebama projekata i programa, učenje i 

poboljšanje bazirano na iskustvu, i dodeljivanje jasnih uloga i odgovornosti i izgradnja 

kulture) su visoko ocenjene u poređenju sa drugim klasterima, dok su varijable, 

usklađenost sa organizacionim ciljevima i prioritetima, koa i fokus ka izlazima i 

benefitima, osrednje ocenjene. Organizacije u ovom klasteru primenjuju pretežno agilni 

pristup na IT projektima, čija je vrednost do 100.000 evra i čije je trajanje kraće od 12 

meseci. Broj krajnjih korisnika u najvećem broju slučajeva je veći od 100, a projekti koji 

se pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju svim kategorijama IT projekata. 

Organizacije u ovom klasteru u velikoj meri preferiraju uspostavljanje jedinice za 

upravljanje projektima i realizuju projekte u obrazovanju, kreativnoj industriji, 

informatici i bankarstvu, osiguranju i investicionim uslugama. 

 

Četvrti klaster sačinjava 25 organizacija, od kojih se 32% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 8% na prvom nivou, 4% na drugom nivou, 8% na 

trećem nivou, 32% na četvrtom nivou i 16% na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(usklađenost sa organizacionim ciljevima i prioritetima, fokus ka izlazima i benefitima, 

usklađenost varijabli kako bi se maksimizirala vrednost, primena menadžmenta vrednosti 

u svim fazama programa i projekata, prilagođavanje potrebama projekata i programa, 

učenje i poboljšanje bazirano na iskustvu, i dodeljivanje jasnih uloga i odgovornosti i 

izgradnja kulture) su visoko ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u 

ovom klasteru primenjuju pretežno agilni pristup na IT projektima, čija je vrednost od 

10.000 do 100.000 evra i čije je trajanje od 3 od 12 meseci. Broj krajnjih korisnika, u 

najvećem broju slučajeva, je veći od 20, a projekti koji se pritom realizuju u privatnom 

sektoru, pripadaju kategorijama: informacioni sistemi i softveri i inženjering. 

Organizacije u ovom klasteru ne preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje 

projektima i realizuju projekte u informatici i bankarstvu, osiguranju i investicionim 

uslugama. 
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Peti klaster sačinjava 45 organizacija, od kojih se 62,22% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 6,67% na drugom nivou, 11,11% na trećem nivou, 

13,33% na četvrtom nivou i 6,67% na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(usklađenost sa organizacionim ciljevima i prioritetima, fokus ka izlazima i benefitima, 

usklađenost varijabli kako bi se maksimizirala vrednost, prilagođavanje potrebama 

projekata i programa, učenje i poboljšanje bazirano na iskustvu, i dodeljivanje jasnih 

uloga i odgovornosti i izgradnja kulture) su osrednje ocenjene u poređenju sa drugim 

klasterima, izuzev varijable, primena menadžmenta vrednosti u svim fazama programa i 

projekata, koja je nisko ocenjena. Organizacije u ovom klasteru primenjuju agilni pristup 

na IT projektima, čija je vrednost manja od 10.000 evra i čije je trajanje kraće od tri 

meseca. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 20, a projekti koji 

se pritom realizuju u privatnom sektoru pripadaju u najvećem broju slučajeva 

kategorijama:  softveri i inženjering i informacioni sistemi. Organizacije u ovom klasteru 

ne preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i realizuju projekte u 

obrazovanju. 

 

Šesti klaster sačinjava devet organizacija, od kojih se 88,89% nalazi na prvom nivou 

zrelosti i 11,11% na trećem nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (usklađenost sa 

organizacionim ciljevima i prioritetima, usklađenost varijabli kako bi se maksimizirala 

vrednost, primena menadžmenta vrednosti u svim fazama programa i projekata, 

prilagođavanje potrebama projekata i programa, i dodeljivanje jasnih uloga i 

odgovornosti i izgradnja kulture) su osrednje ocenjene u poređenju sa drugim klasterima, 

dok su varijable, fokus ka izlazima i benefitima, i učenje i poboljšanje bazirano na 

iskustvu, nisko ocenjene. Organizacije u ovom klasteru primenjuju pretežno tradicionalni 

pristup na IT projektima, čija je vrednost uglavnom veća od 50.000 evra i čije je trajanje 

do 36 meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 1000, a 

projekti koji se pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju kategorijama: softveri i 

inženjering, informacioni sistemi, kompjuterski sistemi organizacije – arhitektura i 

ostalo, primenjeni kompjuterski sistemi, modeli izračunljivosti i društvene i profesionalne 

povezane oblasti. Organizacije u ovom klasteru u velikoj meri preferiraju uspostavljanje 

jedinice za upravljanje projektima i realizuju projekte u obrazovanju, trgovini, informatici 

i bankarstvu, osiguranju i investicionim uslugama (slika br. 74). 
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Slika 74: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – menadžment 

vrednosti (ugao gledišta IT stručnjaka) 

Sumarni zaključci opservacija u odnosu na zavisnu promenljivu menadžment 

vrednosti iz ugla gledišta IT stručnjaka su: 

✓ Organizacije na nižim nivoima zrelosti se fokusiraju na izlaze i benefiti, kao i na 

unapređenje aktivnosti dodeljivanja jasnih uloga i odgovornosti i izgradnju 

korporativne kulture. 

✓ Organizacije na višim nivoima zrelosti se fokusiraju na različita prilagođavanja 

potrebama projekata i programa, kao i na učenje i poboljšanje bazirano na 

iskustvu. 
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12.12. Određivanje karakteristika nivoa zrelosti u odnosu na četvrtu hipotezu iz 

ugla projektnog menadžera 

 

Analiza klastera iz ugla projektnog menadžera prikazuje karakteristike opservacija u 

odnosu na zavisnu promenljivu menadžment vrednosti, gde su obuhvaćene sledeće 

podkomponente: usklađenost sa organizacionim ciljevima i prioritetima, fokus ka 

izlazima i benefitima, usklađenost varijabli kako bi se maksimizirala vrednost, primena 

menadžmenta vrednosti u svim fazama programa i projekata, prilagođavanje potrebama 

projekata i programa, učenje i poboljšanje bazirano na iskustvu, i dodeljivanje jasnih 

uloga i odgovornosti i izgradnja kulture. Prikazano je šest klastera, za 154 organizacije, 

korišćenjem k-means algoritma. Poređenja ocena opservacija prikazana su u odnosu na 

vrednosti centroida iz drugih klastera (drugi prilog, tabela br. 42).   

 

Prvi klaster sačinjava 19 organizacija, od kojih se 5,26% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 73,68% na prvom nivou, 15,79% na trećem nivou 

i 5,26% na četvrtom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (usklađenost sa organizacionim 

ciljevima i prioritetima, fokus ka izlazima i benefitima, usklađenost varijabli kako bi se 

maksimizirala vrednost, primena menadžmenta vrednosti u svim fazama programa i 

projekata, i dodeljivanje jasnih uloga i odgovornosti i izgradnja kulture) su osrednje 

ocenjene u poređenju sa drugim klasterima, dok su varijable, prilagođavanje potrebama 

projekata i programa, i učenje i poboljšanje bazirano na iskustvu, nisko ocenjene. 

Organizacije u ovom klasteru primenjuju hibridni pristup na IT projektima, čija je 

vrednost uglavnom veća od 50.000 evra i čije je trajanje kraće od 12 meseci. Broj krajnjih 

korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 100, a projekti koji se pritom realizuju 

u privatnom sektoru, pripadaju u najvećem broju slučajeva kategorijama: softveri i 

inženjering, sistemi orijentisani na ljude i primenjeni kompjuterski sistemi. Organizacije 

u ovom klasteru delimično preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i 

realizuju projekte u sledećim industrijskim granama: bankarstvu, osiguranju i 

investicionim uslugama, informatici i kreativnoj industriji. 

 

Drugi klaster sačinjavaju 82 organizacije, od kojih se 57,32% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 3,66% na drugom nivou, 10,98% na trećem nivou, 

18,29% na četvrtom nivou i 9,76% na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 
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(usklađenost sa organizacionim ciljevima i prioritetima, fokus ka izlazima i benefitima, 

usklađenost varijabli kako bi se maksimizirala vrednost, primena menadžmenta vrednosti 

u svim fazama programa i projekata, prilagođavanje potrebama projekata i programa, 

učenje i poboljšanje bazirano na iskustvu, i dodeljivanje jasnih uloga i odgovornosti i 

izgradnja kulture) su visoko ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u 

ovom klasteru primenjuju pretežno agilni pristup na IT projektima. Broj krajnjih 

korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 20, a projekti koji se realizuju pripadaju 

svim kategorijama IT projekata.  

 

Treći klaster sačinjava devet organizacija, od kojih se 11,11% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 77,78% na prvom nivou i 11,11% na drugom 

nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (usklađenost sa organizacionim ciljevima i 

prioritetima, fokus ka izlazima i benefitima, usklađenost varijabli kako bi se 

maksimizirala vrednost, primena menadžmenta vrednosti u svim fazama programa i 

projekata, prilagođavanje potrebama projekata i programa, učenje i poboljšanje bazirano 

na iskustvu, i dodeljivanje jasnih uloga i odgovornosti i izgradnja kulture) su nisko 

ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u ovom klasteru primenjuju 

hibridni pristup na IT projektima, čija je vrednost u najvećem broju slučajeva veća od 

100.000 evra i čije je trajanje od 3 od 36 meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju 

slučajeva, je veći od 100, a projekti koji se pritom realizuju u javnom sektoru, pripadaju 

kategorijama: informacioni sistemi, softveri i inženjering, matematički softveri i analize, 

kompjuterski sistemi organizacije – arhitektura i ostalo, primenjeni kompjuterski sistemi 

i mreže. Organizacije u ovom klasteru preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje 

projektima i realizuju projekte u trgovini, informatici, i bankarstvu, osiguranju i 

investicionim uslugama. 

 

Četvrti klaster sačinjava deset organizacija, od kojih se 30% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 30% na prvom nivou, 10% na trećem nivou i 30% 

na četvrtom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (usklađenost sa organizacionim ciljevima 

i prioritetima, fokus ka izlazima i benefitima, usklađenost varijabli kako bi se 

maksimizirala vrednost, prilagođavanje potrebama projekata i programa, i dodeljivanje 

jasnih uloga i odgovornosti i izgradnja kulture) su osrednje ocenjene u poređenju sa 
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drugim klasterima, gde je primena menadžmenta vrednosti u svim fazama programa i 

projekata, nisko ocenjena, dok je sa druge strane, učenje i poboljšanje bazirano na 

iskustvu, visoko ocenjeno. Organizacije u ovom klasteru primenjuju hibridni pristup na 

IT projektima, čija je vrednost do 50.000 evra i trajanje manje od 12 meseci. Broj krajnjih 

korisnika, u najvećem broju slučajeva, je veći od 20, a projekti koji se pritom realizuju u 

privatnom sektoru, pripadaju kategorijama: informacioni sistemi, sistemi orijentisani na 

ljude i softveri i inženjering. Organizacije u ovom klasteru ne preferiraju uspostavljanje 

jedinice za upravljanje projektima i realizuju projekte u informatici, obrazovanju, i 

bankarstvu, osiguranju i investicionim uslugama. 

 

Peti klaster sačinjava devet organizacija, od kojih se 22,22% nalazi na prvom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 11,11% na drugom nivou i 66,67% na trećem 

nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (fokus ka izlazima i benefitima, usklađenost varijabli 

kako bi se maksimizirala vrednost, prilagođavanje potrebama projekata i programa, i 

dodeljivanje jasnih uloga i odgovornosti i izgradnja kulture) su osrednje ocenjene u 

poređenju sa drugim klasterima, dok su, usklađenost sa organizacionim ciljevima i 

prioritetima, primena menadžmenta vrednosti u svim fazama programa i projekata, i 

učenje i poboljšanje bazirano na iskustvu, visoko ocenjene. Organizacije u ovom klasteru 

primenjuju pretežno agilni pristup na IT projektima, čija je vrednost do 100.000 evra i 

čije je trajanje manje od 36 meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, 

je veći od 20, ali manji od 1000, a projekti koji se pritom realizuju u privatnom i javnom 

sektoru, pripadaju kategorijama: informacioni sistemi, matematički softveri i analize, 

kompjuterski sistemi organizacije – arhitektura i ostalo, društvene i profesionalne 

povezane oblasti i kompjuterske metodologije. Organizacije u ovom klasteru ne 

preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i realizuju projekte u 

informatici, obrazovanju, bankarstvu, osiguranju i investicionim uslugama, građevinskoj 

industriji i telekomunikacijama. 

 

Šesti klaster sačinjava 26 organizacija, od kojih se 3,85% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 15,38% na prvom nivou, 19,23% na drugom 

nivou, 53,85% na četvrtom nivou i 7,69% na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(usklađenost sa organizacionim ciljevima i prioritetima, fokus ka izlazima i benefitima, 
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usklađenost varijabli kako bi se maksimizirala vrednost, primena menadžmenta vrednosti 

u svim fazama programa i projekata, prilagođavanje potrebama projekata i programa, 

učenje i poboljšanje bazirano na iskustvu, i dodeljivanje jasnih uloga i odgovornosti i 

izgradnja kulture) su visoko ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u 

ovom klasteru primenjuju pretežno agilni pristup na IT projektima, čija je vrednost veća 

od 10.000 evra i čije je trajanje do 36 meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju 

slučajeva, je veći od 100, a projekti koji se pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju 

skoro svim kategorijama IT projekata. Organizacije u ovom klasteru preferiraju 

uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i realizuju projekte u trgovini, 

kreativnoj industriji, informatici i bankarstvu, osiguranju i investicionim uslugama (slika 

br. 75). 

 

Sumarni zaključci opservacija u odnosu na zavisnu promenljivu menadžment 

vrednosti iz ugla gledišta projektnog menadžera su: 

✓ Organizacije na nižim nivoima zrelosti se fokusiraju na izlaze i benefiti, kao i na 

unapređenje aktivnosti dodeljivanja jasnih uloga i odgovornosti, ali i na izgradnju 

korporativne kulture. 

✓ Organizacije na višim nivoima zrelosti se fokusiraju na različita prilagođavanja 

potrebama projekata i programa, učenju i poboljšanju baziranom na iskustvu, kao 

i na primeni menadžmenta vrednosti u svim fazama programa i projekata. 
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Slika 75: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – menadžment 

vrednosti (ugao gledišta projektnih menadžera) 

 

12.13. Određivanje karakteristika nivoa zrelosti u odnosu na četvrtu hipotezu iz 

ugla naručioca projekta 

 

Analiza klastera iz ugla naručioca projekta prikazuje karakteristike opservacija u 

odnosu na zavisnu promenljivu menadžment vrednosti, gde su obuhvaćene sledeće 

podkomponente: usklađenost sa organizacionim ciljevima i prioritetima, fokus ka 

izlazima i benefitima, usklađenost varijabli kako bi se maksimizirala vrednost, primena 

menadžmenta vrednosti u svim fazama programa i projekata, prilagođavanje potrebama 

projekata i programa, učenje i poboljšanje bazirano na iskustvu, i dodeljivanje jasnih 

uloga i odgovornosti i izgradnja kulture. Prikazano je šest klastera, za 154 organizacije, 

korišćenjem k-means algoritma. Poređenja ocena opservacija prikazana su u odnosu na 

vrednosti centroida iz drugih klastera (drugi prilog, tabela br. 43). 

 

Prvi klaster sačinjava sedam organizacija, od kojih se 14,29% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 57,14% na prvom nivou i 28,57% na četvrtom 
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Klaster 1 3.74 3.58 3.42 3.26 3.00 2.89 3.47

Klaster 2 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Klaster 3 2.11 2.44 2.56 2.22 2.78 2.44 2.00

Klaster 4 3.60 3.50 3.20 2.90 3.80 4.40 3.70

Klaster 5 4.00 3.56 3.89 4.11 4.00 4.11 3.33
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nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (usklađenost sa organizacionim ciljevima i 

prioritetima, fokus ka izlazima i benefitima, usklađenost varijabli kako bi se 

maksimizirala vrednost, primena menadžmenta vrednosti u svim fazama programa i 

projekata, prilagođavanje potrebama projekata i programa, učenje i poboljšanje bazirano 

na iskustvu, i dodeljivanje jasnih uloga i odgovornosti i izgradnja kulture) su nisko 

ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u ovom klasteru primenjuju 

pretežno tradicionalni pristup na IT projektima, čije je trajanje manje od 36 meseci. Broj 

krajnjih korisnika u najvećem broju slučajeva je veći od 20, a projekti koji se pritom 

realizuju u privatnom i javnom sektoru, pripadaju kategorijama: informacioni sistemi, 

sistemi orijentisani na ljude i softveri i inženjering. Organizacije u ovom klasteru ne 

preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i realizuju projekte u 

obrazovanju, informatici i bankarstvu, osiguranju i investicionim uslugama. 

 

Drugi klaster sačinjava 12 organizacija, od kojih se sve nalaze na prvom nivou 

zrelosti. Vrednosti zavisnih varijabli (usklađenost sa organizacionim ciljevima i 

prioritetima, fokus ka izlazima i benefitima, usklađenost varijabli kako bi se 

maksimizirala vrednost, primena menadžmenta vrednosti u svim fazama programa i 

projekata, prilagođavanje potrebama projekata i programa, učenje i poboljšanje bazirano 

na iskustvu, i dodeljivanje jasnih uloga i odgovornosti i izgradnja kulture) su osrednje 

ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u ovom klasteru primenjuju 

pretežno tradicionalni pristup na IT projektima, čija je vrednost veća od 10.000 evra i čije 

je trajanje manje od 36 meseci. Broj krajnjih korisnika, u najvećem broju slučajeva, je 

veći od 20, a projekti koji se pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju 

kategorijama: informacioni sistemi, sistemi orijentisani na ljude i softveri i inženjering. 

Organizacije u ovom klasteru preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje 

projektima i realizuju projekte u informatici i bankarstvu, osiguranju i investicionim 

uslugama. 

 

Treći klaster sačinjava 81 organizacija, od kojih se 58,02% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 3,7% na drugom nivou, 11,11% na trećem nivou, 

17,28% na četvrtom nivou i 9,88% na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(usklađenost sa organizacionim ciljevima i prioritetima, fokus ka izlazima i benefitima, 
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usklađenost varijabli kako bi se maksimizirala vrednost, primena menadžmenta vrednosti 

u svim fazama programa i projekata, i dodeljivanje jasnih uloga i odgovornosti i izgradnja 

kulture) su osrednje ocenjene u poređenju sa drugim klasterima, dok su varijable, 

prilagođavanje potrebama projekata i programa, kao i učenje i poboljšanje bazirano na 

iskustvu, visoko ocenjene. Organizacije u ovom klasteru primenjuju agilni pristup na IT 

projektima. Broj krajnjih korisnika u najvećem broju slučajeva je veći od 20, a projekti 

koji se pritom realizuju pripadaju svim kategorijama IT projekata.  

 

Četvrti klaster sačinjava devet organizacija, od kojih se 11,11% nalazi na nultom 

nivou zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 11,11% na prvom nivou, 22,22% na 

drugom nivou i 55,56% na četvrtom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (usklađenost sa 

organizacionim ciljevima i prioritetima, fokus ka izlazima i benefitima, usklađenost 

varijabli kako bi se maksimizirala vrednost, primena menadžmenta vrednosti u svim 

fazama programa i projekata, prilagođavanje potrebama projekata i programa, učenje i 

poboljšanje bazirano na iskustvu, i dodeljivanje jasnih uloga i odgovornosti i izgradnja 

kulture) su visoko ocenjene u poređenju sa drugim klasterima. Organizacije u ovom 

klasteru primenjuju pretežno agilni pristup na IT projektima, čija je vrednost do 100.000 

evra i čije je trajanje do 36 meseci. Broj krajnjih korisnika u najvećem broju slučajeva je 

veći od 20, a projekti koji se pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju 

kategorijama: informacioni sistemi, matematički softveri i analize, modeli izračunljivosti, 

kompjuterske metodologije, mreže, hardver i softveri i inženjering. Organizacije u ovom 

klasteru ne preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i realizuju 

projekte u energetskom sektoru, trgovini, obrazovanju, informatici i bankarstvu, 

osiguranju i investicionim uslugama. 

 

Peti klaster sačinjava 25 organizacija, od kojih se 8% nalazi na nultom nivou zrelosti, 

zatim respektivno po nivoima, 4% na drugom nivou, 36% na trećem nivou, 44% na 

četvrtom nivou i 8% na petom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli (usklađenost sa 

organizacionim ciljevima i prioritetima, fokus ka izlazima i benefitima, usklađenost 

varijabli kako bi se maksimizirala vrednost, primena menadžmenta vrednosti u svim 

fazama programa i projekata, i dodeljivanje jasnih uloga i odgovornosti i izgradnja 

kulture) su osrednje ocenjene u poređenju sa drugim klasterima, dok su varijable 
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prilagođavanje potrebama projekata i programa, učenje i poboljšanje bazirano na iskustvu 

visoko ocenjene. Organizacije u ovom klasteru primenjuju hibridni pristup na IT 

projektima, čija je vrednost veća od 10.000 evra i trajanje manje od 36 meseci. Broj 

krajnjih korisnika u najvećem broju slučajeva je veći od 20, ali manji od 1000, a projekti 

koji se pritom realizuju u privatnom sektoru, pripadaju kategorijama: informacioni 

sistemi, matematički softveri i analize, kompjuterski sistemi organizacije – arhitektura i 

ostalo i društvene i profesionalne povezane oblasti. Organizacije u ovom klasteru 

preferiraju uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima i realizuju projekte u svim 

industrijskim granama. 

 

Šesti klaster sačinjava 21 organizacija, od kojih se 9,52% nalazi na nultom nivou 

zrelosti, zatim respektivno po nivoima, 61,9% na prvom nivou, 19,05% na drugom nivou, 

4,76% na trećem nivou i 4,76% na četvrtom nivou. Vrednosti zavisnih varijabli 

(usklađenost sa organizacionim ciljevima i prioritetima, fokus ka izlazima i benefitima, 

usklađenost varijabli kako bi se maksimizirala vrednost, primena menadžmenta vrednosti 

u svim fazama programa i projekata, i dodeljivanje jasnih uloga i odgovornosti i izgradnja 

kulture) su osrednje ocenjene u poređenju sa drugim klasterima, dok su varijable, 

prilagođavanje potrebama projekata i programa, kao i učenje i poboljšanje bazirano na 

iskustvu, visoko ocenjene. Organizacije u ovom klasteru primenjuju pretežno agilni 

pristup na IT projektima, čija je vrednost od 10.000 do 100.000 evra i čije je trajanje od 

3 od 36 meseci. Broj krajnjih korisnika u najvećem broju slučajeva je veći od 100, a 

projekti koji se pritom realizuju u privatnom sektoru pripadaju u najvećoj meri 

kategorijama: sistemi orijentisani na ljude, primenjeni kompjuterski sistemi, i softveri i 

inženjering. Organizacije u ovom klasteru ne preferiraju uspostavljanje jedinice za 

upravljanje projektima i realizuju projekte u informatici, kreativnoj industriji i trgovini 

(slika br. 76). 
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Slika 76: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – menadžment 

vrednosti (ugao gledišta naručioca projekta) 

 

Sumarni zaključci opservacija u odnosu na zavisnu promenljivu menadžment 

vrednosti iz ugla gledišta naručioca projekta su: 

✓ Organizacije na nižim nivoima zrelosti se fokusiraju na izlaze i benefiti, zatim na 

različita prilagođavanja potrebama projekata i programa, i na kraju na učenje i 

poboljšanje bazirano na iskustvu. 

✓ Organizacije na višim nivoima zrelosti su usmerene na usklađivanje 

organizacionih ciljeva i prioriteta, kao i na dodeljivanje jasnih uloga i 

odgovornosti u izgradnji korporativne kulture.  

✓ Za razliku od IT stručnjaka i projektnih menažera, naručioci projekta suprotno 

definišu prioritete u vezi menadžmenta vrednosti za više i niže nivoe 

organizacione zrelosti. 
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Klaster 1 1.43 1.86 1.86 2.43 2.43 2.29 2.71

Klaster 2 3.33 3.50 3.17 3.33 3.58 3.42 3.25

Klaster 3 3.04 3.06 3.05 3.01 4.00 4.00 3.02

Klaster 4 4.67 4.33 4.33 4.44 4.56 4.44 4.56

Klaster 5 3.20 2.96 3.08 3.24 4.00 4.00 2.92

Klaster 6 3.05 3.19 2.86 2.90 4.14 4.00 3.05
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12.14. Zaključna razmatranja analize klastera 

 

 Rezultati istraživanja koji su prikazani u analizi klastera mogu biti od koristi 

donosiocima odluka na IT projektima, počevši od operativnog nivoa, preko srednjeg i 

višeg menadžmenta, pa sve do eksternih organizacija koje su uključene u proces 

implementacije IT projekata. Najznačajnije karakteristike šest klastera prikazane su kroz 

prizmu zavisnih promenljivih (prvo sumarno, a kasnije pojedinačno), iz prethodno 

analizirana tri ugla gledišta. 

 

Na osnovu analize klastera u odnosu na zavisnu promenljivu menadžment znanja 

moguće je zapaziti približno istu orijentaciju za sva tri ugla gledišta. Razlika u percepciji 

razumevanja poslovnih podataka se javlja između, sa jedne strane, IT stručnjaka i 

projektnih menadžera, i sa druge strane, naručilaca projekta (tabela br. 25). Stav 

naručilaca projekta je uglavnom vezan za naedekvatno isporučen proizvod ili uslugu. 

Analogno tome,  oni  ovaj deo procesa ističu još na početnim nivoima zrelosti, jer utiče 

na adekvatno definisanje opsega projekta (tabela br. 27). 

 

Po prirodi stvari pozicije na kojima se nalaze, projektni menadžeri su kao 

najznačajnije karakteristike viših nivoa zrelosti procenili eliminaciju suvišnih projekata 

iz portfolia. Budući da naručioci projekta ne smatraju da je usklađenost projekata sa 

poslovnom strategijom i adekvatno investiranje, karakteristike organizacija na višim 

nivoima zrelosti (tabela br. 26), može se izvesti zaključak da se od organizacija na višim 

nivoima zrelosti očekuje optimizacija i unapređenje već postojećih portfolia projekata. 

  

Zanimljivi zaključci i razlike u internoj i eksternoj percepciji se ističu kod analize 

menadžmenta vrednosti (tabela br. 28). Prilagođavanje potrebama projekata i programa, 

i učenje i poboljšanje bazirano na iskustvu je prema mišljenju naručilaca projekta 

imanentno za organizacije na nižim nivoima zrelosti. Stavovi IT stručnjaka i projektnih 

menadžera  su suprotni, i ukazuju još da se organizacije na nižim nivoima zrelosti 

prevashodno orijentišu na jasno dodeljivanje uloga i odgovornosti. Ovakvi zaključci se 

mogu dovesti u vezu sa različitim ulogama pojedinaca u životnom ciklusu projekta i 

razvoja sistema. 
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Tabela 25: Menadžment znanja - uporedna analiza percepcije učesnika IT projekta 

Ugao gledišta Nivo zrelosti 

Razumevanje 

opšteg 

konteksta 

poslovnog 

okruženja 

Razumevanje 

poslovnih 

podataka 

Priprema 

podataka za 

analizu 

Modeliranje 

Evaluacija i 

primena 

znanja 

Čuvanje 

naučenih 

lekcija 

IT stručnjak Nivo 0-2 x     x 

Nivo 3-5  x  x x x 

Projektni 

menadžer 

Nivo 0-2 x  x   x 

Nivo 3-5  x  x x x 

Naručilac 

projekta 

Nivo 0-2 x x    x 

Nivo 3-5   x x x x 

 

Tabela 26: Oranizacioni sistem za upravljanje projektima - uporedna analiza percepcije učesnika IT projekta 

Ugao 

gledišta 

Nivo 

zrelosti 

Usklađenost 

projekata sa 

poslovnom 

strategijom 

Investiranje 

u prave 

oblasti 

Suvišni 

projekti se 

eliminišu 

Resursi su 

alocirani 

optimalno 

Sistem za 

upravljanje 

projektima 

doprinosi 

uštedama 

Sistem za 

upravljanje 

projektima 

doprinosi 

povećanju 

profita 

Sistem za 

upravljanje 

projektima 

doprinosi 

brzini 

plasmana 

proizvoda 

IT stručnjak Nivo 0-2 x x      

Nivo 3-5 x x   x x x 

Projektni 

menadžer 

Nivo 0-2 x x      

Nivo 3-5 x x x  x x x 

Naručilac 

projekta 

Nivo 0-2 x x  x    

Nivo 3-5     x x  



Dragan Bjelica (2017). Integrisani model za ocenu zrelosti u upravljanju IT projektima, doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu, Fakultet 

organizacionih nauka 

 

237 

 

Tabela 27: Upravljanje performansama - uporedna analiza percepcije učesnika IT projekta 

Ugao 

gledišta 

Nivo 

zrelosti 

Analiza 

vremena 

Analiza 

troškova 

Analiza 

resursa 

Analiza 

opsega 

projekta 

Analiza 

kvaliteta 

Analiza 

rizika  

Analiza 

sigurnosti 

IT stručnjak Nivo 0-2 x x x  x x  

Nivo 3-5     x  x 

Projektni 

menadžer 

Nivo 0-2 x x x     

Nivo 3-5     x  x 

Naručilac 

projekta 

Nivo 0-2  x x x    

Nivo 3-5     x x x 

 

 

Tabela 28: Menadžment vrednosti - uporedna analiza percepcije učesnika IT projekta 

Ugao 

gledišta 

Nivo 

zrelosti 

Usklađenost sa 

organizacionim 

ciljevima i 

prioritetima 

Fokus ka 

izlazima i 

benefitima 

Usklađenost 

varijabli kako 

bi se 

maksimizirala 

vrednost 

Primena 

menadžmenta 

vrednosti u 

svim fazama 

programa i 

projekata 

Prilagođavanje 

potrebama 

projekata i 

programa 

Učenje i 

poboljšanje 

bazirano 

na iskustvu 

Dodeljivanje 

jasnih uloga 

i 

odgovornosti 

i izgradnja 

kulture 

IT 

stručnjak 

Nivo 0-2  x     x 

Nivo 3-5     x x  

Projektni 

menadžer 

Nivo 0-2  x     x 

Nivo 3-5    x x x  

Naručilac 

projekta 

Nivo 0-2  x   x x  

Nivo 3-5 x      x 
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13.  VALIDACIJA TEORIJSKOG MODELA 
 

U okviru ovog poglavlja prikazana je validacija predloženog integrisanog modela za 

ocenu zrelosti u upravljanju IT projektima. Dakako, ne sme se zaboraviti da je model 

„svaki konstruisani teorijski (pojmovni) ili stvarni (praktični) sistem koji je sličan 

predmetu istraživanja (originalu), a pomoću koje se istražuje original“ (Stojadinović, 

2003). Validacija modela predstavlja konfigurisanje atributa koji čine sastavni deo 

modela.  Na osnovu kvalitativnog istraživanja i pregleda oblasti, identifikovane su 

ključne komponente modela, kao i zavisne komponente modela. Na osnovu 

kvantitativnog istraživanja potvrđene su hipoteze modela. Od četiri hipoteze koje su 

inicijalno predstavljene, tri su potvrđene u potpunosti, dok je četvrta delimično potvrđena.  

 

Na slici br. 77 prikazan je validiran integrisani model za ocenu zrelosti u upravljanju 

IT projektima, sa zonama uticaja. Rezultati istraživanja su pokazali da su IT, projektni i 

organizacioni okvir kompetencija, kao i demografske karakteristike pojedinaca i 

organizacija, značajni prediktori organizacionih rezultata u upravljanju IT projektima 

koje organizacija ostvaruje (menadžmenta znanja, upravljanja performansama i 

organizacionog sistema za upravljanje projektima) merene iz tri ugla gledišta (na slici br. 

77 zelenom bojom su prikazane zone uticaja). Sa druge strane, samo su organizacioni 

okvir kompetencija i pojedine demografske karakteristike značajni prediktori 

organizacionih rezultata u upravljanju IT projektima vezanih za menadžment vrednosti 

(na slici br. 77 crvenom bojom su prikazane zone uticaja). 

 

Predloženi model je podoban za prilagođavanja u zavisnosti od situacionih faktora. 

Pojedinačni okviri kompetencija se mogu zameniti trenutno relevantnim na tržištu, 

odnosno model je prilagodljiv potrebama korisnika i novijim pristupima koji se mogu 

pojaviti na tržištu.  Takođe, model je primenljiv i modularno, gde organizacija može 

procenjivati zrelost pojedinih funkcija i vršiti unapređenja u oblastima gde se meri zrelost. 

Modularnost se posebno odnosi na segment projektnog okvira kompetencija, koji se u 

pojedinim situacijama ne može uzeti u obzir, jer organizacija nema angažovane projektne 

menadžere i funkciju upravljanje projektima. 
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Slika 77: Validacija integrisanog modela za ocenu zrelosti u upravljanju IT projektima 
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14.  DISKUSIJA 
 

Značaj ovog istraživanja podržan je činjenicom da sve veći broj kompanija ima u 

svojoj strategiji implementaciju IT projekata. Takođe, primetan je povećan opseg posla u 

vezi sa IT projektima u Srbiji, gde kompanije teže struktuiranom i sistematizovanom 

pristupu u implementaciji IT projekata. Ovakav tip istraživanja se prvi put realizuje u 

Republici Srbiji, a komparativna analiza je pripremljena u odnosu na svetsku praksu. 

Upravljanje IT projektima direktno je povezano sa unapređenjem procesa i povećanjem 

zrelosti organizacije. Simonsson i koautori (2010) ističu pozitivnu vezu zrelosti u 

upravljanju informacionim tehnologijama i organizacionih IT performansi. Prema 

Project Management Solutions (2014) najviši stepen zrelosti primetan je u IT industriji, 

gde je 76% organizacija u poslednjih pet godina povećalo nivo zrelosti. 

 

Prvi aspekt diskusije koji je analiziran u disertaciji odnosi se na faktore koji utiču 

na određivanje nivoa zrelosti u odnosu na rezultate koje kompanija ostvaruje. Rezultati 

kvantitativnog istraživanja u okviru disertacije diferenciraju razliku između viših i nižih 

nivoa zrelosti u odnosu na zavisne varijable na šest nivoa (tabela br. 20 – 23). Posebno je 

primetna razlika u nivoima zrelosti u odnosu na performanse koje ostvaruje kompanija 

(tabela br. 22). Na početnim stadijumima u proceni zrelosti, prilikom prelaska sa nižih na 

više nivoe, nije primetna razlika u proceni troškova i nivoa zrelosti (Kulk et al, 2009), što 

govori da nisu jasno podvučene granice između nivoa zrelosti. Ovakvi rezultati su bili 

evidentni u početnim koracima ovog istraživanja, jer su procene bile optimistične. 

Međutim, definisanjem očekivanog nivoa zrelosti i diskretizacijom vrednosti (tabela br. 

7), utvrđene su numeričke granice za sve nivoe zrelosti i dobijene pouzdanije ocene 

modela zrelosti. 

 

Istraživanja koja su pripremljena u poslednje dve decenije ističu pesimističke i 

optimističke procene zrelosti (tabela br. 29). Najniži stepen kompetencija za Srbiju 

primetan je za funkcionalne oblasti upravljanje rizikom projekta i upravljanje nabavkama, 

dok je najviši stepen kompetencija zapažen za funkcionalne oblasti upravljanje 

kvalitetom i upravljanje ljudskim resursima. 
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Tabela 29: Komparativna analiza projektne zrelosti 

  
Ibbs & 

Hoon Kwak, 2000 

Yazici, 

2009 

Khalema, 

van Waveren & 

Chan, 2015 

Projektni  

okvir 

kompetencija 

Upravljanje integrisanjem  2.28 3.48 3.07 

Upravljanje opsegom 3.25 2.48 3.6 2.98 

Upravljanje vremenom 3.03 2.42 3.19 3.19 

Upravljanje troškovima 3.2 2.38 3.31 3.15 

Upravljanje kvalitetom 2.88 2.51 3.48 3.26 

Upravljanje ljudskim 

resursima 
2.93 2.09 3.4 3.26 

Upravljanje 

komunikacijama 
3.21 2.39 3.5 3.14 

Upravljanje rizikom 2.75 2.01 3.52 2.83 

Upravljanje nabavkama 2.91 2.22 3.75 2.86 

Upravljanje 

zainteresovanim stranama 
   2.92 

 

Projektni, organizacioni, kao i IT indeksi zrelosti najviši stepen razlike prikazuju 

na nižim nivoima zrelosti, dok je sa povećanjem nivoa zrelosti manji varijabilitet između 

njih. Pesimističke procene se najmanje razlikuju u odnosu na najverovatnije ocene IT, 

projektnih i organizacionih indeksa zrelosti na najnižem nivou, dok su na višim nivoima 

optimističke procene približnije najverovatnijim procenama (slika br. 58 – 62). Veza 

između aktivnosti na projektima i projektnih performansi nije izražena na početnim 

nivoima procene projektne zrelosti (Jiang et al, 2004), jer je iz ugla upravljanja rizikom 

fokus na povećanju sigurnosti (Yeo & Ren, 2009). Viši stepen zrelosti povezan je sa 

organizacionim problemima, dok je niži stepen zrelosti povezan direktno sa projektnim 

problemima, kao što su dokumentacija, vremenski rasporedi, alati i tehnike (Beecham et 

al, 2003). U skladu sa navedenim, Obradović i koautori (2014) u primeni ICB-a ističu 

značaj tehničkih kompetencija projektnih menadžera na IT projektima u web baziranom 

okruženju. Sa druge strane, na višim nivoima zrelosti tipovi poboljšanja performansi su 

direktno povezani sa modelom za procenu zrelosti u upravljanju projektima (Brookes et 

al, 2014). 

 

Ograničeno poštovanje faznih procesa se javlja kao drugi aspekt diskusije u 

primeni modela zrelosti – pokušaj da svaki projekat u organizaciji dovedemo do sledećeg 

nivoa može biti skup i dugotrajan. Organizacije koje su male i čije su usluge skupe u 

industriji softvera uglavnom nemaju vremena za implementaciju sistema za procenu 

zrelosti i koriste druge sisteme za unapređenje procesa (Staples et al, 2007). Rezultati 
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kvantitativnog istraživanja prikazuju i modularno (po oblastima kompetencija) referentne 

mere za nivoe zrelosti (slika br. 61), što implicira mogućnost odvojenog korišćenja 

modula u oceni zrelosti organizacije. 

 

Uključivanje stejkholdera u sistem ocenjivanja je treći aspekt diskusije koji je 

analiziran u disertaciji. Sam razvoj informacionog sistema često je iz ugla projektnih 

menadžera sagledavan po odgovarajućim metodologijama, tradicionalnim ili agilnim, a 

manje iz ugla krajnjih korisnika. Iako bi prema Jenkin i Chan (2009) u kontekstu 

definisanja ciljeva projekta i usklađenosti IT strategije bilo poželjno koristiti procesno 

baziran pristup, takav pristup u većini situacija nije donosio adekvatne rezultate krajnjim 

korisnicima. Stoga, Rondeau i koautori (2006) predlažu uključivanje krajnjih korisnika 

već u prvoj fazi projekta, dok Davis i koautori (2009) ističu „zajedničke IT kompetencije” 

između IT odeljenja i kranjih korisnika kao ključne pokretače uspešne implementacije 

informacionog sistema. U disertaciji su prikazana tri ugla gledišta (IT ugao gledišta, ugao 

gledišta projektnih menadžera i direktora, i ugao gledišta naručioca projekta), u cilju 

objektivnijeg sagledavanja rezultata koje organizacija ostvaruje. Predloženi sistem 

ocenjivanja zahteva uključivanje internih i eksternih stejkholdera pri proceni efekata koji 

se dobijaju analizom zrelosti organizacije. 

 

Stepen uključenosti zainteresovanih strana u različitim fazama projekta direktno je 

povezan sa zrelošću u upravljanju IT projektnim portfoliom, ali i sa uspehom portfolia 

(Beringer et al, 2013). U novijem poslovnom okruženju sve je češća upotreba termina ko-

kreiranje, gde organizacije zajedno sa svojim korisnicima usluga kreiraju krajnji proizvod 

kroz iterativno orijentisane pristupe (Dick et al, 2015). Artto i koautori (2016) sugerišu 

da sami projekti predstavljaju multi-organizacione sisteme u kojima se vrši prenos faza 

projekta ka fazama operacija sa ciljem da se analizira mehanizam kreiranja vrednosti u 

životnom ciklusu razvoja sistema. 

 

Četvrti aspekt diskusije ističe kompleksnost projekata i uticaj na zrelost 

organizacije. Kompleksnost projekata kompanije može biti determinišući faktor željenog 

nivoa zrelosti, gde ovi faktori kompleksnosti utiču i na interakciju među ključnim 

učesnicima – projektnim timom, dobavljačima i partnerima (Christoph Albrecht & Spang, 
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2014). Interakcija između internih stejkholdera utiče na uspeh upravljanja projektnim 

portfoliom i na organizacioni sistem upravljanja projektima (Beringer et al, 2012). 

Nedovoljno isticanje kompleksnosti, kontinuiranog učenja, društvenih procesa, kreiranja 

vrednosti, kao i široke konceptualizacije, jedni su od glavnih nedostataka najpopularnijeg 

OPM3 modela. Izuzev IPMA Delta modela, ostali modeli, kao što su IT-CMF model, 

OPM3 ili PRINCE 2 model, ne pridaju veliki značaj evaluaciji specifičnih kompetencija 

za upravljanje projektima. Predloženim modelom u okviru disertacije premošćeni su 

aspekti specifičnosti i generalizacije. Na osnovu rezultata kvantitativnog istraživanja 

integrisane su demografske karakteristike pojedinaca i organizacije u sam model jer, 

pored okvira kompetencija, predstavljaju značajne prediktore rezultata koje ostvaruje 

kompanija. Sa druge strane, tehnička kompleksnost je oduvek bila faktor koji utiče na 

performanse projekta, pri čemu nedovođenje u vezu sa društvenim faktorima utiče na 

redukciju performansi (Antoniadis et al, 2011). 

 

Menadžment vrednosti predstavlja peti aspekt diskusije. IT kompetencije su 

pozitivno povezane sa organizacionim učenjem, dok sa druge strane, takođe postoji 

pozitivna korelacija između organizacionog učenja i performansi kompanije (Tippins & 

Sohi, 2003). Prema brojnim istraživanjima koja su spomenuta u disertaciji, kompanije sa 

višim stepenom zrelosti realizuju projekte na vreme i u okviru budžeta, dok manje zrele 

kompanije prekoračuju trajanje i imaju veće troškove. Međutim, jedna od glavnih 

zamerki na upravljanje projektima i modele zrelosti u poslednjoj dekadi je veće isticanje 

vremena i troškova, a manje vrednosti koja se isporučuje. Rezultati istraživanja u 

disertaciji impliciraju na ograničenu zavisnost menadžmenta vrednosti u odnosu na 

uspostavljeni model, odnosno kao najznačajniji prediktori ističu se pojedine demografske 

organizacione karakteristike i organizacioni okvir kompetencija. 

 

Organizacije koje primenjuju vrednosno baziran pristup i koje imaju uspostavljenu 

jedinicu za upravljanje projektima dostižu znatno više nivoe zrelosti u upravljanju 

projektima u odnosu na one koje nemaju uspostavljenu jedinicu za upravljanje projektima 

(slika br. 44 – 53). Aubry (2015) ističe da veća uloga jedinice za upravljanje projektima 

u organizaciji dovodi do poboljšanja performansi projekta, poslovnih performansi i 

zrelosti u upravljanju projektima, a rezultati predstavljeni u disertaciji potvrđuju ovu tezu. 
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Organizacije koje primenjuju vrednosno baziran pristup i agilnu metodologiju u 

upravljanju projektima dostižu znatno više nivoe zrelosti IT kompetencija u odnosu na 

one koje primenjuju tradicionalnu metodologiju u upravljanju projektima (slika br. 37 – 

41). Merenje nivoa performansi agilnosti se implementira preko dva ključna faktora – 

ubrzano planiranje promena na projektu i uključivanje krajnjih korisnika. Takođe, 

agilnost se sagledava i kroz zavisnost organizacionih, timskih i projektnih faktora 

(Conforto et al, 2016). Rezultati istraživanja u disertaciji su pokazali da organizacije koje 

se nalaze na višim nivoima zrelosti u većini situacija primenjuju agilni pristup, dok je za 

organizacije na nižim nivoima zrelosti imanentan tradicionalni pristup upravljanja 

projektima. 

 

Kao šesti aspekt diskusije se ističe komparativna analiza zrelosti sa drugim 

industrijskim granama. Komparativnom analizom nekoliko industrijskih grana Grant i 

Pennypacker (2006) utvrdili su da ne postoje razlike u nivoima zrelosti u upravljanju 

projektima. Slični rezultati prikazani su u kvantitativnom istraživanju u disertaciji (slika 

br. 53). Međutim, Cooke-Davies i Arzymanow (2003) su došli do drugačijeg zaključka. 

Industrijske grane koje su ranije počele da primenjuju koncept upravljanja projektima 

pokazale su viši stepen zrelosti. Takav primer je karakterističan za inženjerski bazirane 

industrije, naspram farmaceutske industrije ili industrije u oblasti finansijskih usluga, koje 

su kasnije počele da primenjuju koncept upravljanja projektima. Todorović i koautori 

(2013) ističu potrebu za fleksibilnošću upravljačkog sistema u organizaciji, u cilju 

dostizanja strateške i operativne izvrsnosti koja se javlja kao uzrok specifičnosti 

poslovnog okruženja. 
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15.  ZAKLJUČAK 
 

U današnjem poslovnom okruženju široko je prihvaćeno od strane akademske i 

stručne zajednice da su projekti sredstva organizacije koji se koriste u svrhu dostizanja 

strateških ciljeva organizacije. Upravljanje projektima predstavlja deo organizacionog 

upravljačkog sistema, gde se dostizanje izvrsnosti postiže razvojem zrelosti u upravljanju 

projektima. Efektivnost organizacije delimično se sagledava u kontekstu uspeha njenih 

projekata, kako bi se unapredila kultura u upravljanju projektima. Organizacije iniciraju 

i realizuju IT projekte u cilju unapređenja kapaciteta i kompetencija sa kojima ostvaruju 

konkurentsku prednost na tržištu. 

 

Značaj informacionih tehnologija u implementaciji organizacionih strategija značajno 

utiče na organizacioni razvoj i upravljanje projektima. Ipak, opšteprihvaćeno je mišljenje 

da su organizacije usmerene na uvažavanje zahteva internih i eksternih stejkholdera, gde 

su potrebe za korišćenjem informaciono komunikacionih tehnologija sve intezivnije i 

složenije. Makar uzgred, trebalo bi napomenuti da svakodnevno funkcionisanje 

kompanije zavisi od informacionih tehnologija. To zapravo znači da kompanije teže da 

struktuiraju i sistematizuju način rada – kroz definisanje procesa, metrika, dokumentacije, 

sistema upravljanja i kompetencija – koji će zadovoljiti interne i eksterne potrebe. Takav 

sistem upravljanja IT projektima doprinosi primeni modela zrelosti u oceni trenutnog 

stanja, u poređenju sa najboljim praksama i kontinuiranim unapređenjem. 

 

Primena modela zrelosti ilustruje stvarne razlike među kompanijama u korišćenju 

projekata kako bi se ostvarili poslovni ciljevi. Razvoj zrelosti organizacije kroz vreme 

implicira razvoj nivoa organizacionih sposobnosti kroz odgovarajuće korake i nivoe. 

Analiza zrelosti organizacije daje jasniju sliku o konceptu projektnog uspeha i 

organizacionom pristupu u upravljanju projektima. U poslednjoj dekadi pažnja javnosti 

usmerena je na organizaciono upravljanje projektima, što je u bliskoj vezi sa modelom 

predloženim u disertaciji. 

 

Pregledom dostupne literature analizirani su postojeći standardi, metodologije i 

pristupi u okviru informacionih tehnologija (treće poglavlje), zatim su analizirani 

standardi, metodologije i pristupi u upravljanju projektima (četvrto poglavlje), kao i 
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modeli u oceni zrelosti organizacija u upravljanju projektima (šesto poglavlje). Na osnovu 

pregleda oblasti identifikovane su potencijalne mogućnosti unapređenja modela zrelosti 

sa ciljem primene na IT projekte, koje organizacije realizuju. Kroz prizmu prirode 

postojećih modela zrelosti identifikovana su funkcionalna, kauzalna i motivaciona 

objašnjenja. 

 

Nakon uočavanja naučnog problema, sistematizacije naučnih činjenica i objašnjenja, 

pripremljene su polazne hipoteze u istraživanju i predlog teorijskog modela (osmo 

poglavlje). U cilju kreiranja integrisanog modela zrelosti u upravljanju IT projektima i 

definisanja komponenti modela realizovano je empirijsko istraživanje, kvalitativnog 

karaktera, u Republici Srbiji (deveto poglavlje). Uzorak je obuhvatio 16 kompanija i 17 

ispitanika u profitnom i javnom sektoru. U analizi rezultata primenjen je pristup 

heurističkog kodiranja. Ključni koncepti koji su identifikovani preko teorije kodiranja, 

tzv. grounded theory pristupa, su obuhvatali komponente predloženog istraživačkog 

modela – nezavisne varijable (IT kompetencije, kompetencije u upravljanju projektima, 

organizacione kompetencije, demografske individualne karakteristike i demografske 

organizacione karakteristike) i zavisne varijable (menadžment vrednosti, menadžment 

znanja, upravljanje performansama i organizacioni sistem za upravljanje projektima). 

 

Polaznu osnovu empirijskog istraživanja, kvantitativnog karaktera, predstavljale su 

prethodno definisane komponente, koje su rezultat empirijskog istraživanja kvalitativnog 

karaktera, uz pregled oblasti dostupne literature. Istraživanje je sprovedeno u Republici 

Srbiji u cilju potvrde predloženog istraživačkog modela i hipoteza (poglavlje 9 do 12). 

Realizovane su tri različite ankete namenjene sledećim ciljnim grupama – IT stručnjaci, 

projektni menadžeri, direktori i naručioci projekata. Uzorak je obuhvatio 154 organizacije 

i 233 ispitanika. 

 

U nastavku zaključka su prikazani ključni rezultati disertacije, ključni doprinosi 

disertacije, implikacije, ograničenja u disertaciji, predlozi budućih istraživanja i zaključna 

razmatranja. 
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15.1. Ključni rezultati  

 

U ovom delu će biti prezentovani ključni rezultati doktorske disertacije. Da bi se što 

bolje razumeli doprinosi disertacije, rezultati istraživanja su podeljeni na pet delova. 

Ključni rezultati koji će biti prikazani obuhvataju sledeće segmente: sistem za 

određivanje zrelosti koji je primenjen u disertaciji, najznačajnije rezultate deskriptivne 

statistike istraživanja, testiranje hipoteza, analizu razlika nivoa zrelosti organizacije u 

odnosu na zavisne varijable, i karakteristike organizacija po nivoima zrelosti. 

 

Dosadašnji sistemi za ocenu zrelosti organizacija uključivali su aritmetičku sredinu 

percipirane zrelosti komponenti modela. Ovakav pristup vodi ka optimističnom 

sagledavanju nivoa zrelosti organizacije. Da bi se postigla relativno ispravna naučna 

objašnjenja, sistem za ocenu zrelosti je morao da uključi logičku povezanost između 

komponenti modela i vezu sa realnim situacijama koje se objašnjavaju. U osmom 

poglavlju prikazan je sistem za ocenu zrelosti baziran na PERT metodi korišćenjem beta 

distributivne raspodele. Na osnovu optimističke procene (uzeta je u razmatranje 

aritmetička sredina percipirane zrelosti), pesimističke procene (uzeta je u razmatranje 

minimalna vrednost percipirane zrelosti) i najverovatnije procene (uzeta je u razmatranje 

geometrijska sredina percipirane zrelosti) izračunat je očekivani nivo zrelosti. Time su 

svi pristupi u analizi zrelosti uzeti u razmatranje, kao i kalkulacija graničnih numeričkih 

vrednosti za svaki nivo zrelosti. 

 

Ključni rezultati istraživanja deskriptivne statistike (deveto poglavlje) prikazuju da 

organizacije u većoj meri koriste agilne metodologije u upravljanju projektima u odnosu 

na tradicionalne metodologije u upravljanju projektima. Primenjeni pristupi na 

projektima, kroz paralelnu analizu agilne i tradicionalne metodologije, govore u prilog 

činjenici da noviji iterativni pristupi doprinose povećanju IT kompetencija. Sa druge 

strane, uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima utiče na viši stepen projektnih 

kompetencija. Neophodnost sagledavanja pojedinačnih aspekata kompetencija polazi iz 

prirodne potrebe za analizom zrelosti kroz module koje organizacija može da uzme u 

razmatranje. Najviši stepen organizacionih kompetencija karakterističan je za 

telekomunikacije i bankarstvo, osiguranje i investicione usluge, dok su u drugim 
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industrijskim granama, u podjednakoj meri, imanentni prosečni organizacioni nivoi 

zrelosti. 

 

U doktorskoj disertaciji je prikazana jedna opšta hipoteza, koja se grana na četiri 

posebne hipoteze i dvanaest pojedinačnih hipoteza. Testiranjem posebnih i pojedinačnih 

hipoteza došlo se do glavnih rezultata istraživanja, odnosno do potvrde predloženog 

istraživačkog modela (deseto poglavlje). Prilikom analize podataka, korišćena je 

korelacija između komponenti modela, kao i linearna regresija. Rezultati istraživanja su 

u većini situacija potvrdili polazne hipoteze. Postoji jaka pozitivna veza između 

organizacionih i projektnih kompetencija, dok je veza slaba sa IT kompetencijama. Sa 

druge strane, nezavisne varijable (organizacione i projektne kompetencije) su u jakoj 

pozitivnoj vezi sa zavisnim varijablama (menadžment vrednosti, menadžment znanja, 

organizacioni sistem za upravljanje projektima i upravljanje performansama), izuzev IT 

kompetencija koje su u slaboj pozitivnoj korelaciji sa zavisnim varijablama. Takođe, 

komponente modela su dobri prediktori menadžmenta znanja, organizacionog sistema za 

upravljanje projektima i upravljanje performansama, gde se kao najznačajniji prediktori 

ističu demografske karakteristike pojedinca i organizacije. Menadžment vrednosti se 

javlja kao izuzetak u predikciji, jer su najznačajniji prediktori organizacioni okvir 

kompetencija i demografske karakteristike organizacije. 

 

Uspostavljene granične numeričke vrednosti za svaki nivo zrelosti implementirane 

su kroz višestruka poređenja šest nivoa zrelosti (poglavlje 11) u odnosu na zavisne 

varijable. Za analizu rezultata korišćena je jednofaktorska analiza varijanse i naknadni 

Tukey HSD test. Rezultati istraživanja su pokazali da postoje statistički značajne razlike 

između nivoa zrelosti kod: menadžmenta znanja (prvi i peti, treći i peti), organizacionog 

sistema za upravljanje projektima (nulti i četvrti, nulti i peti), upravljanja performansama 

(prvi i četvrti, prvi i peti, treći i četvrti) i menadžmenta vrednosti (nulti i četvrti, nulti i 

peti, prvi i četvrti, prvi i peti). Na ovaj način su diferencirani viši nivoi zrelosti u odnosu 

na niže nivoe zrelosti i potvrđene uspostavljene razlike. 

 

Karakteristike nivoa zrelosti organizacija koje implementiraju IT projekte su 

objašnjene u poglavlju 12, kako bi se identifikovali potencijalni faktori koji utiču na nivo 
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zrelosti. Dostizanje odgovarajućeg nivoa zrelosti najviše zavisi od unapređenja 

organizacionog i projektnog okvira kompetencija, a nešto manje od IT okvira 

kompetencija. Takođe, i ovom analizom je potvrđeno da primena agilne metodologije i 

uspostavljanje jedinice za upravljanje projektima vodi unapređenju zrelosti organizacije. 

   

15.2. Ostvareni ključni doprinosi u disertaciji 

 

Ključni doprinosi disertacije mogu se sagledati kroz tri celine – naučne, stručne i 

društvene doprinose. 

 

Najznačajniji naučni doprinosi su: 

• Razvoj novog integrisanog modela za ocenu zrelosti organizacije u upravljanju IT 

projektima; 

• Pregled i sistematizacija dostupne naučne literature u oblasti IT projekata, 

standarda, metodologija i pristupa; 

• Pregled i sistematizacija dostupne naučne literature u oblasti modela zrelosti, kako 

opštih koji se odnose na sve kategorije projekata, tako i pojedinačnih koji se 

odnose na IT projekte; 

• Definisan nov pristup u analizi zrelosti organizacija u upravljanju IT projektima 

baziran na PERT metodi korišćenjem beta distributivne raspodele (definisan 

relativni indeks IT, projektne i organizacione zrelosti); 

• Prikazane su kvantitativne referentne mere za ocenu zrelosti IT projekata i ocene 

zrelosti organizacija korišćenjem predloženog modela; 

• Predstavljeni model trebalo bi da služi kao osnova za dalja istraživanja, u cilju 

daljeg unapređivanja i prilagođavanja novim pristupima u upravljanju IT 

projektima. 

 

Najznačajniji stručni i društveni doprinosi su: 

• Mogućnost primene modela kroz poslovne sisteme koji u svom poslovanju imaju 

predstavljenu implementaciju IT projekata; 

• Mogućnost modularne primene modela zrelosti u skladu sa potrebama i zahtevima 

naručioca projekta; 
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• Identifikovani su faktori koji utiču na povećanje/smanjenje zrelosti organizacija u 

upravljanju IT projektima u Republici Srbiji; 

• Dat je pregled karakteristika organizacija po nivoima zrelosti u upravljanju IT 

projektima u Republici Srbiji; 

• Podsticanje razvoja organizacionih pristupa upravljanja IT projektima u Republici 

Srbiji baziranih na sistemskom i struktuiranom procesu; 

• Podizanje nivoa opšte stručne svesti o mogućnostima primene modela zrelosti. 

 

15.3. Implikacije 

 

Implikacije doktorske disertacije su višestruke i mogu se kategorizovati u odnosu na 

prethodno postavljene doprinose disertacije, odnosno na implikacije koje disertacija ima 

na akademsku i stručnu zajednicu. 

 

Implikacije disertacije na akademsku zajednicu ogledaju se u tri segmenta – 

sistematizacija postojećeg znanja, dopuna postojeće baze znanja i izgradnja novog 

sistema znanja. Sistematizacijom postojećeg znanja istraživači će na pregledniji način 

moći da analiziraju i koriste postojeće modele zrelosti i sisteme za ocenu zrelosti, kao što 

su IPMA Delta, OPM3, P3M3, itd. Takođe, novim modelom prikazuje se unapređenje 

postojećih modela u kontekstu specifikacije komponenti modela i obuhvatnosti testiranih 

koncepata u analizi zrelosti organizacije. Najzad, disertacijom je predstavljen nov sistem 

za ocenu zrelosti organizacija, koji daje kvantitativne relativne mere za svaki nivo 

zrelosti. Takav sistem za ocenu zrelosti podložan je promenama i daljim unapređenjima, 

što istraživačima pruža dodatne mogućnosti razvoja modela u oblasti upravljanja IT 

projektima. 

 

Implikacije disertacije na stručnu zajednicu prikazuju potvrdu predloženog modela 

u praksi, kroz doprinose organizacijama koje imaju u strategiji definisanu implementaciju 

IT projekata i pojedincima koji rade na pozicijama IT stručnjaka, projektnih menadžera, 

top menadžera, i naručilaca projekata. Kao prvo, predloženi model može imati značajan 

uticaj na kompanije koje su na nižim nivoima zrelosti, a primenom predloženog modela 

bi se unapredili procesi, način razmišljanja i organizacione prakse u dostizanju viših nivoa 
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zrelosti. Sa druge strane, za kompanije na višim nivoima zrelosti predloženi model pruža 

okvir za struktuiranje sistema za optimizaciju postojećih procesa i resursa, sa ciljem 

održavanja izvrsnosti u oblasti. Na osnovu modularnosti i prilagodljivosti modela, 

pojedinci angažovani na projektima mogu da utiču na unapređenje kompetencija, procesa, 

dokumentacije, metrika i sistema upravljanja u organizaciji. Noviji izazovi u oblasti 

informacionih tehnologija utiču i na mere koje su odabrane za procenu zrelosti. Na 

osnovu trendova koji vladaju na tržištu, organizacije bi trebalo da razmotre i uvođenje 

savremenih pokazatelja u sistem merenja zrelosti. Ova činjenica govori u prilog tome da 

bi organizacije trebalo kontinuirano da rade na unapređenju sistema za merenje zrelosti, 

kako bi sistem bio što validniji i efektivniji u primeni. 

 

15.4. Ograničenja disertacije 

 

Karakteristike dizajna i metodologije koje su uticale na interpretaciju istraživanja, a 

predstavljaju ograničenja disertacije su: 

• Nominalistička ograničenja, koja se javljaju kroz upotrebu stranih termina i 

njihovog prilagođavanja maternjem jeziku; 

• Dualistička ograničenja, koja se odnose na razdvajanje forme od sadržine, 

odnosno mogućnost zanemarivanja formalnih postupaka u sticanju saznanja; 

• Formalistička ograničenja, koja se javljaju u primeni naučnih metoda u sticanju 

saznanja i poštovanju formalnih pravila različitih logičkih metoda, a 

predstavljaju: 

1. Ograničenja u vezi sa kompozicijom, gde se zaključak na osnovu pojedinih 

elemenata odnosi i na ceo sistem; 

2. Ograničenja uzorkovanja – Analiza zrelosti kompanija pripremljena je na 

osnovu dostupnih i uparenih uzoraka za sva tri kvantitativna istraživanja za 

posmatranu kompaniju (ugao gledišta IT stručnjaka, projektnih menadžera i 

naručilaca projekta). Glavno ograničenje u istraživanju odnosilo se na 

mogućnost da se za svaku kompaniju dobiju rezultati iz sva tri ugla gledišta, 

na osnovu čega se kasnije prikazivala zrelost organizacije; 

3. Vremenska ograničenja – Prosečno vreme za rešavanje jednog upitnika je bilo 

između 20 i 25 minuta, što je uticalo i na veličinu uzorka za sve grupe 

ispitanika; 
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4. Geografski fokus istraživanja – Istraživanje je realizovano u Srbiji i nije 

uključivalo kompanije iz drugih zemalja. Ovakav način je olakšao 

prikupljanje podataka i kontrolu diverziteta, ali je i ograničio generalizaciju 

podataka. U IT sektoru postoji veliki broj naručilaca projekata iz inostranstva, 

tako da bi bilo poželjno u budućim istraživanjima uzeti u razmatranje i njihove 

stavove; 

5. Ograničena mogućnost upotrebe statističkih tehnika – U istraživanju su 

prikazane karakteristike grupa kroz klastere. Međutim, veličina uzorka nije 

dopuštala klasifikaciju podataka kroz primenu stabla odlučivanja i utvrđivanja 

različitih modaliteta ponašanja; 

6. Ograničenja u vezi subjektivizma – Ocena zrelosti bazirala se na subjektivnim 

odgovorima ispitanika na skali od 0 do 5. Generalno gledano, ispitanici su 

imali preferenciju dodeljivanja višeg ranga (3, 4 ili 5) varijablama, iako takva 

ocena ne predstavlja realno stanje. Iz tog razloga, subjektivnost se mora uzeti 

u obzir, jer subjektivnost u ocenjivanju ima razumljivu realnost i validnost; 

• Ograničena mogućnost uspostavljanja kauzalne veze – Multifunkcionalna analiza 

podataka omogućuje bolje sagledavanje isporučene vrednosti IT projekta u 

drugim segmentima poslovanja, kao što su finansije, marketing, proizvodnja, itd, 

kao i parametara koji kasnije utiču na zrelost u upravljanju IT projektima; 

• Organizaciona ograničenja – Ograničeni pristup ključnim ljudima i dokumentima, 

relevantnim za analizu procesa i metrika koje kompanija svakodnevno 

implementira, utiče na količinu prikupljenih informacija o kompaniji i na 

kreiranje percepcije zrelosti o kompaniji; 

• Ograničen pristup okvirima za ocenu zrelosti kompanija – Postoji određeni broj 

modela koji su interno razvijeni u velikim svetskim IT kompanijama, koji su 

rezultat dugogodišnjeg rada, a koji su nedostupni široj javnosti. Poboljšanja 

modela su moguća upoređivanjem sa najboljim svetskim praksama i pravcima 

razvoja. 

15.5. Preporuke za dalja istraživanja 

 

Na osnovu izloženih ključnih nalaza, zaključaka, doprinosa, implikacija i 

ograničenja disertacije, u nastavku je dat prikaz budućih pravaca istraživanja. Polazeći od 
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nominalističke, formalističke, dualističke i dijalektičke teorije grešaka, u budućim 

istraživanjima bi trebalo unaprediti pristup i model koji je postavljen u disertaciji. 

 

Istraživanje ovakvog tipa je prvi put realizovano u Republici Srbiji, pri čemu testirani 

koncept ne obuhvata kompanije koje posluju u drugim zemljama sveta. Buduća 

istraživanja trebalo bi da obuhvate veći uzorak koji bi bio u vezi sa sva tri ugla gledišta i 

koji bi obuhvatio nekoliko zemalja. S obzirom na povećan broj zahteva iz inostranstva za 

IT projektima, u buduća istraživanja bi trebalo uključiti zemlje koje su najveći naručioci 

IT projekata iz Srbije. Takođe, bilo bi poželjno prikazati paralelnu primenu ovog 

koncepta u američkim i zapadnoevropskim kompanijama, zbog različitog pristupa u 

upravljanju projektima. 

 

Disertacijom su pokriveni kvalitativni i kvantitativni aspekti razmatranja zrelosti, pri 

čemu su korišćeni metodi anketiranja i intervjuisanja. Budući da su ovakvi metodi 

efikasni u dobijanju i prezentaciji rezultata istraživanja, može se primetiti da je 

istraživački model uporediv sa drugim istraživanjima i modelima. S obzirom na to da nisu 

svi načini za ocenu zrelosti implementirani u modelu, u budućim istraživanjima bi bilo 

svrsishodno primeniti na predloženom modelu i druge sisteme za ocenu zrelosti – ocenu 

priručnika za politiku, procese, procedure, zatim ocenu standardne projektne 

dokumentacije, posmatranje sastanaka i praksi upravljanja projektima, kao i posmatranje 

korporativne kulture. 

 

Nedovoljan broj ispitanika za pojedine grupe ispitanika uticao je na sumarno 

razmatranje klasifikacionih pravila, koja bi objasnila modalitete ponašanja za različite 

grupe i nivoe zrelosti. Veći broj ispitanika za sva tri ugla gledišta unaprediće sistem 

odlučivanja i korišćenja klasifikacionih pravila, poput asocijativnih pravila i stabala 

odlučivanja. Na taj način, organizacije će moći da identifikuju jasnije uzroke povećanja i 

smanjenja zrelosti. U disertaciji je predstavljen sistem za ocenu zrelosti baziran na PERT 

metodi korišćenjem beta distributivne raspodele, gde je kao najverovatnija vrednost 

zrelosti uzeta u obzir geometrijska sredina. Naredna istraživanja bi trebalo da sagledaju i 

druge srednje vrednosti, kao što su harmonijska sredina i aritmetičko-geometrijska 

sredina u proceni nivoa zrelosti. 
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U disertaciji nisu identifikovani opšti faktori poslovanja koji utiču na povećanje 

nivoa zrelosti u upravljanju IT projektima, kao ni veza u drugom smeru. Kao što je već 

pomenuto u ograničenjima disertacije, budući pravci istraživanja bi trebalo da obuhvate 

vezu sa drugim funkcijama u kompaniji, kao što su marketing, proizvodnja i finansije. 

Time bi se jasno utvrdila kauzalna veza sa drugim funkcijama i poslovnim 

performansama organizacije. 

 

15.6. Zaključno razmatranje 

 

U disertaciji je predstavljena problematika modela zrelosti koja se odnosi na IT 

aspekte poslovanja kompanija u kontekstu organizacionog upravljanja projektima. 

Inicijalni cilj istraživanja bio je da se kreira model po kome će organizacije moći da mere 

zrelost u upravljanju IT projektima. Kao glavni činioci ocene zrelosti razmatrane su 

kompetencije, procesi, dokumentacija, metrike i sistem upravljanja. Dosadašnji rezultati 

istraživanja upućivali su isključivo na internu percepciju zrelosti i uticaj zrelosti na 

poslovne performanse, upravljanje znanjem, upravljanje vrednošću i efikasnost sistema 

za upravljanje projektima. Ovim istraživanjem uzeta je u razmatranje i eksterna 

percepcija ostvarenih rezultata organizacije. Samim tim, proces upravljanja IT projektom 

je sagledavan od faze inicijacije do faze zatvaranja projekata od strane IT stručnjaka, 

projektnih menadžera, top menadžera i naručilaca projekata. Rezultati istraživanja ove 

disertacije prikazuju kauzalne, funkcionalne i motivacione aspekte uticaja na 

organizacioni sistem merenja zrelosti u upravljanju IT projektima. 

 

Koncept modela projektne zrelosti je dobio na značaju u oblasti upravljanja 

projektima u poslednjoj dekadi. Savremeni uslovi poslovanja ukazuju na to da tržište 

Srbije postaje sve intezivnije i da se ekonomski rast reflektuje kroz kontinuirani razvoj 

poslovnog okruženja. Danas se IT industrija u Srbiji posmatra kao jedna od najuspešnijih 

i izvozno orijentisanih industrija. Na osnovu toga, rezultati istraživanja mogu imati 

značajan uticaj na akademsku i stručnu zajednicu u Republici Srbiji, tako što mogu 

doprineti razvoju teorijskih okvira, pristupa u oceni zrelosti i referentnih tačaka razvoja, 

dok sa druge strane daju smernice organizacijama u identifikaciji ključnih komponenti i 

određivanju pravaca za implementaciju IT strategija. 
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19.  PRILOZI 
 

19.1. Prilog 1 – Rezultati kvalitativnog istraživanja 

 

Tabela 30: Rezultati kvalitativnog istraživanja: IT kompetencije 

Citati Otvoreni kodovi Aksijalni kodovi 

Selektivni kod: IT kompetencije u upravljanju projektima 

Dva bitna parametra u IT-u su tehnologija i znanje. Mi smo kao firma angažovani po ugovoru da 

realizujemo projekat i na osnovu funkcionalne analize kreiramo projekat. U okviru posla često 

angažujemo programersku firmu. Drugi oblik je da mi prodajemo „know how“, gde radimo sve od 

početka do kraja sami.  

- Funkcionalna analiza kao 

osnova za eksterno 

angažovanje u vidu 

partnerstva 

- Pristup „ključ u ruke“ 

ukoliko firma nudi sopstveno 

rešenje 

Zahtevi naručioca 

Mi se bavimo poslom u kojem postoji deficit kadrova, a to nije dobro za posao, jer naručilaca posla ima. 

Ne mogu svi biti programeri jer nisu svi za to. Svi bi voleli da budu, ali ne mogu. Postoje razna 

ograničenja. Drugi problem je nedostatak kvalitetnih projekata u Srbiji, dok je treći problem odlazak 

ljudi u inostranstvo. Ako imate projekat i pola tima napusti kompaniju, onda imate problem. Ako imate 

manjak ljudi, onda niste sposobni kadrovski da prihvatite posao. 

- Deficit kadrova u IT-u 

- Nedostatak kvalitetnih 

projekata 

- Fluktuacija zaposlenih 

Zahtevi naručioca 

SLA se koristi u periodu održavanja i na osnovu toga se plaća posao. Na primer: Kupio si auto. Ako voziš 

auto i ako ti je ogreban auto, možeš da voziš, dok ako se pokvario menjač, moraš odmah da popraviš jer 

ne možeš da voziš. Zbog toga je važno da se sa naručiocima uspostave dugoročni dobri odnosi. 

- Odgovornost prema 

naručiocima projekta 

- Izgradnja dobrih odnosa 

Zahtevi naručioca 

Ja im kažem da će biti nagrađivani, ali da ne znam formulu. U nagrađivanju ne učestvujem samo ja, nego 

i tehnički direktori. Nema pravila i nema formule. U firmi je prosek 12 godina u vezi radnog staža, gde 

je 30 zaposlenih od prvog svog radnog dana tu. Ovde grešku možeš da napraviš x puta, ali ako napraviš 

dva puta istu grešku onda možeš da ideš. Ne postoji neko ko je bezgrešan. Mora odmah da uoči, da prijavi 

i da ispravi. To na neki način daje ljudima slobodu da rade i da pruže naručiocima projekta više od 

očekivanog. Ako se plaši da napravi grešku onda neće napraviti dobru kalkulaciju. Usled straha da ne 

napraviš grešku ti ćeš uvek da dodaš 10% i na taj način ćeš da izgubiš posao. Moraš da formiraš firmu 

da bi uspešno radio, i da ljudima daš slobodu da bi dobro radio.  

- Strah od greške dovodi do 

loše kalkulacije 

- Decentralizacija u donošenju 

odluka 

Zahtevi naručioca 
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Mi vremenom radimo sve složenije projekte. Kod nas nema kvalitetnog IT kadra. Čim je potrebna neka 

specifična funkcionalnost, malo je ljudi koji znaju to da urade. Ne postoje ljudi koji imaju sertifikate za 

više nivoe znanja. Tu sam morao sam da angažujem stručnjake iz inostranstva. Drugi problem je što naš 

obrazovni sistem ne edukuje i ne usmerava ljude na pravi način. U oblasti upravljanja IT projektima 

slaba je edukacija za cloud sisteme. 

- Složeniji IT projekti 

zahtevaju viši nivo znanja i 

kompetencija 

- Obuka kao vid unapređenja 

kompetencija 

Edukacija i 

kompetencije u IT-u 

Naša niša nisu ljudi sa fakulteta, nego ljudi koji su radili i imali iskustva. Mi angažujemo ljude po 

preporuci. Nije nam bitno šta su završili, ali nam je bitno da znaju posao. Pokazalo se da fakultet na neki 

način ograničava čoveka. U nekoj novoj konstalaciji pokazalo se da je profitno orijentisanim firmama 

strašno stalo da obuče ljude, dok je nama bitno koliko će dugo to da traje. Ili je čovek ok i zna posao ili 

mu treba od godinu do tri godine da ga obučimo, ali mi to vreme nemamo. 

- Preporuka i iskustvo kao 

osnova za zapošljavanje 

Edukacija i 

kompetencije u IT-u 

Jedno je kada se uči fizika na fakultetu koja se nije menjala 50 godina. Ovde kao da je vreme stalo. Meni 

se prijavi 100 ljudi, od koji su 50 konobari. Kako da vas zaposlimo ako ne znate da radite u mreži. Neće 

vam niko platiti da bi vas naučio poslu. Potrebna je nova paradigma. 

- Nova paradigma učenja 

- Pripremljenost za buduće 

poslove 

Edukacija i 

kompetencije u IT-u 

Postoji plan i program obuke i edukacije za potencijalne kandidate koji bi trebalo da dođu kod nas. Taj 

plan i program se prilagođava određenoj osobi i taj proces podrazumeva uvođenje u projekat i edukaciju 

od strane drugih kolega. Ako dolazi osoba koja nema iskustva, ona dobija materijal za obuku, gde 

jednostavno uči o samim alatima i programskom jeziku koji će koristiti. 

- Uvođenje u projekat kroz 

programe edukacije 

Edukacija i 

kompetencije u IT-u 

Znanje u čoveku nije garant da je došao do saznanja. To što ima znanje je lepo, ali upotreba tog znanja 

je kao vid prosvećenja. Kod nas saradnici moraju da imaju saznanje. Ja imam fantastično znanje iz 

kvantne fizike, ali šta ćemo sa tim. Problem je to što mi nismo naučili to. 

- Saznanje kao vid 

inovativnog pristupa 

Edukacija i 

kompetencije u IT-u 

Kada tražimo ljude, mi zahtevamo formalno obrazovanje, jer smatramo da je dosta važno. Neki ljudi koji 

prođu fakultet deluju ozbiljnije. Bitno je da je kandidat koga zapošljavamo spreman da radi i da je 

inteligentan. Mnogo je važniji potencijal od konkretnog znanja. 

- Fakultetsko obrazovanje kao 

bitna osnova 

- Potencijal razvoja u 

kompaniji 

Edukacija i 

kompetencije u IT-u 

Kod nas je teško doći sa fakulteta. Mi pravimo sve – od igle do lokomotive. Ljudi koji dolaze kod nas 

moraju imati neku tehničku pozadinu i iskustvo. Cilj ovakvog odnosa prema novim zaposlenima je da 

novozaposleni upravlja rizikom i da usklađuje poslove. Čovek je sam po sebi rizik za projekat ako nema 

tehničko znanje i iskustvo. U tehničkom sektoru mora proći vreme da nauči posao i da se uključi. Sa druge 

strane, mnogo lakše ide učenje u tehničkom sektoru nego u projektnom birou. 

 

- Iskustvo je preduslov 

zaposlenja 

Edukacija i 

kompetencije u IT-u 

Fakultet daje široka znanja, kakva neko ko će otići samo na kurs nema. Bazna osnova je veoma bitna. 

Jedni prave kola, drugi ih popravljaju. Zato je fakultet kao obrazovna institucija bitan. Mi se oslanjamo 

na ljude sa fakulteta, a onda ih usmeravamo i doedukujemo.  

- Fakultetsko obrazovanje kao 

bitna osnova 

- Obuka kao vid unapređenja 

kompetencija 

Edukacija i 

kompetencije u IT-u 
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U IT-u, koliko god imali kompetentne članove tima, uvek ima i novih stvari, a pošto sam ja imala saradnju 

sa razvojnim institutima, podrazumevalo se da se uči tokom realizacije projekta. 

- Učenje kroz angažovanje na 

projektima 

Sistemski pristup 

analizi potreba i 

mogućnosti u realizaciji 

Postoje dobri i kvalitetni kadovi, ali najveći broj njih je prosečan. Mi radimo kompleksnije projekte, što 

zahteva jače ljude, ali radimo na tome. Više funkcionišemo tako da, ako ne možemo da nađemo ono što 

želimo, mi napravimo nešto od ovoga što imamo. 

- Maksimalno korišćenje 

raspoloživih resursa 

Sistemski pristup 

analizi potreba i 

mogućnosti u realizaciji 

Programeri su poseban svet. Oni shvate jedno, a ti im kažeš drugo. To je proces prevođenja, odnosno 

moždane aktivnosti da zadovolji njihovu potrebu.  

- Razumevanje prirode 

ponašanja IT stručnjaka 

Sistemski pristup 

analizi potreba i 

mogućnosti u realizaciji 
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Tabela 31: Rezultati kvalitativnog istraživanja: Kompetencije u upravljanju projektima 

Citati Otvoreni kodovi Aksijalni kodovi 

Selektivni kod: Projektne kompetencije u upravljanju projektima 

Ljudi u početnim fazama teško vizuelizuju krajnji proizvod, a to kasnije dovodi do povećanja 

opsega projekta.  

- Vizuelizacija krajnjeg proizvoda je 

otežana u početnim stadijumima projekta 

Proces iniciranja 

projekta 

Jedan od ključnih indikatora performansi je izveštaj o primopredaji projekta. Iniciranje je faza 

u prodajnom postupku kada još nije dodeljen projektni menadžer. Tek kada je projekat 

ugovoren može se smatrati da je otpočeo. Zato je jedan od najbitnijih dokumenata Izveštaj o 

primopredaji.  

- Definisanje projekta na osnovu 

zaključenog ugovora 

Proces iniciranja 

Naši projekti podrazumevaju da dobijte ili pronađete poslovni slučaj. Realizacija servisa 

podrazumeva da vidite da li su ispoštovani tehnički preduslovi, odnosno da vidite gde se 

naručilac geografski nalazi, da li mi imate dostupnu opremu, itd. 

- Iniciranje projekta zavisi od prethodno 

analiziranih potreba tržišta i ponude koja će 

biti plasirana 

Proces iniciranja 

projekta 

Uobičajna je pojava da naručilac menja zahteve i opseg. To moraš da prihvataš. Prava 

strategija je da znaš da se to dešava. Neprecizni zahtevi u softverskoj industriji su česti i ti 

moraš da znaš kako da se boriš sa njima. Kada pričam sa ljudima često pomenem da sam se 

odmorio u radu sa firmama iz inostranstva, zato što su njihovi zahtevi precizni, a specifikacije 

su dobro pripremljene. Tu je problem što se to plaća, jer angažuju firmu koja pravi 

specifikaciju. A kod nas ljudi očekuju da dobiju i specifikaciju, i analizu, i program, i to jeste 

veliki problem. Ljudima je ovde sve skupo. Ako nešto valja, to će svakako da košta. 

- Neprecizni zahtevi kao osnova za 

kreiranje specifikacije 

- Manje angažovanje spoljnih organizacija 

u cilju smanjenja troškova utiče na 

kreiranje specifikacije 

Proces iniciranja 

Ako projekat traje godinu dana, završetak je kada se preda projektna dokumentacija. Mi 

radimo ili po gotovom projektu ili sami radimo projekat. Ako radimo mi, onda radimo na bazi 

starijeg projekta koji smo ranije radili, odnosno na bazi tehnološkog projekta. Najveći izazov 

je dobiti posao. U realizaciji našeg projekta učestvuje nekoliko grupa sa posebnim znanjima – 

neki koji se bave projektovanjem, izradom softvera i montažom. 

- Primena iskustvenog pristupa ukoliko 

angažovanje nije zasnovano na bazi 

gotovog projekta od strane naručioca 

projekta 

- Multifunkcionalan pristup planiranju 

projekta 

Proces planiranja 

Mislim da smo dostigli visok nivo zrelosti u fazi planiranja projekta. Definisali smo zašto se 

nešto koristi, sa opisima i svrhom. Kroz veliki broj projekata izvukli smo jednu ozbiljnu količinu 

podataka. Kroz project server smo definisali sve što se tiče dokumentacije. Velika probijanja 

su bila na planiranju vremena, koje se najviše bazira na iskustvu. Uglavnom se od 20-30% 

greši. I kada se prikaže približna procena, onda ti sugerišu od strane menadžmenta, „daj ti 

smanji to", da bismo prikazali naručiocima manji iznos. Dešava se da smo planirali 10.000 

sati, a stvarno je bilo 30.000 sati. Niko se nije trudio da definiše neku metriku za procenu sati.  

- Potreba za definisanjem metrika u procesu 

planiranja 

- Definisanje web portala za podelu 

dokumentacije koja se koristi na projektu 

- Ad hoc pristup u procesu definisanja 

ključnih parametara projekta 

Proces planiranja 
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Klijent skoro uvek ima apstraktne želje, možda čak i nekad strastvene želje koje su nedovoljno 

specificirane u opsegu projekta. Sa druge strane, projektni menadžer je taj koji sa klijentima 

definiše kriterijume prihvatljivosti, koji su rezultat gep analize. U ovom trenutku i klijent postaje 

zainteresovan za aplikaciju koju je poručio. Situacija je ista kao kada „krojač šije odelo”. 

Skoro uvek klijent traži „voće posle ručka”. Kada je korisnik dobio željeni proizvod – 

aplikaciju, iako smo mu dali malo više, on želi još, što dodatno menja troškove i opseg projekta, 

kao i broj angažovanih resursa i kapaciteta.  

- Apstraktne želje klijenta 

- Kriterijumi prihvatljivosti se definišu na 

početku projekta i utiču na moguće 

korekcije finalnog proizvoda 

- Dodatni zahtevi se javljaju zbog 

neadekvatnog početnog definisanja opsega 

projekta 

Proces planiranja 

Uglavnom postoji dokumentacija za upravljanje projektima napravljena pre 30-40 godina, a tu 

je ukratko izložena metodologija. Čovek uzme to, proučava i upoznaje se. Tu su dati formulari 

da čovek primenjujući to i uči. Jedan od najvećih izazova je planiranje. Ljudi ne vole planiranje 

i skloni su da to smatraju gubljenjem vremena, pa počinju realizaciju ne znajući kako 

realizaciju treba obaviti. Planiranje je zapostavljeno, a menadžeri su ti koji planiraju i 

organizuju taj proces, pa i sami shvataju da treba da predviđaju i izdaju naređenja.  

- Potreba za razumevanjem značaja 

planiranja 

- Proučavanje metodologije za upravljanje 

projektima doprinosi višem stepenu svesti u 

vezi planiranja projekta 

Proces planiranja 

Kao najčešći rizici se pojavljuju nejasni i neiskazani zahtevi korisnika. Takođe, kao ostali 

najvažniji rizici ističu se nametnuti rokovi u odnosu na opseg projekta, odnosno „na labav 

opseg imate fiksan rok". U ugovorima je sve fiksirano – i novac i vreme i opseg. Sa druge 

strane, prema opsegu projekta i nejasnom definisanju u pojedinim situacijama „i motor i 

limuzina staju u tu rečenicu i opis". Projektni menadžer bi u startu trebalo da prikaže šta mu je 

jasno i šta mu nije jasno. Kompanija učestvuje na dosta tendera, gde jedan projektni menadžer 

učestvuje na tenderu a drugi je kasnije uključen u realizaciju projekta. Tu su bitne dve stavke: 

- Da li imamo celu konstrukciju jasno definisanu? 

- Da li radimo po potpisanom ugovoru ili na reč? 

- Nejasan zahtev klijenata kao osnova za 

kreiranje opsega projekta i definisanja 

aktivnosti 

- Razumevanje komponenti projekta od 

strane projektnog menadžera 

Proces planiranja 

Postoje različiti ljudi koji su zaduženi za različite komponente projekta, odnosno tu je ključna 

kolaboracija. Sa druge strane je bitna koordinacija produkcione faze i faze implementacije. 

Ako neko ne uradi svoj deo posla onda sve staje. U 95% slučajeva premaše se rokovi i opseg 

projekta. Ljudi se malo razumeju u sofisticirane alate i analitike predikcije u današnje vreme.  

- Koordinacija između produkcione faze i 

faze implementacije doprinosi uspešnoj 

implementaciji projekata 

 

Proces realizacije 

U nekoliko navrata jesmo koristili agilni pristup, trenutno ne, ali to uglavnom koristimo po 

zahtevu klijenata. To se dosta modifikuje vremenom. Praktikujemo rad u timovima da bi više 

ljudi bilo uključeno u problematiku, zatim da bi dvojica mogla da imaju predstavu i kada dođe 

treći da bi mogli da ga uvedu u posao. 

- Primena agilnog pristupa na osnovu 

zahteva klijenata 

- Agilni pristup inicira kreiranje manjih 

timova 

Proces realizacije 

Mi imamo prepoznat sistem, sa fazama i kontrolnim tačkama, do završetka projekta. Postoji 

prateća dokumentacija, ali ne u onom smislu prema kome PMI prepoznaje procese.  

- Kontrolne tačke kao vid praćenja Proces kontrole 

U IT industriji ne možeš zasigurno da od početka isplaniraš projekat iz prve, odnosno priču 

igre menjamo kada ona krene. 

- Promena specifikacije na osnovu zahteva 

klijenata 

Proces kontrole 

Mi imamo definisane alate za praćenje realizacije projekta. Tu nismo jasno definisali kako se 

to koristi. Nismo bili tako striktni. Pošto nisi upseo da vodiš taskove na svoj način sada ćeš 

- Promenljivost pristupa u toku realizacije 

projekta 

Proces kontrole 
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raditi kako ja kažem, bio je jedan od pristupa u toku realizacije projekta. U početku sam imao 

demokratski pristup (zajedno da uživamo u radu i zajedno da planiramo), dok sam kasnije imao 

autokratski pristup (dok ja ne dođem neće nikada isplanirati, ostaviće to za tri nedelje). 

 

Klijent skoro uvek ima apstraktne želje, možda čak i nekad strastvene želje koje su nedovoljno 

specificirane u opsegu projekta. Sa druge strane projektni menadžer je taj koji sa klijentima 

definiše kriterijume prihvatljivosti koji su rezultat gep analize. U ovom trenutku i klijent postaje 

zainteresovan za aplikaciju koju je poručio. Situacija je ista kao kada „krojač šije odelo”. 

Skoro uvek klijent traži „voće posle ručka”. Kada je korisnik dobio željeni proizvod – 

aplikaciju, iako smo mu dali malo više, on želi još, što dodatno menja troškove i opseg projekta, 

kao i broj angažovanih resursa i kapaciteta.  

- Zahtevi za modifikacijama se mogu javiti 

u slučaju da nisu jasno definisani opseg 

projekta i kriterijumi prihvatljivosti 

Proces kontrole 

Mi svaki projekat pratimo dnevno, a ne na godišnjem nivou. Sva metodologija za praćenje 

projekta se svodi na postojanje ugovora i realizacije. Sa jedne strane su jedinične cene 

ugovorene, a sa druge realizovane. Ako se pređe cena, treba proveriti da li je u pitanju loša 

kalkulacija, mora da se zna, za svaku poziciju, gde je greška. Onog trenutka kada „ide u 

crveno“, mora da se zna. 

- Praćenje i ocena u skladu sa ugovorenim i 

isplaniranim parametrima projekta 

 

Proces kontrole 

Postoji više timova koji se bave različitim oblastima. U okviru firme se organizuju manji timovi 

koji rade na tim projektima. Veličina tima zavisi od dužine trajanja projekta. Ne koristimo MS 

Project, ali imamo sopstvene razvijene metode i načine kako pratimo projekte. 

- Interno razvijene metode za praćenje 

projekata 

Proces kontrole 

Meni je bitno da naručiocima radi aplikacija, bez incidenata. Mi posle završenog projekta 

imamo post-projektno praćenje.  

- Post-projektno praćenje kao sistem za 

evaluaciju kvaliteta isporučenog proizvoda 

Proces kontrole 

Ja sam radila na naučno istraživačkim i komercijalnim projektima. Komercijalni su uvek veći 

izazovi, zbog rokova i više zainteresovanih strana. Najteže je završiti projekat, da ti naručilac 

potpiše to. Sa iskustvom čovek počne rano da ide u susret kraju, odnosno ima listu 

neusaglašenosti, da ne dozvoli naručiocu da proširuje tu listu. 

- Sagledavanje projektnih komponenti 

zavisi od iskustva 

Proces zatvaranja 

projekta 

Ti ne moraš da poznaješ softver do detalja, a kao projektni menadžer, tvoja uloga nije da ulaziš 

u detalje, kada programeri spreme program. Ti treba da imaš opštu sliku. Važno je da svaki 

projekat ispratiš po knjizi, ali da se prilagođavaš i specifičnostima projekta. Ne treba ulaziti u 

dubinu, bitno je da razumeš procese i metodologiju. 

- Opšta slika projekta je bitna za projektnog 

menadžera 

Projektni pristup 

planiranju i 

implementaciji 

Najveći izazov je bio da ubedimo ljude zašto je važno upravljanje projektima, zašto svaki član 

treba da se upozna sa metodologijom, da zna gde će se primetiti njegovi rezultati rada, zašto 

je važno da se upozna sa svakim softverom i, na kraju, zašto je važan projektni menadžer. Nama 

su ovo bili izazovi godinama. Kada se pojaviš kao projektni menadžer, potrebno je da se zna 

zašto tražiš to što tražiš. Ti si za svakog klijenta morao da imaš individualni pristup. Prodaja 

nešto radi i ti sutra imaš za jedan dan da pripremiš projekat. To smo izmenili. Onda smo uveli 

portfolio projekata sa prodajom, kako bismo znali gde alociramo sredstva. 

- Potreba za projektnim pristupom 

- Portfolio projekata doprinosi boljoj 

alokaciji sredstava 

Projektni pristup 

planiranju i 

implementaciji 
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Objašnjavao sam ljudima zašto su važni dokumenti za upravljanje projektima. Kada se pojaviš 

kod klijenta, naša metodologija je trebalo da bude dovoljno smislena. Kada dođeš kod klijenta, 

opet moraš da mu objasniš zašto je bitno da prođemo kroz metodologiju. Hteo sam da objasnim 

klijentu da nije važno da smo na različitim stranama, nego da smo mi partneri na projektu. 

Meni znači da implementiram na vreme, tebi znači da ubrzaš proces. Ti kad uspeš da ih ubediš 

da ste partneri, ti si već 90% uspeo. Na sve to ide ubacivanje alata, da se sve uklapa sa 

procesima. Alat daje živu sliku – i da ga prilagodiš metodologiji i da ga na kraju prodaš. Meni 

je to pomagalo da razumem projektni menadžment.  

- Potreba za vođenjem dokumentacije kako 

bi se ispratio proces upravljanja projektom 

- Partnerski pristup u implementaciji 

projekata 

- Implementacija alata kroz metodologiju 

Projektni pristup 

planiranju i 

implementaciji 

Nama nije cilj da imamo veliku administraciju. Npr. metoda ostvarene vrednosti je veoma 

popularna u svetu projektnog menadžmenta, ali to bi značilo da se za svaku aktivnost unosi 

vrednost. Ne isplati nam se da platimo čoveka koji će samo da vodi i prati projekte preko metode 

ostvarene vrednosti. Nama je bitno da mi znamo gde smo i da ljudi ne troše puno vremena. U 

kompaniji postoje izveštaji o stanju radova po sektorima i sastoje se od komponenti - % 

završenosti, završetak aktivnosti, predviđeni završetak. 

- Svrsishodno korišćenje alata za 

upravljanje projektima 

- Pojednostavljivanje postupka u 

upravljanja projektima 

Projektni pristup 

planiranju i 

implementaciji 

Potrebe koje treba da zadovolji kompanija su nove oblasti koje će biti u trendu za 10 godina. 

Međutim, mi nemamo kadrove, iskustva, znanja, odnosno mi treba da razmotrimo model kako 

ući u poduhvat. U tom slučaju, u posao se ulazi sa stranim partnerom zbog iskustva i znanja, 

dok se strani partneri trude da na lokalno tržište uđu sa domaćim, zbog pravnih aspekata. Mi 

uzimamo od njih ta tehnološka znanja. Mnoge stvari su naši ljudi naučili i to je već neko znanje 

sa kojim mi možemo u inostranstvu da budemo dobar partner. 

- Modaliteti ulaska u nove poslove baziraju 

se na partnerstvima sa inostranim 

kompanijama, gde kompanije uvećevaju 

nivo znanja u oblasti  

- Kooperacija na inostranom tržištu sa 

uvećanim nivoom znanja 

Projektni pristup 

planiranju i 

implementaciji 

Projekat je uspešan kada dobiju nivo igre i ekstra nivoe. Beta verziju ocenjuje uzorak od 400 

ljudi. Visoke ocene u prvom krugu govore da su korisnici zadovoljni i da organizacija može 

preći na planiranje viših nivoa. 

- Dostizanje nivoa planiranja projekta u 

direktnoj je sprezi sa performansama 

projekta 

Projektni pristup 

planiranju i 

implementaciji 

Mi koristimo agilni pristup, odnosno nastao je empirijski, gde te je prethodno nešto navelo na 

to. Kod nas ne možeš tradicionalni pristup primeniti, jer imamo sedmično sastanke i izlaze 

proizvoda. Projekat počinje kada krene da se piše priča. Od priče sve zavisi i to je najveći 

problem. Mi tu grešimo jer imamo pogrešne ciljeve. 

- Razvoj softvera kroz faze kao osnov za 

agilni sistem upravljanja projektima 

Projektni pristup 

planiranju i 

implementaciji 

Ti moraš da žongliraš svoje vreme. Projektni menadžer je uvek kriv za sve. Gotovih recepta 

nema. Mora puno iskustva i vremena da se uloži. Možeš da imaš ne znam kakve diplome, to ne 

vredi. To jeste zanat. 

- Iskustvo kao osnova za upravljanje Projektni pristup 

planiranju i 

implementaciji 

Programeri su bogom dani, a ti se kao projektni menadžer dokazuješ nekom interno. Bez 

projektnog menadžera oni se pogube totalno. Oni nas doživljavaju kao ljude koji ne mogu da 

daju vrednost. Svi menadžeri su bivši programeri. Ulaze u detalje koji su nevažni, jer nisu iz 

biznisa. Kada je loše, traži se projektni menadžer da se okrivi. Niko ne snosi posledice. Kasne 

budžeti zemlje, a ti se brineš oko nevažnih stvari. 

- Potreba za ulogom projektnog menadžera 

kao spona između zahteva naručioca i 

resursa koje kompanija poseduje 

Projektni pristup 

planiranju i 

implementaciji 
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Tabela 32: Rezultati kvalitativnog istraživanja: Organizacione kompetencije 

Citati Otvoreni kodovi Aksijalni kodovi 

Selektivni kod: Organizacione kompetencije u upravljanju projektima 

Infrastruktura je dobra ako možeš da je nadogradiš, odnosno da je bazirana na 

komponentama koje se mogu pratiti do najsitnijih detalja. Sa cloud infrastrukturom je 

veoma bitna skalabilnost i modularnost. Primetan je trend rasta cene cloud 

infrastrukture. Kako se vrši migracija tako i cena raste. 

- Modularnost ifrastrukture 

- Migracije podataka 

Analiza resursa 

Pitanje infrastrukture je najveći izazov, a može se reći i da je problem. Ona koči razvoj 

softverskih kompanija, broja ljudi koji se bavi projektnim menadžmentom, odnosno 

infrastruktura je ta koja ti neposredno obezbeđuje razvoj drugih komponenti. Ako 

liberalizujemo tržište, to sa sobom donosi razvoj softverskog sadržaja i tržišta, a samim 

tim drugih sadržaja. Ako nemamo infrastrukturu nemamo šta da ponudimo.  

- Infrastruktura kao osnova razvoja 

organizacije 

Analiza resursa 

Mi imamo problem sa naručiocima, generalno, što mi nismo korisnici njihovog osnovnog 

sistema. Kad ti imaš nešto što je od jednog implementatora sistema, onda je lakše uklopiti. 

Komuniciranje sa osnovnim sistemom je sporo zato što su njihove aplikacije ili moduli 

ugrađeni u sistem koji nije njihov. Da je to njihov sistem išlo bi jedan na jedan. Mi radimo 

po ITIL-u. Sa njima imamo SLA i postoji period za koji oni treba da odgovore. Mi smo 

ovde napravili neki prilagođen sistem da bi se to završilo. 

- Uklapanje infrastrukture sa prilagođenim 

aplikacijama 

Analiza resursa 

U IT sektoru se primenjivao agilni pristup, dok je u projektnom sektoru bio tradicionalni 

pristup. Razvojna ekipa radi po scrum-u razvoj, a ja pratim po work package-u. Ako 

platni promet ima tri programera, četiri testera itd, oni moraju da imaju svoje procese i 

to je interni projekat. Svi profitni centri bi trebalo da unificiraju proces testiranja. Oni su 

pokušali da ga vežu za projektni biro i taj sistem metodologija razvoja nije bio definisan. 

Oni pokušavaju od nas da dobiju informacije kako oni da razvijaju proizvod i na koji 

način. Mešale su se logike IT-a i projektnog menadžmenta i to je problem kompanije kako 

će da definiše svoj proces. 

- Hibridne logike primene pristupa u 

planiranju i implementaciji projekata 

 

Organizaciona 

usklađenost 

Koliko god da unapređuješ sebe ti zavisiš od ljudi sa kojima radiš. Organizacioni deo 

upravljanja projektima je ključan u tome. Ti i dalje imaš one-man show, a firmu od 500 

ljudi. 

- Organizacioni pristup upravljanja ljudskim 

resursima kroz decentralizaciju i delegiranje 

Organizaciona 

usklađenost 

Određeni procesi se mogu realizovati bez IT-a, a mogu se realizovati i uz IT podršku. Ako 

uspete da uz IT podršku uspostavite onda to predstavlja i veću zrelost, dok bez IT-a, vi do 

rezultata dolazite improvizacijama, odnosno snalaženjem. Nekada to snalaženje da 

- Zrelost organizacije se sagledava i kroz 

usklađivanje IT rešenja i metodologije rada 

Organizaciona 

usklađenost 
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fenomenalne rezultate, a nekada zna da vas upropasti. Ako su sazreli procesi kroz IT 

podršku, onda možete dobro da ih obradite i onda postoji i zrelost cele organizacije. 

Svi projekti se lokalno rade u MS Project-u, u excel-u, ili libra project-u. Sa gejm 

dizajnerima je dosta teško raditi. Pola stvari je virtuelno, a ti treba da žongliraš sa tim 

stvarima. Moraš da im daš prostor da operišu, a da se pritom ne razmašu. Koristiš 

tehnička znanja, a cilj ti je da se neko igra i da troši pare. 

- Adekvatna koordinacija učesnika na 

projektu 

Organizaciona 

usklađenost 

Ima dosta delova gde je ispisana procedura, ali postoje i procesi gde je optimizovano. 

Dosta je kompleksno i ne može se gledati sve sa jedne tačke. Procedura se više razvijala 

empirijski. Sada je svesno moramo uvoditi u korporacijski pristup. Moraju da postoje 

procedure, da se optimizuju procesi. Između dva i tri je moja ocena. Različiti elementi 

imaju različite nivoe zrelosti. 

- Optimizacija procedura kroz empirijski 

pristup 

Korporativno 

upravljanje 

Mi smo se više fokusirali na iniciranje, planiranje, realizaciju, praćenje i kontrolu. Mi 

smo metodologiju pisali prema PRINCE metodologiji. Ono što je dobro u PRINCE je to 

što svaka faza ima grupe procesa i na drugačiji način ubacuje upravljanje rizikom i 

kvalitetom. Ono što ti PRINCE daje je samo smernica dostupnosti metoda. 

- Metodologije daju samo smernice u 

upravljanju projektima koje svaka kompanija 

kasnije prilagođava prema svojim potrebama 

Korporativno 

upravljanje 

Nerzumevanje i neuključivanje menadžmenta je najveći problem u okviru korporativnog 

upravljanja projektima.  

- Uticaj i podrška menadžmenta Korporativno 

upravljanje 

Kod nas se bira projekat tako što kažemo smislićemo naredne godine 6 ili 20 projekata. 

Nije kao princip iz knjige. Što više projekata bolje za firmu. 

- Postavljanje izazovnih ciljeva Korporativno 

upravljanje 

Želela sam da konceptailuzujem stvari, odnosno da imam neki okvir u implementaciji. Te 

stvari se moraj realizovati uz podršku menadžmenta. Postoje procesi i postoje neka 

zaduženja. Veliki izazov je bio komunikacija sa programerima, jer su dosta lagali u 

procesu. Ti lažeš mene, ja lažem druge. Otvorena komunikacija je bila prvi izazov koji 

smo prevazišli. Takođe drugi sistem je bio taj da programeri ne beleže šta su uradili 

tokom dana. Za svaki dan se beleže vreme i koliko su proveli na tim aktivnostima. Posle 

godinu dana sam počela da se bavim biznis analizom. Imamo lokalno razvijene sisteme i 

sisteme koje su drugi razvili. Svi sistemi moraju da komuniciraju sa drugim 

komponentima.  

- Konceptualizacija komponenti projekata 

- Otvorena komunikacija i poverenje između 

projektnih menadžera i programera 

Korporativno 

upravljanje 

Mi smo sazrevali kako je firma sazrevala. U startu nismo bili formalni u vođenju projekta. 

Uvek smo imali neku task listu. Sada, kada radimo na drugom tržištu moraju se postaviti 

stvari za vođenje projekata na viši nivo. To nam je potrebno kada se neko uključi na 

projekat da dobije informacije i dokumentaciju. U tom smislu mi radimo po scrum 

metodologiji, ali zavisi od vrste posla i od klijenata. Imamo dvonedeljne sprinteve, gde 

se bira šta će se raditi. Programeri unose šta su radili i koliko su radili. Klijenti na zapadu 

očekuju formalizme i vođenje projekata. Koristimo JIRA alat za upravljanje projektima, 

gde imamo planiranje sprinteva i priča, kao i prikazivanje celog procesa – od inicijacije 

- Viši nivoi kompetencija, iskustvo i 

formalizacija rada doprinosi višem stepenu 

zrelosti 

Korporativno 

upravljanje 
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do isporuke proizvoda. Ti alati su dosta fleksibilni. Ne mora svaki projekat na isti način 

da se vodi. Neko ko zna to da postavi kako treba, utiče na funkcionalnost i korisnost. 

Višak informacija izaziva manjak pažnje. Mi smo sve radili „olovka-papir“ i sada kada 

se setim kako sam isplanirao projekat, gde je 30 miliona dolara koštala fabrika tapeta, 

gde sam vodio tehnologiju opreme, ne mogu da verujem da sam imao toliko energije da 

sve uradim bez IT podrške. Ali tada smo bili usmereni na obim informacija koje je čovek 

mogao da savlada. Danas ste pretrpani informacijama jer imate dosta mailova i kao 

okolnost se javlja nedostatak pažnje i ispostavlja se da se u takvim okolnostima više greši 

nego što se grešilo kada se radilo na papiru. Opet ta IT podrška može dati dobre rezultate, 

ako ste potpuno zaokružili IT podršku na sve procese. Onda je lako u softveru postaviti 

ograničenja, pitalice i softver vas sam vodi kako da realizujete poslove. Ako ste delimično 

podržali procese i ako ste zatrpani informacijama, onda je to problematično. 

- Podrška informacionih tehnologija 

procesima u organizaciji doprinosi višem 

stepenu zrelosti 

Korporativno 

upravljanje 

Potrebno je da se radi na tržištu i da se razume tržište koje prati standardizacija 

procedura u vezi implementacije sistema. Dosta stvari se radi ad hoc. Nema definisanog 

plana. Procedure su veoma važne. Potrebno je imati jako dobar inženjerski kadar koji 

može adekvatno da sagleda opštu sliku.  

- Standardizacija procedura  

- Opšta slika poslovanja doprinosi 

uspostavljanju procedura 

Korporativno 

upravljanje 

U kompaniji se sve vodi kao projekat. U početnim stadijumima izvršena je kategorizacija 

projekata u zavisnosti od: složenosti projekata (partneri i tehnologija su podkomponente 

ove opcije), prihoda od servisa, strateškog interesa i rizika koji oni nose.  

- Upravljanje pomoću projekata Korporativno 

upravljanje 

Čovek taj sistem upozna tek kada ga uključi na projekat. Dok ne prođe kroz jedan projekat 

čovek ne može da spozna kako sve to funkcioniše i uklopi se u taj sistem rada. 

- Upoznavanje organizacije kroz rad na 

projektima 

Upravljanje 

kompetencijama 

Poslednje dve godine uglavnom radimo sa inostranstvom. Razlog za to je što u Srbiji 

nismo imali dovoljno dobre zahteve, uz nerazumevanje procesa, nedovoljno novca. Svi u 

firmi, izuzev mene, se isključivo bave IT poslom. Mi smo stupili u partnerski odnos sa 

firmom iz Holandije, koja je donosilac posla. Mi smo Microsoft orijentisana firma i 

radimo rešenja po zahtevima kupaca. 

- Partnerski odnos sa firmama iz inostranstva 

radi povećenja posla na inostranom tržištu 

Doprinosi projekata, 

programa i portfolia 

Teško je dobiti prvi posao, posle ide sve lakše. Prvo smo kao startup krenuli u krugu 

poznanika, pa smo se onda širili. Kada se dođe do nekog nivoa, onda je sve lakše. Nakon 

sertifikacije, firma se pojavljuje na listama, broj ljudi koji čuju za tebe raste vremenom i 

to nudi mogućnost dodatnog posla. Mi se bavimo custom develompent-om i to je jako 

težak posao, jer stalno moraš da juriš sledeći posao. Ne znaš šta će biti za šest meseci ili 

godinu dana. Kod razvoja proizvoda je to drugačije, jer kasnije prodaješ nešto što je 

gotovo, kada je fokus na komercijali i plasmanu. Dok je posao bio samo custom 

development, najveći problem je bio šta nakon toga, odnosno naći sledeći posao. Mi smo 

se zbog toga okrenuli zapadnom tržištu, gde toga ne manjka. Idemo iz jednog u drugi 

posao bez čekanja. 

- Plasman IT proizvoda zavisi od tipa IT 

projekta koji organizacija realizuje 

- Budući zahtevi zavise od zadovoljstva 

naručioca projekta 

 

Doprinosi projekata, 

programa i portfolia 
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Tabela 33: Rezultati kvalitativnog istraživanja: Menadžment znanja 

Citati Otvoreni kodovi Aksijalni kodovi 

Selektivni kod: Menadžment znanja 

Ne možeš da praviš most a da nemaš dobrog građevinskog inženjera. Ako to probaš da radiš sa građevinskim 

tehničarem ti ćeš da propadneš. Ima vrlo sposobnih ljudi koji umeju da naprave biznis i možda im se posreći 

jednom, dva puta, ali ozbiljan biznis ne možeš da vodiš bez znanja.  

- Dugoročan pristup edukaciji Razumevanje 

opšteg okruženja 

Ideja je da na svakom portalu imamo sliku sa opisom procesa kako bi ljudi koji su novi bili upućeni u rad. - Uputstva za rad Razumevanje 

opšteg okruženja 

Sistem za čuvanje znanja nije postojao. Ne znam zašto, ali to sam više puta pokušavala da uradim i nisam 

imala uspeha. Da li je to do sredine ili rukovodioca projekta, ne znam. Kada se završi projekat, to ne bi trebalo 

da bude zaključak samo rukovodioca, nego i celog tima. Način uvođenja dokumentacije je bitan. Čovek neke 

stvari intuitivno radi. 

- U sistemu za upravljanjem 

znanjem, svi zaposleni bi 

trebalo da uzmu učešće 

Razumevanje 

opšteg okruženja 

Naučene lekcije nisu zapisane i dokumentovane, mada postoje za neke procese. Za programere imamo neke 

od dokumenata. Postoje dokumenti gde su ti koraci objašnjeni za svakog novog čoveka kako bi položio test. 

Postoje čekliste, ali dosta je to opušteno, jer mi možemo da manipulišemo početnim rokovima, dok krajnjim 

ne možemo. 

- Selektivno definisanje 

dokumentacije i procedura 

Razumevanje 

opšteg okruženja 

Vrednost je znanje. Više se tu ne radi o informacionim sistemima, nego o sofisticiranim tehnologijama, 

odnosno oblikovanju budućnosti kroz znanje. Ključna vrednost koju ti donosiš jeste znanje. Cilj je da dobiješ 

reprezentativne podatke. Oni posle mogu dosta da znaju o svom poslu. Sve se to oslanja na big data i cloud.  

- Reprezentativni podaci u 

kreiranju znanja 

Priprema 

podataka 

Templejti prethodnih projekata su se koristili kao baza znanja, ali samo na nekim projektima. Ono što se nije 

radilo i ne radi se, jeste gledanje efekata nakon projekta. Mi smo ubacili ankete za projektne menadžere, 

menadžere i korisnike. Želeli smo da vidimo kakvi su nam efekti. 

- Ostvareni efekti nakon 

projekta 

Evaluacija 

Projekat se obavezno dokumentuje kroz sve faze životnog ciklusa. Rizici se prenose kroz sve faze projekta kao 

i između projekata. Najčešći rizici koji se pojavljuju svrstavaju se u naučene lekcije koje se dokumentuju na 

share point portalu, sa pozitivnim i negativnim uticajima i objašnjenjima za uticaje. 

- Dokumentovanje i naučene 

lekcije 

Primena znanja 

Znanje i saznavanje nije isto. Vi možete imati znanje i to je u procesu nastave, didaktike. Jedno je prenos 

znanja, ali znanje u čoveku nije garant da je došao do saznanja. To što ima znanje, to je lepo, ali upotreba tog 

znanja je kao vid prosvećenja. 

- Saznanje kao vid inovativnog 

pristupa 

Primena znanja 

Ja sam postavio sistem u prodaji da delimo znanje, ali nemamo način da to znanje i saznanje dokumentujemo. 

U firmi u kojoj sam prethodno radio, za svakog klijenta dokumentujemo poslovni slučaj. Recimo, imali su 

potrebe za tim, ali malo je dosadan proces. U prodaji ne smete da dozvolite da vam takve stvari troše vreme. 

- Vođenje dokumentacije 

doprinosi uštedi vremena 

Primena znanja 

Developeri imaju svoj wiki, jer koristimo JIRA softver za prikupljanje znanja. Tu je bitno umrežavanje.  - Web alat za podelu znanja Čuvanje znanja 
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Radimo ocenu zadovoljstva ljudi na projektu jer ima projekata koji donose profit kompaniji, zatim ima 

projekata koji unapređuju procese rada, ali postoje i projekti koji poboljšavaju sliku organizacije u javnosti. 

Sprovodimo ankete, gledamo naučene lekcije, itd. Postoji Document Management System i to je integrisano u 

naš sistem. 

- Interno kreiran sistem za 

podelu znanja 

Čuvanje znanja 

Za sve što smo radili pravili smo članke. Imamo sada i uputstva za sve alate koje koristimo, imamo uputstva 

za projektne menadžere, imamo uputstva za izveštaje i primere istih – ko koristi, čemu služe izveštaji, kome se 

šalju, itd. Mi smo od takvih komponenti napravili bazu znanja. 

- Kreiranje članaka kao vida 

dokumentovanja  

Čuvanje znanja 

Vrsta evidencija se prikuplja vremenom i bazira se na iskustvu. Ti pokušavaš da postaviš standard. Kada se 

radi na nekom projektu vrlo je važno da se radi po standardu, čak iako se radi loše. Kasnije se lakše ispravi. 

Koristimo interni alat, gde se prikuplja dokumentacija opšteg tipa (koding standard, pravila ponašanja). Svaki 

projekat posebno ima svoja dokumenta, odnosno svaki projekat ima kraći opis sa kontaktima, dokumentaciju, 

karakteristične probleme, i stvari koje se tiču projekta – jedno mesto na kome se skuplja dokumentacija. Bez 

toga proces uvođenja nekoga u projekat je dugotrajan i jako skup. Sa takvom vrste pripremljene dokumentacije 

skraćuje se vreme uvođenja u posao pojedinaca. 

- Čuvanje dokumentacije po 

projektima omogućava 

efikasnost sistema 

Čuvanje znanja 
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Tabela 34: Rezultati kvalitativnog istraživanja: Menadžment vrednosti 

Citati Otvoreni kodovi Aksijalni kodovi 

Selektivni kod: Menadžment vrednosti 

Mi radimo unikatne projekte. Nas ne zanima dalja budućnost tog projekta. Mi isporučimo i idemo 

dalje.  

- Fokus na naručiocima 

projekta i trenutnim zahtevima 

Fokus ka izlazima i 

benefitima 

Aplikacija radi na željeni način i time dokazuje kvalitet. - Proizvod je usaglašen sa 

kriterijumima prihvatljivosti 

Fokus ka izlazima i 

benefitima 

Ja sam imao sreće da radim na postavljanju opreme i tehnologije na izgradnji fabrika i tu je vrednost 

jasna. Imate ugovor, sa kvalitetom i odgovarajućim mustrama. Morate napraviti 600 tona na sat. Ako 

fabrika koju ste napravili proizvodi 600 tona, naručilac direktno dobija toliko para, a vi dokazujtete 

performanse po njihovim standardima. Podeli se broj sati sa tonama proizvedenog keksa. Vrednost se 

sagledava kroz aspekte da li sistem koji ste isporučili radi. 

 

- Rad sistema kao dokaz 

kvaliteta 

Fokus ka izlazima i 

benefitima 

Mi plasiramo proizvode u industriji igara. Treba dobro da zapakuješ priču, gde ljudi misle da nisu 

takvi, ali taj vid okruženja im je zanimljiv i uživaju igrajući igru kroz nivoe. 

- Fokus na naručiocima 

projekta i trenutnim zahtevima 

Fokus ka izlazima i 

benefitima 

Naručioci vrednuju na način da li isporučeni proizvod radi ili ne radi. U slučaju da ima problema, 

radi se ispravka.  

- Proizvod je usaglašen sa 

kriterijumima prihvatljivosti 

Fokus ka izlazima i 

benefitima 

Kada hoćeš da vidiš kvalitet, moraš da imaš neke kriterijume koji mogu biti zadovoljeni uz neka 

odstupanjima. Aplikacija mora da se otvori za tri sekunde, mora da bude više user friendly, itd. Tržište 

nema para da plati sve, jer i mi moramo da budemo spremni da spustimo cenu, ali u tu cenu nije 

uračunato testiranje, analiza, itd. Klijent otvori aplikaciju i pronađe nedostatak. I ti u prvom koraku 

već imaš negativan publicitet. Meni je to bilo izuzetno važno. Kada gledaš menadžment, najmanje se 

razmišlja o tom aspektu kvaliteta. Kvalitet je ostao samo na nivou projektnog menadžmenta. 

 

- Tržište nije u mogućnosti da 

finansijski isprati sve korake u 

isporuci krajnjeg proizvoda 

Primena menadžmenta 

vrednosti u svim fazama 

programa i projekata 

Uvek tu postoji trade off. Mi na svakom projektu imamo change request. Klijent često kaže: „Ja sam 

ovo zaboravio“. Moj odgovor je sledeći: „Kasniće vam projekat dve nedelje. Da li ćete biti zadovoljniji 

ako ne dobijete to ili ako dobijete to sa zakašnjenjem? Jel možete vi bez toga?“ 

- Balans između zahteva za 

promenama naručioca i 

ugovorenog opsega projekta 

Usklađenost varijabli kako 

bi se maksimizirala 

vrednost 
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Tabela 35: Rezultati kvalitativnog istraživanja: Sistem za upravljanje projektima 

Citati Otvoreni kodovi Aksijalni kodovi 

Selektivni kod: Sistem za upravljanje projektima 

Opseg zavisi od investitora ili od projektnog menadžera, odnosno od njihovih kompetencija. Ako oni 

znaju da rade posao onda će posao uraditi kvalitetno. U svakom projektu postoje dve strane – ona 

koja plaća i ona koja radi. Obe strane mogu da budu krive za loš projekat. Investitor ili projektni 

menadžer ne znaju da rade svoj posao jer hoće sami da vode svoj projekat. Onda oni nisu u stanju 

izvođaču da definišu pravila za projekat. Obično se u projektima kalkuliše greška, odnosno rizik od 

tri do pet posto nepredviđenih situacija i to se definiše u ugovornom delu. U realizaciji, ako se desi 

rizik, to je tvoja greška i sam moraš da platiš. Ako nemaš rezerve, ti ideš u bankrot, a ako imaš 

rezervu investitor ti posle pruži ruku za dobro obavljen posao U toj situaciji ti nisi ništa zaradio ili 

si čak u minusu. Stejkholderi definišu tehnologije izrade koje mogu biti iskustvene ili tabelarne. 

Imaju neke norme koliko ljudi može da položi 1000 metara kabla. Mi radimo na bazi iskustva i ne 

radimo na bazi državnih normi. Zato su starije firme mnogo uspešnije od mlađih, jer imaju više 

iskustva. 

 

- Iskustvo firme doprinosi 

preciznijem definisanju rizika i 

opsega u odnosu sa naručiocima 

projekata 

Investiranje u prave 

oblasti 

Kod nas ne postoji prioritetizacija projekata, što je povezano i sa zrelošću. Prioritetizacija projekata 

funkcioniše na ad hoc pristupu – ovo nam je važno jer nam je važan ovaj klijent. Menadžment ima 

neke ciljeve, koji nisu konzistentni sa kvalitetom. Bitno im je bilo samo da prodaju, ali kako će se to 

implementirati, to nije bitno. 

- Ad hoc pristup prioritetizaciji 

projekata doprinosi manjku 

vrednosti koje naručilac percipira 

Usklađivanje projekata sa 

poslovnom strategijom 

Kod nas je omogućena veća fleksibilnost. Za velike sisteme gde je i pitanje kadriranja, procedure 

moraju da postoje. Ovde nekim ljudima trebaju procedure, a neki ljudi fantastično rade bez 

procedura. I jedno i drugo ima smisla i zavisi od ljudi sa kojima se radi. U malim sistemima, kao 

što smo mi, postoje ljudi kojima je potrebna procedura. Bolje za čoveka je da nije u proceduralnom 

odnosu sa svojom kompanijom. Sama procedura ograničava. Ja sam privrženiji za nešto između, da 

postoje neke granice i procesi, ali i da postoji i lični pečat. Moj prodavac može da odluči o ceni, čak 

i ako ide ispod cene i ako će posle biti benefiti. Ja nisam čovek procedure i stresa. Zaposleni 

efikasnije rade i krajnji naručioci su zadovoljni komunikacijom i isporukom. 

- Hibridni pristup u definisanju 

procedura 

Sistem za upravljanje 

projektima doprinosi 

bržem plasmanu 

proizvoda 

Voleo bih da se više pažnje posvećuje planiranju i kvalitetu. Planiranje je prvi preduslov da možete 

nečim da upravljate. Kako da znate dokle ste stigli kada nemate sa čim da uporedite? Kada 

napravite takav plan koji nema nikakvu logiku, onda isto nemate sa čim da poredite. Ko je kriv, da 

li imam prava na naknadu, gde sam stigao sa vremenom i troškovima? U svakom slučaju nemate 

kvalitetnu osnovu. Države koju imaju bolju kulturu planiranja napreduju brže.  

- Kultura planiranja kao osnova 

za uspešnu implementaciju 

projekata 

Sistem za upravljanje 

projektima doprinosi 

uštedama 
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Tabela 36: Rezultati kvalitativnog istraživanja: Upravljanje performansama 

Citati Otvoreni kodovi Aksijalni kodovi 

Selektivni kod: Upravljanje performansama 

Mi strašno mnogo radimo u inostranstvu, preko 70%. Oni su manje formalni. Jedini 

kriterijum koji nas zadovoljava je novac, odnosno poštovanje normi struke, sa što manje 

vremena i sa što manje novca. Različitim očima se gledaju državni i kompanijski projekti. 

Kod nas je važan rok koji si ugovorio i u dogovorenoj ceni. To je minimum koji se mora 

ispoštovati. Ako si uradio na taj dan, onda si malo zaradio, a ako si završio ranije, onda si 

zaradio malo više. 

- Formalizam u oceni performansi Analiza performansi bazirana 

na vremenu, resursima i 

troškovima 

Postoje interno razvijene excel tabele, gde merimo utrošak vremena, novca i vrednosti koja 

je isporučena odnosno koliko je zarađeno, koliko je isporučeno jedinica koda, koliki su 

troškovi i koliki su prihodi. Te vrednosti se sagledavaju u odnosu na broj ljudi. 

- Interno razvijeni sistemi i mere za 

analizu performansi 

Analiza performansi bazirana 

na vremenu, resursima i 

troškovima 

Za nas je uspešan projekat onaj koji je zadovoljio klijentske zahteve, tj. da je određen na 

vreme, da je firma zaradila, da je donela vrednost firmi i da je klijent zadovoljan. 

- Projekat je realizovan prema 

ugovoru, gde postoji veći stepen 

učenja i kompetencija u firmi 

Analiza performansi bazirana 

na vremenu, resursima i 

troškovima 

Da li smo ugovorili dovoljno posla je prvi parametar uspeha. Mnogo teže je doći do ugovora 

nego realizovati ugovor. Oni koji ga ne znaju napraviti, ne razumeju biznis. Najvažnija stvar 

je dobiti posao. Oni koji to ne znaju brzo propadnu. Drugi parametar je da onaj koji se 

uljuljka u uspeh u okviru posla počne loše da radi, pa onda vrlo brzo propadne. Kada 

dobiješ posao moraš da vršiš tenziju u firmi da bi ljudi dali maksimum u firmi. Mi sada 

imamo 15 projekata i imali smo usko grlo na jednom čoveku. Napravili smo greške na dva 

projekta, na kojima je bio tehnički direktor, jer nije mogao da stigne da prati sve. Jasno nam 

je bilo da smo napravili greške i platili smo iz svog džepa. Najvažnije je kada napraviš 

grešku da se ona ne oseti na drugim projektima. Dobra firma mora da zna kada će da 

napravi grešku, da ima para da plati i da je investitor zadovoljan. Za nas je bolje bilo da 

dobijemo 15 poslova, da smo na dva u gubitku, a da investitor to ne oseti. 

- Ugovorena količina posla kako bi 

firma generisala prihode 

- Kontinuirana želja za uspehom i 

dokazivanjem kod zaposlnih 

- Korekcija greške gde se usklađuju 

vrednosti između projekata 

Analiza performansi bazirana 

na sigurnosti posla 

Dok sam bio malo mlađi najvažnije mi je bilo da klijent bude zadovoljan i da koristi softver 

koji smo isporučili. Meni je bilo žao što ga ne koristi. Kasnije su mi ljudi rekli da je uspešan 

projekat koji se završi na vreme, u opsegu i koji se naplati. Istina je negde između. Lični 

osećaj je da je to zadovoljstvo klijenta. Zadovoljan klijent će doneti još posla. Ako je on 

zadovoljan i ti ćeš biti zadovoljan. 

- Hibridni pristup u oceni uspešnosti 

projekata 

Analiza performansi bazirana 

na sigurnosti posla 

Mi imamo biznis plan, ali se ne bavimo analizama, što je generalno greška. U mom odeljenju 

imam merenje ličnih performansi (ko je koliko prodao). Kada su u pitanju projekti, mi znamo 

- Lične performanse kroz interno 

kreiran pristup 

Analiza performansi bazirana 

na oceni kvaliteta i rada 
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datum do kada mora da bude gotov, odnosno do kada moramo da pustimo vezu. Kvalitet 

veze može se dovesti u vezu sa performansama, ali se tiče kvaliteta. Grešku koju merimo mi 

gledamo dosta fleksibilno. 

- Kvalitet koji je isporučen je merilo 

performansi 

Performanse se ne mogu posmatrati izolovano. Primarni cilj je da olakšaš ljudima da 

obavljaju svoj posao. Izazov je pravilno definisanje potreba sistema. Ako napraviš sistemska 

rešenja, bićeš apsolutno optimalan, što doprinisi boljem korišćenju tehnologije. Čim 

probiješ neki rok, klijenti te pritiskaju, a cilj je da sve bude funkcionalno. Tu dolazi do pada 

kvaliteta. Tu je bitno ko šta radi i kako su raspodeljene odgovornosti, kao i da se ne iznevere 

zahtevi naručioca. Oni često daju pare za softvere koje uopšte ne koriste. 

- Sistemska rešenja kao vid 

funkcionalnog delovanja u isporuci 

proizvoda 

Analiza performansi bazirana 

na poverenju klijenata 

Mi imamo definisano šta je za nas uspešan projekat, odnosno mi imamo nivo igre koji može 

da dostigne neka igra. Što je viši nivo to je veća zarada. Mi nikada nemamo isti broj ljudi. 

Stalno se tu dešava neko povećanje, odnosno nemamo striktno definisano koliko nešto košta. 

Mi idemo ka tome da pravimo što više novca. Projekat je uspešan kada dobije nivo igre i 

ekstra nivoe. Beta verziju ocenjuje uzorak od 400 ljudi. Projekat koji je iz prve ocenjen 

dobro, može se gledati kao uspešan projekat. 

- Mogućnost dodatne zarade bazirane 

na prethodnim postavkama i 

zadovoljstvu klijenata 

Analiza performansi bazirana 

na oceni zadovoljstva 

klijenata i potencijalnim 

budućim prihodima 

Akcenat je uvek bio na vremenu. Na manjim projektima se to završavalo u roku. Najmanji 

troškovi su bili tamo gde je bio manji tim i manji projekti. Što su veći projekti tu su i veća 

kašnjenja. Troškovi su često bili prekoračeni od 30-40%. Na kraju svi ti projekti rade. Kada 

računaš vreme i troškove, nisi baš u nekom plusu. Svi ti softveri su dugoročno za banke 

održivi, ali ja gledam sa aspekta da to može bolje da funkcioniše. Kao posledica toga ljudi 

koji su angažovani gube živce i ti gubiš ljude zbog tog načina rada. Sa druge strane, banka 

nijedan softver nije izbacila, ali je organizacija izgubila resurse zbog takvog načina rada. 

- Zbog preopterećenosti poslom 

povećana je fluktuacija zaposlenih  

Analiza performansi bazirana 

na korišćenju resursima 

Dobro završen projekat je projekat koji je završen u roku i obuhvatu koji je usaglašen sa 

korisnikom. Rok je na prvom mestu, jer produženje roka znači trošenje para koje nisu bile 

predviđene. Sve zavisi u okviru koje organizacije radite. Ako je projektno orijentisana onda 

to zahteva rešavanje na nekom višem nivou. Uvek kod plana predvidim neku rezervu i trudim 

se da završim u roku, dok se nekada borim i za aneks ugovora. 

- Obuhvat koji je usaglašen sa 

korisnikom 

Analiza performansi bazirana 

na promeni opsega projekta 

Takođe kao klučni indikatori performansi se navode budžet, vreme i zahtevi za promenama. 

Zahtevi za promenama su izuzetno bitni za planiranje i praćenje realizacije projekta. Možda 

je to onome ko odobrava posao od jedne sekunde, ali je možda to i posao od tri meseca. 

- Zahtevi za promenama kao uticajna 

komponenta na opseg projekta 

Analiza performansi bazirana 

na promeni opsega projekta 

Uglavnom na svim projektima na kojima sam učestvovao i čije je trajanje minimum dve 

godine, sa dosta resursa, od građevinskog dela, opreme, radne snage, kadrova, 

menadžmenta, performanse, trudili smo se da ostvarimo u skladu sa ugovorenim rokovima, 

u okviru budžeta, da ostvarimo zaradu i da kvalitet bude odgovarajući u saglasnosti sa 

tehničkim specifikacijama. Na svakom projektu vi možete napraviti fiću, ali možete napraviti 

i mercedes. Šta je to što vas ograničava da ne napravite mercedes. To je ugovor, novac i da 

- Rad po ugovorenim obavezama i 

praćenje stavki ugovora, kako bi se 

plan realizovao u okvirima koji su 

početno postavljeni 

Analiza performansi bazirana 

na promeni opsega projekta 
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ostvarite performanse kako bi investitor bio zadovoljan. Nije svakome potreban mercedes. 

Ono što nismo ugovorili ne možemo da uradimo. Vi u javnom sektoru ćete povući pare iz 

budžeta, dok mi moramo i da zaradimo. Ne možete dobiti mercedes ako ste platili fiću. Mi 

se bavimo ovim poslom da bismo nešto zaradili na korektnim osnovama. To je glavno merilo 

performansi. 

Najveći rizik je kada gejm dizajner krene da menja i zanese se. Te promene su najrizičnije 

zato što umore i deprimiraju ljude. Po njemu je to mala promena, dok je kod matematičara 

to veliki problem. 

- Promene u jednom sektoru utiču na 

druge sektore u okviru firme 

Analiza performansi bazirana 

na internoj usklađenosti 
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19.2. Prilog 2 – Analiza klastera 

 

Tabela 37: Analiza klastera po zavisnim varijablama i relativnim indeksima zrelosti 

  Klaster 

  1 2 3 4 5 6 

  N = 12 N = 28 N = 45 N = 27 N = 15 N = 28 

Metodologija 
Model vodopada 25,71 14,29 55,00 22,22 7,69 12,90 

Agilni pristup 57,14 47,62 15,00 44,44 76,92 74,19 

Kategorija 

Softveri i inženjering 37,14 9,52 30,00 33,33 30,77 38,71 

Sistemi orijentisani na ljude 5,71 0,00 5,00 5,56 23,08 3,23 

Matematički softveri i analize 0,00 14,29 5,00 0,00 0,00 1,61 

Informacioni sistemi 28,57 4,76 15,00 11,11 0,00 25,81 

Kompjuterski sistemi organizacije – arhitektura i ostalo 2,86 9,52 10,00 0,00 0,00 0,00 

Modeli izračunljivosti 0,00 4,76 0,00 0,00 7,69 0,00 

Društvene i profesionalne povezane oblasti 0,00 4,76 0,00 5,56 0,00 3,23 

Kompjuterske metodologije 0,00 4,76 0,00 0,00 0,00 1,61 

Primenjeni kompjuterski sistemi 0,00 0,00 5,00 11,11 7,69 6,45 

Mreže 5,71 4,76 0,00 0,00 7,69 6,45 

Hardver 2,86 4,76 0,00 0,00 7,69 0,00 

Broj krajnjih korisnika 

Broj krajnjih korisnika = do 20 5,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Broj krajnjih korisnika = od 20 do 100 14,29 9,52 5,00 16,67 0,00 17,74 

Broj krajnjih korisnika = od 100 do 1000 25,71 33,33 15,00 5,56 15,38 24,19 

Broj krajnjih korisnika = preko 1000 37,14 19,05 50,00 44,44 69,23 45,16 

Konkrentska prednost 
Održiva konkurentska prednost 45,71 19,05 25,00 27,78 38,46 29,03 

Privremena konkurentska prednost 20,00 28,57 0,00 11,11 30,77 25,81 
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Konkurentski paritet 11,43 14,29 45,00 16,67 7,69 30,65 

Konkurentski nedostatak 5,71 0,00 0,00 11,11 7,69 1,61 

Sektor 
Javnom sektoru 0,00 14,29 45,00 0,00 7,69 0,00 

Privatnom sektoru 2,86 85,71 55,00 100,00 92,31 0,00 

Industrija 

Obrazovanje 0,00 4,76 10,00 5,56 0,00 0,00 

Kreativna industrija 0,00 9,52 0,00 5,56 46,15 0,00 

Bankarstvo, osiguranje i investicione usluge 0,00 42,86 45,00 0,00 0,00 0,00 

Trgovina 0,00 0,00 5,00 0,00 15,38 0,00 

Informatika 2,86 42,86 15,00 88,89 30,77 0,00 

Energetski sektor 0,00 0,00 5,00 0,00 7,69 0,00 

Građevinska industrija 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

Telekomunikacije 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

Tip preduzeća 

Mikro 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 

Malo 0,00 23,81 5,00 44,44 7,69 0,00 

Srednje 2,86 57,14 0,00 16,67 69,23 0,00 

Veliko 0,00 19,05 95,00 5,56 23,08 0,00 

PMO 
Da 0,00 85,71 75,00 0,00 46,15 0,00 

Ne 2,86 14,29 25,00 100,00 53,85 0,00 

Vrednost IT projekata 

do 10.000 eur 0,00 19,05 10,00 11,11 0,00 0,00 

od 10.000 do 50.000 eur 0,00 52,38 20,00 33,33 7,69 0,00 

50.000 do 100.000 eur 0,00 14,29 35,00 33,33 53,85 0,00 

preko 100.000 eur 2,86 14,29 35,00 22,22 38,46 0,00 

Trajanje IT projekata 

do 3 meseca 0,00 14,29 25,00 22,22 0,00 0,00 

od 3 do 6 meseci 0,00 52,38 20,00 27,78 7,69 0,00 

od 6 do 12 meseci 0,00 14,29 35,00 38,89 92,31 0,00 
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od 12 do 36 meseci 0,00 19,05 20,00 5,56 0,00 0,00 

više od 36 meseci 2,86 0,00 0,00 5,56 0,00 0,00 

Broj članova projektnog tima 

od 1 do 5 2,86 19,05 30,00 83,33 0,00 0,00 

od 6 do 10 0,00 57,14 10,00 11,11 100,00 0,00 

od 11 do 50 0,00 23,81 45,00 5,56 0,00 0,00 

od 51 do 100 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

Angažovanje 
Kombinovano – interni i eksterni timovi 2,86 57,14 95,00 77,78 23,08 0,00 

Isključivo interni timovi 0,00 42,86 5,00 22,22 76,92 0,00 

Nivo zrelosti 

Nivo 0 34,29 0,00 10,00 16,67 0,00 58,06 

Nivo 1 0,00 9,52 60,00 44,44 61,54 0,00 

Nivo 2 0,00 7,14 0,00 11,11 26,67 3,57 

Nivo 3 11,43 9,52 20,00 16,67 7,69 8,06 

Nivo 4 20,00 57,14 5,00 22,22 7,69 12,90 

Nivo 5 17,14 9,52 0,00 0,00 0,00 3,23 
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Tabela 38: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – analiza performansi (IT ugao gledišta) 

  Klaster 

  1 2 3 4 5 6 

  N = 33 N = 25 N = 8 N = 34 N = 44 N = 11 

Metodologija 
Model vodopada 18,18 28,00 12,50 11,76 22,73 72,73 

Agilni pristup 81,82 72,00 87,50 23,53 77,27 27,27 

Kategorija 

Softveri i inženjering 60,61 24,00 0,00 14,71 43,18 45,45 

Sistemi orijentisani na ljude 6,06 12,00 12,50 0,00 4,55 9,09 

Matematički softveri i analize 0,00 8,00 12,50 5,88 0,00 0,00 

Informacioni sistemi 27,27 12,00 50,00 8,82 25,00 18,18 

Kompjuterski sistemi organizacije – arhitektura i ostalo 0,00 4,00 0,00 2,94 2,27 18,18 

Modeli izračunljivosti 3,03 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Društvene i profesionalne povezane oblasti 0,00 8,00 0,00 0,00 4,55 0,00 

Kompjuterske metodologije 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Primenjeni kompjuterski sistemi 3,03 12,00 0,00 0,00 6,82 9,09 

Mreže 0,00 4,00 12,50 0,00 13,64 0,00 

Hardver 0,00 4,00 12,50 2,94 0,00 0,00 

Broj krajnjih korisnika 

Broj krajnjih korisnika = do 20 3,03 0,00 0,00 0,00 2,27 0,00 

Broj krajnjih korisnika = od 20 do 100 12,12 8,00 0,00 11,76 27,27 0,00 

Broj krajnjih korisnika = od 100 do 1000 18,18 28,00 87,50 17,65 25,00 0,00 

Broj krajnjih korisnika = preko 1000 66,67 64,00 12,50 5,88 45,45 100,00 

Konkrentska prednost 

Održiva konkurentska prednost 45,45 44,00 50,00 14,71 36,36 18,18 

Privremena konkurentska prednost 24,24 32,00 12,50 5,88 36,36 0,00 

Konkurentski paritet 24,24 16,00 25,00 11,76 27,27 81,82 

Konkurentski nedostatak 6,06 8,00 12,50 2,94 0,00 0,00 
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Sektor 
Javnom sektoru 0,00 16,00 12,50 17,65 0,00 18,18 

Privatnom sektoru 9,09 76,00 25,00 79,41 0,00 81,82 

Industrija 

Obrazovanje 0,00 8,00 12,50 2,94 0,00 0,00 

Kreativna industrija 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bankarstvo, osiguranje i investicione usluge 6,06 12,00 12,50 14,71 0,00 63,64 

Trgovina 0,00 4,00 12,50 2,94 0,00 0,00 

Informatika 3,03 32,00 0,00 58,82 0,00 36,36 

Energetski sektor 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00 0,00 

Građevinska industrija 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00 0,00 

Telekomunikacije 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00 0,00 

Tip preduzeća 

Mikro 3,03 4,00 0,00 8,82 0,00 9,09 

Malo 0,00 20,00 12,50 26,47 0,00 0,00 

Srednje 6,06 64,00 0,00 20,59 0,00 0,00 

Veliko 0,00 4,00 25,00 41,18 0,00 90,91 

PMO 
Da 6,06 40,00 12,50 47,06 0,00 90,91 

Ne 3,03 52,00 25,00 50,00 0,00 9,09 

Vrednost IT projekata 

do 10.000 eur 0,00 12,00 25,00 8,82 0,00 0,00 

od 10.000 do 50.000 eur 9,09 20,00 0,00 32,35 0,00 27,27 

50.000 do 100.000 eur 0,00 32,00 12,50 29,41 0,00 36,36 

preko 100.000 eur 0,00 28,00 0,00 26,47 0,00 36,36 

Trajanje IT projekata 

do 3 meseca 6,06 12,00 12,50 2,94 0,00 45,45 

od 3 do 6 meseci 3,03 28,00 12,50 29,41 0,00 18,18 

od 6 do 12 meseci 0,00 44,00 12,50 47,06 0,00 9,09 

od 12 do 36 meseci 0,00 4,00 0,00 14,71 0,00 27,27 

više od 36 meseci 0,00 4,00 0,00 2,94 0,00 0,00 
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Broj članova projektnog tima 

od 1 do 5 6,06 24,00 12,50 35,29 0,00 45,45 

od 6 do 10 0,00 68,00 25,00 29,41 0,00 0,00 

od 11 do 50 3,03 0,00 0,00 26,47 0,00 45,45 

od 51 do 100 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00 9,09 

Angažovanje 
Kombinovano – interni i eksterni timovi 6,06 64,00 12,50 58,82 0,00 90,91 

Isključivo interni timovi 3,03 28,00 25,00 38,24 0,00 9,09 

Nivo zrelosti 

Nivo 0 42,42 12,00 50,00 14,71 61,36 0,00 

Nivo 1 0,00 52,00 12,50 14,71 0,00 100,00 

Nivo 2 3,03 12,00 12,50 8,82 4,55 0,00 

Nivo 3 15,15 12,00 12,50 17,65 9,09 0,00 

Nivo 4 30,30 8,00 12,50 38,24 15,91 0,00 

Nivo 5 9,09 4,00 0,00 5,88 9,09 0,00 
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Tabela 39: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – analiza performansi (ugao gledišta projektnog menadžera) 

  Klaster 

  1 2 3 4 5 6 

  N = 8 N = 17 N = 9 N = 36 N = 83 N = 2 

Metodologija 
Model vodopada 12,50 52,94 0,00 16,67 21,69 100,00 

Agilni pristup 50,00 35,29 66,67 44,44 78,31 0,00 

Kategorija 

Softveri i inženjering 12,50 58,82 11,11 13,89 45,78 0,00 

Sistemi orijentisani na ljude 25,00 5,88 0,00 5,56 4,82 0,00 

Matematički softveri i analize 0,00 5,88 0,00 8,33 1,20 0,00 

Informacioni sistemi 0,00 11,76 22,22 8,33 30,12 0,00 

Kompjuterski sistemi organizacije – arhitektura i ostalo 0,00 0,00 0,00 5,56 1,20 100,00 

Modeli izračunljivosti 0,00 5,88 0,00 2,78 0,00 0,00 

Društvene i profesionalne povezane oblasti 12,50 0,00 0,00 2,78 2,41 0,00 

Kompjuterske metodologije 12,50 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 

Primenjeni kompjuterski sistemi 0,00 0,00 22,22 5,56 4,82 0,00 

Mreže 0,00 0,00 11,11 2,78 7,23 0,00 

Hardver 0,00 0,00 0,00 5,56 1,20 0,00 

Broj krajnjih korisnika 

Broj krajnjih korisnika = do 20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 0,00 

Broj krajnjih korisnika = od 20 do 100 12,50 0,00 0,00 11,11 20,48 0,00 

Broj krajnjih korisnika = od 100 do 1000 25,00 5,88 22,22 22,22 28,92 0,00 

Broj krajnjih korisnika = preko 1000 25,00 82,35 44,44 27,78 48,19 100,00 

Konkrentska prednost 

Održiva konkurentska prednost 37,50 17,65 66,67 19,44 40,96 0,00 

Privremena konkurentska prednost 0,00 17,65 0,00 25,00 27,71 0,00 

Konkurentski paritet 25,00 52,94 0,00 8,33 27,71 100,00 

Konkurentski nedostatak 0,00 0,00 0,00 8,33 3,61 0,00 
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Sektor 
Javnom sektoru 62,50 0,00 0,00 13,89 1,20 100,00 

Privatnom sektoru 37,50 100,00 100,00 86,11 0,00 0,00 

Industrija 

Obrazovanje 37,50 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 

Kreativna industrija 0,00 11,76 11,11 16,67 0,00 0,00 

Bankarstvo, osiguranje i investicione usluge 0,00 41,18 11,11 27,78 0,00 0,00 

Trgovina 0,00 11,76 0,00 2,78 0,00 0,00 

Informatika 25,00 35,29 66,67 47,22 0,00 100,00 

Energetski sektor 12,50 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 

Građevinska industrija 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Telekomunikacije 0,00 0,00 11,11 2,78 0,00 0,00 

Tip preduzeća 

Mikro 25,00 5,88 0,00 8,33 0,00 0,00 

Malo 12,50 29,41 22,22 19,44 0,00 0,00 

Srednje 12,50 11,76 33,33 52,78 0,00 0,00 

Veliko 50,00 52,94 44,44 19,44 1,20 100,00 

PMO 
Da 12,50 64,71 44,44 58,33 0,00 100,00 

Ne 87,50 35,29 55,56 41,67 1,20 0,00 

Vrednost IT projekata 

do 10.000 eur 37,50 0,00 11,11 8,33 1,20 0,00 

od 10.000 do 50.000 eur 50,00 23,53 0,00 38,89 0,00 0,00 

50.000 do 100.000 eur 12,50 52,94 33,33 27,78 0,00 0,00 

preko 100.000 eur 0,00 23,53 55,56 25,00 0,00 100,00 

Trajanje IT projekata 

do 3 meseca 50,00 23,53 0,00 11,11 0,00 0,00 

od 3 do 6 meseci 12,50 29,41 11,11 36,11 1,20 0,00 

od 6 do 12 meseci 37,50 41,18 55,56 38,89 0,00 0,00 

od 12 do 36 meseci 0,00 0,00 22,22 13,89 0,00 100,00 

više od 36 meseci 0,00 5,88 11,11 0,00 0,00 0,00 
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Broj članova projektnog tima 

od 1 do 5 37,50 52,94 44,44 27,78 0,00 0,00 

od 6 do 10 37,50 17,65 22,22 58,33 0,00 0,00 

od 11 do 50 0,00 29,41 22,22 13,89 1,20 100,00 

od 51 do 100 25,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 

Angažovanje 
Kombinovano – interni i eksterni timovi 100,00 82,35 77,78 47,22 1,20 100,00 

Isključivo interni timovi 0,00 17,65 22,22 52,78 0,00 0,00 

Nivo zrelosti 

Nivo 0 0,00 11,76 11,11 5,56 57,83 0,00 

Nivo 1 37,50 76,47 55,56 19,44 0,00 100,00 

Nivo 2 0,00 5,88 11,11 13,89 3,61 0,00 

Nivo 3 62,50 0,00 11,11 11,11 10,84 0,00 

Nivo 4 0,00 5,88 11,11 44,44 18,07 0,00 

Nivo 5 0,00 0,00 0,00 5,56 9,64 0,00 
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Tabela 40: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – analiza performansi (ugao gledišta naručioca projekta) 

  Klaster 

  1 2 3 4 5 6 

  N = 5 N = 81 N = 8 N = 10 N = 32 N = 19 

Metodologija 
Model vodopada 60,00 20,99 75,00 20,00 21,88 5,26 

Agilni pristup 40,00 79,01 25,00 80,00 15,63 84,21 

Kategorija 

Softveri i inženjering 60,00 45,68 62,50 20,00 3,13 36,84 

Sistemi orijentisani na ljude 20,00 4,94 0,00 0,00 0,00 21,05 

Matematički softveri i analize 0,00 1,23 0,00 10,00 9,38 0,00 

Informacioni sistemi 20,00 30,86 25,00 10,00 6,25 5,26 

Kompjuterski sistemi organizacije – arhitektura i ostalo 0,00 1,23 0,00 0,00 12,50 0,00 

Modeli izračunljivosti 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 5,26 

Društvene i profesionalne povezane oblasti 0,00 2,47 0,00 10,00 3,13 0,00 

Kompjuterske metodologije 0,00 1,23 0,00 10,00 0,00 0,00 

Primenjeni kompjuterski sistemi 0,00 4,94 12,50 0,00 0,00 15,79 

Mreže 0,00 6,17 0,00 20,00 3,13 0,00 

Hardver 0,00 1,23 0,00 10,00 0,00 5,26 

Broj krajnjih korisnika 

Broj krajnjih korisnika = do 20 0,00 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

Broj krajnjih korisnika = od 20 do 100 60,00 19,75 0,00 10,00 6,25 0,00 

Broj krajnjih korisnika = od 100 do 1000 20,00 28,40 0,00 40,00 25,00 5,26 

Broj krajnjih korisnika = preko 1000 20,00 49,38 100,00 50,00 6,25 84,21 

Konkrentska prednost 
Održiva konkurentska prednost 40,00 40,74 25,00 40,00 12,50 42,11 

Privremena konkurentska prednost 40,00 27,16 0,00 40,00 9,38 21,05 
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Konkurentski paritet 0,00 28,40 75,00 20,00 15,63 15,79 

Konkurentski nedostatak 20,00 3,70 0,00 0,00 0,00 10,53 

Sektor 
Javnom sektoru 40,00 0,00 0,00 10,00 31,25 0,00 

Privatnom sektoru 60,00 0,00 100,00 80,00 68,75 100,00 

Industrija 

Obrazovanje 40,00 0,00 0,00 10,00 3,13 0,00 

Kreativna industrija 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 36,84 

Bankarstvo, osiguranje i investicione usluge 0,00 0,00 87,50 40,00 21,88 0,00 

Trgovina 0,00 0,00 0,00 10,00 3,13 5,26 

Informatika 60,00 0,00 12,50 30,00 50,00 52,63 

Energetski sektor 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 5,26 

Građevinska industrija 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 

Telekomunikacije 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 

Tip preduzeća 

Mikro 60,00 0,00 0,00 0,00 3,13 10,53 

Malo 0,00 0,00 0,00 20,00 28,13 21,05 

Srednje 0,00 0,00 0,00 50,00 28,13 57,89 

Veliko 40,00 0,00 100,00 20,00 40,63 10,53 

PMO 
Da 0,00 0,00 100,00 50,00 65,63 26,32 

Ne 100,00 0,00 0,00 40,00 34,38 73,68 

Vrednost IT projekata 

do 10.000 eur 40,00 0,00 0,00 30,00 9,38 0,00 

od 10.000 do 50.000 eur 60,00 0,00 25,00 30,00 34,38 15,79 

50.000 do 100.000 eur 0,00 0,00 50,00 10,00 28,13 47,37 

preko 100.000 eur 0,00 0,00 25,00 20,00 28,13 36,84 

Trajanje IT projekata do 3 meseca 20,00 0,00 50,00 10,00 12,50 10,53 
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od 3 do 6 meseci 80,00 0,00 25,00 50,00 28,13 5,26 

od 6 do 12 meseci 0,00 0,00 12,50 20,00 34,38 78,95 

od 12 do 36 meseci 0,00 0,00 12,50 0,00 21,88 5,26 

više od 36 meseci 0,00 0,00 0,00 10,00 3,13 0,00 

Broj članova projektnog tima 

od 1 do 5 60,00 0,00 50,00 40,00 21,88 42,11 

od 6 do 10 20,00 0,00 0,00 40,00 43,75 52,63 

od 11 do 50 20,00 0,00 37,50 10,00 28,13 5,26 

od 51 do 100 0,00 0,00 12,50 0,00 6,25 0,00 

Angažovanje 
Kombinovano – interni i eksterni timovi 100,00 0,00 87,50 30,00 71,88 57,89 

Isključivo interni timovi 0,00 0,00 12,50 60,00 28,13 42,11 

Nivo zrelosti 

Nivo 0 20,00 58,02 0,00 10,00 9,38 5,26 

Nivo 1 40,00 0,00 100,00 20,00 12,50 73,68 

Nivo 2 0,00 3,70 0,00 30,00 6,25 10,53 

Nivo 3 0,00 11,11 0,00 0,00 28,13 5,26 

Nivo 4 40,00 17,28 0,00 40,00 37,50 5,26 

Nivo 5 0,00 9,88 0,00 0,00 6,25 0,00 
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Tabela 41: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – menadžment vrednosti (ugao gledišta IT stručnjaka) 

  Klaster 

  1 2 3 4 5 6 

  N=35 N=21 N=20 N=25 N=45 N=9 

Metodologija 
Model vodopada 22,86 33,33 15,00 20,00 13,33 77,78 

Agilni pristup 14,29 66,67 85,00 80,00 86,67 22,22 

Kategorija 

Softveri i inženjering 22,86 42,86 25,00 40,00 44,44 33,33 

Sistemi orijentisani na ljude 2,86 4,76 15,00 4,00 6,67 0,00 

Matematički softveri i analize 2,86 0,00 10,00 4,00 2,22 0,00 

Informacioni sistemi 5,71 33,33 5,00 36,00 26,67 11,11 

Kompjuterski sistemi organizacije – arhitektura i ostalo 0,00 0,00 10,00 4,00 0,00 22,22 

Modeli izračunljivosti 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 11,11 

Društvene i profesionalne povezane oblasti 0,00 0,00 5,00 0,00 4,44 11,11 

Kompjuterske metodologije 0,00 4,76 5,00 0,00 0,00 0,00 

Primenjeni kompjuterski sistemi 0,00 4,76 10,00 4,00 6,67 11,11 

Mreže 2,86 9,52 5,00 4,00 6,67 0,00 

Hardver 0,00 0,00 10,00 0,00 2,22 0,00 

Broj krajnjih korisnika 

Broj krajnjih korisnika = do 20 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44 0,00 

Broj krajnjih korisnika = od 20 do 100 2,86 19,05 5,00 20,00 22,22 11,11 

Broj krajnjih korisnika = od 100 do 1000 11,43 38,10 35,00 28,00 22,22 11,11 

Broj krajnjih korisnika = preko 1000 22,86 42,86 60,00 52,00 51,11 77,78 

Konkrentska prednost 

Održiva konkurentska prednost 11,43 52,38 40,00 44,00 35,56 33,33 

Privremena konkurentska prednost 2,86 23,81 35,00 28,00 28,89 22,22 

Konkurentski paritet 22,86 23,81 15,00 16,00 33,33 44,44 

Konkurentski nedostatak 0,00 0,00 10,00 12,00 2,22 0,00 
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Sektor 
Javnom sektoru 17,14 4,76 15,00 0,00 2,22 22,22 

Privatnom sektoru 82,86 4,76 85,00 24,00 0,00 77,78 

Industrija 

Obrazovanje 0,00 4,76 5,00 0,00 2,22 11,11 

Kreativna industrija 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 

Bankarstvo, osiguranje i investicione usluge 25,71 4,76 20,00 8,00 0,00 22,22 

Trgovina 5,71 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 

Informatika 51,43 0,00 30,00 16,00 0,00 55,56 

Energetski sektor 5,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Građevinska industrija 5,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Telekomunikacije 5,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tip preduzeća 

Mikro 11,43 0,00 0,00 4,00 0,00 11,11 

Malo 28,57 0,00 5,00 12,00 0,00 11,11 

Srednje 14,29 0,00 90,00 8,00 0,00 0,00 

Veliko 45,71 9,52 5,00 0,00 2,22 77,78 

PMO 
Da 45,71 4,76 70,00 4,00 0,00 77,78 

Ne 54,29 4,76 30,00 20,00 2,22 22,22 

Vrednost IT projekata 

do 10.000 eur 2,86 4,76 15,00 4,00 2,22 11,11 

od 10.000 do 50.000 eur 31,43 4,76 30,00 8,00 0,00 22,22 

50.000 do 100.000 eur 42,86 0,00 25,00 8,00 0,00 11,11 

preko 100.000 eur 22,86 0,00 30,00 4,00 0,00 55,56 

Trajanje IT projekata 

do 3 meseca 20,00 4,76 10,00 4,00 0,00 11,11 

od 3 do 6 meseci 17,14 4,76 40,00 8,00 2,22 33,33 

od 6 do 12 meseci 45,71 0,00 45,00 8,00 0,00 22,22 

od 12 do 36 meseci 14,29 0,00 5,00 0,00 0,00 33,33 

više od 36 meseci 2,86 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 
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Broj članova projektnog tima 

od 1 do 5 48,57 0,00 10,00 24,00 0,00 11,11 

od 6 do 10 25,71 4,76 80,00 0,00 0,00 33,33 

od 11 do 50 20,00 4,76 10,00 0,00 2,22 44,44 

od 51 do 100 5,71 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 

Angažovanje 
Kombinovano – interni i eksterni timovi 71,43 9,52 55,00 16,00 2,22 66,67 

Isključivo interni timovi 28,57 0,00 45,00 8,00 0,00 33,33 

Nivo zrelosti 

Nivo 0 8,57 61,90 5,00 32,00 62,22 0,00 

Nivo 1 28,57 9,52 40,00 8,00 0,00 88,89 

Nivo 2 8,57 0,00 15,00 4,00 6,67 0,00 

Nivo 3 20,00 9,52 10,00 8,00 11,11 11,11 

Nivo 4 28,57 14,29 30,00 32,00 13,33 0,00 

Nivo 5 5,71 4,76 0,00 16,00 6,67 0,00 
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Tabela 42: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – menadžment vrednosti (ugao gledišta projektnih menadžera) 

  Klaster 

  1 2 3 4 5 6 

  N=19 N = 82 N = 9 N = 10 N = 9 N = 26 

Metodologija 
Model vodopada 31,58 20,73 44,44 40,00 22,22 11,54 

Agilni pristup 42,11 79,27 44,44 30,00 44,44 50,00 

Kategorija 

Softveri i inženjering 47,37 45,12 11,11 40,00 0,00 15,38 

Sistemi orijentisani na ljude 10,53 4,88 0,00 10,00 0,00 7,69 

Matematički softveri i analize 0,00 1,22 11,11 0,00 22,22 3,85 

Informacioni sistemi 0,00 30,49 22,22 20,00 11,11 7,69 

Kompjuterski sistemi organizacije – arhitektura i ostalo 0,00 1,22 22,22 0,00 11,11 3,85 

Modeli izračunljivosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 

Društvene i profesionalne povezane oblasti 0,00 2,44 0,00 0,00 11,11 3,85 

Kompjuterske metodologije 0,00 1,22 0,00 0,00 11,11 0,00 

Primenjeni kompjuterski sistemi 15,79 4,88 11,11 0,00 0,00 0,00 

Mreže 0,00 7,32 11,11 0,00 0,00 3,85 

Hardver 0,00 1,22 0,00 0,00 0,00 7,69 

Broj krajnjih korisnika 

Broj krajnjih korisnika = do 20 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

Broj krajnjih korisnika = od 20 do 100 0,00 19,51 0,00 30,00 22,22 3,85 

Broj krajnjih korisnika = od 100 do 1000 10,53 29,27 33,33 0,00 44,44 15,38 

Broj krajnjih korisnika = preko 1000 63,16 48,78 55,56 40,00 0,00 42,31 

Konkrentska prednost 

Održiva konkurentska prednost 26,32 40,24 44,44 20,00 22,22 26,92 

Privremena konkurentska prednost 5,26 28,05 0,00 20,00 22,22 26,92 

Konkurentski paritet 31,58 28,05 44,44 20,00 22,22 7,69 

Konkurentski nedostatak 10,53 3,66 0,00 10,00 0,00 0,00 
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Sektor 
Javnom sektoru 15,79 0,00 22,22 10,00 55,56 7,69 

Privatnom sektoru 84,21 0,00 77,78 90,00 44,44 92,31 

Industrija 

Obrazovanje 5,26 0,00 0,00 10,00 22,22 0,00 

Kreativna industrija 21,05 0,00 0,00 0,00 0,00 19,23 

Bankarstvo, osiguranje i investicione usluge 21,05 0,00 33,33 10,00 44,44 23,08 

Trgovina 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 7,69 

Informatika 36,84 0,00 55,56 80,00 11,11 46,15 

Energetski sektor 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 

Građevinska industrija 5,26 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 

Telekomunikacije 5,26 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 

Tip preduzeća 

Mikro 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 

Malo 26,32 0,00 0,00 10,00 44,44 19,23 

Srednje 26,32 0,00 11,11 10,00 33,33 57,69 

Veliko 47,37 0,00 88,89 20,00 22,22 23,08 

PMO 
Da 36,84 0,00 88,89 10,00 33,33 76,92 

Ne 63,16 0,00 11,11 90,00 66,67 23,08 

Vrednost IT projekata 

do 10.000 eur 5,26 0,00 11,11 20,00 33,33 3,85 

od 10.000 do 50.000 eur 5,26 0,00 22,22 60,00 11,11 46,15 

50.000 do 100.000 eur 63,16 0,00 0,00 0,00 44,44 26,92 

preko 100.000 eur 26,32 0,00 66,67 20,00 11,11 23,08 

Trajanje IT projekata 

do 3 meseca 26,32 0,00 0,00 30,00 11,11 11,54 

od 3 do 6 meseci 0,00 0,00 33,33 50,00 55,56 30,77 

od 6 do 12 meseci 73,68 0,00 22,22 10,00 22,22 38,46 

od 12 do 36 meseci 0,00 0,00 44,44 0,00 11,11 15,38 

više od 36 meseci 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 3,85 
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Broj članova projektnog tima 

od 1 do 5 57,89 0,00 11,11 70,00 22,22 19,23 

od 6 do 10 26,32 0,00 11,11 10,00 66,67 61,54 

od 11 do 50 10,53 0,00 66,67 20,00 0,00 19,23 

od 51 do 100 5,26 0,00 11,11 0,00 11,11 0,00 

Angažovanje 
Kombinovano – interni i eksterni timovi 84,21 0,00 77,78 80,00 77,78 42,31 

Isključivo interni timovi 15,79 0,00 22,22 20,00 22,22 57,69 

Nivo zrelosti 

Nivo 0 5,26 57,32 11,11 30,00 0,00 3,85 

Nivo 1 73,68 0,00 77,78 30,00 22,22 15,38 

Nivo 2 0,00 3,66 11,11 0,00 11,11 19,23 

Nivo 3 15,79 10,98 0,00 10,00 66,67 0,00 

Nivo 4 5,26 18,29 0,00 30,00 0,00 53,85 

Nivo 5 0,00 9,76 0,00 0,00 0,00 7,69 
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Tabela 43: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – menadžment vrednosti (ugao gledišta naručioca projekta) 

  Klaster 

  1 2 3 4 5 6 

  N = 7 N = 12 N = 81 N = 9 N = 25 N = 21 

Metodologija 
Model vodopada 71,43 66,67 20,99 11,11 16,00 4,76 

Agilni pristup 28,57 33,33 79,01 77,78 16,00 76,19 

Kategorija 

Softveri i inženjering 57,14 58,33 45,68 11,11 4,00 23,81 

Sistemi orijentisani na ljude 14,29 8,33 4,94 0,00 0,00 14,29 

Matematički softveri i analize 0,00 0,00 1,23 11,11 12,00 0,00 

Informacioni sistemi 28,57 16,67 30,86 11,11 4,00 4,76 

Kompjuterski sistemi organizacije – arhitektura i ostalo 0,00 16,67 1,23 0,00 8,00 0,00 

Modeli izračunljivosti 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 4,76 

Društvene i profesionalne povezane oblasti 0,00 0,00 2,47 0,00 4,00 4,76 

Kompjuterske metodologije 0,00 0,00 1,23 11,11 0,00 0,00 

Primenjeni kompjuterski sistemi 0,00 0,00 4,94 0,00 0,00 19,05 

Mreže 0,00 0,00 6,17 22,22 0,00 4,76 

Hardver 0,00 0,00 1,23 11,11 0,00 4,76 

Broj krajnjih korisnika 

Broj krajnjih korisnika = do 20 0,00 0,00 2,47 0,00 0,00 0,00 

Broj krajnjih korisnika = od 20 do 100 42,86 0,00 19,75 11,11 8,00 0,00 

Broj krajnjih korisnika = od 100 do 1000 42,86 0,00 28,40 33,33 24,00 9,52 

Broj krajnjih korisnika = preko 1000 14,29 100,00 49,38 44,44 0,00 71,43 

Konkrentska prednost 

Održiva konkurentska prednost 57,14 8,33 40,74 22,22 8,00 52,38 

Privremena konkurentska prednost 28,57 0,00 27,16 44,44 12,00 19,05 

Konkurentski paritet 0,00 91,67 28,40 22,22 12,00 0,00 

Konkurentski nedostatak 14,29 0,00 3,70 0,00 0,00 9,52 
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Sektor 
Javnom sektoru 42,86 16,67 0,00 11,11 28,00 0,00 

Privatnom sektoru 57,14 83,33 0,00 77,78 72,00 100,00 

Industrija 

Obrazovanje 28,57 0,00 0,00 11,11 4,00 0,00 

Kreativna industrija 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 33,33 

Bankarstvo, osiguranje i investicione usluge 14,29 58,33 0,00 44,44 24,00 0,00 

Trgovina 0,00 0,00 0,00 11,11 4,00 4,76 

Informatika 57,14 41,67 0,00 11,11 40,00 61,90 

Energetski sektor 0,00 0,00 0,00 11,11 4,00 0,00 

Građevinska industrija 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 

Telekomunikacije 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 

Tip preduzeća 

Mikro 42,86 8,33 0,00 0,00 4,00 4,76 

Malo 14,29 16,67 0,00 22,22 24,00 19,05 

Srednje 0,00 0,00 0,00 55,56 28,00 61,90 

Veliko 42,86 75,00 0,00 11,11 44,00 14,29 

PMO 
Da 14,29 75,00 0,00 33,33 72,00 38,10 

Ne 85,71 25,00 0,00 55,56 28,00 61,90 

Vrednost IT projekata 

do 10.000 eur 28,57 0,00 0,00 33,33 4,00 9,52 

od 10.000 do 50.000 eur 42,86 25,00 0,00 22,22 44,00 14,29 

50.000 do 100.000 eur 0,00 50,00 0,00 22,22 36,00 28,57 

preko 100.000 eur 28,57 25,00 0,00 11,11 16,00 47,62 

Trajanje IT projekata 

do 3 meseca 14,29 41,67 0,00 11,11 12,00 9,52 

od 3 do 6 meseci 57,14 16,67 0,00 44,44 32,00 14,29 

od 6 do 12 meseci 14,29 25,00 0,00 22,22 44,00 57,14 

od 12 do 36 meseci 14,29 16,67 0,00 0,00 12,00 14,29 

više od 36 meseci 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 4,76 
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Broj članova projektnog tima 

od 1 do 5 42,86 58,33 0,00 44,44 24,00 28,57 

od 6 do 10 42,86 0,00 0,00 33,33 40,00 61,90 

od 11 do 50 14,29 41,67 0,00 11,11 28,00 4,76 

od 51 do 100 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 4,76 

Angažovanje 
Kombinovano – interni i eksterni timovi 85,71 100,00 0,00 33,33 76,00 42,86 

Isključivo interni timovi 14,29 0,00 0,00 55,56 24,00 57,14 

Nivo zrelosti 

Nivo 0 14,29 0,00 58,02 11,11 8,00 9,52 

Nivo 1 57,14 100,00 0,00 11,11 0,00 61,90 

Nivo 2 0,00 0,00 3,70 22,22 4,00 19,05 

Nivo 3 0,00 0,00 11,11 0,00 36,00 4,76 

Nivo 4 28,57 0,00 17,28 55,56 44,00 4,76 

Nivo 5 0,00 0,00 9,88 0,00 8,00 0,00 
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Tabela 44: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – menadžment znanja (ugao gledišta IT stručnjaka) 

  Klaster 

  1 2 3 4 5 6 

  N = 34 N = 39 N = 29 N = 24 N = 5 N = 24 

Metodologija 
Model vodopada 14,71 7,69 27,59 20,83 40,00 54,17 

Agilni pristup 85,29 64,10 72,41 79,17 60,00 0,00 

Kategorija 

Softveri i inženjering 47,06 23,08 41,38 37,50 40,00 29,17 

Sistemi orijentisani na ljude 11,76 7,69 6,90 0,00 0,00 0,00 

Matematički softveri i analize 2,94 5,13 0,00 0,00 20,00 4,17 

Informacioni sistemi 17,65 2,56 44,83 33,33 40,00 8,33 

Kompjuterski sistemi organizacije – arhitektura i ostalo 0,00 5,13 0,00 4,17 0,00 8,33 

Modeli izračunljivosti 0,00 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

Društvene i profesionalne povezane oblasti 0,00 2,56 0,00 8,33 0,00 4,17 

Kompjuterske metodologije 2,94 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 

Primenjeni kompjuterski sistemi 2,94 10,26 3,45 8,33 0,00 0,00 

Mreže 14,71 5,13 0,00 4,17 0,00 0,00 

Hardver 0,00 5,13 3,45 0,00 0,00 0,00 

Broj krajnjih korisnika 

Broj krajnjih korisnika = do 20 0,00 0,00 3,45 4,17 0,00 0,00 

Broj krajnjih korisnika = od 20 do 100 23,53 2,56 24,14 8,33 20,00 12,50 

Broj krajnjih korisnika = od 100 do 1000 35,29 17,95 27,59 25,00 40,00 8,33 

Broj krajnjih korisnika = preko 1000 41,18 51,28 44,83 62,50 40,00 33,33 

Konkrentska prednost 
Održiva konkurentska prednost 23,53 30,77 41,38 62,50 40,00 16,67 

Privremena konkurentska prednost 35,29 23,08 24,14 20,83 0,00 8,33 
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Konkurentski paritet 41,18 12,82 24,14 12,50 60,00 29,17 

Konkurentski nedostatak 0,00 5,13 10,34 4,17 0,00 0,00 

Sektor 
Javnom sektoru 5,88 2,56 0,00 0,00 0,00 41,67 

Privatnom sektoru 2,94 97,44 13,79 0,00 60,00 58,33 

Industrija 

Obrazovanje 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 

Kreativna industrija 0,00 17,95 0,00 0,00 0,00 8,33 

Bankarstvo, osiguranje i investicione usluge 0,00 12,82 0,00 0,00 40,00 45,83 

Trgovina 0,00 5,13 0,00 0,00 20,00 0,00 

Informatika 2,94 61,54 13,79 0,00 0,00 16,67 

Energetski sektor 0,00 2,56 0,00 0,00 0,00 4,17 

Građevinska industrija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 

Telekomunikacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 

Tip preduzeća 

Mikro 2,94 7,69 6,90 0,00 0,00 0,00 

Malo 0,00 30,77 0,00 0,00 0,00 12,50 

Srednje 2,94 48,72 3,45 0,00 0,00 16,67 

Veliko 2,94 12,82 3,45 0,00 60,00 70,83 

PMO 
Da 0,00 41,03 3,45 0,00 60,00 79,17 

Ne 8,82 58,97 10,34 0,00 0,00 20,83 

Vrednost IT projekata 

do 10.000 eur 5,88 10,26 0,00 0,00 0,00 8,33 

od 10.000 do 50.000 eur 2,94 23,08 6,90 0,00 20,00 37,50 

50.000 do 100.000 eur 0,00 38,46 0,00 0,00 0,00 33,33 

preko 100.000 eur 0,00 28,21 6,90 0,00 40,00 20,83 

Trajanje IT projekata do 3 meseca 5,88 7,69 0,00 0,00 0,00 29,17 
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od 3 do 6 meseci 2,94 30,77 6,90 0,00 20,00 20,83 

od 6 do 12 meseci 0,00 51,28 0,00 0,00 40,00 29,17 

od 12 do 36 meseci 0,00 7,69 3,45 0,00 0,00 20,83 

više od 36 meseci 0,00 2,56 3,45 0,00 0,00 0,00 

Broj članova projektnog tima 

od 1 do 5 2,94 41,03 10,34 0,00 0,00 25,00 

od 6 do 10 5,88 53,85 0,00 0,00 0,00 25,00 

od 11 do 50 0,00 2,56 3,45 0,00 60,00 41,67 

od 51 do 100 0,00 2,56 0,00 0,00 0,00 8,33 

Angažovanje 
Kombinovano – interni i eksterni timovi 8,82 41,03 10,34 0,00 60,00 100,00 

Isključivo interni timovi 0,00 58,97 3,45 0,00 0,00 0,00 

Nivo zrelosti 

Nivo 0 47,06 7,69 62,07 50,00 60,00 4,17 

Nivo 1 8,82 43,59 0,00 0,00 40,00 33,33 

Nivo 2 5,88 15,38 0,00 4,17 0,00 4,17 

Nivo 3 11,76 12,82 0,00 20,83 0,00 20,83 

Nivo 4 20,59 17,95 24,14 16,67 0,00 33,33 

Nivo 5 5,88 2,56 13,79 8,33 0,00 4,17 
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Tabela 45: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – menadžment znanja (ugao gledišta projektnih menadžera) 

  Klaster 

  1 2 3 4 5 6 

  N = 18 N = 82 N = 6 N = 18 N = 17 N = 14 

Metodologija 
Model vodopada 27,78 20,73 100,00 0,00 35,29 14,29 

Agilni pristup 33,33 79,27 0,00 83,33 23,53 50,00 

Kategorija 

Softveri i inženjering 22,22 45,12 83,33 11,11 17,65 28,57 

Sistemi orijentisani na ljude 5,56 4,88 0,00 16,67 5,88 0,00 

Matematički softveri i analize 0,00 1,22 0,00 11,11 5,88 7,14 

Informacioni sistemi 16,67 30,49 16,67 0,00 11,76 7,14 

Kompjuterski sistemi organizacije – arhitektura i ostalo 0,00 1,22 0,00 11,11 11,76 0,00 

Modeli izračunljivosti 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 

Društvene i profesionalne povezane oblasti 5,56 2,44 0,00 5,56 0,00 0,00 

Kompjuterske metodologije 5,56 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

Primenjeni kompjuterski sistemi 5,56 4,88 0,00 0,00 5,88 14,29 

Mreže 0,00 7,32 0,00 5,56 0,00 7,14 

Hardver 0,00 1,22 0,00 11,11 0,00 0,00 

Broj krajnjih korisnika 

Broj krajnjih korisnika = do 20 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

Broj krajnjih korisnika = od 20 do 100 22,22 19,51 0,00 5,56 5,88 0,00 

Broj krajnjih korisnika = od 100 do 1000 11,11 29,27 16,67 22,22 17,65 21,43 

Broj krajnjih korisnika = preko 1000 27,78 48,78 83,33 55,56 35,29 42,86 

Konkrentska prednost 

Održiva konkurentska prednost 27,78 40,24 16,67 22,22 29,41 35,71 

Privremena konkurentska prednost 11,11 28,05 0,00 44,44 11,76 0,00 

Konkurentski paritet 11,11 28,05 83,33 16,67 17,65 21,43 

Konkurentski nedostatak 11,11 3,66 0,00 0,00 0,00 7,14 



Dragan Bjelica (2017). Integrisani model za ocenu zrelosti u upravljanju IT projektima, doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu, Fakultet 

organizacionih nauka 

 

 332 

Sektor 
Javnom sektoru 33,33 0,00 0,00 0,00 35,29 7,14 

Privatnom sektoru 66,67 0,00 100,00 100,00 64,71 92,86 

Industrija 

Obrazovanje 16,67 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00 

Kreativna industrija 5,56 0,00 0,00 22,22 11,76 14,29 

Bankarstvo, osiguranje i investicione usluge 5,56 0,00 83,33 33,33 29,41 7,14 

Trgovina 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 7,14 

Informatika 61,11 0,00 16,67 27,78 41,18 64,29 

Energetski sektor 0,00 0,00 0,00 5,56 5,88 0,00 

Građevinska industrija 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Telekomunikacije 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 7,14 

Tip preduzeća 

Mikro 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Malo 33,33 0,00 0,00 11,11 11,76 35,71 

Srednje 16,67 0,00 0,00 72,22 23,53 35,71 

Veliko 16,67 0,00 100,00 16,67 64,71 28,57 

PMO 
Da 0,00 0,00 100,00 72,22 94,12 28,57 

Ne 100,00 0,00 0,00 27,78 5,88 71,43 

Vrednost IT projekata 

do 10.000 eur 16,67 0,00 0,00 11,11 5,88 14,29 

od 10.000 do 50.000 eur 38,89 0,00 0,00 27,78 58,82 0,00 

50.000 do 100.000 eur 16,67 0,00 66,67 50,00 5,88 42,86 

preko 100.000 eur 27,78 0,00 33,33 11,11 29,41 42,86 

Trajanje IT projekata 

do 3 meseca 16,67 0,00 66,67 5,56 17,65 7,14 

od 3 do 6 meseci 38,89 0,00 0,00 38,89 29,41 14,29 

od 6 do 12 meseci 22,22 0,00 33,33 55,56 17,65 71,43 

od 12 do 36 meseci 11,11 0,00 0,00 0,00 35,29 7,14 

više od 36 meseci 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Dragan Bjelica (2017). Integrisani model za ocenu zrelosti u upravljanju IT projektima, doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu, Fakultet 

organizacionih nauka 

 

 333 

Broj članova projektnog tima 

od 1 do 5 55,56 0,00 66,67 16,67 11,76 50,00 

od 6 do 10 27,78 0,00 16,67 83,33 23,53 28,57 

od 11 do 50 5,56 0,00 16,67 0,00 58,82 21,43 

od 51 do 100 11,11 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00 

Angažovanje 
Kombinovano – interni i eksterni timovi 77,78 0,00 83,33 27,78 82,35 78,57 

Isključivo interni timovi 22,22 0,00 16,67 72,22 17,65 21,43 

Nivo zrelosti 

Nivo 0 27,78 57,32 0,00 0,00 0,00 7,14 

Nivo 1 22,22 0,00 100,00 27,78 35,29 64,29 

Nivo 2 5,56 3,66 0,00 27,78 0,00 7,14 

Nivo 3 27,78 10,98 0,00 11,11 5,88 14,29 

Nivo 4 16,67 18,29 0,00 22,22 58,82 7,14 

Nivo 5 0,00 9,76 0,00 11,11 0,00 0,00 
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Tabela 46: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – menadžment znanja (ugao gledišta naručioca projekta) 

  Klaster 

  1 2 3 4 5 6 

  N = 30 N = 8 N = 8 N = 79 N = 20 N = 10 

Metodologija 
Model vodopada 6,67 25,00 62,50 21,52 40,00 20,00 

Agilni pristup 60,00 75,00 37,50 78,48 5,00 70,00 

Kategorija 

Softveri i inženjering 26,67 0,00 50,00 46,84 20,00 20,00 

Sistemi orijentisani na ljude 13,33 0,00 12,50 5,06 0,00 0,00 

Matematički softveri i analize 0,00 25,00 0,00 1,27 5,00 10,00 

Informacioni sistemi 3,33 37,50 25,00 30,38 10,00 0,00 

Kompjuterski sistemi organizacije – arhitektura i ostalo 0,00 0,00 0,00 1,27 10,00 20,00 

Modeli izračunljivosti 3,33 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Društvene i profesionalne povezane oblasti 3,33 0,00 0,00 2,53 0,00 10,00 

Kompjuterske metodologije 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00 10,00 

Primenjeni kompjuterski sistemi 13,33 0,00 0,00 5,06 0,00 0,00 

Mreže 0,00 12,50 12,50 5,06 0,00 20,00 

Hardver 3,33 12,50 0,00 1,27 0,00 0,00 

Broj krajnjih korisnika 

Broj krajnjih korisnika = do 20 0,00 0,00 0,00 2,53 0,00 0,00 

Broj krajnjih korisnika = od 20 do 100 3,33 37,50 37,50 18,99 0,00 0,00 

Broj krajnjih korisnika = od 100 do 1000 6,67 25,00 37,50 27,85 5,00 70,00 

Broj krajnjih korisnika = preko 1000 56,67 37,50 25,00 50,63 40,00 20,00 

Konkrentska prednost 

Održiva konkurentska prednost 36,67 25,00 37,50 40,51 5,00 40,00 

Privremena konkurentska prednost 13,33 75,00 37,50 26,58 0,00 10,00 

Konkurentski paritet 10,00 0,00 12,50 29,11 40,00 40,00 

Konkurentski nedostatak 6,67 0,00 12,50 3,80 0,00 0,00 
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Sektor 
Javnom sektoru 3,33 25,00 37,50 0,00 30,00 10,00 

Privatnom sektoru 96,67 50,00 50,00 0,00 70,00 90,00 

Industrija 

Obrazovanje 3,33 0,00 25,00 0,00 0,00 10,00 

Kreativna industrija 23,33 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bankarstvo, osiguranje i investicione usluge 0,00 37,50 25,00 0,00 50,00 30,00 

Trgovina 3,33 0,00 0,00 0,00 5,00 10,00 

Informatika 70,00 12,50 37,50 0,00 20,00 40,00 

Energetski sektor 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 10,00 

Građevinska industrija 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

Telekomunikacije 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

Tip preduzeća 

Mikro 10,00 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00 

Malo 36,67 25,00 12,50 0,00 5,00 0,00 

Srednje 40,00 50,00 0,00 0,00 5,00 80,00 

Veliko 13,33 0,00 37,50 0,00 90,00 20,00 

PMO 
Da 30,00 50,00 12,50 0,00 90,00 70,00 

Ne 70,00 25,00 75,00 0,00 10,00 30,00 

Vrednost IT projekata 

do 10.000 eur 6,67 25,00 25,00 0,00 0,00 20,00 

od 10.000 do 50.000 eur 20,00 37,50 37,50 0,00 35,00 30,00 

50.000 do 100.000 eur 36,67 0,00 12,50 0,00 35,00 40,00 

preko 100.000 eur 36,67 12,50 12,50 0,00 30,00 10,00 

Trajanje IT projekata 

do 3 meseca 13,33 37,50 25,00 0,00 15,00 0,00 

od 3 do 6 meseci 13,33 25,00 50,00 0,00 20,00 70,00 

od 6 do 12 meseci 56,67 0,00 0,00 0,00 45,00 30,00 

od 12 do 36 meseci 13,33 0,00 12,50 0,00 20,00 0,00 

više od 36 meseci 3,33 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Broj članova projektnog tima 

od 1 do 5 43,33 50,00 50,00 0,00 25,00 0,00 

od 6 do 10 46,67 25,00 25,00 0,00 10,00 90,00 

od 11 do 50 6,67 0,00 12,50 0,00 55,00 10,00 

od 51 do 100 3,33 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

Angažovanje 
Kombinovano – interni i eksterni timovi 46,67 37,50 87,50 0,00 100,00 50,00 

Isključivo interni timovi 53,33 37,50 0,00 0,00 0,00 50,00 

Nivo zrelosti 

Nivo 0 10,00 25,00 12,50 58,23 5,00 0,00 

Nivo 1 50,00 0,00 50,00 0,00 40,00 30,00 

Nivo 2 10,00 12,50 0,00 3,80 5,00 20,00 

Nivo 3 13,33 0,00 0,00 11,39 20,00 20,00 

Nivo 4 13,33 62,50 37,50 16,46 25,00 30,00 

Nivo 5 3,33 0,00 0,00 10,13 5,00 0,00 
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Tabela 47: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – organizacioni sistem za upravljanje projektima (ugao gledišta IT 

stručnjaka) 

  Klaster 

  1 2 3 4 5 6 

  N = 45 N = 34 N = 18 N = 32 N = 17 N = 9 

Metodologija 
Model vodopada 22,22 17,65 38,89 12,50 17,65 66,67 

Agilni pristup 77,78 82,35 61,11 18,75 82,35 33,33 

Kategorija 

Softveri i inženjering 44,44 44,12 22,22 6,25 35,29 88,89 

Sistemi orijentisani na ljude 8,89 2,94 11,11 0,00 5,88 11,11 

Matematički softveri i analize 6,67 0,00 5,56 0,00 5,88 0,00 

Informacioni sistemi 20,00 35,29 38,89 3,13 17,65 0,00 

Kompjuterski sistemi organizacije – arhitektura i ostalo 4,44 2,94 0,00 6,25 0,00 0,00 

Modeli izračunljivosti 2,22 0,00 0,00 3,13 0,00 0,00 

Društvene i profesionalne povezane oblasti 0,00 0,00 0,00 6,25 11,76 0,00 

Kompjuterske metodologije 2,22 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00 

Primenjeni kompjuterski sistemi 2,22 11,76 5,56 6,25 0,00 0,00 

Mreže 4,44 2,94 11,11 0,00 17,65 0,00 

Hardver 4,44 0,00 5,56 0,00 0,00 0,00 

Broj krajnjih korisnika 

Broj krajnjih korisnika = do 20 2,22 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

Broj krajnjih korisnika = od 20 do 100 13,33 26,47 11,11 6,25 5,88 22,22 

Broj krajnjih korisnika = od 100 do 1000 28,89 26,47 33,33 3,13 35,29 22,22 

Broj krajnjih korisnika = preko 1000 55,56 44,12 55,56 21,88 58,82 55,56 

Konkrentska prednost 

Održiva konkurentska prednost 42,22 52,94 38,89 9,38 23,53 22,22 

Privremena konkurentska prednost 28,89 26,47 16,67 6,25 29,41 33,33 

Konkurentski paritet 22,22 20,59 44,44 9,38 41,18 44,44 
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Konkurentski nedostatak 6,67 0,00 0,00 6,25 5,88 0,00 

Sektor 
Javnom sektoru 6,67 0,00 16,67 21,88 0,00 0,00 

Privatnom sektoru 53,33 0,00 27,78 78,13 11,76 44,44 

Industrija 

Obrazovanje 2,22 0,00 11,11 3,13 0,00 0,00 

Kreativna industrija 15,56 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 

Bankarstvo, osiguranje i investicione usluge 13,33 0,00 16,67 12,50 5,88 44,44 

Trgovina 2,22 0,00 5,56 3,13 0,00 0,00 

Informatika 26,67 0,00 11,11 56,25 5,88 0,00 

Energetski sektor 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 

Građevinska industrija 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 

Telekomunikacije 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 

Tip preduzeća 

Mikro 6,67 0,00 5,56 6,25 0,00 0,00 

Malo 8,89 0,00 11,11 28,13 0,00 0,00 

Srednje 37,78 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 

Veliko 6,67 0,00 27,78 40,63 11,76 44,44 

PMO 
Da 31,11 0,00 22,22 46,88 11,76 44,44 

Ne 28,89 0,00 22,22 53,13 0,00 0,00 

Vrednost IT projekata 

do 10.000 eur 6,67 0,00 16,67 6,25 0,00 0,00 

od 10.000 do 50.000 eur 22,22 0,00 11,11 31,25 0,00 0,00 

50.000 do 100.000 eur 20,00 0,00 0,00 31,25 0,00 44,44 

preko 100.000 eur 11,11 0,00 16,67 31,25 11,76 0,00 

Trajanje IT projekata 

do 3 meseca 8,89 0,00 11,11 6,25 0,00 44,44 

od 3 do 6 meseci 22,22 0,00 16,67 25,00 0,00 0,00 

od 6 do 12 meseci 24,44 0,00 5,56 46,88 11,76 0,00 

od 12 do 36 meseci 2,22 0,00 11,11 18,75 0,00 0,00 
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više od 36 meseci 2,22 0,00 0,00 3,13 0,00 0,00 

Broj članova projektnog tima 

od 1 do 5 20,00 0,00 11,11 34,38 0,00 44,44 

od 6 do 10 33,33 0,00 11,11 34,38 5,88 0,00 

od 11 do 50 6,67 0,00 16,67 25,00 5,88 0,00 

od 51 do 100 0,00 0,00 5,56 6,25 0,00 0,00 

Angažovanje 
Kombinovano – interni i eksterni timovi 40,00 0,00 33,33 62,50 5,88 44,44 

Isključivo interni timovi 20,00 0,00 11,11 37,50 5,88 0,00 

Nivo zrelosti 

Nivo 0 17,78 52,94 55,56 9,38 52,94 55,56 

Nivo 1 26,67 0,00 27,78 21,88 11,76 44,44 

Nivo 2 8,89 8,82 0,00 9,38 0,00 0,00 

Nivo 3 11,11 14,71 0,00 21,88 11,76 0,00 

Nivo 4 26,67 17,65 11,11 31,25 17,65 0,00 

Nivo 5 8,89 5,88 5,56 6,25 5,88 0,00 
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Tabela 48: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – organizacioni sistem za upravljanje projektima (ugao gledišta 

projektnih menadžera) 

  Klaster 

  1 2 3 4 5 6 

  N = 17 N = 82 N = 14 N = 20 N = 14 N = 8 

Metodologija 
Model vodopada 17,65 20,73 71,43 5,00 28,57 12,50 

Agilni pristup 52,94 79,27 21,43 45,00 28,57 87,50 

Kategorija 

Softveri i inženjering 23,53 45,12 50,00 15,00 7,14 37,50 

Sistemi orijentisani na ljude 11,76 4,88 0,00 10,00 0,00 12,50 

Matematički softveri i analize 0,00 1,22 14,29 5,00 7,14 0,00 

Informacioni sistemi 11,76 30,49 21,43 0,00 14,29 0,00 

Kompjuterski sistemi organizacije – arhitektura i ostalo 5,88 1,22 7,14 0,00 14,29 0,00 

Modeli izračunljivosti 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 12,50 

Društvene i profesionalne povezane oblasti 11,76 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kompjuterske metodologije 0,00 1,22 0,00 5,00 0,00 0,00 

Primenjeni kompjuterski sistemi 0,00 4,88 0,00 0,00 7,14 37,50 

Mreže 0,00 7,32 0,00 5,00 7,14 0,00 

Hardver 5,88 1,22 0,00 5,00 0,00 0,00 

Broj krajnjih korisnika 

Broj krajnjih korisnika = do 20 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

Broj krajnjih korisnika = od 20 do 100 17,65 19,51 7,14 10,00 0,00 0,00 

Broj krajnjih korisnika = od 100 do 1000 11,76 29,27 28,57 15,00 28,57 0,00 

Broj krajnjih korisnika = preko 1000 41,18 48,78 57,14 25,00 28,57 100,00 

Konkrentska prednost 

Održiva konkurentska prednost 41,18 40,24 21,43 15,00 35,71 25,00 

Privremena konkurentska prednost 11,76 28,05 21,43 25,00 0,00 25,00 

Konkurentski paritet 11,76 28,05 50,00 10,00 21,43 25,00 
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Konkurentski nedostatak 5,88 3,66 0,00 0,00 0,00 25,00 

Sektor 
Javnom sektoru 5,88 0,00 21,43 15,00 42,86 0,00 

Privatnom sektoru 94,12 0,00 78,57 85,00 57,14 100,00 

Industrija 

Obrazovanje 11,76 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 

Kreativna industrija 0,00 0,00 14,29 15,00 7,14 37,50 

Bankarstvo, osiguranje i investicione usluge 0,00 0,00 71,43 30,00 14,29 0,00 

Trgovina 0,00 0,00 0,00 5,00 7,14 12,50 

Informatika 88,24 0,00 7,14 30,00 50,00 50,00 

Energetski sektor 0,00 0,00 0,00 5,00 7,14 0,00 

Građevinska industrija 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 

Telekomunikacije 0,00 0,00 7,14 5,00 0,00 0,00 

Tip preduzeća 

Mikro 35,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Malo 23,53 0,00 0,00 25,00 14,29 50,00 

Srednje 35,29 0,00 35,71 40,00 21,43 37,50 

Veliko 5,88 0,00 64,29 35,00 64,29 12,50 

PMO 
Da 23,53 0,00 100,00 65,00 50,00 12,50 

Ne 76,47 0,00 0,00 35,00 50,00 87,50 

Vrednost IT projekata 

do 10.000 eur 17,65 0,00 0,00 20,00 7,14 0,00 

od 10.000 do 50.000 eur 58,82 0,00 35,71 25,00 14,29 0,00 

50.000 do 100.000 eur 11,76 0,00 50,00 30,00 14,29 75,00 

preko 100.000 eur 11,76 0,00 14,29 25,00 64,29 25,00 

Trajanje IT projekata 

do 3 meseca 29,41 0,00 42,86 5,00 0,00 0,00 

od 3 do 6 meseci 47,06 0,00 42,86 25,00 7,14 12,50 

od 6 do 12 meseci 11,76 0,00 14,29 50,00 57,14 87,50 

od 12 do 36 meseci 0,00 0,00 0,00 20,00 35,71 0,00 
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više od 36 meseci 11,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Broj članova projektnog tima 

od 1 do 5 58,82 0,00 35,71 15,00 21,43 62,50 

od 6 do 10 41,18 0,00 35,71 55,00 21,43 37,50 

od 11 do 50 0,00 0,00 28,57 30,00 35,71 0,00 

od 51 do 100 0,00 0,00 0,00 0,00 21,43 0,00 

Angažovanje 
Kombinovano – interni i eksterni timovi 58,82 0,00 92,86 45,00 85,71 62,50 

Isključivo interni timovi 41,18 0,00 7,14 55,00 14,29 37,50 

Nivo zrelosti 

Nivo 0 17,65 57,32 0,00 5,00 7,14 12,50 

Nivo 1 23,53 0,00 57,14 15,00 57,14 87,50 

Nivo 2 11,76 3,66 0,00 20,00 7,14 0,00 

Nivo 3 11,76 10,98 21,43 5,00 28,57 0,00 

Nivo 4 35,29 18,29 21,43 45,00 0,00 0,00 

Nivo 5 0,00 9,76 0,00 10,00 0,00 0,00 
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Tabela 49: Analiza klastera po podkomponentama zavisne varijable – organizacioni sistem za upravljanje projektima (ugao gledišta 

naručioca projekta) 

  Klaster 

  1 2 3 4 5 6 

  N = 8 N = 8 N = 79 N = 11 N = 28 N = 21 

Metodologija 
Model vodopada 62,50 62,50 20,25 27,27 3,57 28,57 

Agilni pristup 37,50 12,50 79,75 63,64 67,86 19,05 

Kategorija 

Softveri i inženjering 62,50 25,00 45,57 27,27 28,57 4,76 

Sistemi orijentisani na ljude 0,00 12,50 5,06 0,00 14,29 0,00 

Matematički softveri i analize 0,00 0,00 1,27 9,09 0,00 14,29 

Informacioni sistemi 25,00 25,00 30,38 18,18 3,57 4,76 

Kompjuterski sistemi organizacije – arhitektura i ostalo 0,00 0,00 1,27 0,00 0,00 19,05 

Modeli izračunljivosti 0,00 0,00 0,00 9,09 3,57 0,00 

Društvene i profesionalne povezane oblasti 0,00 12,50 2,53 0,00 3,57 0,00 

Kompjuterske metodologije 0,00 0,00 1,27 0,00 0,00 4,76 

Primenjeni kompjuterski sistemi 12,50 0,00 5,06 0,00 10,71 0,00 

Mreže 0,00 0,00 6,33 18,18 3,57 0,00 

Hardver 0,00 0,00 1,27 9,09 3,57 0,00 

Broj krajnjih korisnika 

Broj krajnjih korisnika = do 20 0,00 0,00 2,53 0,00 0,00 0,00 

Broj krajnjih korisnika = od 20 do 100 37,50 12,50 18,99 18,18 0,00 4,76 

Broj krajnjih korisnika = od 100 do 1000 0,00 37,50 27,85 18,18 14,29 28,57 

Broj krajnjih korisnika = preko 1000 62,50 25,00 50,63 54,55 57,14 14,29 

Konkrentska prednost 

Održiva konkurentska prednost 50,00 50,00 39,24 27,27 39,29 0,00 

Privremena konkurentska prednost 25,00 0,00 27,85 36,36 14,29 14,29 

Konkurentski paritet 12,50 25,00 29,11 27,27 10,71 33,33 
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Konkurentski nedostatak 12,50 0,00 3,80 0,00 7,14 0,00 

Sektor 
Javnom sektoru 12,50 50,00 0,00 0,00 3,57 33,33 

Privatnom sektoru 87,50 37,50 0,00 81,82 96,43 66,67 

Industrija 

Obrazovanje 12,50 25,00 0,00 0,00 0,00 4,76 

Kreativna industrija 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 9,52 

Bankarstvo, osiguranje i investicione usluge 25,00 37,50 0,00 54,55 0,00 33,33 

Trgovina 0,00 0,00 0,00 9,09 3,57 4,76 

Informatika 62,50 0,00 0,00 9,09 71,43 33,33 

Energetski sektor 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 4,76 

Građevinska industrija 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Telekomunikacije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,52 

Tip preduzeća 

Mikro 37,50 0,00 0,00 0,00 7,14 4,76 

Malo 25,00 25,00 0,00 18,18 25,00 9,52 

Srednje 0,00 0,00 0,00 36,36 50,00 33,33 

Veliko 37,50 62,50 0,00 27,27 17,86 52,38 

PMO 
Da 25,00 25,00 0,00 45,45 39,29 90,48 

Ne 75,00 62,50 0,00 36,36 60,71 9,52 

Vrednost IT projekata 

do 10.000 eur 12,50 25,00 0,00 18,18 7,14 4,76 

od 10.000 do 50.000 eur 50,00 25,00 0,00 18,18 17,86 42,86 

50.000 do 100.000 eur 37,50 12,50 0,00 36,36 32,14 28,57 

preko 100.000 eur 0,00 25,00 0,00 9,09 42,86 23,81 

Trajanje IT projekata 

do 3 meseca 12,50 25,00 0,00 27,27 10,71 14,29 

od 3 do 6 meseci 62,50 12,50 0,00 27,27 14,29 38,10 

od 6 do 12 meseci 25,00 37,50 0,00 18,18 57,14 28,57 

od 12 do 36 meseci 0,00 12,50 0,00 0,00 14,29 19,05 
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više od 36 meseci 0,00 0,00 0,00 9,09 3,57 0,00 

Broj članova projektnog tima 

od 1 do 5 75,00 0,00 0,00 54,55 32,14 23,81 

od 6 do 10 0,00 37,50 0,00 18,18 57,14 38,10 

od 11 do 50 25,00 25,00 0,00 9,09 7,14 38,10 

od 51 do 100 0,00 25,00 0,00 0,00 3,57 0,00 

Angažovanje 
Kombinovano – interni i eksterni timovi 100,00 87,50 0,00 36,36 39,29 90,48 

Isključivo interni timovi 0,00 0,00 0,00 45,45 60,71 9,52 

Nivo zrelosti 

Nivo 0 12,50 12,50 56,96 18,18 7,14 9,52 

Nivo 1 62,50 50,00 0,00 18,18 53,57 19,05 

Nivo 2 0,00 0,00 3,80 18,18 14,29 4,76 

Nivo 3 0,00 37,50 11,39 0,00 10,71 19,05 

Nivo 4 25,00 0,00 17,72 45,45 10,71 42,86 

Nivo 5 0,00 0,00 10,13 0,00 3,57 4,76 
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19.3. Prilog 3 – Deskriptivna statistika 

 

19.3.1. Deskriptivna statistika – IT stručnjaci 

 

Tabela 50: Deskriptivna statistika - frekvencije -  IT stručnjaci 

Promenljive Frekvencija Procenat 
Validan 

procenat 

Kumulativni 

procenat 

      

Pol 
Muški 90 72,6 72,6 72,6 

Ženski 34 27,4 27,4 100,0 

      

Pozicija u firmi 

Inženjer za integraciju i 

testiranje 
2 1,6 1,6 1,6 

IT administrator 5 4,0 4,0 5,6 

IT aplikativni konsultant 9 7,3 7,3 12,9 

IT inženjer sistema 5 4,0 4,0 16,9 

IT menadžer 14 11,3 11,3 28,2 

IT menadžer kvaliteta 1 ,8 ,8 29,0 

IT prodavac i marketing 

konsultant 
2 1,6 1,6 30,6 

IT projektni menadžer - 

tehnički menadžer 
13 10,5 10,5 41,1 

IT sistem analitičar 2 1,6 1,6 42,7 

IT sistemski arhitekta 4 3,2 3,2 46,0 

IT trener 1 ,8 ,8 46,8 

Menadžer za baze 

podataka 
4 3,2 3,2 50,0 

Menadžer za podršku 

uslugama 
3 2,4 2,4 52,4 

Poslovni analitičar 6 4,8 4,8 57,3 

Software developer 53 42,7 42,7 100,0 

      

Obrazovanje 

Srednja škola 6 4,8 4,8 4,8 

Fakultet 57 46,0 46,0 50,8 

Master 56 45,2 45,2 96,0 

Doktorat 3 2,4 2,4 98,4 

Ništa od prethodno 

navedenog 
2 1,6 1,6 100,0 

      

Fokus prethodnog 

IT obrazovanja 

Glavni fokus 88 71,0 71,0 71,0 

Sporedni fokus 29 23,4 23,4 94,4 

Bez značaja - nije 

povezano 
7 5,6 5,6 100,0 

      

Status zaposlenja 

Zaposlen - puno radno 

vreme 
111 89,5 89,5 89,5 

Poslodavac 6 4,8 4,8 94,4 

Delimično zaposlen - 

polu radno vreme 
5 4,0 4,0 98,4 

Student/Nezaposlen/U 

penziji 
2 1,6 1,6 100,0 

      

Sertifikat - IT 
Da 31 25,0 25,0 25,0 

Ne 93 75,0 75,0 100,0 

      

Metodologija Agilni pristup 91 73,4 73,4 73,4 
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Model vodopada 33 26,6 26,6 100,0 

      

Pristup 

Pristup baziran na 

performansama 
47 37,9 37,9 37,9 

Pristup baziran na 

znanju 
20 16,1 16,1 54,0 

Projektno baziran 

pristup 
13 10,5 10,5 64,5 

Socio tehnoloski pristup 13 10,5 10,5 75,0 

Vrednosno baziran 

pristup 
31 25,0 25,0 100,0 

      

Kategorija - IT 

projekti 

Društvene i 

profesionalno povezane 

delatnosti 

4 3,2 3,2 3,2 

Hardver 3 2,4 2,4 5,6 

Informacioni sistemi 32 25,8 25,8 31,5 

Kompjuterske 

metodologije 
2 1,6 1,6 33,1 

Kompjuterski sistemi 

organizacije - 

arhitektura i ostalo 

5 4,0 4,0 37,1 

Matematički softveri i 

analize 
5 4,0 4,0 41,1 

Modeli izračunljivosti 2 1,6 1,6 42,7 

Mreže 7 5,6 5,6 48,4 

Primenjeni kompjuterski 

sistemi 
7 5,6 5,6 54,0 

Sistemi orijentisani na 

ljude 
7 5,6 5,6 59,7 

Softveri i inženjering 50 40,3 40,3 100,0 

      

Namena krajnjeg 

proizvoda 

Interni korisnici 26 21,0 21,0 21,0 

Kompanije 71 57,3 57,3 78,2 

Široke narodne mase 27 21,8 21,8 100,0 

      

Broj krajnjih 

korisnika 

do 20 2 1,6 1,6 1,6 

21-100 22 17,7 17,7 19,4 

101-1000 36 29,0 29,0 48,4 

1000+ 64 51,6 51,6 100,0 

      

IT - stvara 

vrednost 

Da 119 96,0 96,0 96,0 

Ne 5 4,0 4,0 100,0 

      

IT - jedinstvenost 
Da 88 71,0 71,0 71,0 

Ne 36 29,0 29,0 100,0 

      

IT - poteškoće 

kupovine/kopiranja 

od konkurencije 

Da 63 50,8 50,8 50,8 

Ne 61 49,2 49,2 100,0 

      

Održavanje 

konkurentske 

prednosti 

korišćenjem IT 

Održiva konkurentska 

prednost 
51 41,1 41,1 41,1 

Privremena 

konkurentska prednost 
32 25,8 25,8 66,9 

Konkurentski paritet 36 29,0 29,0 96,0 

Konkurentski nedostatak 5 4,0 4,0 100,0 

      

 Ukupno 124 100,0 100,0  
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Tabela 51: Deskriptivna statistika - deskriptivi -  IT stručnjaci 

Promenljive N Minimum Maksimum 
Aritmetička 

sredina 

Standardna 

devijacija 

Iskustvo 

Starost 124 22 61 33,58 8,523 

God. radnog staža 124 0 36 8,85 7,883 

God. provedenih u 

organizaciji 

124 
0 29 5,89 6,169 

God. rada na 

projektima 

124 
0 30 6,60 5,871 

       

Planiranje 

Usklađivanje IT i 

poslovne strategije 
124 0 3 1,64 ,922 

Upravljanje servisima 

na više nivoa 
124 0 3 1,57 ,939 

Razvoj poslovnog 

plana 
124 0 3 1,50 1,000 

Planiranje projekta ili 

proizvoda 
124 0 3 1,94 ,926 

Dizajn arhitekture 

sistema 
124 0 3 1,96 ,932 

Dizajn aplikacija 124 0 3 1,83 ,952 

Integracija 

tehnoloških trendova u 

okviru sistema i 

proizvoda 

124 0 3 1,83 ,908 

Uticaj IT rešenja na 

održivi razvoj 

organizacije 

124 0 3 1,62 ,880 

Inovacije tehnologije, 

koncepata i procesa 
124 0 3 1,83 ,890 

       

Kreiranje 

Dizajn i razvoj 

infrastrukture i 

softverskog okruženja 

124 0 3 1,90 ,850 

Dizajn i razvoj 

poslovnog modela i 

aplikativne logike 

124 0 3 1,86 ,877 

Dizajn i razvoj 

korisničkog interfejsa 
124 0 3 1,78 ,916 

Integracija 

komponenti - 

konfigurisanje i 

kontrola performansi 

124 0 3 1,89 ,809 

Integracija 

komponenti - izbor 

paketa i 

prilagođavanje 

124 0 3 1,80 ,796 

Testiranje 124 0 3 1,98 ,754 

Usklađivanje IT 

rešenja sa standardima 
124 0 3 1,98 ,710 

Kreiranje dokumenata 

proizvoda i usluga 
124 0 3 2,02 ,786 

Sistemski inženjering 124 0 3 1,75 ,842 

       

Pokretanje 

Podrška korisnicima 124 0 3 2,04 ,949 

Podrška sistemu za 

promene 
124 0 3 1,82 1,044 
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Isporuka 

proizvoda/usluge 
124 0 3 1,77 1,027 

Upravljanje 

problemima - procesi 
124 0 3 1,87 ,883 

Upravljanje 

problemima - mrežne 

operacije 

124 0 3 1,44 ,913 

Upravljanje 

problemima - 

operacije 

kompjuterskog 

sistema 

124 0 3 1,78 ,942 

Upravljanje 

problemima - 

administracija baze 

podataka 

124 0 3 1,88 ,951 

Upravljanje 

problemima - 

održavanje aplikacija 

124 0 3 1,98 ,954 

       

Omogućavanje 

Razvoj strategije IT 

bezbednosti 
124 0 3 1,53 ,906 

Razvoj IT strategije 

kvaliteta 
124 0 3 1,56 ,849 

Omogućavanje 

organizacionih 

treninga i edukacija 

124 0 3 1,76 ,966 

Kupovina i nabavka 

komponenti 
124 0 3 1,29 1,034 

Razvoj plana prodaje 124 0 3 1,10 1,055 

Upravljanje 

distribucijom 
124 0 3 1,05 1,027 

Upravljanje prodajom 124 0 3 1,02 1,059 

Upravljanje 

ugovaranjem 
124 0 3 1,19 1,062 

Lični razvoj - analiza 

kompetencija 
124 0 3 1,69 ,868 

Lični razvoj - 

upravljanje resursima 
124 0 3 1,58 ,875 

Upravljanje znanjem i 

informacijama 
124 0 3 1,84 ,914 

Identifikacija potreba 124 0 3 1,84 ,905 

Digitalni marketing 124 0 3 1,22 ,933 

       

Upravljanje 

Predviđanje razvoja 124 0 3 1,52 ,941 

Upravljanje 

projektima i 

portfoliom 

124 0 3 1,64 ,999 

Upravljanje rizikom 124 0 3 1,45 1,007 

Upravljanje 

zainteresovanim 

stranama 

124 0 3 1,35 1,045 

Poboljšanje procesa 124 0 3 1,76 ,887 

Upravljanje IT 

kvalitetom 
124 0 3 1,65 ,988 

Upravljanje 

poslovnim 

promenama 

124 0 3 1,52 1,000 
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Upravljanje 

informacionom 

bezbednošću 

124 0 3 1,52 1,055 

Upravljanje 

informacionim 

sistemom 

124 0 3 1,84 1,023 

       

Analiza 

performansi 

Analiza performansi - 

vreme 
124 1 5 3,52 ,967 

Analiza performansi - 

troškovi 
124 1 5 3,60 ,935 

Analiza performansi - 

resursi 
124 1 5 3,61 ,943 

Analiza performansi - 

opseg 
124 1 5 3,57 ,866 

Analiza performansi - 

kvalitet 
124 2 5 4,05 ,785 

Analiza performansi - 

rizik 
124 1 5 3,47 ,897 

Analiza performansi - 

sigurnost 
124 1 5 4,02 ,892 

Analiza performansi - 

estetska vrednost 
124 1 5 3,72 ,984 

       

Menadžment 

vrednosti 

Usklađenost sa 

organizacionim 

ciljevima i 

prioritetima 

124 2 5 3,76 ,859 

Fokus ka izlazima i 

benefitima 
124 2 5 3,82 ,875 

Usklađenost varijabli 

kako bi se 

maksimizirala 

vrednost 

124 2 5 3,64 ,839 

Primena menadžmenta 

vrednosti u svim 

fazama programa i 

projekata 

124 2 5 3,44 ,973 

Prilagođavanje 

potrebama projekata i 

programa 

124 1 5 3,77 ,938 

Učenje i poboljšanje 

bazirano na iskustvu 
124 2 5 3,95 ,944 

Dodeljivanje jasnih 

uloga i odgovornosti i 

izgradnja kulture 

124 1 5 3,60 ,936 

       

Menadžment 

znanja 

Razumevanje opšteg 

konteksta poslovnog 

okruženja  

124 1 5 3,77 ,894 

Razumevanje 

poslovnih podataka 
124 1 5 3,87 ,928 

Priprema podataka za 

analizu 
124 1 5 3,77 ,995 

Modeliranje 124 1 5 3,69 ,957 

Evaluacija 124 1 5 3,77 ,909 

Primena znanja i 

čuvanje naučenih 

lekcija 

124 1 5 3,96 1,031 
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Organizacioni 

sistem za 

upravljanje 

projektima 

Projekti su usklađeni 

sa poslovnom 

strategijom 

124 2 5 3,90 ,869 

Investiranje u prave 

oblasti 
124 1 5 3,69 ,973 

Suvišni projekti se 

eliminišu 
124 1 5 3,16 1,136 

Resursi su alocirani 

optimalno 
124 1 5 3,09 1,020 

Sistem za upravljanje 

projektima doprinosi 

uštedama 

124 1 5 3,41 1,082 

Sistem za upravljanje 

projektima doprinosi 

povećanju profita 

124 1 5 3,48 1,063 

Sistem za upravljanje 

projektima doprinose 

brzini plasmana 

proizvoda 

124 1 5 3,46 1,100 
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19.3.2. Deskriptivna statistika – projektni menadžeri i direktori 

 

Tabela 52: Deskriptivna statistika - frekvencije -  projektni menadžeri 

Promenljive Frekvencija Procenat 
Validan 

procenat 

Kumulativni 

procenat 

      

Pol 
Muški 44 68,8 68,8 68,8 

Ženski 20 31,3 31,3 100,0 

      

Obrazovanje 

Fakultet 21 32,8 32,8 32,8 

Master 38 59,4 59,4 92,2 

Doktorat 3 4,7 4,7 96,9 

Ništa od prethodno 

navedenog 
2 3,1 3,1 100,0 

      

Zaposlenje 

Zaposlen - puno radno 

vreme 
59 92,2 92,2 92,2 

Poslodavac 3 4,7 4,7 96,9 

Delimično zaposlen - 

polu radno vreme 
2 3,1 3,1 100,0 

      

Sektor 
Privatni sektor 53 82,8 82,8 82,8 

Javni sektor 11 17,2 17,2 100,0 

      

Industrija 

Bankarstvo i 

investicione usluge 
13 20,3 20,3 20,3 

Energetski sektor 2 3,1 3,1 23,4 

Građevinska industrija 2 3,1 3,1 26,6 

Informatika 30 46,9 46,9 73,4 

Kreativna industrija 8 12,5 12,5 85,9 

Obrazovanje 4 6,3 6,3 92,2 

Telekomunikacije 2 3,1 3,1 95,3 

Trgovina 3 4,7 4,7 100,0 

      

Broj zaposlenih 

1-10 3 4,7 4,7 4,7 

11-50 15 23,4 23,4 28,1 

51-250 25 39,1 39,1 67,2 

251-1000 12 18,8 18,8 85,9 

1000+ 9 14,1 14,1 100,0 

      

Tip preduzeća 

Mikro 3 4,7 4,7 4,7 

Malo 15 23,4 23,4 28,1 

Srednje 25 39,1 39,1 67,2 

Veliko 21 32,8 32,8 100,0 

      

Sertifikat – 

upravljanje 

projektima 

Da 12 18,8 18,8 18,8 

Ne 52 81,3 81,3 100,0 

      

PMO 
Da 35 54,7 54,7 54,7 

Ne 29 45,3 45,3 100,0 

      

Pristup 

Pristup baziran na 

performansama 
15 23,4 23,4 23,4 

Pristup baziran na 

znanju 
12 18,8 18,8 42,2 



Dragan Bjelica (2017). Integrisani model za ocenu zrelosti u upravljanju IT projektima, 

doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka 

 

 353 

Projektno baziran 

pristup 
14 21,9 21,9 64,1 

Socio tehnološki 

pristup 
12 18,8 18,8 82,8 

Vrednosno baziran 

pristup 
11 17,2 17,2 100,0 

      

Vrednost IT 

projekata 

do 1000eur 10 15,6 15,6 15,6 

10.000-50.000eur 18 28,1 28,1 43,8 

50.000 - 100.000 eur 16 25,0 25,0 68,8 

preko 100.000 eur 20 31,3 31,3 100,0 

      

Trajanje IT 

projekata 

do 3 meseca 9 14,1 14,1 14,1 

3 - 6 meseci 18 28,1 28,1 42,2 

6-12 meseci 27 42,2 42,2 84,4 

12 - 36 meseci 8 12,5 12,5 96,9 

više od 36 meseci 2 3,1 3,1 100,0 

      

Br. članova 

projektnog tima 

1-5 21 32,8 32,8 32,8 

6-10 26 40,6 40,6 73,4 

11-50 14 21,9 21,9 95,3 

50+ 3 4,7 4,7 100,0 

      

Angažovanje 

Isključivo interni 

timovi 
26 40,6 40,6 40,6 

Kombinovano - interni 

i eksterni timovi 
38 59,4 59,4 100,0 

      

Kategorija 

Društvene i 

profesionalno 

povezane oblasti 

3 4,7 4,7 4,7 

Hardver 2 3,1 3,1 7,8 

Informacioni sistemi 22 34,4 34,4 42,2 

Kompjuterske 

metodologije 
1 1,6 1,6 43,8 

Kompjuterski sistemi 

organizacije - 

arhitektura i ostalo 

2 3,1 3,1 46,9 

Matematički softveri i 

analize 
3 4,7 4,7 51,6 

Modeli izračunljivosti 1 1,6 1,6 53,1 

Mreže 3 4,7 4,7 57,8 

Sistemi orijentisani na 

ljude 
7 10,9 10,9 68,8 

Softveri i inženjering 20 31,3 31,3 100,0 

      

IT - stvara 

vrednost 

Da 62 96,9 96,9 96,9 

Ne 2 3,1 3,1 100,0 

      

IT - jedinstvenost 
Da 43 67,2 67,2 67,2 

Ne 21 32,8 32,8 100,0 

      

IT - poteškoće 

kupovine/kopiranja 

od konkurencije 

Da 34 53,1 53,1 53,1 

Ne 30 46,9 46,9 100,0 

      

Održavanje 

konkurentske 

Održiva konkurentska 

prednost 
29 45,3 45,3 45,3 
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prednosti 

korišćenjem IT 

Privremena 

konkurentska prednost 
14 21,9 21,9 67,2 

Konkurentski paritet 19 29,7 29,7 96,9 

Konkurentski 

nedostatak 
2 3,1 3,1 100,0 

      

 Ukupno 64 100,0 100,0  

 

 

Tabela 53: Deskriptivna statistika - deskriptivi -  projektni menadžeri 

Promenljive N Minimum Maksimum 
Aritmetička 

sredina 

Standardna 

devijacija 

       

Iskustvo 

Starost 64 22 61 32,75 6,690 

God. radnog staža 64 1 36 8,59 6,458 

God. poslovanja 

organizacije 
64 1 150 28,05 34,163 

God. provedenih u 

organizaciji 
64 1 29 5,80 5,434 

God. rada na 

projektima 
64 1 29 5,98 5,088 

Broj projekata 

godisnje 
64 1 500 44,47 76,067 

Broj IT projekata 

godisnje 
64 0 100 21,47 23,029 

Br. eksterno 

angazovanih 

radnika 

64 0 50 6,08 9,254 

Br. eksterno 

angazovanih 

organizacija 

64 0 35 4,19 7,988 

       

Iniciranje 

projekta 

Kreiranje projektne 

povelje 
64 0 5 2,97 1,259 

Identifikacija 

zainteresovanih 

strana 

64 0 5 3,28 1,188 

       

Planiranje 

projekta 

Kreiranje plana 

projekta 
64 2 5 3,73 ,877 

Planiranje opsega 64 1 5 3,59 ,904 

Prikupljanje zahteva 64 1 5 3,61 1,048 

Definisanje opsega 64 1 5 3,61 1,063 

Kreiranje WBS-a 64 0 5 3,12 1,327 

Planiranje rasporeda 64 1 5 3,41 1,094 

Definisanje 

aktivnosti 
64 1 5 3,52 1,098 

Povezanost 

aktivnosti 
64 0 5 3,42 1,152 

Procena potreba za 

resursima na 

aktivnostima 

64 1 5 3,48 1,182 

Procena trajanja 

aktivnosti 
64 1 5 3,41 1,178 

Kreiranje rasporeda 

aktivnosti 
64 1 5 3,52 1,084 
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Plan upravljanja 

troškovima 
64 0 5 3,14 1,446 

Procena troškova 64 0 5 3,17 1,292 

Određivanje 

budžeta projekta 
64 0 5 3,36 1,289 

Plan za upravljanje 

nabavkama 
64 0 5 2,97 1,447 

Plan upravljanja 

kvalitetom 
64 0 5 3,20 1,299 

Plan upravljanja 

ljudskim resursima 
64 1 5 3,55 1,181 

Plan komunikacija 64 0 5 3,19 1,283 

Plan upravljanja 

zainteresovanim 

stranama 

64 0 5 3,20 1,299 

Plan upravljanja 

rizikom 
64 0 5 2,92 1,301 

Identifikacija rizika 64 0 5 3,14 1,167 

Kvalitativna analiza 

rizika 
64 0 5 2,87 1,254 

Kvantitativna 

analiza rizika 
64 0 5 2,77 1,318 

Planiranje odgovora 

na rizike 
64 0 5 2,91 1,205 

       

Realizacija 

Upravljanje i 

vođenje radnih 

zadataka na 

projektu 

64 1 5 3,63 ,984 

Obezbeđenje 

kvaliteta 
64 1 5 3,39 1,217 

Prikupljanje 

članova 
64 1 5 3,33 1,128 

Razvoj 

kompetencija 

projektnog tima 

64 1 5 3,17 1,216 

Upravljanje 

projektnim timom 
64 1 5 3,58 1,005 

Upravljanje 

komunikacijama 
64 1 5 3,39 1,177 

Realizacija nabavki 64 0 5 3,02 1,374 

Upravljanje 

angažovanjem 

zainteresovanih 

strana 

64 0 5 3,11 1,143 

       

Kontrola 

Nadgledanje i 

praćenje realizacije 

rada na projektu 

64 1 5 3,53 ,908 

Sprovođenje 

integrisane kontrole 

promena 

64 0 5 3,16 1,171 

Validacija opsega 64 0 5 2,98 1,202 

Kontrola opsega 64 0 5 3,06 1,207 

Kontrola rasporeda 

aktivnosti 
64 0 5 3,23 1,065 

Kontrola troškova 64 0 5 3,28 1,315 

Kontrola kvaliteta 64 0 5 3,47 1,195 
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Kontrola 

komunikacija 
64 0 5 3,16 1,263 

Kontrola rizika 64 0 5 3,02 1,351 

Kontrola nabavki 64 0 5 2,86 1,390 

Kontrola 

angažovanja 

zainteresovanih 

strana 

64 0 5 3,05 1,174 

       

Zatvaranje 

projekta 

Zatvaranje projekta 

i/ili faza 
64 0 5 3,59 1,003 

Zatvaranje nabavki 64 0 5 3,02 1,485 

       

Korporativno 

upravljanje 

Usklađenost sa 

misijom, vizijom i 

strategijom 

64 1 5 3,64 1,104 

Usklađenost sa 

razvojnim pravcima 

kompanije 

64 2 5 3,94 ,941 

Usklađenost sa 

liderskim stilom top 

menadžmenta 

64 1 5 3,75 1,168 

Usklađenost sa 

definisanjem 

ključnih indikatora 

performansi 

64 1 5 3,48 1,008 

       

Doprinosi 

projekata, 

programa i 

portfolia 

Doprinosi 

upravljanja 

projektima 

64 1 5 3,89 ,961 

Doprinosi 

upravljanja 

programima 

64 1 5 3,61 1,093 

Doprinosi 

upravljanja 

portfoliom 

64 1 5 3,67 1,070 

       

Organizaciona 

usklađenost 

Organizaciona 

usklađenost - 

procesi 

64 1 5 3,66 ,895 

Organizaciona 

usklađenost - 

organizaciona 

struktura 

64 1 5 3,37 1,062 

Organizaciona 

usklađenost - 

specifičnost 

kulturološkog 

okruženja 

64 1 5 3,27 1,073 

       

Upravljanje 

kompetencijama 

Analiza 

kompetencija koje 

nedostaju kompaniji 

64 1 5 3,30 1,049 

Analiza 

kompetencija koje 

postoje u kompaniji 

64 1 5 3,52 1,098 

Pribavljanje ljudi sa 

specifičnim 

kompetencijama 

64 1 5 3,41 1,019 
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Razvoj 

kompetencija 

zaposlenih 

64 1 5 3,61 1,018 

       

Analiza resursa 

Analiza resursa koje 

nedostaju kompaniji 
64 2 5 3,66 ,946 

Analiza resursa koje 

postoje u kompaniji 
64 1 5 3,64 ,966 

Pribavljanje resursa 

koji nedostaju 
64 2 5 3,62 ,951 

Razvoj i 

unapređenje resursa 
64 1 5 3,66 1,130 

Upravljanje 

resursima 
64 7 20 14,58 3,394 

       

Analiza 

performansi 

Analiza performansi 

- vreme 
64 1 5 3,55 1,083 

Analiza performansi 

- troškovi 
64 1 5 3,78 1,000 

Analiza performansi 

- resursi 
64 2 5 3,78 ,826 

Analiza performansi 

- opseg 
64 2 5 3,52 ,854 

Analiza performansi 

- kvalitet 
64 1 5 3,97 ,959 

Analiza performansi 

- rizik 
64 1 5 3,63 ,984 

Analiza performansi 

- sigurnost 
64 1 5 4,12 ,864 

Analiza performansi 

- poverenje 

klijenata 

64 1 5 4,11 ,945 

Analiza performansi 

- estetska vrednost 
64 1 5 3,67 1,070 

       

Menadžment 

vrednosti 

Usklađenost sa 

organizacionim 

ciljevima i 

prioritetima 

64 1 5 3,83 ,865 

Fokus ka izlazima i 

benefitima 
64 1 5 3,75 ,891 

Usklađenost 

varijabli kako bi se 

maksimizirala 

vrednost 

64 1 5 3,67 ,944 

Primena 

menadžmenta 

vrednosti u svim 

fazama programa i 

projekata 

64 1 5 3,56 1,022 

Prilagođavanje 

potrebama projekata 

i programa 

64 2 5 3,83 ,901 

Učenje i 

poboljšanje 

bazirano na 

iskustvu 

64 2 5 3,81 ,957 
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Dodeljivanje jasnih 

uloga i 

odgovornosti i 

izgradnja kulture 

64 2 5 3,69 ,941 

       

Menadžment 

znanja 

Razumevanje 

opšteg konteksta 

poslovnog 

okruženja  

64 2 5 3,84 ,781 

Razumevanje 

poslovnih podataka 
64 2 5 3,86 ,852 

Priprema podataka 

za analizu 
64 1 5 3,75 1,024 

Modeliranje 64 1 5 3,50 1,024 

Evaluacija 64 1 5 3,47 ,959 

Primena znanja i 

čuvanje naučenih 

lekcija 

64 2 5 3,86 1,037 

       

Organizacioni 

sistem za 

upravljanje 

projektima 

Projekti su 

usklađeni sa 

poslovnom 

strategijom 

64 2 5 3,98 ,900 

Investiranje u prave 

oblasti 
64 2 5 3,83 ,901 

Suvišni projekti se 

eliminišu 
64 1 5 3,53 1,098 

Resursi su alocirani 

optimalno 
64 1 5 3,42 ,973 

Sistem za 

upravljanje 

projektima 

doprinosi uštedama 

64 1 5 3,67 ,993 

Sistem za 

upravljanje 

projektima 

doprinosi povećanju 

profita 

64 1 5 3,84 ,912 

Sistem za 

upravljanje 

projektima 

doprinose brzini 

plasmana proizvoda 

64 1 5 3,78 1,000 
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19.3.3. Deskriptivna statistika – naručioci projekta 

 

Tabela 54: Deskriptivna statistika - frekvencije - naručioci projekta 

Promenljive Frekvencija Procenat 
Validan 

procenat 

Kumulativni 

procenat 

      

Pol 
Muški 28 62,2 62,2 62,2 

Ženski 17 37,8 37,8 100,0 

      

      

Obrazovanje 

Srednja škola 2 4,4 4,4 4,4 

Fakultet 20 44,4 44,4 48,9 

Master 19 42,2 42,2 91,1 

Doktorat 3 6,7 6,7 97,8 

Ništa od prethodno 

navedenog 
1 2,2 2,2 100,0 

      

IT fokus 

obrazovanja 

Glavni fokus 16 35,6 35,6 35,6 

Sporedni fokus 20 44,4 44,4 80,0 

Bez značaja - nije 

povezano 
9 20,0 20,0 100,0 

      

Zaposlenje 

Zaposlen - puno 

radno vreme 
44 97,8 97,8 97,8 

Poslodavac 1 2,2 2,2 100,0 

      

Sektor 
Javni sektor 13 28,9 28,9 28,9 

Privatni sektor 32 71,1 71,1 100,0 

      

Industrija 

Bankarstvo, 

osiguranje i 

investicione usluge 

16 35,6 35,6 35,6 

Energetski sektor 2 4,4 4,4 40,0 

Građevinska 

industrija 
1 2,2 2,2 42,2 

Informatika 10 22,2 22,2 64,4 

Kreativna industrija 1 2,2 2,2 66,7 

Metalska i 

elektroindustrija 
2 4,4 4,4 71,1 

Obrazovanje 8 17,8 17,8 88,9 

Poljoprivreda 1 2,2 2,2 91,1 

Saobraćaj 1 2,2 2,2 93,3 

Telekomunikacije 1 2,2 2,2 95,6 

Trgovina 2 4,4 4,4 100,0 

      

Broj zaposlenih 

11-50 14 31,1 31,1 31,1 

51-250 9 20,0 20,0 51,1 

251-1000 13 28,9 28,9 80,0 

1000+ 9 20,0 20,0 100,0 

      

Tip preduzeća 

Malo 14 31,1 31,1 31,1 

Srednje 9 20,0 20,0 51,1 

Veliko 22 48,9 48,9 100,0 

      

Pristup 
Pristup baziran na 

performansama 
13 28,9 28,9 28,9 
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Pristup baziran na 

znanju 
8 17,8 17,8 46,7 

Projektno baziran 

pristup 
11 24,4 24,4 71,1 

Socio tehnološki 

pristup 
3 6,7 6,7 77,8 

Vrednosno baziran 

pristup 
10 22,2 22,2 100,0 

     

IT - stvara 

vrednost 

Da 39 86,7 86,7 86,7 

Ne 6 13,3 13,3 100,0 

      

IT - jedinstvenost 
Da 31 68,9 68,9 68,9 

Ne 14 31,1 31,1 100,0 

      

IT - poteškoće 

kupovine/kopiranja 

od konkurencije 

Da 19 42,2 42,2 42,2 

Ne 26 57,8 57,8 100,0 

      

Održavanje 

konkurentske 

prednosti 

korišćenjem IT 

Održiva 

konkurentska 

prednost 

14 31,1 31,1 31,1 

Privremena 

konkurentska 

prednost 

14 31,1 31,1 62,2 

Konkurentski 

paritet 
11 24,4 24,4 86,7 

Konkurentski 

nedostatak 
6 13,3 13,3 100,0 

      

 Ukupno 45 100,0 100,0  

 

  

Tabela 55: Deskriptivna statistika - deskriptivi - naručioci projekta 

Promenljive N Minimum Maksimum 
Aritmetička 

sredina 

Standardna 

devijacija 

      

Iskustvo 

Starost 45 24 61 34,44 8,675 

God. radnog staža 45 1 30 9,73 7,930 

God. provedenih u 

organizaciji 
45 1 29 6,69 6,190 

God. poslovanja 

organizacije 
45 1 126 28,58 26,394 

God. rada na 

projektima 
45 1 29 5,89 5,292 

Validno 45     

       

Analiza 

performansi 

Analiza performansi - 

vreme 
45 1 5 3,49 1,254 

Analiza performansi - 

troškovi 
45 2 5 3,82 1,029 

Analiza performansi - 

resursi 
45 1 5 3,71 1,079 

Analiza performansi - 

opseg 
45 1 5 3,62 1,007 

Analiza performansi - 

kvalitet 
45 2 5 3,96 ,952 
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Analiza performansi - 

rizik 
45 1 5 3,62 1,072 

Analiza performansi - 

sigurnost 
45 1 5 3,93 1,031 

Analiza performansi - 

estetska vrednost 
45 1 5 3,64 1,171 

       

Menadžment 

vrednosti 

Usklađenost sa 

organizacionim 

ciljevima i prioritetima 

45 1 5 3,78 1,042 

Fokus ka izlazima i 

benefitima 
45 1 5 3,80 ,944 

Usklađenost varijabli 

kako bi se 

maksimizirala 

vrednost 

45 1 5 3,47 1,014 

Primena menadžmenta 

vrednosti u svim 

fazama programa i 

projekata 

45 1 5 3,49 1,036 

Prilagođavanje 

potrebama projekata i 

programa 

45 2 5 3,93 ,963 

Učenje i poboljšanje 

bazirano na iskustvu 
45 2 5 3,73 1,053 

Dodeljivanje jasnih 

uloga i odgovornosti i 

izgradnja kulture 

45 2 5 3,53 1,014 

       

Menadžment 

znanja 

Razumevanje opšteg 

konteksta poslovnog 

okruženja  

45 1 5 3,62 1,114 

Razumevanje 

poslovnih podataka 
45 1 5 3,71 1,014 

Priprema podataka za 

analizu 
45 1 5 3,71 1,141 

Modeliranje 45 1 5 3,29 1,100 

Evaluacija 45 1 5 3,60 1,095 

Primena znanja i 

čuvanje naučenih 

lekcija 

45 2 5 3,98 1,097 

       

Organizacioni 

sistem za 

upravljanje 

projektima 

Projekti su usklađeni 

sa poslovnom 

strategijom 

45 1 5 3,80 ,991 

Investiranje u prave 

oblasti 
45 1 5 3,56 1,119 

Suvišni projekti se 

eliminišu 
45 1 5 3,20 1,325 

Resursi su alocirani 

optimalno 
45 1 5 3,33 1,087 

Sistem za upravljanje 

projektima doprinosi 

uštedama 

45 1 5 3,64 1,151 

Sistem za upravljanje 

projektima doprinosi 

povećanju profita 

45 1 5 3,87 1,014 
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Sistem za upravljanje 

projektima doprinose 

brzini plasmana 

proizvoda 

45 1 5 3,60 1,214 
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19.4. Prilog 4 - Upitnik 

 

19.4.1. Upitnik namenjen IT stručnjacima 
 

Šifra:  

Unesite broj koji ste dobili u mail-u 

 

I Demografske karakteristike 

 

1. 1.  Pol 

1. Muški 

2. Ženski 

 

1. 2.  Pozicija na kojoj ste zaposleni u firmi ili koja najpribližnije definiše Vašu ulogu je: 

• IT menadžer 

• IT projektni menadžer – tehnički 

menadžer 

• Menadžer za baze podataka 

• IT menadžer kvaliteta 

• IT sistem analitičar 

• Menadžer za mreže 

• IT klijent menadžer 

• Software developer 

• IT administrator 

• IT prodavac i marketing 

konsultant 

• Inženjer za integraciju i testiranje 

• IT inženjer sistema 

• IT aplikativni konsultant 

• IT sistemski arhitekta 

• Menadžer za podršku uslugama 

• Poslovni analitičar 

• IT menadžer za bezbednost 

• IT trener 

 

1. 3.  Nivo obrazovanja 

a) Srednja škola 

b) Fakultet 

c) Master 

d) Doktorat 

e) Ništa od prethodno navedenog 

 

1. 4.  Odredite fokusiranost vašeg prethodnog obrazovanja na IT: 

a) Glavni focus 

b) Sporedni focus 

c) Bez značaja - nije povezano 

 

1. 5.  Status Vašeg zaposlenja je: 

a) Zaposlen - puno radno vreme 

b) Delimično zaposlen - polu radno 

vreme 

c) Poslodavac 

d) Student/Nezaposlen/U penziji 

 

1. 6.  Broj vaših godina: Unesite broj 

 

1. 7.  Broj vaših godina radnog staža: Unesite broj 

 

1. 8.  Organizacija u kojoj radite pripada: 

a) Privatnom sektoru 

b) Javnom sektoru 

 

1. 9.  Organizacija u kojoj radite pripada industriji: 

a) Bankarstvo, osiguranje i 

investicione usluge 

b) Obrazovanje 

c) Energetski sektor 

d) Građevinska industrija 

e) Kreativna industrija 

f) Hemija, farmacija, guma i 

nemetali 

g) Informatika 

h) Komunalna delatnost 

i) Metalska i elektroindustrija 

j) Poljoprivreda 

k) Rudnici metala i metalurgija 

l) Saobraćaj 

m) Tekstil i koža 

n)  Trgovina 

o) Turizam i ugostiteljstvo 

p) Privatno obezbeđenje 
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1. 10. Broj godina poslovanja organizacije: Unesite broj 

 

1. 11. Broj vaših godina provedenih u organizaciji: Unesite broj 

 

1. 12. Broj godina rada na projektima: Unesite broj 

 

1. 13. Broj zaposlenih u vašoj organizaciji je: 

a) 1 – 10 

b) 11 – 50 

c) 51 – 250 

d) 251 – 1000 

e) 1000+ 

 

II Upravljanje IT projektima 

 

2.1.  Da li posedujete sertifikat iz oblasti informacionih tehnologija? 

a) Da 

b) Ne 

 

2.2.  Koji sertifikat posedujete iz oblasti informacionih tehnologija: Unesite naziv 

 

2.3.  Metodologija koju koristite na IT projektima je: 

a) Model vodopada - tradicionalni sekvencijalni pristup 

b) Agilni pristup - iterativni pristup 

 

2.4.  Koji od navedenih pristupa je najpribližniji Vašem iskustvu na IT projektima u 

organizaciji: 

a) IT projekti moraju da obezbeđuju vrednost za organizaciju - vrednosno baziran pristup 

b) Uspeh IT projekata je direktno povezan sa tehnologijom koja se koristi i sa aktivnim 

uklučivanjem korisnika - socio-tehnološki pristup 

c) Primena principa i alata upravljanja projektima trebalo bi da bude deo metodologije 

organizacionog upravljanja projektima, među kojima su klasifikovani i IT projekti - 

projektno baziran pristup 
d) Izvrsnost u upravljanju IT projektima za pojedinca i organizaciju u direktnoj je vezi sa 

iskustvom, naučenim lekcijama i vremenom - pristup baziran na znanju 

e) Uspeh projekta u direktnoj je vezi uspešnim planiranjem vremena, resursa, troškova, 

promena - pristup baziran na performansama 

 

2.5.  IT projekti na kojima učestvujete pripadaju sledećim kategorijama: Možete odabrati 

više odgovora 

a) Hardver   

b) Kompjuterski sistemi 

organizacije – arhitektura i ostalo 

c) Mreže 

d) Softveri i inženjering 

e) Modeli izračunljivosti 

f) Matematički softveri i analize 

g) Informacioni sistemi  

h) Sigurnost i privatnost 

i) Sistemi orijentisani na ljude  

j) Kompjuterske metodologije 

k) Primenjeni kompjuterski sistemi 

l) Društvene i profesionalne 

povezane oblasti 

 

2.6.  Krajnji proizvod IT projekta je namenjen za: 

a) interne korisnike 

b) kompanije 

c) široke narodne mase 

 

2.7.  Broj krajnjih korisnika Vašeg proizvoda/usluge je: 

a) od 1 do 5 

b) od 5 do 20 

c) od 20 do 100 

d) od 100 do 1000 

e) preko 1000
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2.8.  Da li data informaciona tehnologija stvara vrednost? 

a) Da 

b) Ne 

 

2.9.  Da li se informaciona tehnologija koju koriste razlikuje od konkurentske firme? 

a) Da 

b) Ne 

 

2.10.  Da li je drugoj firmi teško da napravi ili kupi datu informacionu tehnologiju? 

a) Da 

b) Ne 

 

III Analiza IT kompetencija 

 

0 - Bez znanja o toj oblasti 

1 - Osnovno znanje - poznavanje glavnih koncepata 

2 - Srednje - poznavanje koncepata i mogućnosti primene; neka direktna iskustva 

3 - Napredno - temeljno poznavanje koncepata i mogućnosti primene, sa sveobuhvatnim iskustvom u 

kompleksnom kontekstu 

 

3.1. Planiranje: 

 
Bez 

znanja 

Osnovno 

znanje 

Srednje 

znanje 

Napredno 

znanje 

Usklađivanje IT i poslovne strategije 0 1 2 3 

Upravljanje servisima na više nivoa 0 1 2 3 

Razvoj poslovnog plana 0 1 2 3 

Planiranje projekta ili proizvoda 0 1 2 3 

Dizajn arhitekture sistema 0 1 2 3 

Dizajn aplikacija 0 1 2 3 

Integracija tehnoloških trendova u okviru sistema i 

proizvoda 
0 1 2 3 

Uticaj IT rešenja na održivi razvoj organizacije 0 1 2 3 

Inovacije tehnologije, koncepata i procesa 0 1 2 3 

 

3.2. Kreiranje: 

 
Bez 

znanja 

Osnovno 

znanje 

Srednje 

znanje 

Napredno 

znanje 

Dizajn i razvoj infrastrukture i softverskog 

okruženja 
0 1 2 3 

Dizajn i razvoj poslovnog modela i aplikativne 

logike 
0 1 2 3 

Dizajn i razvoj korisničkog interfejsa 0 1 2 3 

Integracija komponenti - konfigurisanje i kontrola 

performansi 
0 1 2 3 

Integracija komponenti - izbor paketa i 

prilagođavanje 
0 1 2 3 

Testiranje 0 1 2 3 

Usklađivanje IT rešenja sa standardima 0 1 2 3 

Kreiranje dokumenata proizvoda i usluga 0 1 2 3 

Sistemski inženjering 0 1 2 3 

 

3.3. Pokretanje: 

 
Bez 

znanja 

Osnovno 

znanje 

Srednje 

znanje 

Napredno 

znanje 

Podrška korisnicima 0 1 2 3 

Podrška sistemu za promene 0 1 2 3 

Isporuka proizvoda/usluge 0 1 2 3 

Upravljanje problemima - procesi 0 1 2 3 
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Upravljanje problemima - mrežne operacije 0 1 2 3 

Upravljanje problemima - operacije kompjuterskog 

sistema 
0 1 2 3 

Upravljanje problemima - administracija baze 

podataka 
0 1 2 3 

Upravljanje problemima - održavanje aplikacija 0 1 2 3 

 

3.4. Omogućavanje: 

 
Bez 

znanja 

Osnovno 

znanje 

Srednje 

znanje 

Napredno 

znanje 

Razvoj strategije IT bezbednosti 0 1 2 3 

Razvoj IT strategije kvaliteta 0 1 2 3 

Omogućavanje organizacionih treninga i edukacija 0 1 2 3 

Kupovina i nabavka komponenti 0 1 2 3 

Razvoj plana prodaje 0 1 2 3 

Upravljanje distribucijom 0 1 2 3 

Upravljanje prodajom 0 1 2 3 

Upravljanje ugovaranjem 0 1 2 3 

Lični razvoj - analiza kompetencija 0 1 2 3 

Lični razvoj - upravljanje resursima 0 1 2 3 

Upravljanje znanjem i informacijama 0 1 2 3 

Identifikacija potreba 0 1 2 3 

Digitalni marketing 0 1 2 3 

 

3.5. Upravljanje 

 
Bez 

znanja 

Osnovno 

znanje 

Srednje 

znanje 

Napredno 

znanje 

Predviđanje razvoja 0 1 2 3 

Upravljanje projektima i portfoliom 0 1 2 3 

Upravljanje rizikom 0 1 2 3 

Upravljanje zainteresovanim stranama 0 1 2 3 

Poboljšanje procesa 0 1 2 3 

Upravljanje IT kvalitetom 0 1 2 3 

Upravljanje poslovnim promenama 0 1 2 3 

Upravljanje informacionom bezbednošću 0 1 2 3 

Upravljanje informacionim sistemom 0 1 2 3 

 

IV Analiza rezultata 

 

1 – veoma nizak uticaj 

2 – nizak uticaj 

3 – srednji uticaj 

4 – visok uticaj 

5 – veoma visok uticaj 

 

 

4.1. Analiza performansi - u kojoj meri su IT projekti u Vašoj kompaniji realizovani prema 

planu, analizirajući: 1 – u potpunosti nisu realizovani prema planu; 2 – u većoj meri nisu 

realizovani prema planu; 3 – polovična je uspešnost realizacije prema planu; 4 – u većoj meri su 

realizovani prema planu; 5 – u potpunosti su realizovani prema planu; 

Vreme 1 2 3 4 5 

Troškove 1 2 3 4 5 

Resurse 1 2 3 4 5 

Opseg 1 2 3 4 5 

Kvalitet 1 2 3 4 5 

Rizik 1 2 3 4 5 

Sigurnost 1 2 3 4 5 

Estetsku vrednost 1 2 3 4 5 
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4.2. U kojoj meri je menadžment vrednosti povezan sa sledećim aspektima na IT projektima: 

Menadžment vrednosti predstavlja maksimizaciju vrednosti koji su u skladu sa programskim i 

projektnim ciljevima i očekivanjima zainteresovanih strana. 

Usklađenost sa organizacionim ciljevima i prioritetima 1 2 3 4 5 

Fokus ka izlazima i benefitima 1 2 3 4 5 

Usklađenost varijabli kako bi se maksimizirala vrednost 1 2 3 4 5 

Primena menadžmenta vrednosti u svim fazama programa i 

projekata 
1 2 3 4 5 

Prilagođevanje potrebama projekata i programa 1 2 3 4 5 

Učenje i poboljšanje bazirano na iskustvu 1 2 3 4 5 

Dodeljivanje jasnih uloga i odgovornosti i izgradnja kulture 1 2 3 4 5 

 

4.3. Menadžment znanja i sistem za podršku odlučivanju - u kojoj meri sledeći aspekti 

menadžmenta znanja doprinose rezultatima koje ostvarujete: 

Razumevanje opšteg konteksta poslovnog okruženja  1 2 3 4 5 

Razumevanje poslovnih podataka 1 2 3 4 5 

Priprema podataka za analizu 1 2 3 4 5 

Modeliranje 1 2 3 4 5 

Evaluacija 1 2 3 4 5 

Primena znanja i čuvanje naučenih lekcija 1 2 3 4 5 

 

4.4. Sistem za upravljanje projektima, programima i portfoliom 

Projekti su usklađeni sa poslovnom strategijom 1 2 3 4 5 

Mi investiramo u prave oblasti 1 2 3 4 5 

Suvišni projekti se eliminišu 1 2 3 4 5 

Naši resursi su alocirani optimalno 1 2 3 4 5 

Sistem za upravljanje projektima doprinosi uštedama 1 2 3 4 5 

Sistem za upravljanje projektima doprinosi povećanju profita 1 2 3 4 5 

Sistem za upravljanje projektima doprinose brzini plasmana 

proizvoda 
1 2 3 4 5 
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19.4.2. Upitnik namenjen projektnim menadžerima i direktorima kompanija 
 

Šifra:  

Unesite broj koji ste dobili u mail-u 

 

I Demografske karakteristike 

 

1. 1.  Pol 

a) Muški 

b) Ženski 

 

1. 2.  Nivo obrazovanja 

a) Srednja škola 

b) Fakultet 

c) Master 

d) Doktorat 

e) Ništa od prethodno navedenog 

 

1. 3.  Status Vašeg zaposlenja je: 

a) Zaposlen - puno radno vreme 

b) Delimično zaposlen - polu radno vreme 

c) Poslodavac 

d) Student/Nezaposlen/U penziji 

 

1. 4.  Broj vaših godina: Unesite broj 

 

1. 5.  Broj vaših godina radnog staža: Unesite broj 

 

1. 6.  Organizacija u kojoj radite pripada: 

a) Privatnom sektoru 

b) Javnom sektoru 

 

1. 7.  Organizacija u kojoj radite pripada industriji: 

a) Bankarstvo, osiguranje i 

investicione usluge 

b) Obrazovanje 

c) Energetski sektor 

d) Građevinska industrija 

e) Kreativna industrija 

f) Hemija, farmacija, guma i 

nemetali 

g) Informatika 

h) Komunalna delatnost 

i) Metalska i elektroindustrija 

j) Poljoprivreda 

k) Rudnici metala i metalurgija 

l) Saobraćaj 

m) Tekstil i koža 

n)  Trgovina 

o) Turizam i ugostiteljstvo 

p) Privatno obezbeđenje 

 

1. 8.  Broj godina poslovanja organizacije: Unesite broj 

 

1. 9.  Broj vaših godina provedenih u organizaciji: Unesite broj 

 

1. 10.  Broj godina rada na projektima: Unesite broj 

 

1. 11.  Broj zaposlenih u vašoj organizaciji je: 

a) 1 – 10 

b) 11 – 50 

c) 51 – 250 

d) 251 – 1000 

e) 1000+

 

II Upravljanje IT projektima 

 

2.1.  Da li posedujete sertifikat iz oblasti upravljanja projektima? 

a) Da 
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b) Ne 

 

2.2.  Koji sertifikat posedujete iz upravljanja projektima: Unesite naziv 

 

2.3.  Navedite ukupan broj projekata koje Vaša organizacija realizuje na godišnjem nivou: 
Unesite broj 

 

2.4.  Navedite broj IT projekata koje Vaša organizacija realizuje na godišnjem nivou: 
Unesite broj 

 

2.5.  Da li Vaša organizacija ima uspostavljenu službu za upravljanje projektima (PMO - 

Project Management Office)? 

a) Da 

b) Ne 

 

2.6.  Koji od navedenih pristupa je najpribližniji Vašem iskustvu na IT projektima u 

organizaciji: 

a) IT projekti moraju da obezbeđuju vrednost za organizaciju - vrednosno baziran pristup 

b) Uspeh IT projekata je direktno povezan sa tehnologijom koja se koristi i sa aktivnim 

uklučivanjem korisnika - socio-tehnološki pristup 

c) Primena principa i alata upravljanja projektima trebalo bi da bude deo metodologije 

organizacionog upravljanja projektima, među kojima su klasifikovani i IT projekti - 

projektno baziran pristup 
d) Izvrsnost u upravljanju IT projektima za pojedinca i organizaciju u direktnoj je vezi sa 

iskustvom, naučenim lekcijama i vremenom - pristup baziran na znanju 

e) Uspeh projekta u direktnoj je vezi uspešnim planiranjem vremena, resursa, troškova, 

promena - pristup baziran na performansama 

 

2.7.  Prosečna vrednost IT projekata u evrima na kojima učestvujete je: 

a) do 10.000 

b) 10.000 do 50.000 

c) 50.000 do 100.000 

d) preko 100.000 

 

2.8.  Prosečno trajanje IT projekata u Vašoj organizaciji je: 

a) do 3 meseca 

b) od 3 do 6 meseci 

c) od 6 do 12 meseci 

d) od 12 do 36 meseci 

e) više od 36 meseci 

 

2.9.  Prosečan broj članova projektnog tima na IT projektima u Vašoj organizaciji je: 

a) od 1 do 5 

b) od 6 do 10 

c) od 10 do 50 

d) od 50 do 100 

e) preko 100 

 

2.10.  Organizacija u realizaciji IT projekata angažuje: 

a) isključivo interne timove 

b) isključivo eksterne timove 

c) kombinovano – interne i eksterne 

 

2.11.  Prosečan broj eksterno angažovanih radnika na IT projektima u Vašoj organizaciji je: 

unesite broj 

 

2.12.  Prosečan broj eksternih organizacija angažovanih na IT projektima u Vašoj 

organizaciji je: unesite broj 

 

2.13.  IT projekti na kojima učestvujete pripadaju sledećim kategorijama: Možete odabrati 

više odgovora 
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a) Hardver   

b) Kompjuterski sistemi organizacije – 

arhitektura i ostalo 

c) Mreže 

d) Softveri i inženjering 

e) Modeli izračunljivosti 

f) Matematički softveri i analize 

g) Informacioni sistemi  

h) Sigurnost i privatnost 

i) Sistemi orijentisani na ljude  

j) Kompjuterske metodologije 

k) Primenjeni kompjuterski sistemi 

l) Društvene i profesionalne povezane 

oblasti 

 

2.14.  Da li data informaciona tehnologija stvara vrednost? 

a) Da 

b) Ne 

 

2.15.  Da li se informaciona tehnologija koju koriste razlikuje od konkurentske firme? 

a) Da 

b) Ne 

 

2.16.  Da li je drugoj firmi teško da napravi ili kupi datu informacionu tehnologiju? 

c) Da 

d) Ne 

 

III Analiza projektne zrelosti 

 

U nastavku odredite stepen definisanja projektnih procesa i dokumenata u fazama iniciranja, 

planiranja, realizacije, nadgledanja i kontrole, i faze zatvaranja projekta. 

0-ne postoji definisanje; organizacija ne može da prepozna sporna pitanja; 

1-postoji evidencija o spornim pitanjima, ali je sveukupni pristup baziran na dezorganiazciji – 

inicijalno ad hoc upravljanje; 

2-implementacija metodologije za upravljanje projektima – intuitivan pristup; 

3- prakse za upravljanje projektima su adaptirane i koriste se – definisano; 

4 - procesi za upravljanje projektima se mere i kontrolišu – obezbeđuju se dobre prakse; 

5 - fokus na poboljšanjima procesa i optimizaciji – sagledavaju se dobre prakse drugih preduzeća; 

 

 

3.1. Iniciranje projekta 

Kreiranje projektne povelje (projektna karta) 0 1 2 3 4 5 

Identifikacija zainteresovanih strana 0 1 2 3 4 5 

 

3.2. Planiranje opsega projekta 

Kreiranje plana projekta 0 1 2 3 4 5 

Planiranje opsega 0 1 2 3 4 5 

Prikupljanje zahteva 0 1 2 3 4 5 

Definisanje opsega 0 1 2 3 4 5 

Kreiranje WBS-a 0 1 2 3 4 5 

 

3.3. Planiranje vremena projekta: 

Planiranje rasporeda 0 1 2 3 4 5 

Definisanje aktivnosti 0 1 2 3 4 5 

Povezanost aktivnosti 0 1 2 3 4 5 

Procena potreba za resursima na aktivnostima 0 1 2 3 4 5 

Procena trajanja aktivnosti 0 1 2 3 4 5 

Kreiranje rasporeda aktivnosti 0 1 2 3 4 5 

 

3.4. Planiranje troškova, kvaliteta i ljudskih resursa projekta: 

Plan upravljanja troškovima 0 1 2 3 4 5 

Procena troškova 0 1 2 3 4 5 

Određivanje budžeta projekta 0 1 2 3 4 5 

Plan za upravljanje nabavkama 0 1 2 3 4 5 

Plan upravljanja kvalitetom 0 1 2 3 4 5 
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Plan upravljanja ljudskim resursima 0 1 2 3 4 5 

Plan komunikacija 0 1 2 3 4 5 

Plan upravljanja zainteresovanim stranama 0 1 2 3 4 5 

 

3.5. Planiranje rizičnih događaja na projektu: 

Plan upravljanja rizikom 0 1 2 3 4 5 

Identifikacija rizika 0 1 2 3 4 5 

Kvalitativna analiza rizika 0 1 2 3 4 5 

Kvantitativna analiza rizika 0 1 2 3 4 5 

Planiranje odgovora na rizike 0 1 2 3 4 5 

 

3.6. Realizacija projekta: 

Upravljanje i vođenje radnih zadataka na projektu 0 1 2 3 4 5 

Obezbeđenje kvaliteta 0 1 2 3 4 5 

Procena i regrutacija neophodnih članova projektnog tima 0 1 2 3 4 5 

Razvoj kompetencija projektnog tima 0 1 2 3 4 5 

Upravljanje projektnim timom 0 1 2 3 4 5 

Upravljanje komunikacijama 0 1 2 3 4 5 

Realizacija nabavki 0 1 2 3 4 5 

Upravljanje angažovanjem zainteresovanih strana 0 1 2 3 4 5 

 

3.7. Praćenje i kontrola: 

Nadgledanje i praćenje realizacije rada na projektu 0 1 2 3 4 5 

Sprovođenje integrisane kontrole promena 0 1 2 3 4 5 

Validacija opsega 0 1 2 3 4 5 

Kontrola opsega 0 1 2 3 4 5 

Kontrola rasporeda aktivnosti 0 1 2 3 4 5 

Kontrola troškova 0 1 2 3 4 5 

Kontrola kvaliteta 0 1 2 3 4 5 

Kontrola komunikacija 0 1 2 3 4 5 

Kontrola rizika 0 1 2 3 4 5 

Kontrola nabavki 0 1 2 3 4 5 

Kontrola angažovanja zainteresovanih strana 0 1 2 3 4 5 

 

3.8. Zatvaranje projekta: 

Zatvaranje projekta i/ili faza 0 1 2 3 4 5 

Zatvaranje nabavki 0 1 2 3 4 5 

 

IV Analiza organizacionih kompetencija u upravljanju projektima 

 

1 – veoma nizak uticaj 

2 – nizak uticaj 

3 – srednji uticaj 

4 – visok uticaj 

5 – veoma visok uticaj 

PPP - projekti, programi i portfolio 

 

 

4.1. Korporativno upravljanje - u kojoj meri su organizacioni sistemi upravljanja i vođenja 

projektima, programima i portfoliom usklađeni sa: 

Misijom, vizijom i strategijom 1 2 3 4 5 

Razvojnim pravcima kompanije 1 2 3 4 5 

Liderskim stilom top menadžmenta 1 2 3 4 5 

Definisanjem ključnih indikatora performansi 1 2 3 4 5 

 

4.2. Doprinosi PPP - u kojoj meri organizacija ostvaruje rezultate preko uspostavljenog sistema: 

Upravljanja projektima 1 2 3 4 5 
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Upravljanje programima 1 2 3 4 5 

Upravljanje portfoliom 1 2 3 4 5 

 

4.3. Organizaciona usklađenost - u kojoj meri je koordinacija internih i eksternih učesnika 

određena kroz usklađenost: 

Procesa 1 2 3 4 5 

Organizacione strukture 1 2 3 4 5 

Specifičnosti kulturološkog okruženja 1 2 3 4 5 

 

4.4. Upravljanje kompetencijama - u kojoj meri su organizacioni sistemi upravljanja i vođenja 

projektima, programima i portfoliom usklađeni sa: 

Analizom kompetencija koje nedostaju kompaniji 1 2 3 4 5 

Analizom kompetencija koje postoje u kompaniji 1 2 3 4 5 

Pribavljanje ljudi sa specifičnim kompetencijama 1 2 3 4 5 

Razvojem kompetencija zaposlenih 1 2 3 4 5 

 

4.5. Resursi (materijal, energija, finansijski resursi, intelektualni kapital, itd.) - u kojoj meri je 

strateška orijentacija kompanije i ostvarivanje rezultata povezano sa: 

Analizom resursa koje nedostaju kompaniji 1 2 3 4 5 

Analizom resursa koje postoje u kompaniji 1 2 3 4 5 

Pribavljanjem resursa koji nedostaju 1 2 3 4 5 

Razvojem i unapređenjem resursa 1 2 3 4 5 

 

V Analiza rezultata 

 

1 – veoma nizak uticaj 

2 – nizak uticaj 

3 – srednji uticaj 

4 – visok uticaj 

5 – veoma visok uticaj 

 

 

5.1. Analiza performansi - u kojoj meri su IT projekti u Vašoj kompaniji realizovani prema planu, 

analizirajući: 
1 – u potpunosti nisu realizovani prema planu; 2 – u većoj meri nisu realizovani prema planu; 3 – 

polovična je uspešnost realizacije prema planu; 4 – u većoj meri su realizovani prema planu; 5 – u 

potpunosti su realizovani prema planu; 

Vreme 1 2 3 4 5 

Troškove 1 2 3 4 5 

Resurse 1 2 3 4 5 

Opseg 1 2 3 4 5 

Kvalitet 1 2 3 4 5 

Rizik 1 2 3 4 5 

Sigurnost 1 2 3 4 5 

Estetsku vrednost 1 2 3 4 5 

 

 

5.2. U kojoj meri je menadžment vrednosti povezan sa sledećim aspektima na IT projektima: 

Menadžment vrednosti predstavlja maksimizaciju vrednosti koji su u skladu sa programskim i 

projektnim ciljevima i očekivanjima zainteresovanih strana. 

Usklađenost sa organizacionim ciljevima i prioritetima 1 2 3 4 5 

Fokus ka izlazima i benefitima 1 2 3 4 5 

Usklađenost varijabli kako bi se maksimizirala vrednost 1 2 3 4 5 

Primena menadžmenta vrednosti u svim fazama programa i 

projekata 
1 2 3 4 5 

Prilagođevanje potrebama projekata i programa 1 2 3 4 5 

Učenje i poboljšanje bazirano na iskustvu 1 2 3 4 5 

Dodeljivanje jasnih uloga i odgovornosti i izgradnja kulture 1 2 3 4 5 
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5.3. Menadžment znanja i sistem za podršku odlučivanju - u kojoj meri sledeći aspekti 

menadžmenta znanja doprinose rezultatima koje ostvarujete: 

Razumevanje opšteg konteksta poslovnog okruženja  1 2 3 4 5 

Razumevanje poslovnih podataka 1 2 3 4 5 

Priprema podataka za analizu 1 2 3 4 5 

Modeliranje 1 2 3 4 5 

Evaluacija 1 2 3 4 5 

Primena znanja i čuvanje naučenih lekcija 1 2 3 4 5 

 

5.4. Sistem za upravljanje projektima, programima i portfoliom 

Projekti su usklađeni sa poslovnom strategijom 1 2 3 4 5 

Mi investiramo u prave oblasti 1 2 3 4 5 

Suvišni projekti se eliminišu 1 2 3 4 5 

Naši resursi su alocirani optimalno 1 2 3 4 5 

Sistem za upravljanje projektima doprinosi uštedama 1 2 3 4 5 

Sistem za upravljanje projektima doprinosi povećanju profita 1 2 3 4 5 

Sistem za upravljanje projektima doprinose brzini plasmana 

proizvoda 
1 

2 
3 4 5 

 

 

 

 

  



Dragan Bjelica (2017). Integrisani model za ocenu zrelosti u upravljanju IT projektima, 

doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka 

 

 374 

19.4.3. Upitnik namenjen naručiocima projekata 
 

Šifra:  

Unesite broj koji ste dobili u mail-u 

 

I Demografske karakteristike 

 

1. 1.  Pol 

a) Muški 

b) Ženski 

 

1. 2.  Nivo obrazovanja 

a) Srednja škola 

b) Fakultet 

c) Master 

d) Doktorat 

e) Ništa od prethodno navedenog 

 

1. 3.  Odredite fokusiranost vašeg prethodnog obrazovanja na IT: 

a) Glavni focus 

b) Sporedni focus 

c) Bez značaja - nije povezano 

 

1. 4.  Status Vašeg zaposlenja je: 

e) Zaposlen - puno radno vreme 

f) Delimično zaposlen - polu radno 

vreme 

g) Poslodavac 

h) Student/Nezaposlen/U penziji 

 

1. 5.  Broj vaših godina: Unesite broj 

 

1. 6.  Broj vaših godina radnog staža: Unesite broj 

 

1. 7.  Organizacija u kojoj radite pripada: 

a) Privatnom sektoru 

b) Javnom sektoru 

 

1. 8.  Organizacija u kojoj radite pripada industriji: 

a) Bankarstvo, osiguranje i 

investicione usluge 

b) Obrazovanje 

c) Energetski sektor 

d) Građevinska industrija 

e) Kreativna industrija 

f) Hemija, farmacija, guma i 

nemetali 

g) Informatika 

h) Komunalna delatnost 

i) Metalska i elektroindustrija 

j) Poljoprivreda 

k) Rudnici metala i metalurgija 

l) Saobraćaj 

m) Tekstil i koža 

n)  Trgovina 

o) Turizam i ugostiteljstvo 

p) Privatno obezbeđenje 

 

1. 9.  Broj godina poslovanja organizacije: Unesite broj 

 

1. 10.  Broj vaših godina provedenih u organizaciji: Unesite broj 

 

1. 11.  Broj godina rada na projektima: Unesite broj 

 

1. 12.  Broj zaposlenih u vašoj organizaciji je: 

a) 1 – 10 

b) 11 – 50 

c) 51 – 250 

d) 251 – 1000 

e) 1000+ 
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II Upravljanje IT projektima 

 

2.1.  Koji od navedenih pristupa je najpribližniji Vašem iskustvu na IT projektima u 

organizaciji: 

a) IT projekti moraju da obezbeđuju vrednost za organizaciju - vrednosno baziran pristup 

b) Uspeh IT projekata je direktno povezan sa tehnologijom koja se koristi i sa aktivnim 

uklučivanjem korisnika - socio-tehnološki pristup 

c) Primena principa i alata upravljanja projektima trebalo bi da bude deo metodologije 

organizacionog upravljanja projektima, među kojima su klasifikovani i IT projekti - 

projektno baziran pristup 
d) Izvrsnost u upravljanju IT projektima za pojedinca i organizaciju u direktnoj je vezi sa 

iskustvom, naučenim lekcijama i vremenom - pristup baziran na znanju 

e) Uspeh projekta u direktnoj je vezi uspešnim planiranjem vremena, resursa, troškova, 

promena - pristup baziran na performansama 

 

2.2.  Da li data informaciona tehnologija koja vam je isporučena stvara vrednost? 

a) Da 

b) Ne 

 

2.3.  Da li se informaciona tehnologija koja vam je isporučena razlikuje od konkurentske firme? 

a) Da 

b) Ne 

 

2.4.  Da li je drugoj firmi teško da napravi ili kupi datu informacionu tehnologiju? 

a) Da 

b) Ne 

 

III Analiza rezultata iz perspektive klijenta ili naručioca 

 

1 – veoma nizak uticaj 

2 – nizak uticaj 

3 – srednji uticaj 

4 – visok uticaj 

5 – veoma visok uticaj 

 

 

3.1. Analiza performansi - u kojoj meri su IT projekti koji su Vam isporučeni realizovani prema 

planu, analizirajući: 

Vreme 1 2 3 4 5 

Troškove 1 2 3 4 5 

Resurse 1 2 3 4 5 

Opseg 1 2 3 4 5 

Kvalitet 1 2 3 4 5 

Rizik 1 2 3 4 5 

Sigurnost 1 2 3 4 5 

Estetsku vrednost 1 2 3 4 5 

 

 

3.2.U kojoj meri je menadžment vrednosti povezan sa sledećim aspektima na IT projektima koji 

su vam isporučeni:  

Menadžment vrednosti predstavlja maksimizaciju vrednosti koji su u skladu sa programskim i projektnim 

ciljevima i očekivanjima zainteresovanih strana. 

Usklađenost sa organizacionim ciljevima i prioritetima 1 2 3 4 5 

Fokus ka izlazima i benefitima 1 2 3 4 5 

Usklađenost varijabli kako bi se maksimizirala vrednost 1 2 3 4 5 

Primena menadžmenta vrednosti u svim fazama programa i 

projekata 
1 2 3 4 5 
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Prilagođevanje potrebama projekata i programa 1 2 3 4 5 

Učenje i poboljšanje bazirano na iskustvu 1 2 3 4 5 

Dodeljivanje jasnih uloga i odgovornosti i izgradnja kulture 1 2 3 4 5 

 

3.3. Menadžment znanja i sistem za podršku odlučivanju - u kojoj meri su isporučeni IT projekti 

uspeli da unaprede sledeće aspekte menadžmenta znanja: 

Razumevanje opšteg konteksta poslovnog okruženja  1 2 3 4 5 

Razumevanje poslovnih podataka 1 2 3 4 5 

Priprema podataka za analizu 1 2 3 4 5 

Modeliranje 1 2 3 4 5 

Evaluacija 1 2 3 4 5 

Primena znanja i čuvanje naučenih lekcija 1 2 3 4 5 

 

3.4. Ocenite sistem za upravljanje projektima, programima i portfoliom od organizacije koja 

Vam je isporučila IT projekat 

Projekti su usklađeni sa poslovnom strategijom 1 2 3 4 5 

Organizacija investira u prave oblasti 1 2 3 4 5 

Suvišni projekti se eliminišu 1 2 3 4 5 

Resursi su alocirani optimalno 1 2 3 4 5 

Sistem za upravljanje projektima doprinosi uštedama 1 2 3 4 5 

Sistem za upravljanje projektima doprinosi povećanju profita 1 2 3 4 5 

Sistem za upravljanje projektima doprinose brzini plasmana 

proizvoda 
1 2 3 4 5 
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